

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che con propria deliberazione n. 961 del 28 giugno 2017, è stato:

- concesso a favore di HERA S.p.A. un finanziamento di €. 1.064.405,91, per la realizzazione dei seguenti interventi:

N.	Localizzazione e titolo intervento	CUP	Costo intervento (€.)	Imp. Finanz.to (€.)	Cofin.to (€.)
1	Comune San Giovanni in Persiceto. Separazione reti fognarie in frazione San Matteo della Decima. 3° stralcio - Vie Pascoli e Alfieri	H56D14000060007	300.000,00	220.000,00	80.000,00
2	Comune di Medicina. Collettamento zona produttiva Fossatone alla rete fognaria in zona Fossatone. 2° lotto	I74E12000140007	390.000,00	195.000,00	195.000,00
3	Comune di Galliera. Nuovo collettore da Galliera capoluogo al depuratore di San Venanzio	H76D14000030007	1.080.000,00	649.405,91	430.594,09
TOTALE			1.770.000,00	1.064.405,91	705.594,09

- imputata la spesa complessiva di €. 1.064.405,91 al n. 4258 d'impegno sul Capitolo 37433 "Finanziamenti agli Enti gestori delle quote di cui all'art. 15 dell'Accordo di Programma Quadro Regione - Ministero dell'Ambiente per interventi urgenti finalizzati alla tutela dei corpi idrici (art. 141, L. 23 dicembre 2000, n. 388; L. 23 dicembre 2001, n. 448, Decreti Direttoriali n. 794 del 15 novembre 2001 e n. 1279 del 5 settembre 2002) - Mezzi statali", del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017;

Preso atto che il termine di conclusione degli interventi di cui alla tabella che precede è stato fissato nella data del 31 marzo 2018;

Considerato:

- che HERA S.p.A., con note prot. 1805 e 1807 dell'8 marzo 2018 (interventi rispettivamente in Comune di Galliera e San Giovanni in Persiceto) e n. 2033 del 15 marzo 2018 (intervento in Comune di Medicina), acquisiti agli atti del competente Servizio regionale, rispettivamente, con PG.2018.173387, PG.2018.173392 del 12 marzo e

PG.2018.186386 del 16 marzo 2018, ha richiesto le seguenti proroghe per la conclusione degli interventi, adducendo le seguenti motivazioni:

N.	Localizzazione e titolo intervento	GG. di proroga richiesta	Motivazione
1	Comune San Giovanni in Persiceto. Separazione reti fognarie in frazione San Matteo della Decima. 3° stralcio - Vie Pascoli e Alfieri	45	Le condizioni meteorologiche intercorse nei mesi di gennaio e febbraio 2018, hanno comportato un rallentamento sulla posa del collettore fognario. Inoltre i tappeti di usura previsti sugli scavi eseguiti su strade asfaltate possono essere eseguiti, per buona regola d'arte nella stagionalità favorevole non piovosa.
2	Comune di Medicina. Collettamento zona produttiva Fossatone alla rete fognaria in zona Fossatone. 2° lotto	90	Durante l'esecuzione degli scavi sono stati rinvenuti importanti resti archeologici (una necropoli risalente all'età del ferro) che richiedono scavi archeologici più approfonditi da parte della Soprintendenza archeologica. Oltre a ciò le cattive condizioni meteorologiche dei mesi di gennaio e febbraio 2018 hanno ritardato lo scavo per la posa della condotta fognaria.
3	Comune di Galliera. Nuovo collettore da Galliera capoluogo al depuratore di San Venanzio	100	Le condizioni meteorologiche di pioggia e neve dei mesi di gennaio e febbraio 2018, hanno comportato un rallentamento sulla posa del collettore fognario, soprattutto nei tratti di campagna dove ad oggi la quota della falda acquifera impedisce l'esecuzione delle lavorazioni necessarie alla realizzazione dei manufatti di sollevamento previsti in progetto in quanto il relativo scavo comporta il raggiungimento di -6,00 metri dal piano di campagna.

- che HERA S.p.A. con le note suddette ha inoltre dichiarato il raggiungimento di uno stato di avanzamento fisico dei lavori, pari all'80% per l'intervento 1, del 50% sull'intervento 2 e del 45% sull'intervento 3;

Dato atto che sono state comunque rispettate le condizioni previste nell'intesa sottoscritta dalla Regione con il Governo, in data 9 febbraio 2017, che prevede tra l'altro che le spese siano effettuate (esigibili) per almeno 1/3 entro il 31 dicembre 2017;

Considerata la priorità di perseguire la realizzazione degli interventi in argomento e il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, nonché di condividere le motivazioni adottate da HERA S.p.A. con le note citate, si ritiene di accogliere le proposte di proroga presentate;

Ritenuto pertanto di prorogare la conclusione degli interventi, descritti nelle tabelle che precedono, nelle date del 15 maggio 2018 (intervento in Comune di San Giovanni in Persiceto), del 29 giugno 2018 (intervento in Comune di Medicina) e del 9 luglio 2018 (intervento in Comune di

Galliera), come meglio riportate nel dispositivo della presente delibera;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;
- la propria deliberazione 29 dicembre 2008 n. 2416 avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 93/2018 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020";

Richiamate le proprie deliberazioni n. 56 del 27 febbraio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016 e n. 1107 dell'11 luglio 2016;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi;

d e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prorogare gli interventi che seguono:

N.	Localizzazione e titolo intervento	CUP	Termine previsto nelle Linee guida D.G.R. 961/2017	Proroga richiesta (giorni)	Nuovo termine previsto per la conclusione interventi
1	Comune San Giovanni in Persiceto. Separazione reti fognarie in frazione San Matteo della Decima. 3° stralcio - Vie Pascoli e Alfieri	H56D14000060007	31 marzo 2018	45	15 maggio 2018
2	Comune di Medicina. Collettamento zona produttiva Fossatone alla rete fognaria in zona Fossatone. 2° lotto	I74E12000140007	31 marzo 2018	90	29 giugno 2018
3	Comune di Galliera. Nuovo collettore da Galliera capoluogo al depuratore di San Venanzio	H76D14000030007	31 marzo 2018	100	9 luglio 2018

- 2) di dare atto che sono state comunque rispettate le condizioni previste nell'intesa sottoscritta dalla Regione con il Governo, in data 9 febbraio 2017, che

prevede tra l'altro che le spese siano effettuate (esigibili) per almeno 1/3 entro il 31 dicembre 2017;

- 3) di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle disposizioni tecnico-procedurali ed amministrativo-gestionali indicate nella propria deliberazione n. 961/2017;
- 4) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 5) di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà trasmesso ad HERA S.p.A. per il seguito di competenza;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

- - -