

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Premesso che con deliberazione di Giunta regionale n. 961 del 28 giugno 2017:

- è stato concesso a favore di HERA S.p.A. un finanziamento complessivo di €. 1.064.405,91, per la realizzazione di interventi di fognatura nei Comuni di San Giovanni in Persiceto, Medicina e Galliera;
- è stata imputata la spesa complessiva di €. 1.064.405,91 al n. 4258 d'impegno sul Capitolo 37433 "Finanziamenti agli Enti gestori delle quote di cui all'art. 15 dell'Accordo di Programma Quadro Regione-Ministero dell'Ambiente per interventi urgenti finalizzati alla tutela dei corpi idrici (art. 141, L. 23 dicembre 2000, n. 388; L. 23 dicembre 2001, n. 448, Decreti Direttoriali n. 794 del 15 novembre 2001 e n. 1279 del 5 settembre 2002) - Mezzi statali", del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017;
- sono state approvate le "linee guida" per l'attuazione tecnico-amministrativa degli interventi;

Dato atto che:

- tra gli interventi ammessi a finanziamento vi è l'opera denominata: "Costruzione nuovo collettore fognario da Galliera capoluogo al depuratore di san Venanzio", in Comune di Galliera dell'importo complessivo di €. 1.080.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata per €. 649.405,91 con fondi del Ministero dell'Ambiente, per il tramite della Regione, ed €. 430.594,09 con fondi derivanti dalla tariffa del S.I.I.;
- per quanto riguarda l'intervento suddetto, HERA S.p.A. in qualità di ente beneficiario e attuatore dell'intervento ha provveduto ad affidare i lavori e rideterminato il quadro economico a seguito di gara, nel modo seguente:

	Voci di costo	Valori all'atto di approvazione del progetto esecutivo (€.)	Valori dopo affidamento (€.)
	Lavori e materiali	817.324,85	639.361,50
	Oneri sicurezza	49.010,00	49.010,00
A	TOTALE LAVORI	866.334,85	688.371,50
B	Somme a disposizione		
1	Imprevisti	43.316,74	43.316,74
2	Spese Tecniche di progettazione, D.L. e obblighi D.Lgs. 81/2008b	128.950,00	128.950,00
3	Oneri per attività tecnico-amministrative	4.398,41	4.398,41
4	Allacciamenti	4.000,00	4.000,00
5	Acquisizione aree, servitù, stipule ed accordi bonari	33.000,00	33.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	213.665,15	213.665,15
	TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	1.080.000,00	902.036,65

- l'importo economizzato a seguito di gara pari a €. 177.963,35 (€. 1.080.000,00 - €. 902.036,65), viene detratto dal finanziamento del Ministero dell'Ambiente, per il tramite della

Regione, così come previsto nelle "linee guida" approvate con propria deliberazione 961/2017;

- alla copertura finanziaria dell'intervento dopo gara di €. 902.036,65, la Regione Emilia-Romagna contribuirà per €. 471.442,56 (€. 649.405,91 iniziali - €. 177.963,35 importo economie di gara) con fondi del Ministero dell'Ambiente, e per €. 430.594,09 con fondi derivanti dalla tariffa del S.I.I.;

Rilevato che:

- HERA S.p.A. in qualità di ente beneficiario ed attuatore dell'intervento ha predisposto una perizia di variante e suppletiva in data 31 dicembre 2018, acquisita agli atti del Servizio con PG.2019.21033 dell'11 gennaio 2019, avente il seguente quadro economico:

	Voci di costo	Valori all'atto di approvazione del progetto esecutivo (€.)	A Valori dopo affidamento (€.)	B Valori della variante (€.)	VARIAZIONI in + o in - (B-A) (€.)
	Lavori e materiali	817.324,85	639.361,50	663.388,02	24.026,52
	Oneri sicurezza	49.010,00	49.010,00	77.143,38	28.133,38
A	TOTALE LAVORI	866.334,85	688.371,50	740.531,40	52.190,90
B	Somme a disposizione				
1	Imprevisti	43.316,74	43.316,74	0,00	-43.316,74
2	Spese Tecniche di progettazione, D.L. e obblighi D.Lgs. 81/2008b	128.950,00	128.950,00	128.950,00	0,00
3	Oneri per attività tecnico-amministrative	4.398,41	4.398,41	4.398,41	0,00
4	Allacciamenti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5	Acquisizione aree, servitù, stipule ed accordi bonari	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	213.665,15	213.665,15	170.348,41	-43.316,74
	TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	1.080.000,00	902.036,65	910.879,81	8.843,16

- la perizia è stata redatta in quanto in corso d'opera si è reso necessario:
 - utilizzare le palancole per l'armatura delle pareti di scavo relative ai sollevamenti di progetto, in quanto l'acqua di falda è risultata ad una quota tale da compromettere la sicurezza delle lavorazioni;
 - utilizzare in maniera continua l'armatura degli scavi a cassa chiusa (blindo scavi) in via Piattesa, in quanto l'acqua di falda è risultata ad una quota tale da compromettere la sicurezza oltre alla instabilità/friabilità delle pareti dovuta alla geomorfologia del terreno;
 - realizzare in via Piattesa un conglomerato bitumoso con spessori maggiori, rispetto a quelli previsti in progetto, in quanto l'esistente manto stradale presentava difformità plano altimetriche, tali da compromettere la linearità del piano di posa del tappeto di usura;

- in alcuni tratti di posa del collettore, utilizzare ghiaia e ghiaietto in quantità maggiori, rispetto a quelli previsti in progetto, per creare dreni e sottofondi dovuti alla presenza di falde acquifere;
- la maggior spesa complessiva, pari a complessive €. 8.843,16 (€. 910.879,81 importo perizia - €. 902.036,65 importo a seguito di gara) derivante dalla suddetta perizia è totalmente a carico di HERA S.p.A., così come previsto nelle "linee guida";

Dato atto, che per interventi analoghi, finanziati con fondi Ministero Ambiente, per il tramite della Regione, le spese tecniche ammissibili a finanziamento sono:

- a) le spese relative alla ripartizione al personale interno degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) le spese derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative dell'ente/soggetto gestore nei limiti e con le modalità fissate all'art. 31, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamate le "linee guida" per l'attuazione tecnico-amministrativa dell'intervento, approvate con propria deliberazione n. 961/2017, in merito alla presa d'atto della Regione delle varianti in corso d'opera;

Ritenuto opportuno, sulla base della documentazione pervenuta e valutata nel rispetto di quanto previsto dalla richiamata propria deliberazione n. 961/2017, di procedere alla presa d'atto della perizia di variante e suppletiva, del nuovo quadro economico;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna" abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la propria deliberazione n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 93/2018 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 56 del 27 febbraio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016 e n. 477 del 10 aprile 2017;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori nell'importo complessivo di €. 902.036,65 e della perizia di variante e suppletiva dell'intervento "Costruzione nuovo collettore fognario da Galliera capoluogo al depuratore di San Venanzio", in Comune di Galliera, così come approvata dal Responsabile del Procedimento (RUP) di HERA S.p.A. del 31 dicembre 2018, inoltrata con nota Prot. 2953 del 10 gennaio 2018, per un importo complessivo di €. 910.879,81, così come da quadri economici in premessa;
- 2) di dare atto che alla copertura della somma complessiva di perizia di €. 910.879,81, si farà fronte quanto a:

- €. 471.442,56 (€. 649.405,91 importo concesso con propria deliberazione 961/2017 - €. 177.963,35, pari al 100% dell'importo dell'economia di gara) con fondi Ministero dell'Ambiente, per il tramite della Regione;
 - €. 439.437,25 (€. 430.594,09 importo iniziale + €. 8.843,16 importo in più a seguito di perizia) a carico di HERA S.p.A., così come previsto nelle "linee guida";
- 3) di dare atto che per interventi analoghi, finanziati con fondi Ministero Ambiente, per il tramite della Regione, le spese tecniche ammissibili a finanziamento sono:
 - a) le spese relative alla ripartizione al personale interno degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) le spese derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative dell'ente/soggetto gestore nei limiti e con le modalità fissate all'art. 31, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - 4) di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle disposizioni tecnico-procedurali ed amministrativo-gestionali indicate nella propria deliberazione n. 961/2017;
 - 5) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
 - 6) di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà trasmesso ad HERA S.p.A. per il seguito di competenza;
 - 7) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cristina Govoni