

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 4, punto 3, 6° capoverso (perizie di variante) dell'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Rimini, ATERSIR e HERA S.p.A. (Gestore pro tempore del Servizio Idrico), sottoscritto il 26 marzo 2015, RPI/2015/52, della perizia suppletiva e di variante n. 2 inerente i lavori di "realizzazione vasche Ausa", approvata dal Comune di Rimini con determinazione n. 641 del 19 marzo 2019, di cui la configurazione del quadro economico è riportata nelle premesse;
2. di prendere atto che la perizia suppletiva e di variante n. 2, così come approvata dal Comune di Rimini con determinazione n. 641/2019 riporta l'importo complessivo invariato di **€. 23.856.669,24**, rispetto all'importo approvato con propria determinazione n. 8377/2018, come si evince nella tabella in premessa;
3. di dare atto che il maggior importo dei valori determinato dalla variante descritta in parte narrativa non comporta un aumento del costo complessivo dell'intervento in quanto è coperto con risorse presenti nelle somme a disposizione;
4. di dare atto che l'importo, al netto di IVA, di €. 21.438.649,37 della perizia in argomento risulta inferiore di €. 3.085,01 rispetto all'importo di €. 21.441.734,38 della determina 8377/2018 e pertanto il contributo regionale in termini percentuali resta invariato, mentre in termini di valore assoluto viene a rideterminarsi in **€. 7.815.581,88** (36,45557% di €. 21.438.649,37, vedi tabella che segue), con una economia di €. 1.124,66 sul contributo regionale;
5. di dare atto che per quanto sopra detto, che alla copertura della somma di €. 23.856.669,24, importo complessivo di perizia, si provvederà nel modo seguente:

Ente	Importi e % determinati con determina 12235/2018 (integrazione contributo)		Importi rideterminati con il presente atto a seguito della 2a perizia suppletiva e di variante		Differenza tra importo della 2° perizia e gli importi della determina 12235/2018 (B-A)
	Importo (A) (in €.)	% di finanz.to	Importo (B) (in €.)	% di finanz.to	
Regione Emilia-Romagna	7.816.706,54	36,45557%	7.815.581,88	36,45557%	-1.124,66
Comune di Rimini	13.625.027,84	63,54443%	13.623.067,49	63,54443%	-1.960,35
TOTALE	21.441.734,38	100%	21.438.649,37	100%	-3.085,01
Comune di Rimini (quota IVA)	2.414.934,86	100% Comune	2.418.019,87	100% Comune	3.085,01
TOTALE COMPLESS.	23.856.669,24		23.856.669,24		0,00

6. di prendere atto della economia di €. 1.124,66, determinatasi a seguito dell'approvazione della 2° perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento, e di autorizzare lo stralcio di tale importo dall'impegno 4595, capitolo 39618, esercizio finanziario 2019;
7. di dare atto che al progetto oggetto del presente provvedimento è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H97H14000700005;
8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
9. di provvedere a trasmettere il presente provvedimento al Comune di Rimini per i successivi adempimenti;
10. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La Responsabile del Servizio
Cristina Govoni