

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le leggi regionali:

- n. 44/1995, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 21, comma 1, lett. d), ai sensi del quale le entrate dell'ARPA sono costituite, tra l'altro, da finanziamenti finalizzati ad investimenti nonché alla ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, ed alla eventuale sostituzione di beni ed attrezzature trasferiti all'ARPA, o, comunque, a disposizione della stessa;
- n. 13/2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 509 del 11 maggio 2015 che ha approvato, tra l'altro, la deliberazione del Direttore Generale dell'ARPA n. 97 del 23 dicembre 2014, recante "Servizio Affari istituzionali, pianificazione e comunicazione. Approvazione del Programma triennale 2015-2017 e annuale 2015 delle attività di ARPA", che prevedeva la realizzazione della nuova sede ARPA della sezione provinciale di Ravenna in accordo con il Comune di Ravenna;
- la propria deliberazione n. 1728 del 12 novembre 2015, che ha preso atto del quadro economico del progetto per la realizzazione della nuova sede dell'ARPA - Sezione provinciale di Ravenna per un importo complessivo di € 14.462.712,29, e concesso all'Agenzia il finanziamento complessivo di € 11.000.000,00 finalizzato alla copertura di parte delle spese che verranno sostenute per l'esecuzione dell'opera;
- la propria deliberazione n. 1314 del 2 agosto 2018, che ha:
 - preso atto del nuovo quadro economico del progetto, dell'importo complessivo di € 18.522.683,99, derivato da una variante al progetto esecutivo dell'intervento, resasi necessaria per mutamenti di natura legislativa ed organizzativa intervenuti nel corso dei lavori, approvata con Delibera dell'Agenzia n. DEL-2017-103 del 12 ottobre 2017;
 - preso atto del nuovo cronoprogramma finanziario e del nuovo termine di conclusione dell'intervento previsto per il 31 dicembre 2019;

- la determinazione dirigenziale n. 16206 del 17 ottobre 2017 con cui, in occasione della liquidazione del secondo acconto dell'intervento in oggetto, sono state accertate economie di spesa pari ad € 269.961,37 quale spesa non ammissibile a finanziamento;
- la propria deliberazione n. 2085 del 10 dicembre 2018 con cui:
 - è stata concessa a favore di ARPAE la somma di € 269.961,37 ad integrazione del finanziamento concesso con la propria deliberazione n. 1728 del 12 novembre 2015 e rideterminato con la determinazione dirigenziale n. 16206 del 17 ottobre 2017 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
 - è stato confermato, fino ad un massimo di € 11.000.000,00, il finanziamento della Regione Emilia-Romagna relativo al progetto in oggetto;

Atteso che sulla base della documentazione pervenuta sono stati liquidati, dal competente Servizio regionale, all'ARPAE n. 5 acconti dell'importo complessivo di € 10.794.022,32;

Considerato che l'ARPAE, con nota prot. n. 194059 del 18 dicembre 2019, acquisita agli atti del Servizio regionale competente con il Prot. n. PG.2019.0919138 del 18 dicembre 2019, ha trasmesso la relazione illustrativa delle opere realizzate dal 01 settembre 2019 al 13 dicembre 2019 e la relativa quantificazione delle spese sostenute in € 531.978,72, chiedendo contestualmente l'erogazione del finanziamento regionale residuo pari ad € 205.977,68;

Dato atto che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è assicurata dalla propria deliberazione n. 543 del 08 aprile 2019, con cui la somma residua del finanziamento regionale, pari ad € 205.977,68, è stata reimputata al n. **4516** d'impegno del Capitolo **37035** "Finanziamenti ad ARPAE finalizzati a investimenti nonché alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, alla sostituzione di beni e attrezzature (art. 21, comma 1, lett. d), L.R. 19 aprile 1995, n. 44)" del bilancio finanziario gestionale 2019 - 2021, anno di previsione 2019;

Preso atto che l'ARPAE, con nota prot. n. 130691 dell'11 settembre 2020, acquisita agli atti del Servizio Giuridico dell'ambiente, rifiuti e bonifica siti contaminati e Servizi pubblici ambientali con Prot. n. 595130.E del 14 settembre 2020 ha trasmesso la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2019-135 del 20 dicembre 2019 che ha approvato la perizia di variante, che si è resa necessaria per eseguire

alcune integrazioni alle lavorazioni relative agli impianti meccanici, elettrici ed alle opere edili finali, ed ha conseguentemente approvato il nuovo quadro tecnico economico;

In particolare, con la suddetta deliberazione l'ARPAE ha:

- rideterminato il quadro economico dell'appalto, per la quota di propria competenza, come segue:

Q.T.E. NUOVA SEDE ARPAE RAVENNA - Variante 5	
LAVORI E SERVIZI A CORPO MISURA ED ECONOMIA	€ 10.816.038,38
Ampliamento e modifiche per inserimento SAC e adeguamento sicurezza e impiantistica laboratori PV2 - PV3	€ 2.877.386,33
Atto aggiuntivo	€ 200.000,00
Soluzioni impiantistiche per maggior flessibilità, corpi illuminanti a led realizzazione completa dell'impianto di teleriscaldamento - PV4;	€ 535.523,61
Implementazione teleriscaldamento, sistema di supervisione, gas tecnici e assestamenti finali - PV5	€ 489.412,10
Atto aggiuntivo	€ 100.000,00
Sommano lavori a base d'asta	€ 15.018.360,42
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
IVA 22% edifici, parcheggio coperto e sicurezza	€ 2.943.294,69
IVA (22%) variante 4	€ 117.815,19
IVA (22%) variante 5	€ 129.670,66
IVA 10% su opere di urbanizzazione	€ 51.481,25
Sommano IVA sui lavori	€ 3.242.261,79
Spese tecniche	€ 1.190.458,78
Validazione UNITEKNA	€ 19.828,80
Incentivo ex L. 109/94	€ 32.513,34
Collaudi	€ 26.567,82
Sommano	€ 1.269.368,74
Imprevisti, rimborso oneri Stazione Appaltante Comune di Ravenna ecc.	€ 38.432,08
Importo totale somme a disposizione	€ 1.307.800,82
Totale A) + B) + C)	€ 19.568.423,03

- stabilito che l'investimento complessivo per l'Agenzia sarà di € 21.630.423,03 come di seguito indicato:

NUOVA SEDE ARPAE RAVENNA	
Descrizione investimenti	Importo
Q.T.E. VARIANTE 5 (incluse spese amministrative da corrispondere a Comune di Ravenna)	€ 19.568.423,03
Acquisto terreno da Comune di Ravenna	€ 2.055.000,00
Spese per frazionamento	€ 7.000,00
Totale	€ 21.630.423,03

- precisato che l'intervento trova copertura finanziaria nel seguente modo:

a) € 10.630.423,03, accantonamenti di bilancio 2013-2019;

- b) € 11.000.000,00, finanziamento in conto capitale della Regione Emilia-Romagna;

Preso atto che l'Agenzia, con la citata nota Prot. n. 595130.E del 14 settembre 2020 ha altresì:

- comunicato che il prosieguo dei lavori è stato condizionato dapprima dall'emergenza COVID-19, che ha determinato la sospensione dei lavori dall'11 marzo 2020 e successivamente in data 10 giugno 2020 dalla notifica di un provvedimento interdittivo nei confronti della ditta appaltatrice che ha determinato la chiusura del cantiere, impedendo, pertanto, la regolare esecuzione dei lavori;
- comunicato di essere in attesa di conoscere, dalle competenti Autorità, le misure da adottare per la ripresa dei lavori e la riapertura del cantiere;

Preso atto, inoltre, che l'ARPAE con la nota prot. n. 147865 del 14 ottobre 2020, acquisita agli atti dal Servizio regionale competente, con Prot. 14/10/2020.0663334.E, ha trasmesso il cronoprogramma finanziario aggiornato alla data di trasmissione, articolato come segue:

ANNUALITÀ 2015	ANNUALITÀ 2016	ANNUALITÀ 2017	ANNUALITÀ 2018	ANNUALITÀ 2019	ANNUALITÀ 2020	TOTALE
€ 3.194.901,29	€ 2.753.820,16	€ 1.249.320,81	€ 6.041.939,35	€ 6.374.759,88	€ 2.015.681,54	€ 21.630.423,03

Rilevato che l'interruzione dei lavori, per la realizzazione dell'opera, è derivata da ragioni che prescindono dalla volontà o da comportamenti dell'Agenzia e che la ripresa degli stessi è subordinata a determinazioni che verranno assunte dalle preposte Autorità giudiziarie;

Ritenuto pertanto di:

- a) prendere atto del nuovo quadro economico e del nuovo cronoprogramma finanziario del progetto per la realizzazione della nuova sede ARPAE - Sezione provinciale di Ravenna, come sopra specificati;
- b) confermare fino ad un massimo di € 11.000.000,00 il finanziamento concesso con propria deliberazione n. 1728 del 12 novembre 2015, così come successivamente integrato con la propria deliberazione n. 2085 del 10 dicembre 2018, per la copertura di parte delle spese sostenute dall'Agenzia per la realizzazione della nuova sede dell'ARPA - Sezione provinciale di Ravenna (CUP C69D10000070004);
- c) dare atto che l'eccedenza rispetto all'importo originario del progetto rimane a totale carico del bilancio di ARPAE;
- d) stabilire che la nuova percentuale che sarà conseguentemente applicata in sede di liquidazione del finanziamento

regionale in oggetto è pari a 50,85% (€ 11.000.000 x 100/21.630.423,03);

e) confermare che il quadro economico del citato progetto è finanziato come segue:

Finanziamento regionale	€ 11.000.000,00
Cofinanziamento	€ 10.630.423,03
Totale	€ 21.630.423,03

f) dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è assicurata dalla propria deliberazione n. 543 dell' 08 aprile 2019, con cui la somma residua del finanziamento regionale, pari ad € 205.977,68, è stata reimputata al **n. 4516** del bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022, anno di previsione 2020, proveniente dal Capitolo **37035** "Finanziamenti ad ARPAE finalizzati a investimenti nonché alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, alla sostituzione di beni e attrezzature (art. 21, comma 1, lett. d), L.R. 19 aprile 1995, n. 44)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019;

Considerato altresì necessario prorogare di ulteriori 365 giorni il termine del 31 dicembre 2019 per consentire la conclusione dei lavori in oggetto, dando atto che tale termine risulta sospeso per la durata della sospensione dovuta all'emergenza COVID-19, a cui si aggiunge il periodo conseguente al provvedimento interdittivo;

Visti:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la propria deliberazione n. 2386 del 09 dicembre 2019 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022" e ss.mm.ii.;

Visti altresì:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia - Romagna abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione 29 dicembre 2008 n. 2416 avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 avente per oggetto: "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022";

Viste le LL.RR. n. 29, n. 30 e n. 31 del 10 dicembre 2019 e le LL.RR. n. 3 e 4 del 31 luglio 2020;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 468 del 10 aprile 2017, n. 1059 del 03 luglio 2018 e 733 del 25 giugno 2020;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa e protezione civile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto del nuovo quadro economico del progetto per la realizzazione della nuova sede ARPAE - Sezione provinciale di Ravenna (CUP C69D10000070004), come meglio specificato in parte narrativa;
2. di prendere atto del cronoprogramma finanziario del progetto articolato come segue:

ANNUALITÀ 2015	ANNUALITÀ 2016	ANNUALITÀ 2017	ANNUALITÀ 2018	ANNUALITÀ 2019	ANNUALITÀ 2020	TOTALE
€ 3.194.901,29	€ 2.753.820,16	€ 1.249.320,81	€ 6.041.939,35	€ 6.374.759,88	€ 2.015.681,54	€ 21.630.423,03

3. di confermare fino ad un massimo di € 11.000.000,00 il finanziamento concesso con la propria deliberazione n. 1728 del 12 novembre 2015, così come successivamente integrato con la propria deliberazione n. 2085 del 10 dicembre 2018, per la copertura di parte delle spese sostenute dall'Agenzia per la realizzazione della nuova sede dell'ARPA - Sezione provinciale di Ravenna (CUP C69D10000070004);
4. di confermare che l'eccedenza rispetto all'importo originario del progetto rimane a totale carico del bilancio di ARPAE;
5. di stabilire che la nuova percentuale che sarà conseguentemente applicata in sede di liquidazione del finanziamento regionale in oggetto è pari a 50,85% ($€ 11.000.000,00 \times 100 / 21.630.423,03$);
6. di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è assicurata dalla propria deliberazione n. 543 dell' 08 aprile 2019 con cui la somma residua del finanziamento regionale, pari ad € 205.977,68, è stata reimputata al **n. 4516** d'impegno del Capitolo **37035** "Finanziamenti ad ARPAE finalizzati a investimenti nonché alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, alla sostituzione di beni e attrezzature (art. 21, comma 1, lett. d), L.R. 19 aprile 1995, n. 44)" del bilancio finanziario gestionale 2019 - 2021, anno di previsione 2019;
7. di prorogare di ulteriori 365 giorni il termine del 31 dicembre 2019 per consentire la conclusione dei lavori in oggetto, dando atto che tale termine risulta sospeso per la durata della sospensione dovuta all'emergenza COVID-19, a cui si aggiunge il periodo conseguente al provvedimento interdittivo;

8. di rinviare per quanto non espressamente previsto nel presente atto alle proprie deliberazioni richiamate in premessa;
9. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
10. di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà trasmesso ad ARPAE;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.