

Intervento di "Spesa corrente"			A	B	
Descrizione	N. Pezzi	Importo al pezzo (€)	Totale Importo progetto (€)	Importi a seguito di perizia	Variazioni (B-A)
Acquisto sacchi per indifferenziato con RFID	3.446.221	0,22	758.168,62	-	-758.168,62
Acquisto card trasponder	138.824	1,00	138.824,00	116.376,00	-22.448,00
Acquisto pattumiere aerate	82.866	1,10	91.152,60	81.856,50	-9.296,10
Acquisto sacchi in mater-bi	15.982.649	0,02	351.618,28	315.757,73	-35.860,55
TOTALE ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE			1.339.763,50	513.990,23	-825.773,27
Consegna kit + brochure - Utenze domestiche	83.296	8,98	747.998,08	648.949,84	-99.048,24
Consegna kit + brochure - Utenze non domestiche	9.550	8,63	82.416,50	78.389,70	-4.026,80
Distribuzione card	5.177	4,25	22.002,25	-	-22.002,25
Distribuzione kit target - Utenze non domestiche	2.016	17,07	34.413,12	17.010,42	-17.402,70
Distribuzione sacco RFID - Utenze domestiche	8.698	4,85	42.185,30	-	-42.185,30
Distribuzione sacco RFID - Utenze non domestiche	1.979	4,85	9.598,15	-	-9.598,15
Assemblaggio kit - Utenze domestiche	83.296	1,00	83.296,00	-	-83.296,00
Assemblaggio kit - Utenze non domestiche	11.869	1,00	11.869,00	-	-11.869,00
TOTALE MESSA A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA DEL KIT			1.033.778,40	744.349,96	-289.428,44

NECESSARIO ALLA DOMICILIARIZZAZIONE, OVVERO IMPLEMENTAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE					
Supporto avvio PAP	464	35,37	16.411,68	-	-16.411,68
Attività di supporto all'utenza presso la postazione elettronica	1238	35,37	43.788,06	43.788,06	-
Tutoraggio Target	3044	9,21	28.035,24	17.517,42	-10.517,82
Tutoraggio assemblee + infopoint	A corpo		30.024,00	26.483,17	-3.540,83
Comunicazione e ideazione brochure	10	2.500,00	25.000,00	22.500,00	-2.500,00
Comunicazione stampa brochure	100.165	0,574	57.494,71	51.859,75	-5.634,96
TOTALE ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE			200.753,69	162.148,40	-38.605,29
TOTALE COSTO INTERVENTO			2.574.295,59	1.420.488,59	-1.153.807,00

Finanziamento	Importi iniziali	Imp. dopo variazione	Imp. economie
Regione (49,80%)	1.282.000,20	707.403,87	574.596,33
Tariffa	1.292.295,39	713.084,72	579.210,67
TOTALE	2.574.295,59	1.420.488,59	1.153.807,00