

INTERVENTO SUB A. Spesa investimento

Voci di costo		A	B	Variazioni (B-A)	
		Quadro economico progetto esecutivo relativo alla scheda sub a	Importi a seguito dei ribassi d'asta e della perizia		
A	Lavori				
1	a	Installazione mini isole. 3° stralcio (Importo perizia al netto del ribasso d'asta del 39,87%)	1.418.294,03	1.126.776,57	-291.517,46
	b	Oneri sicurezza	176.371,27	176.371,27	0,00
	c	Lavori in economia	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>
	TOTALE 1		1.659.665,30	1.368.147,84	-291.517,46
2	a	Adegua.to isole interrante esistenti. (Revamping) Imp. a base d'asta	376.380,70	268.359,44	-108.021,26
	b	Oneri di sicurezza	<u>9.619,30</u>	<u>9.619,30</u>	<u>0,00</u>
	TOTALE 2		386.000,00	277.978,74	-108.021,26
3	a	Scavo archeologico installazione mini isole. Importo a base d'asta	223.650,00	147.116,97	-76.533,03
	b	Oneri di sicurezza	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>
	TOTALE 3		225.150,00	148.616,97	-76.533,03
TOTALE A (Lavori e oneri sicurezza)		2.270.815,30	1.794.743,55	-476.071,75	

B SOMME A DISPOSIZIONE

1	Spese Tecniche esterne (mini isole e adeguamento isole interrato esistenti. 3° stralcio) per: progettazione e coordinamento sicurezza, redazione tavole "as-built", collaudo statico mini isole, progettazione e coordinamento sicurezza, direzione lavori opere in cemento armato, collaudo statico adeguamento isole interrato	80.000,00	80.000,00	0,00
2	Rilievo dei sottoservizi tramite tecnica georadar	8.500,00	8.500,00	0,00
3	Spostamento reti, allacci, cavi aerei	47.500,00	37.500,00	-10.000,00
4	Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale	12.500,00	86.948,00	74.448,00
5	Fornitura targhette braille	1.000,00	1.000,00	0,00
6	Spese amministrative: copie eliografiche, richiesta di occupazione suolo pubblico, bolli, spese di segreteria, ecc..	7.500,00	7.500,00	0,00
7	Fornitura cassoni Bi-vano isole interrato	139.900,00	96.950,70	-42.949,30
8	Spese per potature	5.000,00	5.000,00	0,00
9	Prod. di edizione scientifica e informatizzazione dei dati raccolti così come richiesti dalla Soprintendenza Scavi Archeologici	18.000,00	18.000,00	0,00
10	Spese per imprevisti	<u>9.284,70</u>	<u>1.784,70</u>	<u>-7.500,00</u>

TOTALE B (somme a disposizione)	329.184,70	343.183,40	13.998,70
TOTALE COMPLESSIVO A+B	2.600.000,00	2.137.926,95	-462.073,05

Finanziamento:

Regione (50%)	1.300.000,00	1.068.963,47	-231.036,53
Tariffa	<u>1.300.000,00</u>	<u>1.068.963,48</u>	<u>-231.036,52</u>
TOTALE	2.600.000,00	2.137.926,95	-462.073,05