**Allegato 2:" Addendum all'Accordo ai sensi dell'art 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport e le Regioni Emilia-Romagna e Toscana", sottoscritto fra le parti in data 17 novembre 2017 e registrato alla Corte dei Conti il 9 gennaio 2018 al n. 55,**

**Cronoprogramma degli interventi aggiornamento a novembre 2021**

**ACCORDO AI SENSI DEL'ART 15 DELLA L. 241/1990 - EMILIA ROMAGNA - TOSCANA - NUOVO CRONOPROGRAMMA INTERVENTI - ALLEGATO B - AGGIORNAMENTO NOV 2021**

| CODICE | REGIONE | TITOLO INTERVENTO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. SVILUPPO INFRASTRUTTURE TERRITORIALI | | | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| A1 | Emilia-Romagna | IMPIANTO A FUNE COLLEGAMENTO CORNO ALLE SCALE LAGO SCAFFAIOLO | | | | | |
| A2 | Emilia-Romagna | PROGETTAZIONE E REALIZZAZZIONE PISTA FACILE | | | | | |
| A3-1 | Romagna | SOSTITUZIONE SEGGIOVIA LAMACCIONI | | | | | |
| A3-2 | Romagna | SOSTITUZIONE SEGGIOVIA CERVAROLA | | | | | |
| A4 | Toscana | SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI IMPIANTI DI RISALITA ABETONE CUTIGLIANO | INTERVENTO TERMINATO | | | | |
| A5 | Toscana | NUOVA FUNIVIA DOGANACCIA CORNO ALLE SCALE - IMPIANTO DI COLLEGAMENTO DOGANACCIA LAGO SCAFFACIOLO | | | | | |
| A6 | Toscana | FUNIVIA DOGANACCIA -CROCE ARCANA | | | | | |
| A7 | Toscana | AULA DIDATTICA E BIVACCO STAZIONE DI ARRIVO FUNIVIA CROCE ARCANA | | | | | |
| A8 | Toscana | COMPLETAMENTO DELL'INNEVAMENTO COMPRENSORIO ABETONE CUTIGLIANO | | | | | |
| A9 | Toscana | ACQUISTO INNEVAMENTO COMPRENSORIO ABETONE CUTIGLIANO | | | | | |
| B. SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE, REVISIONE IMPIANTI ESISTENTI | | | | | | | |
| B1 | Emilia-Romagna | CIMONE SPIETRAMENTO LIVELLAMENTO PISTE | | | | | |
| B2 | Emilia-Romagna | CIMONE POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTI DI INNEVAMENTO E COSTRUZIONE O AUMENTO DELLA CAPACITA' IDRICA DEGLI INVASI | | | | | |
| B3 | Emilia-Romagna | CIMONE MESSA IN SICUREZZA PISTE CON INSTALLAZIONE DI RETI E MATERASSI E SEGNALETICA | | | | | |
| B4+B5 | Emilia-Romagna | MIGLIORAMENTO E COSTRUZIONE BABY PARK + SERVIZI IGIENICI | | | | | |
| B6 | Romagna | IMPIANTO PRATICA SCI DA FONDO | | | | | |
| B7 | Emilia-Romagna | IMPIANTO DI INNEVAMENTO COMPLETAMENTO E ACQUISTO ATTREZZATURE PIANO DEGLI AMOROTTI | INTERVENTO TERMINATO | | | | |
| B8 | Emilia-Romagna | SISTEMAZIONE E COLLEGAMENTO PISTE DA SCI NORDICO CON ANELLO IN QUOTA | | | | | |
| B9 | Romagna | CIMONE REVISIONE IMPIANTI A FUNE | | | | | |
| B10 | Emilia-Romagna | CIMONE REVISIONE TAPPETI DI RISALITA | INTERVENTO TERMINATO | | | | |
| B11 BIS nuovo intervento in sostituzione del progett0 b11 | Emilia-Romagna | l'ammodernamento, l'efficientamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti prod. di neve al servizio dell'impianto scioviario del "Poggiaccio" e del campo scuola. | | | | | |
| B12 | Toscana | RINNOVO VITA TECNICA BUCA DELLA TERRA - SELLETTA | | | | | |
| B13 | Toscana | RINNOVO VITA TECNICA SKILIFT GOMITO | | | | | |
| B14 | Toscana | REVISIONE FUNIVIA CUTIGLIANO-DOGANACCIA | | | | | |
| B15 | Toscana | RVISIONE SEGGIOVIA ABETONE | INTERVENTO TERMINATO | | | | |
| **C. ACQUISTO IMPIANTI ESISTENTI** | | | | | | | |
| C1 | Toscana | ACQUISTO SEGGIOVIA SELLETTA,RIVA E SKILIFT IL GOMITO | | | | | |
| C2 | Toscana | ACQUISTO IMPIANTI SKIMENES | ACQUISTO GIA' FORMALIZZATO 2018 | | | | |

| legenda colori utilizzati | progettazione e affidamenti | realizzazione opere e collaudi | acquisto | intervento terminato |
|---|---|---|---|---|