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ELENCO INTERVENTI NON COMPLETATI CON RIDEFINIZIONE TERMINI
(evidenziati i finanziamenti per i quali è stata modificata la tipologia di struttura)

ATTO DI 
PROGRAMMA ATTO DI IMPEGNO TERMINI DEFINITI PROPOSTA NUOVI 
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V. ENTE 
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DI IMPORTO

N° DEL N° DEL RICHIESTA 
ACCONTO

RICHIESTA 
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PROROGA O 
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CONCERNENTE 
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RICHIESTA 
ACCONTO

RICHIESTA 
SALDO

NOTE

1 PR Comune CS Borgo Val di 
Taro 60.000,00 DGR 1661 20/10/2008 DD 203 29/07/2009 15/10/2010 29/07/2012 01/04/2011 01/06/2011

Ritardi 
nell'aggiudicazione e 
nella consegna dei 
lavori. Già prorogato 
con DGR 1624/10.

2 RE Comune COC Albinea  
15.000,00 DGR 747 29/05/2007 DD 5444 14/05/2008 14/06/2009 14/05/2011 01/04/2011  31/12/2011

Realizzazione in 
corso di ponte radio 
a copertura territori 
comunali di Albinea 
e Quattro Castella. 
Mai prorogato 
precedentemente.

3 RE

Comunità 
Montana 
Appennino 
Reggiano

CS Castelnovo 
ne' Monti

 
100.000,00 DGR 1661 20/10/2008 DD 203 29/07/2009 29/01/2011 29/07/2012 03/02/2011 29/08/2011 03/02/2012

Area di sedime della 
struttura non 
adeguata -
rilocalizzazione della 
struttura in altro 
punto dell'area. Mai 
prorogato 
precedentemente.

4 RE Comune AA Guastalla  
52.000,00 DGR 747 29/05/2007 DD 5444 14/05/2008 14/06/2009 14/05/2011 01/04/2011 14/10/2011

Lavori affidati e 
modifiche 
progettuali. 
Ultimabili entro la 
data richiesta. Mai 
prorogato 
precedentemente.

5 RE Comune AA Montecchio 
Emilia

 
52.000,00 DGR 1661 20/10/2008 DD 203 29/07/2009 31/03/2011 29/07/2012 24/03/2011 31/06/2011

Ultimazione iter 
appalto. Già 
prorogato con DGR 
1624/10. 



Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile

ATTO DI 
PROGRAMMA ATTO DI IMPEGNO TERMINI DEFINITI PROPOSTA NUOVI 

TERMINI

PR
O

G
R

ES
S.

PR
O

V. ENTE 
ATTUATORE

ST
R

U
T.

IN COMUNE 
DI IMPORTO

N° DEL N° DEL RICHIESTA 
ACCONTO

RICHIESTA 
SALDO

RICHIESTA 
PROROGA O 

SEGNALAZIONE 
CONCERNENTE 
L'ULTIMAZIONE 

LAVORI
RICHIESTA 
ACCONTO

RICHIESTA 
SALDO

NOTE

5 RE Provincia AA + 
SPA

Reggio 
Emilia 40.000,00 DGR 2285 27/12/2010 - - - - 15/04/2011 - -

Necessità di 
rinominare la AA in
SPA derivante da 
emergenza 
umanitaria di cui 
all'OPCM3933/11.

6 MO Comune CS Frassinoro  
100.000,00 DGR 747 29/05/2007 DD 5444 14/05/2008 14/06/2009 14/05/2011 15/03/2011 31/12/2011

Ritardi nella 
redazione della 
pratica antisismica; 
disagi per il cantiere 
invernale. Struttura 
un fase di 
ultimazione. Mai 
prorogato 
precedentemente.

7 MO Provincia SPA Guiglia  
35.000,00 DGR 747 29/05/2007 DD 5444 14/05/2008 14/06/2009 14/05/2011 25/03/2011 31/12/2011

Ritardi nella ratifica 
dei documenti di 
contabilità finali. Mai 
prorogato 
precedentemente. 
STRUTTURA 
ULTIMATA

8 MO Provincia AA Pievepelago  
52.000,00 DGR 1185 05/08/2006 DD 10459 13/08/2007 13/08/2008 13/08/2010 25/03/2011 31/12/2011

Ritardi nella ratifica 
dei documenti di 
contabilità finali. Mai 
prorogato 
precedentemente. 
STRUTTURA 
ULTIMATA

9 MO Provincia SPA Pievepelago  
35.000,00 DGR 1185 05/08/2006 DD 10459 13/08/2007 13/08/2008 13/08/2010 25/03/2011 31/12/2011

Ritardi nella ratifica
dei documenti di 
contabilità finali. Mai 
prorogato 
precedentemente. 
STRUTTURA 
ULTIMATA
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10 MO Provincia COC Savignano 
sul Panaro

 
15.000,00 DGR 747 29/05/2007 DD 5444 14/05/2008 14/06/2009 14/05/2011 25/03/2011 31/12/2011

Ritardi nella ratifica 
dei documenti di 
contabilità finali. Mai 
prorogato 
precedentemente. 
STRUTTURA 
ULTIMATA

11 BO Comune AA + 
SPA

San 
Giovanni in 
Persiceto

70.000,00 DGR 1387 14/07/2003 DGR 1387 14/07/2003 02/04/2011 02/04/2013 11/05/2011 02/10/2011

Valutazioni su 
progettazione 
definitiva e quanto 
resosi necessario a  
seguito emergenza 
umanitaria OPCM 
3933/11. Già 
prorogato con DGR 
1624/10.

12 BO Comune SPA Sasso 
Marconi

 
35.000,00 DGR 1185 05/08/2006 DGR 2245 21/12/2007 27/12/2008 27/12/2010 23/12/2010 30/06/2011

Mancata 
disponibilità di alcuni 
locali. Mai prorogato 
precedentemente.

13 BO Comune CS
San 
Giovanni in 
Persiceto

70.000,00 DGR 1387 14/07/2003 DGR 1387 14/07/2003 02/04/2011 02/04/2013 01/04/2011 02/10/2011

Valutazioni in merito 
alla progettazione 
definitiva e ritardi 
nella aggiudicazione 
delle opere. Già 
prorogato con DGR 
1624/10.

14 FE Provincia AA Codigoro 52.000,00 DGR 1661 29/07/2004 DD 5300 13/04/2006 30/06/2011 13/12/2012 01/04/2011  31/12/2011 31/12/2012

Difficoltà 
nell’individuazione 
dell’area e 
reperimento fondi. 
Già prorogato con 
DGR 1624/10. 
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N° DEL N° DEL DEL N°
CONCERNENTE 
L'ULTIMAZIONE 

LAVORI
RICHIESTA 
ACCONTO

RICHIESTA 
SALDO

15 FE Comune AA Copparo  
52.000,00 DGR 1661 20/10/2008 DD 203 29/07/2009 29/08/2010 29/07/2012 28/10/2010 30/05/2011

Lavori consegnati. 
Richiesta acconto 
tardiva. Mai 
prorogato 
precedentemente.

16 FE Comune SPA Copparo  
35.000,00 DGR 1661 20/10/2008 DD 203 29/07/2009 29/08/2010 29/07/2012 28/10/2010 30/05/2011

Lavori consegnati. 
Richiesta acconto 
tardiva. Mai 
prorogato 
precedentemente.

17  
18.000,00 DGR 1185 05/08/2006 DD 10459 13/08/2007 13/08/2008 14/05/2011

18

RA Comune CS Bagnacavallo
 
100.000,00 DGR 747 29/05/2007 DD 5444 14/05/2008 14/06/2009 14/05/2011

24/03/2011 31/12/2011

Progettato e da 
appaltasi. 
Ultimazione prevista 
entro l'anno. Già 
prorogato con DGR 
1624/10.

19 FC Comune COC Borghi  
15.000,00 DGR 1185 05/08/2006 DD 10459 13/08/2007 31/12/2010 13/08/2011 01/04/2011  31/12/2011

Completamento 
edificio 
polifunzionale 
contenente il COC. 
Lavori in via di 
ultimazione. Già 
prorogato con DGR 
1624/10.

20 FC Comune COC Forlimpopoli  
15.000,00 DGR 747 29/05/2007 DD 5444 14/05/2008 14/06/2009 14/05/2011 01/04/2011 31/12/2011

Attesa per 
l'aggiornamento del 
piano di protezione 
civile comunale. 
Acquisizioni previste
comunque entro 
l'anno. Mai 
prorogato 
precedentemente.
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21 FC Comune AA Premilcuore  
52.000,00 DGR 747 29/05/2007 DD 5444 14/05/2008 14/06/2009 14/05/2011 10/01/2011 31/12/2011

Inizio lavori tardiva a 
seguito di modifiche 
progettuali 
(spostamento 
traliccio ENEL). 
Lavori in 
realizzazione. Mai 
prorogato 
precedentemente.

22 RN Comune CS Santarcangelo 
di Romagna

 
100.000,00 DGR 747 29/05/2007 DD 5444 14/05/2008 14/06/2009 14/05/2011 18/11/2010 31/12/2013

Mancata 
realizzazione per 
rispetto obiettivi 
programmatici patto 
di stabiità. Mai 
prorogato 
precedentemente.

TOTALE € 1.100.000,00

LEGENDA:

CUP: Centro Unificato Provinciale COM: Centro Operativo Misto AA: Area di Ammassamento
CS: Centro sovracomunale COC: Centro Operativo Comunale CR: Centro di Ricovero, successivamente ridefinito in

SPA (Struttura di Prima Assistenza)


