Fondo per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione
delle acque e del riuso delle acque affinate

| SCHEDA PROGETTUALE

1. SEZIONE ANAGRAFICA

Titolo intervento Sistema di affinamento del livello depurativo rivolto al
miglioramento della qualita delle acque reflue scaricate dal
depuratore di Carpi capoluogo e al recupero della risorsa
depurata

CUP G92E20000280006

Il precedente CUP (G92E22000810001) e stato revocato, non era
possibile modificare ['importo del progetto. Figura sulla fattura
dello studio di fattibilita affidato all esterno e a riguardo verra
fatta opportuna DSAN di riconduzione al nuovo CUP

Regione Emilia-Romagna

Proponente ATERSIR- Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i
servizi idrici e rifiuti

Direzione/Ufficio responsabile Ing. Marialuisa Campani — Dirigente Area Servizio Idrico
Integrato

Riferimenti (ufficio di appartenenza, dgatersir@pec.atersir.emr.it

telefono, indirizzo di posta elettronica e-mail telefono 051 6373411

PEC)
Soggetto Attuatore AIMAG SpA

(Organismo responsabile dell’avvio e
dell attuazione dell’intervento, a cui
vengono trasferite le risorse
finanziarie: anticipazione, pagamenti
intermedi, saldo)

Responsabile Unico del Progetto  [Ing. Chiara Monaco
(RUP)

Localizzazione dell’intervento 'Via Bertuzza, Carpi (MO)

ATO/SUBAMBITO interessato  ATO 4
(specificare se l'opera ha rilevanza

interambito)

ID ATO 804

Numero impianto/i interessato/i 1

dall’intervento

Denominazione impianto /i Depuratore di Carpi
interessato/i dall’intervento

Durata dell’intervento Da 01.03.2026

(include tutte le fasi dell intervento: A 31.12.2028

progettazione, realizzazione e Numero mesi complessivi: 34

collaudo/CRE)




2. SEZIONE PROGETTUALE: DESCRIZIONE

Soggetto attuatore

AIMAG SpA

Descrizione
generale
dell’intervento

L’intervento prevede 1’adeguamento tecnologico e impiantistico
dell’impianto di depurazione di Carpi finalizzato alla produzione di
acqua affinata per il riuso secondo 1’Allegato I del Regolamento (UE)
2020/741.

L’impianto oggetto dell’intervento tratta le acque reflue provenienti dal
reticolo fognario servito (Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera e
Correggio) ed ha una potenzialita di 200 000 A.E. L’impianto ¢ ubicato
in Comune di Carpi, localita S.Marino, in via Bertuzza n.8/A.

La linea acque attualmente prevede gia una sezione di trattamento per il
recupero di acqua ai fini industriali, costituita da un secondo stadio di
filtrazione, ossidazione spinta con ozono gassoso, accumulo e
pompaggio nella rete industriale.

Si prevede di integrare I’impianto con una sezione dedicata
all’affinamento dell’effluente per il loro recupero ad uso irriguo.

Dal momento che all’interno dell’attuale sedime dell’impianto non ¢
presente un’area libera disponibile per la realizzazione della nuova
sezione, I’area prevista per la realizzazione dell’intervento candidato sara
delocalizzata in un’area esterna, attualmente ad uso agricolo, situata a
circa 500 m a nord-est del depuratore, in prossimita del canale irriguo di
recapito dell’effluente affinato.

Descrizione di
sintesi e finalita
dell’intervento

L’intervento ha come obiettivo 1’adeguamento tecnologico e
impiantistico dell’impianto di depurazione di Carpi finalizzato alla
produzione di acqua affinata per il riuso in agricoltura secondo I’ Allegato
I del Regolamento (UE) 2020/741.

Nel dettaglio I’intervento prevede la realizzazione di una nuova sezione
di affinamento dimensionata per trattare 800 mc/h di effluente dal
depuratore di Carpi, composta da:

* Filtrazione a sabbia esistente, costituita da cinque batterie da quattro
filtri in pressione ciascuna, di cui € prevista la sostituzione del media
filtrante;

» Disinfezione con ozono, realizzata in n.1 vasca di contatto ¢ n. 1 linea
di generazione di 0zono;

» Filtrazione a carboni attivi granulari (GAC), realizzata su tre batterie da
quattro filtri in pressione ciascuna.

L’aggiunta della sezione ad ozono a valle dei filtri a sabbia esistenti (di
cui € prevista la sostituzione del mezzo filtrante), unitamente all’attuale
filiera di trattamento secondario e terziario dell’impianto serve a
garantire il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento per classe A.

Nel complesso, l’intervento consente il passaggio da un sistema
prevalentemente orientato allo scarico a un sistema integrato di recupero
della risorsa, aumentando in modo significativo I’effettivo riutilizzo delle
acque depurate e migliorando le prestazioni ambientali dell’impianto.

Modalita attuative
(Indicare se la
realizzazione avverra
attraverso bandi/avvisi,
affidamenti diretti,
accordi/convenzioni,
procedure in economia o
altro)

La realizzazione avverra attraverso gara d’appalto lavori verso ditte terze.
Potranno inoltre essere previsti ulteriori affidamenti per servizi per
specifiche prestazioni professionali.

Parte dell’attivita sara svolta da personale interno all’azienda proponente.




Livello di progettazione
attuale

Ad ora ¢ disponibile uno Studio di fattibilita che viene inoltrato in allegato
alla presente, aggiornato e completo (rispetto all’invio effettuato a marzo),
recependo le richieste di integrazione ricevute dal MASE.

A seguito di eventuale assegnazione del finanziamento, si procedera con
un unico affidamento dei 2 livelli di progettazione PFTE e PE secondo
Dlgs. n. 50/2016. Il PFTE sara redatto e sottoposto a iter autorizzativo e a
seguire sara redatto il PE con I’obiettivo di recepire anche eventuali
prescrizioni autorizzative.

Suddivisibilita in lotti
funzionali (se “SI”,
specificare di seguito n.,
titolo e costo del singolo

Inttn)

INo

(Titolo) — (Importo in €)

(Titolo) — (Importo in €)

(Titolo) — (Importo in €)

(Titolo) — (Importo in €)

Tipologia di intervento

L] Opere di interconnessione tra gli impianti di affinamento gia in
grado di produrre acqua affinata che rispetti i parametri di cui
all’ Allegato I del Regolamento (UE) 2020/741 e le reti irrigue esistenti
oppure le infrastrutture di adduzione e distribuzione
afferenti ai consorzi industriali o, in generale, ai soggetti che si
configurano come utilizzatori finali,

Adeguamento tecnologico, procedurale e impiantistico
degli impianti di depurazione finalizzato a produrre acqua affinata
che rispettiiparametri di cui all’Allegato I del Regolamento
(UE) 2020/741,;

0] Attivita inerenti alla gestione dei rischi relativi all’utilizzo delle

acque affinate, compresa laredazione del piano di gestione dei
rischi di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2020/741.




Dettagliare come
I’intervento produrra
un effettivo
miglioramento nel
riutilizzo delle acque
affinate

Attualmente I’impianto garantisce il rispetto dei limiti allo scarico previsti
dal D.Lgs. 152/2006: una quota limitata dell’effluente viene riutilizzata a
fini industriali, mentre la restante parte viene scaricata nel corpo idrico
superficiale.

L’intervento consentira quindi di incrementare in modo significativo la
quota di acqua recuperata e riutilizzata, prevedendo una capacita di
trattamento fino a circa 800 m*/h (pari a circa il 50% della portata media
trattata), con possibilita di futuro ampliamento.

II miglioramento del riutilizzo delle acque affinate ¢ ottenuto attraverso
I’introduzione di una filiera di trattamento avanzata a multi-barriera
costituita da:

. filtrazione a sabbia (revamping del comparto esistente con
sostituzione del media filtrante);

. disinfezione mediante ozono;

. filtrazione su carboni attivi granulari (GAC).

Tale configurazione consente di:

. garantire il rispetto dei requisiti qualitativi piu restrittivi previsti
per il riuso irriguo (classe A);

. migliorare ulteriormente la rimozione di solidi sospesi, torbidita e
microrganismi patogeni;

. assicurare ’abbattimento dei microinquinanti emergenti, in linea
con gli obiettivi della nuova Direttiva acque reflue.

Dal punto di vista degli indicatori di qualita tecnica ARERA:

e Prerequisito 3 (conformita normativa): I’intervento consente il
pieno allineamento ai requisiti del Regolamento (UE) 2020/741
per il riuso delle acque depurate;

e Macro Indicatore MO (indicatore per la resilienza idrica):
I’intervento introduce una linea dedicate al riuso e quindi la

e Macro Indicatore M6 (qualita dell’acqua depurata): si prevede
un miglioramento qualitativo dell’effluente, con stabilizzazione
dei parametri entro limiti piu stringenti rispetto a quelli attuali.

In termini ambientali e di sostenibilita, I’intervento produce benefici
rilevanti:

. riduzione dei prelievi di risorsa idrica da fonti naturali per usi
irrigui;

. aumento della disponibilita di acqua ad uso irriguo in un’area a
forte vocazione agricola;

. riduzione degli impatti sul corpo idrico recettore;

. contributo agli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici e

alla gestione della scarsita idrica.




1.1 SEZIONE PROGETTUALE: CRONOPROGRAMMA

Cronoprogramma di progetto

Attivita

Mesi

Ante
2026

2026

2027

2028

1° trim

2° trim

3° trim

4° trim

1° trim

2° trim [3° trim

4° trim

1° trim

2° trim

3° trim

4° trim

Fase 0

IAggiornamento studio di fattibilita

X

Fase 1

Progetto di fattibilita tecnico-
economico

Fase 2

|Acquisizione pareri di natura
ambientale e approvazione del
progetto

Fase 3

Progetto Esecutivo

Fase 4

|Acquisizione aree e/o immobili /
stipula atti di servitu di passaggio,
ecc

Fase 5

Aggiudicazione dei lavori e firma
contratto

Fase 6

[Esecuzione dei lavori

13

Fase 7

Certificato di ultimazione lavori

Fase 8

Certificato di collaudo / certificato
di regolare esecuzione (comprensivo
del periodo di gestione provvisionale ai
fini della verifica della corretta
operativita)

Fase 9

[Entrata in esercizio




1.2 SEZIONE FINANZIARIA: CRONOPROGRAMMA

Importo complessivo dell’intervento: 6.500.000,00 €

Piano economico temporale dell’intervento

Valorfe Ante 2026 2027 2028
Attivita economico (2026
totai!e della 1°trim [2° trim [3° trim  @4° trim 1°trim P°trim  [3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3°trim  |4° trim
ase
Fase 0
Aggiornamento studio di 39.000,00 6.000,00(33.000,00
fattibilita
Fase 1
Progetto  di fattibilita 170.000,00 170.000,00
tecnico-economico
Fase 2
/Acquisizione pareri di 25.000,00 12.500,00 [12.500,00
natura  ambientale e
approvazione del progetto
Fase 3 . 114.902,11 114.902,11
Progetto Esecutivo
Fase 4
Acquisizione aree /o
immobili / stipula atti di 103.240,00 103.240,00
servitu di passaggio, ecc
Fase 5
Aggiudicazione dei lavori 10.000,00 5.000,00 | 5.000,00
e firma contratto
Fase 6
Esecuzione dei lavori
(comprensive delle spese |5 964 665 93 1.500.000,00{1.500.000,00[1.500.000,00/1.000.000,00464.665,93
tecniche DL, CSE e
allacciamento pubblici
servizi)
Fase 7
Certificato di ultimazione 7319.20 7319.20
lavori ’ ’ T
Fase 8
Certificato di collaudo / 59.713.16 50 713.16
certificato di ’ ’ 15,
regolare esecuzione
FFase 9 a 6.159,60 6.159,60
Entrata in esercizio




2.3 SEZIONE FINANZIARIA: QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Tipologia attivita Val. economico totale
Lavori
(Lavori a corpo* + oneri sicurezza) 5.555.000 €

di cui 155.000 € oneri della sicurezza

Investimenti in attrezzature, materiali e apparecchiature / Forniture

Spese per prestazioni di servizio affidate esternamente (SIA)
(Indagini + Spese tecniche per progettazione ed esecuzione lavori + spese per| 640.735,57 €
collaudi + accertamenti + CNPAIA)

Spese per acquisizione di terreni ed edifici 98.240.00 €
(Acquisizione aree e immobili + oneri urbanizzazione) R

Spese generali

(Allacciamenti ai pubblici servizi + spese per commissione giudicatrice + 206.024,43 €
imprevisti)
TOTALE 6.500.000,00 €

* Si ritiene ad ora di procedere con un affidamento dei lavori a corpo.
La scelta della modalita di affidamento lavori a corpo (ai sensi della normativa vigente) discende da una analisi della natura e della specificita delle opere da realizzare.

Sebbene in fase di progettazione verra predisposto un computo metrico estimativo analitico (che verra allegato agli atti di gara al fine di consentire ai concorrenti la corretta
formulazione dell'offerta), la struttura dei costi dell'intervento suggerisce la massima efficacia della formula a corpo per la prevalenza della componente tecnologica e impiantistica:
le lavorazioni correlate agli impianti elettromeccanici (comprensivi del piping interno) rappresentano la quota principale dell'appalto, incidendo sull'importo lavori per circa il 44,3%.
Se a queste si sommano le opere idrauliche (reti di servizio, drenaggi, pozzetti e piping di linea in ingresso/uscita, pari a circa il 24%) e le opere elettriche (ca. 4,6%), si evidenzia
come ben il 72,9% dell'intero appalto sia costituito da forniture tecnologiche e installazioni specialistiche.

Si precisa che si ¢ ad ora in una fase di calcolo sommario della spesa essendo che il livello di progettazione attuale ¢ quello di uno studio di fattibilita, per cui, a valle della definizione
del computo metrico, le indicazioni di cui sopra potrebbero essere soggette ad aggiornamento.



Elenco fonti di finanziamento che concorrono alla
realizzazione dell’intervento (specificare anche
eventuale fonte da tariffa o da altri contributi a fondo
perduto)

Fonte

Importo

Decreto Ministeriale 24 dicembre 2025, n. 473 - Fondo per il
finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque e del
riuso delle acque affinate

4.454.707,00 €

Finanziamento da tariffa — Codice ARSI inseriti a POI approvato:
2020MOAGO0005

2.045.293,00 €




2. SEZIONE AMBIENTE

. Potenziali effetti
ambientali negativi
dell’intervento proposto
Descrivere in modo
sintetico i potenziali
effetti significativi e
negativi, specificando
anche eventuali misure di
mitigazione, attivita di
monitoraggio ed eventuali
misure di compensazione
previste.

Tema ambientale
(selezionare i temi pertinenti)

Breve descrizione dei potenziali effetti
ambientali negativi

Atmosfera

Clima

Idrosfera

Suolo e sottosuolo

Biodiversita

X |o|o|o|o|o

Rifiuti

L’eventuale rifiuto prodotto dalla attivita
manutentive dei filtri a carboni attivi viene
normalmente destinato a rigenerazione ai fini
del recupero del media filtrante.

Rumore

Paesaggio e impatto visivo

Energia

Salute e igiene pubblica

O |0 |0 |0 |0

Viabilita

X

Nessuno

L’intervento  non  comporta  impatti
ambientali significativi negativi: le nuove
opere sono localizzate in area agricola e
progettate per integrarsi nel contesto
esistente. Gli impatti in fase di esercizio sono
limitati e gestiti mediante:
e contenimento delle emissioni in
atmosfera associate alla produzione
e utilizzo di ozono;

e reimmissione delle acque di
controlavaggio nella linea di
trattamento esistente;
e assenza di incrementi nella
produzione di fanghi.
2. Potenziali effetti Tema ambientale Breve descrizione dei potenziali effetti

ambientali positivi
dell’intervento

(selezionare i temi pertinenti)

ambientali positivi

0 Atmosfera




proposto

Clima

Incremento della resilienza ai cambiamenti
climatici: la disponibilita di una fonte idrica
alternativa e costante per 1’irrigazione riduce
la vulnerabilita del sistema agricolo locale agli
eventi di siccita e alla variabilita climatica,
contribuendo alla sicurezza idrica del
territorio.

Idrosfera

L’intervento contribuisce al miglioramento
dello stato qualitativo dei corpi idrici, alla
riduzione della pressione antropica sulla
risorsa idrica e all’aumento della resilienza del
sistema idrico locale rispetto a condizioni di
stress idrico.

Riduzione della pressione sui corpi idrici
naturali: il riutilizzo di una quota
significativa dell’effluente trattato (fino a
circa il 50% della portata media) consente di
ridurre i prelievi da fonti superficiali e
sotterranee a fini irrigui, contribuendo al
riequilibrio del bilancio idrico locale,
soprattutto in condizioni di scarsita della
risorsa.

O  Suolo e sottosuolo

O Biodiversita

Rifiuti

Contributo all’economia circolare: il
progetto favorisce il passaggio da un modello
lineare (trattamento e scarico) a un modello
circolare basato sul recupero e riutilizzo della
risorsa  idrica, valorizzando 1’effluente
depurato come risorsa per il comparto
agricolo.

Rumore

Le nuove sezioni impiantistiche saranno
opportunamente compartimentate, pertanto,
non si attende un impatto su questo aspetto
ambientale

0 Paesaggio e impatto

O  Energia

Salute e igiene pubblica

Miglioramento della qualita dell’effluente:
I’inserimento  di  trattamenti  avanzati
(filtrazione, ozonizzazione ¢ adsorbimento su
carboni attivi granulari) consente un
incremento dell’efficienza di rimozione di
solidi sospesi, torbiditd e microrganismi
patogeni, nonché un significativo
abbattimento dei microinquinanti emergenti
(farmaci, pesticidi, composti organici
persistenti), in linea con le piu recenti
evoluzioni normative europee.

O  Viabilita




Allineamento agli
obiettivi normativi e
strategici europei

L’intervento consente il rispetto dei requisiti
del Regolamento (UE) 2020/741 e si pone in
coerenza con gli indirizzi della nuova
Direttiva acque reflue e delle politiche
europee in materia di gestione sostenibile
della risorsa idrica.

Ottimizzazione complessiva
del sistema depurativo

L’introduzione di una linea dedicata al riuso
aumenta la flessibilita gestionale
dell’impianto, consentendo una modulazione
dei trattamenti in funzione delle esigenze
stagionali (es. maggiore affinamento nei
periodi irrigui).

3. TImpatto sulle
risorse idriche
convenzionali

Volume di acqua che si stima di

sottoporre ad affinamento e riutilizzg800 mc/h — circa 7.000.000 mc/anno

[mc/anno]

Destinazione finale delle acque
affinate

(indicare lo scopo, specificando la
%)

Irriguo (agricoltura) (100%) [J
Industriale (_ %)

U Civile (__%)

] Ambientale (__ %)

Tipologia di fonte di
approvvigionamento da cui non si
attingera piu grazie all’impiego di
acqua affinata

Prelievi da fonti superficiali/sotterranee a fini
irrigui




