
ALLEGATO A 

PIANO STRAORDINARIO DELLA MONTAGNA – ACCORDO DI PROGRAMMA DGR 1731/2017 – 

REGISTRAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI 1-55 DEL 09-01-2018 – FINANZIATO AI SENSI DELLA L.R. 17/02. 

SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL PIANO PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI  

  
 Scheda intervento A3-1  a seguito di variazione 

1. SOGGETTO ATTUATORE ED ALTTI RICHIEDENTI  

RICHIEDENTE/CAPOFILA  

Denominazione  Comune di Sestola MO, proprietario delle aree. 

   
2. TITOLO DELL’INTERVENTO   

 A3-1   Sostituzione Seggiovia Lamaccioni e realizzazione magazzino per il ricovero estivo delle sedute della 
seggiovia  

 

3. DESCRIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO   

L’intervento di sostituzione della seggiovia Lamaccioni a seguito della variazione è composto  
-- dal primo stralcio relativo alla sostituzione della seggiovia che in un primo tempo prevedeva 
l’installazione di un nuovo impianto a 4 posti e che per problemi di costi è stato invece acquisito  ed 
installato un impianto riposizionabile  con caratteristiche analoghe all’impianto nuovo ma con costo 
inferiore.  
- da un secondo stralcio realizzato con i risparmi ottenuti dalla riduzione dei costi del primo stralcio, 
autorizzato secondo le modalità previsto dall’Accordo, che prevede la realizzazione di un magazzino per il 
ricovero delle sedute della seggiovia Lamaccioni, durante i periodi di chiusura, necessario per evitare che 
le sedute, che nel periodo estivo devono essere rimosse, si rovinino con l’esposizione al caldo e al sole.  

 

4. !1 QUADRO ECONOMICO DEI COSTI primo stralcio sostituzione Seggiovia Lamaccioni 

VOCI DI SPESA  IMPORTO DI SPESA al netto di IVA CONTR. %  CONTRIBUTO   

progettazione  57.210,00   

Direzione lavori 7.380,00   

Opere/spese di revisione  1.100.000,00   

impiantistica 15.000,00   

Collaudo, spese ammissibili al 100%. 18.000,00   

Altro imprevisti 26.337,27   

TOTALI  1.223.927,27  100% 1.223.927,27 

  

4.2 QUADRO ECONOMICO DEI COSTI secondo  stralcio realizzazione magazzino seggiovia Lamaccioni 

VOCI DI SPESA  IMPORTO DI SPESA  al netto di IVA CONTR. %  CONTRIBUTO  

progettazione  64.000,00   

Opere 627.027,73   

impiantistica 75.000,00   

collaudo 10.000,00   

TOTALI  776.027,73  100 776.027,73 

 

5.CRONOPROGRAMMA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE 

importo  spese già liquidate 2019-2022 

401.335,51 

Importo spese per opere da realizzare nel biennio 2023-2024  

€ 1.598.664,49 

Importo totale intervento 

€ 2.000.000,00 



 


