
ACCORDO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI  PROGRAMMA DI  CUI  ALL’ART.  9
DELLA L.R. 19/98: REALIZZAZIONE DEL “CONTRATTO DI Q UARTIERE II”- “ PRU
COMPAGNONI  –  FENULLI  II°-  III°-  IV°  STRALCIO”  DEL  C OMUNE  DI  REGGIO
EMILIA

In data odierna
TRA

Regione  Emilia-Romagna,  rappresentata  dal  Direttore alla  Programmazione  Territoriale  e
Negoziata,  Intese.  Relazione  Europee  e  Relazioni  Internazionali,  Dott.  Enrico  Cocchi  (a  ciò
autorizzato con delibera di Giunta regionale n. 1833 del 24/11/2015);

Comune di  Reggio  Emilia  rappresentato  dal  Direttore dell’Area Competitività  ed Innovazione,
Arch. Massimo Magnani;

PREMESSO CHE

La legge n. 21 del 8 febbraio 2001 recante “Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per
aumentare  l’offerta  di  alloggi  in  locazione” individua all’articolo  4 le  risorse statali  finalizzate
all’attuazione dei Programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di Quartiere II”;

Il comune di Reggio Emilia con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 24024/132 del
29/11/2002  ha  approvato  la  proposta  di  accordo  di  programma per  la  realizzazione  del  PRU
"Quartiere Compagnoni Fenulli - I stralcio" ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19/1998;

Con Deliberazione n. 1425 del 21 luglio 2003 la Giunta Regionale ha approvato il bando regionale
dei programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di Quartiere II” in attuazione del
decreto ministeriale 30 dicembre 2002;

Il  comune di Reggio Emilia con propria deliberazione di Giunta Comunale pg. n. 6118/103 del
25.03.2004 ha approvato la presentazione della proposta di Contratto di Quartiere II corredata dalla
documentazione prevista dall’articolo 3 dell’Allegato A alla DGR 1425/2003;

La Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 8739 del 29 aprile 2004 ha trasmesso al Ministero
delle  Infrastrutture  e  Trasporti  –  Direzione  generale  per  le  politiche  urbane  ed  abitative  –  le
domande di partecipazione al finanziamento, ai sensi del richiamato bando di gara, presentate dai
comuni ricadenti nel proprio territorio; 

Con decreto n. 5550 in data 8 giugno 2004, del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e
successive modifiche ed integrazioni, è stata istituita la Commissione ministeriale per le attività di
selezione,  valutazione  e  formulazione  delle  proposte  redatte  dai  comuni  delle  regioni
finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti
di Quartiere II”;

Con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti protocollo n. P/414/2004, registrato
alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo atti ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio –
in data 17 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 25, è stata approvata la graduatoria delle proposte di
Contratto di Quartiere II presentate dai comuni della Regione Emilia-Romagna ritenuti ammissibili
e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della regione medesima, ivi compresa la
proposta del Contratto di Quartiere II “PRU Compagnoni – Fenulli II°- III°- IV°stralcio”  presentata
dal comune di Reggio Emilia;



Con deliberazione della Giunta regionale n. 350 del 16 febbraio 2005 la Regione Emilia-Romagna
ha a sua volta recepito la graduatoria delle proposte di cui al punto precedente;

L’articolo 6, comma 3, del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e
successivamente  modificato  ed  integrato  con  il  citato  DM  di  approvazione  della  graduatoria,
dispone  che  con  apposito  accordo  di  programma  siano definiti  i  tempi  e  le  modalità  di
accreditamento  alla  Regione,  per  il  successivo  trasferimento  ai  Comuni  interessati,  del
finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione;

L’accordo  di  programma  quadro  sopramenzionato  è  stato  sottoscritto  tra  il  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Emilia-Romagna, in data 15 dicembre 2005, ed è stato
approvato con decreto direttoriale prot. n. 528/B1 del 16 febbraio 2007, registrato alla Corte dei
Conti – Ufficio di Controllo atti Ministeri delle Infrastrutture ed Assetto del territorio – in data 28
febbraio 2007, reg. 2, fog. 15;

L’art.  7  del  sopracitato  accordo  di  programma  quadro  prevede  la  sottoscrizione  di  apposito
protocollo d’intesa e della convenzione per l’attuazione degli interventi relativi al programma di
sperimentazione compresi nel cdq, finalizzato all’attuazione dei Contratti di Quartiere II;

In  data  13 aprile  2007 presso la sede regionale sono stati  sottoscritti  i  protocolli  d'intesa e le
convenzioni tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Emilia-Romagna, i Comuni partecipanti
e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti;

Per l’attuazione del Contratto di Quartiere II “PRU Compagnoni – Fenulli II°- III°-  IV°stralcio”
ricadente nel Comune di Reggio Emilia, l’art. 1 del protocollo d'intesa individua il finanziamento
pubblico  complessivo  assegnato  pari  a  euro  8.000.000  di  cui  euro  779.443,05  destinati  agli
interventi di sperimentazione ed euro  7.220.556,95 destinati agli interventi ordinari;

per l’attuazione del Contratto di Quartiere II  “PRU Compagnoni - Fenulli  II°-  III°-  IV°stralcio”
l’art. 2 del medesimo protocollo d’intesa indica l’articolazione finanziaria di tutti gli attori coinvolti;

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del protocollo d'intesa, il Comune di Reggio Emilia ha approvato e
presentato alla Regione Emilia-Romagna, entro il termine previsto del 10/11/2007, la proposta di
accordo di programma ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 19/1998 per la realizzazione degli
interventi compresi nel Contratto di Quartiere II denominato “PRU Compagnoni – Fenulli II°- III°-
IV°stralcio”;

Con deliberazione n. 939 del 23 giugno 2008  la Giunta regionale ha approvato le dodici proposte di
accordo  di  programma di  cui  all'art.  9  della  L.R.n. 19/98 per  la  realizzazione dei  Contratti  di
Quartiere II, la cui sottoscrizione è avvenuta il 09 luglio 2008;

E’ stata sottoscritta l’intesa stipulata tra Ministero e Regioni per la “Semplificazione procedurale
finalizzata alla conclusione del Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratti di
Quartiere II” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.147 del 27.06.2014;

CONSIDERATO CHE:

La conferenza di Programma costituta dai rappresentanti  del  Comune di Reggio Emilia e dalla
Regione Emilia Romagna, con proprio verbale del 13/10/2015 ha espresso parere positivo rispetto
alla proposta di riorganizzazione degli interventi e delle risorse, in quanto ritenuta conforme agli
obiettivi  generali  e  allo  spirito  del  programma di  finanziamento  che  mira  alla  riqualificazione
urbana del quartiere, all’incremento di alloggi di edilizia residenziale sociale e dei servizi e rispetti
quanto indicato nell’intesa stipulata tra Ministero e Regioni per la “semplificazione procedurale



finalizzata alla conclusione del Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratti di
Quartiere II” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.147 del 27.06.2014 trattandosi di intervento che nel
suo complesso supera lo stato di attuazione del 50%.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Con il presente Accordo integrativo sono modificati e integrati alcuni degli articoli dell'Accordo
sottoscritto  in  data  09/07/2008 per  l'attuazione del  Contratto  di  Quartiere  II  “pru  Compagnoni
Fenulli II-III-Iv stralcio” . 
Per tutto quanto non contemplato nel presente Accordo integrativo restano in vigore i contenuti
dell'Accordo originale.
Gli articoli oggetto di modifica e integrazione sono come di seguito sostituiti:

Articolo 2 – Oggetto del presente accordo di programma

Obiettivo dell’intervento è la riqualificazione del tessuto edificato che attiene al  recupero della
struttura  urbanistica,  dell’assetto  morfologico,  della  dotazione  dei  servizi,  del  sistema
dell’accessibilità, da perseguire attraverso opere di diradamento edilizio, la realizzazione di nuovi
alloggi di edilizia residenziale pubblica e a libero mercato, di attività commerciali e direzionali, di
servizi per la collettività. 

Delle azioni elencate all’Accordo di Programma sottoscritto, si fornisce un aggiornamento rispetto
al loro stato di attuazione:
all’interno  dell’intervento  “Manutenzione  straordinaria  alloggi  parcheggio”, era  prevista  la
sistemazione di alloggi dove trasferire gli inquilini residenti nei fabbricati da demolire, in attesa
della ricostruzione delle nuove palazzine. Tali alloggi sono stati opportunamente individuati sia in
edifici  interni  al  quartiere,  sia  in  altre  zone  del territorio  comunale.  Questi  lavori  sono  stati
completati nell’anno 2008;
Per attuare l’intervento il Comune aveva la necessità di onorare gli impegni assunti a seguito delle
disposizioni della legge 560/93, nonché provvedere all’indennizzo e agli espropri necessari rientrare
in pieno possesso delle aree e degli alloggi ricadenti nei comparti. L’intervento “Acquisizione aree
ed immobili” comprendeva  le risorse per  eseguire  tali  operazioni,  che si  sono concluse prima
dell’avvio dei lavori.
l’intervento “Demolizioni”, prevedeva la demolizione del sistema residenziale esistente (14 edifici
in tutto - via Compagnoni 12-14, 16-18, 20-21-22, 26-28, 44-46, 56-58 e 25-27, 29-31, 33-35, 37,
39-41, 43, 45-47, 49-51), necessaria, sia per migliorare le qualità urbanistica ed architettonica dei
nuovi edifici, sia per l’acquisizione di nuove aree  destinate al riassetto e alla trasformazione degli
spazi urbani.  Queste opere sono state realizzate in due fasi, in parte attuate nell’anno 2008, in parte
nell’anno 2011, ad oggi risultano entrambe concluse;
Gli  interventi  denominati  “edilizia residenziale pubblica”, “opere di ubanizzazione” e  “opere di
sperimentazione” sono stati affidati nel 2010 con gara d’appalto unitaria con parziale corrispettivo
in aree (ai sensi dell’art.53 comma 6 del Dlg.vo 1632006) e i lavori sono iniziati il 22.09.2010. 
Rispetto  a questo appalto  si  segnala  che a dicembre 2014,  a  seguito  di  grave ritardo  e  grave
inadempimento da parte della ditta appaltatrice LCC Costruzioni srl, con determina dirigenziale pg.
n. 43694 del 16/12/2014 è stata disposta la risoluzione del contratto. Al momento della risoluzione
del contratto lo stato di attuazione degli interventi era il seguente:

- edilizia residenziale pubblica: sono state completate le palazzine ERP 1A ed ERP 2
A,  a  sud  di  via  Compagnoni  (comparti  1  A  e  1B  di  cui  all’allegato  A)  che
l’Amministrazione  ha  preso  in  consegna  anticipata  rispetto  alla  conclusione
dell’appalto  e  assegnato  ai  richiedenti  in  graduatoria  di  edilizia  residenziale
pubblica.  Relativamente  alle  palazzine  ERP  2B  ed  ERP  2C   (a  nord  di  via



Compagnoni,  comparto  2D)  sono  state  completate  solamente  le  strutture  in  c.a.
relative alle fondazioni, piano interrato ed è stato realizzato il primo solaio di piano
terra;

- opere di urbanizzazione: sono state realizzate solo parzialmente: è stata completata
la riqualificazione del parco a sud (comparto 3 A), i parcheggi pubblici (comparti 3B
e  2E),  le  opere  di  urbanizzazione  a  servizio  delle  palazzine  ERP  1A  e  ERP2A
(comparto 1 A e 1B);

- opere  di  sperimentazione:  sono  state  eseguite  tutte  le  opere  previste  sugli  edifici
ERP realizzati. 

La Conferenza di programma ha approvato la proposta del Comune di Reggio Emilia contenente
una serie di ottimizzazioni delle risorse investite.
Delle  opere  non  realizzate  o  realizzate  parzialmente  è  previsto  -  come prospettato  dalla
Delibera  di  Giunta  Comunale  pg.n.136/2015  del  16/07/2015  e  suoi  allegati  -  il
completamento delle 2 palazzine denominate ERP 2B e ERP 2C, iniziate durante l’appalto dalla
ditta LCC Costruzioli srl,  al  fine di mettere celermente a disposizione della comunità 40 nuovi
alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono stralciate dal Contratto di Quartiere II le opere di
urbanizzazione ancora da eseguire previste nell’Accordo sottoscritto.
In tale configurazione, il  Contratto di Quartiere II  normerà, oltre a quanto già eseguito, il  solo
completamento delle 2 palazzine erp e opere di urbanizzazione pertinenziali.
In merito all’attuazione dei rimanenti (quindi al di fuori del Contratto di Quartiere II) comparti 2A-
2B-2C (opere di urbanizzazione primaria e secondaria), oltre al LOTTO A (già interessato da un
piano di  iniziativa privata),  l’Amministrazione, causa il  blocco di  attività del  cantiere  da parte
dell’impresa  LCC  Costruzioni  srl,  dovrà  necessariamente  sottoporre  al  Consiglio  Comunale
l’approvazione  di  un  nuovo  Piano  Urbanistico  Attuativo,  essendo  quello  vigente  di  prossima
scadenza (ottobre 2015). 
Tale piano, in conformità con gli obiettivi del finanziamento Contratti di Quartiere II, del piano in
scadenza e dello studio di fattibilità approvato con delibera di Giunta Comunale del 16/07/2015,
prevederà la realizzazione delle seguenti  macro-opere: realizzazione di un centro polifunzionale,
limitazione del traffico e della velocità di scorrimento su via Compagnoni, riconfigurazione del
verde  urbano,  progettazione  di  piste  ciclo-pedonali di  collegamento  interno  al  comparto,  oltre
all’intervento prettamente privato (residenze a libero mercato, spazi commerciali e terziari).
Successivamente  procederà  ad  individuare  un  operatore  privato,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge
regionale  19/98,  a  cui  cedere  le  aree  per  la  realizzazione  delle  opere  vincolate  da  parte
dell’Amministrazione  con  lo  sviluppo  di  un  progetto conforme  allo  studio  di  fattibilità  già
approvato  con delibera  di  Giunta  Comunale  del  16/07/2015 e  di  livello  almeno preliminare  o
definitivo.
Pur mantenendo immutati gli obiettivi previsti nel II-III-IV stralcio del PRU Compagnoni-Fenulli
vigente,  il  completamento del  programma di  riqualificazione sarà quindi  normato da un nuovo
Piano urbanistico che ne ottimizzerà l’impatto planivolumetrico e in cui saranno definite le nuove
dotazioni dell’area, nonché i tempi attuativi dello stesso. L’Amministrazione comunale parteciperà
all’attuazione  del  Piano,  in  analogia  a  quanto  già  previsto  dal  piano in  scadenza,  mettendo a
disposizione dell’attuatore privato il terreno denominato lotto A, oggetto di intervento. 

Articolo 3 – Termini per l’inizio lavori e per la r ealizzazione degli interventi
Il Comune di Reggio Emilia:

- ha provveduto ad iniziare i lavori di almeno un intervento che beneficia del  finanziamento
pubblico  relativo  al  Contratto  di  Quartiere  II  "  “PRU Compagnoni  –  Fenulli  II°-  III°-
IV°stralcio"  entro  il  13  aprile  2008,  nella  fattispecie  l'intervento  "Manutenzione
straordinaria  alloggi  parcheggio",  e  più  nel  dettaglio  ha  completato  gli  interventi
denominati  “manutenzione  straordinaria  alloggi  parcheggi”  e  “demolizioni”,  parte
dell’azione “edilizia residenziale sociale” (ERP 1A e ERP 2A) e parte dell’azione “opere di
urbanizzazione” (parte dei parcheggi, opere a verde e opere a servizio dei due ERP 1A e
ERP2A);



- si impegna a rispettare i termini indicati nel cronoprogramma allegato al presente Accordo
Integrativo per le opere ancora da completare.

Articolo 4 – Risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi  e la 
ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti

Il  quadro  sinottico  degli  interventi  complessivi  che  compongono  l’attuazione  del  Contratto  di
Quartiere II " PRU Compagnoni - Fenulli II°- III°- IV°stralcio” del Comune di Reggio Emilia con
l’articolazione delle  risorse finanziarie  necessarie  per  la  realizzazione degli  interventi,  prevede
l’accorpamento dei due interventi denominati “Lavori di edilizia residenziale pubblica” e “Opere di
urbanizzazione”,  visto che sono oggetto di unappalto unitario, e di conseguenza risulta esser il
seguente:

ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO

Intervento 
Risorse 
Stato/Regione interv
ordinari euro

Risorse 
Stato/Regione 
interv 
sperimentali euro

Risorse del 
Comune EURO

Costo intervento 
euro

1) manutenzione straordinaria
alloggi parcheggio

156.448,74 / 151.226,70 307.675,44

2) lavori di edilizia 
residenziale pubblica e 
opere di urbanizzazione

7.039.093,82 779.443,05 4.410.579,89 12.229.116,76

3) demolizioni 25.014,39 / 457.270,20 482.284,59

5) acquisizioni aree ed 
immobili

/ / 2.359.705,22 2.359.705,22

TOTALI 7.220.556,95 779.443,05 7.378.782,01 15.378.782,01

Vista l’impossibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di procedere al riappalto dei lavori di
completamento dell’intervento alle stesse modalità del bando iniziale (pagamento in quota parte in
denaro e quota parte in corrispettivo in immobili e aree), visto il contenzioso in corso con l’impresa
appaltatrice che ha bloccato l’utilizzo da parte dell’Amministrazione del lotto A, l’Amministrazione
ha dovuto variare  con delibera  n.  155 del  27/7/2015 il  Bilancio  di  previsione 2015 e l'elenco
annuale dei lavori pubblici -Programma triennale dei lavori pubblici inserendo il completamento dei
lavori  del  Quartiere  Compagnoni  Fenulli  II-III-IV  stralcio  Palazzine  ERP  2B  e  2C  (CUP
J84B15000040006) per un importo di € 4.828.161,11, prevedendo il finanziamento in parte con
nuove risorse pari  a € 1.700.000,00 (esclusi  interessi)  tramite mutuo da contrarre con la Cassa
Depositi  e  Prestiti  e  in  parte  per  €  3.128.161,11 con risorse residue ancora a disposizione del
progetto originario, di cui ancora da incassare : 
Quota parte Ministero delle Infrastrutture – Contratti di Quartiere II: 545.611,96 €;
Quota parte Regione ER – Contratti di Quartiere II: 1.524.087,96 €.

Articolo 5 – Obblighi assunti dai soggetti partecipanti

La Regione si impegna:
-  a  concedere  al  Comune  di  Reggio  Emilia  al  fine  di consentire  l'attuazione  del  programma
innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II “PRU Compagnoni – Fenulli II°-
III°-IV°stralcio”  il  finanziamento complessivo di  Euro 7.220.556,95 (di  cui  Euro  4.420.556,95



Risorse statali art. 2 punto a) del protocollo d'intesa ed Euro 2.800.000 risorse proprie art. 2 punto c)
del protocollo d'intesa) nei tempi e secondo le modalità di cui all'art.  8 del protocollo d'intesa,
subordinatamente  all'accreditamento  alla  Regione  delle  risorse  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,
dell'accordo di programma quadro e dell'art. 4 del medesimo protocollo d'intesa; 
- a dare comunicazione al Ministero di ogni erogazione effettuata;
- a vigilare sulla corretta attuazione del presente accordo secondo le modalità di cui al successivo
art. 9;
- a coordinare l'attività di monitoraggio secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente accordo.

Il Comune si impegna:
-  a cofinanziare  un importo pari  ad euro  7.378.782,01 (di  cui  euro 929.622,42 provenienti  dal
Programma  Speciale  d'Area  "Riqualificazione  urbana  di  Reggio  Emilia"  approvato  con
deliberazione del  Consiglio  regionale n.  1215/99, così  come modificato dalla  deliberazione del
Consiglio regionale n. 131 del 26/09/2007 e di cui euro 1.700.000 con mutuo da contrarre) da
destinare  alla   realizzazione  degli  interventi  compresi  nel  Contratto  di  Quartiere  II  “PRU
Compagnoni – Fenulli II°- III°-IV°stralcio” ed esplicitati all'art. 2 del presente accordo; 
ad inviare al Responsabile Regionale dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, la scheda di
monitoraggio allegata al protocollo d'intesa, debitamente compilata dal Responsabile Comunale del
Contratto di Quartiere II, secondo le modalità e i termini di cui all'art. 8 del presente accordo; 
a nominare la Commissione di collaudo di cui all'art. 5 del protocollo d'intesa; 
- a rispettare, nella realizzazione degli interventi, i termini previsti nel cronoprogramma allegato al
presente accordo;
- a comunicare tempestivamente alla Regione l'eventuale sopravvenuta esigenza di modifica del
quadro complessivo dei soggetti partecipanti.

Articolo 7 – Modalità di liquidazione ed erogazione del finanziamento pubblico residuo

Si riassumono di seguito le risorse erogate e da erogare  da parte della Regione Emilia- Romagna e 
da parte del Ministero per ciascuno degli interventi:

ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO - 2008

Intervento 
Risorse 
Stato/Regione 
interv.ordinari

di cui già 
erogato

% 
erogata

Ancora da 
erogare

Risorse 
Stato/Regione 
interv 
sperimentali 

di cui già 
erogato

% 
erogata

Ancora da 
erogare

1) manutenzione 
straordinaria 
alloggi 
parcheggio

€156.448,74 €156.448,74 100% €0,00 €0,00 €0,00 / /

2) lavori di 
edilizia 
residenziale 
pubblica

€4.988.647,34 €4.489.782,62 90% €498.864,72 €779.443,05€233.832,90 30% 545.610,15

3) demolizioni €25.014,39 €25.014,39 100% €0,00 €0,00 €0,00 / /

4) opere di 
urbanizzazione

€2.050.446,48 €1.025.223,24 50% €1.025.223,24 €0,00 €0,00 / /

5) acquisizioni 
aree ed immobili

€0,00 €0,00 0% €0,00 €0,00 €0,00 / /

TOTALI 7.220.556,95 5.696.468,99  1.524.087,96 779.443,05 233.832,90  545.610,15

Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari residui pari a € 1.524.087,97 discendenti dal
presente  accordo,  la  Regione  provvederà  con  atti  formali  adottati  dal  Dirigente  regionale



competente ai sensi della normativa vigente ed in applicazione delle disposizioni previste nella
delibera  della  Giunta  regionale n.  2416/2008  e  s.  m., sulla  base  della  registrazione  contabile
effettuata con le prescrizioni tecnico – procedurali stabilite al precedente art. 6 secondo le modalità
indicate all'art. 8 del Protocollo d'intesa di seguito riportate:

-    30 % al  raggiungimento  del  30% dei  lavori  di  completamento delle  due palazzine erp
(oggetto  di  riappalto)  attestato  sia  dal  Direttore  dei  lavori  che  dal  Responsabile  del
Contratto di quartiere

-    50% al  raggiungimento  del  50% dei  lavori  di  completamento  delle  due  palazzine  erp
(oggetto  di  riappalto)  attestato  sia  dal  Direttore  dei  lavori  che  dal  Responsabile  del
Contratto di quartiere;

-    20% dell’importo all’approvazione degli atti di collaudo dei lavori di completamento delle
due  palazzine  erp  (oggetto  di  riappalto)  da  parte  dell’ente  competente,  nonché  della
relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Ente da parte del Comitato paritetico.

La richiesta di liquidazione ed erogazione per ciascuna delle tre rate residue previste dall'art. 8 del
Protocollo d'Intesa, sarà formalizzata mediante l'invio alla Regione del modello CDQ II a tal fine
predisposto, debitamente compilato e corredato della necessaria documentazione ad esso allegata.
Il finanziamento pubblico (Stato/Regione) complessivamente assegnato ai fini del presente accordo
rappresenta l'ammontare massimo concedibile anche in caso di variazione del costo degli interventi,
così come definito nel presente accordo.
Qualora il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del
saldo, aumenti rispetto a quanto indicato nel piano finanziario di cui all'art. 4 del presente accordo,
resta invariato il finanziamento pubblico destinato alla realizzazione di tali opere. 
Nell'ipotesi, invece, che il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e
richiesta del saldo, diminuisca rispetto all'importo indicato nel piano finanziario di cui all'art. 4 del
presente accordo, il finanziamento pubblico non potrà comunque superare il tetto: del 50% di tale
costo, in caso di opere di urbanizzazione e/o infrastrutturali, del 70% di tale costo, se trattasi di
interventi di edilizia residenziale pubblica.
Le  eventuali  economie maturate,  sia sui  fondi  statali  che regionali,  dovute a minori  oneri  o  a
revoche rispetto agli interventi previsti, verranno destinate secondo quanto stabilito dal Comitato
paritetico  di  cui  all'art.  11  dell'accordo  di  programma  quadro  nel  rispetto  delle  disposizioni
normative in materia contabile.

Articolo 14 – Modalità di approvazione e pubblicazione dell’accordo integrativo

Il presente accordo di programma integrativo, una volta sottoscritto dal Sindaco o suo delegato, dal
rappresentante  della  Regione  individuato  nella  delibera  della  Giunta  regionale  n.  1833  del
24/11/2015, viene approvato con decreto del sindaco e diventa efficace dalla data di pubblicazione
del decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 

Per la Regione Emilia-Romagna, Enrico Cocchi

Per il Comune di Reggio Emilia, Massimo Magnani


