
INTERVENTO SUB A. Spesa investimento   

 A B  

Voci di costo 

Quadro economico 

progetto esecutivo 

relativo alla 

scheda sub a 

Importi a seguito 

dei ribassi d’asta 

e della perizia 

Variazioni (B-A)  

A Lavori   
 

  

1 

a 

Installazione mini isole. 3° 

stralcio (Importo perizia al 

netto del ribasso d'asta del 

39,87%) 

 1.418.294,03  1.126.776,57 -291.517,46 

b Oneri sicurezza  176.371,27   176.371,27  0,00 

c Lavori in economia  65.000,00   65.000,00  0,00 

TOTALE 1  1.659.665,30   1.368.147,84  -291.517,46 

2 

a 

Adeguam.to isole interrate 

esistenti. (Revamping) Imp. a 

base d'asta  

 376.380,70   268.359,44  -108.021,26 

b Oneri di sicurezza  9.619,30   9.619,30  0,00 

TOTALE 2  386.000,00  277.978,74 108.021,26 

3 

a 

Scavo archeologico installazione 

mini isole. Importo a base 

d'asta  

 223.650,00   147.116,97  -76.533,03 

b Oneri di sicurezza  1.500,00   1.500,00  0,00 

TOTALE 3  225.150,00  148.616,97 -76.533,03 

TOTALE A (Lavori e oneri sicurezza)  2.270.815,30   1.794.743,55  -476.071,75 



B SOMME A DISPOSIZIONE 
 

 

1 

Spese Tecniche esterne (mini isole 

e adeguamento isole interrate 

esistenti. 3° stralcio) per: 

progettazione e coordinamento 

sicurezza, redazione tavole "as-

built", collaudo statico mini 

isole, progettazione e 

coordinamento sicurezza, direzione 

lavori opere in cemento armato, 

collaudo statico adeguamento isole 

interrate 

 80.000,00   80.000,00  

80.000,00 

2 
Rilievo dei sottoservizi tramite 

tecnica georadar 
 8.500,00   8.500,00  

0,00 

3 
Spostamento reti, allacci, cavi 

aerei 
 47.500,00  

 37.500,00  -10.000,00 

4 
Realizzazione di segnaletica 

orizzontale e verticale 
 12.500,00  86.948,00 

74.448,00 

5 Fornitura targhette braille  1.000,00  1.000,00 0,00 

6 

Spese amministrative: copie 

eliografiche, richiesta di 

occupazione suolo pubblico, bolli, 

spese di segreteria, ecc.. 

 7.500,00  7.500,00 

0,00 

7 
Fornitura cassoni Bi-vano isole 

interrate 
 139.900,00  

96.950,70 -42.949,30 

8 Spese per potature  5.000,00   5.000,00  0,00 

9 

Produz. di edizione scientifica e 

informatizzaz.ne dei dati raccolti 

cosi come richiestin dalla 

Sopraintendenza Scavi Archeologici 

 18.000,00   18.000,00  

0,00 

10 Spese per imprevisti  9.284,70  1.784,70 -7.500,00 



TOTALE B (somme a disposizione)  329.184,70   343.183,40  13.998,70 

TOTALE COMPLESSIVO A+B  2.600.000,00        2.137.926,95 -462.073,05 

  

Finanziamento: 

   

  

Regione (50%) 1.300.000,00  1.068.963,47  -231.036,52 

  

Tariffa 1.300.000,00  1.068.963,48  -231.036,53 

  

TOTALE 2.600.000,00  2.137.926,95  -462.073,05 

 


