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MONITORAGGIO SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEI FINANZIAMENTI

TABELLA 1

ELENCO RIEPILOGATIVO DEGLI 
INTERVENTI FINANZIATI

RIASSUNTO FINANZIARIO REGIONALE SUDDIVISO PER CATEGORIE
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RIASSUNTO FINANZIARIO
CATEGORIE N. 

FINANZ IMPORTO PERCENT.

Finanziamenti dal 2000 ad oggi 520 20.476.468,00 100,0%
Completati 420 15.640.968,00 76,4%
Non completati ed entro i termini dei relativi atti di programma 79 3.750.000,00 18,3%
Completati con saldo oltre i termini previsti dagli atti di programma 4 100.000,00 0,5%
Non completati con ridefinizione termini completamento
e/o tipologia struttura per motivazioni validate 15 955.500,00 4,7%

Completati con richiesta di modifica tipologica 2 30.000,00 0,1%

SITUAZIONE ATTUALE DEI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE 
REGIONALE DI STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE
(espressa in euro ed in punti percentuale sul totale)

955.500,00
(4,7%)

100.000,00
(0,5%)

30.000,00
(0,1%)

3.750.000,00
(18,3%)

15.640.968,00
(76,4%)

Completati
Non completati ed entro i termini dei relativi atti di programma
Completati con saldo richiesto oltre i termini previsti dagli atti di programma
Non completati con ridefinizione termini completamento per motivazioni validate
Completati con richiesta di modifica tipologica

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile

RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE
PROGRAMMI REGIONALI DI POTENZIAMENTO 2000-2012.

MONITORAGGIO SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEI FINANZIAMENTI

TABELLA 2

ELENCO INTERVENTI CON 
RIDEFINIZIONE DEI TERMINI
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ELENCO INTERVENTI CON RIDEFINIZIONE TERMINI

ATTO DI 
PROGRAMMA ATTO DI IMPEGNO TERMINI DEFINITI PROPOSTA NUOVI 

TERMINI

PR
O

G
R

ES
S.

PR
O

V. ENTE 
ATTUATORE

ST
R

U
T. IN COMUNE 

DI IMPORTO

N° DEL N° DEL RICHIESTA 
ACCONTO

RICHIESTA 
SALDO

RICHIESTA 
PROROGA O 

SEGNALAZIONE 
CONCERNENTE 
L'ULTIMAZIONE 

LAVORI
RICHIESTA 
ACCONTO

RICHIESTA 
SALDO

NOTE

1 PR Comune CS Fidenza 35.000,00 DGR 
2246/05 29/12/2005 DGR 

2246/05 29/12/2005 31/12/2010 29/12/2010 30/04/2012

Richiesta di saldo 
tardiva -
INTERVENTI GIA' 
ULTIMATI.

2 PR Provincia COC Calestano 15.000,00 DGR 
747/07 29/05/2007 DGR 

5444/08 14/05/2008 14/05/2011 23/05/2011 30/04/2012

Richiesta di saldo 
tardiva -
INTERVENTI GIA' 
ULTIMATI.

3 PR Provincia COC Terenzo 15.000,00 DGR 
747/07 29/05/2007 DGR 

5444/08 14/05/2008 14/05/2011 31/05/2011 30/04/2012

Richiesta di saldo 
tardiva -
INTERVENTI GIA' 
ULTIMATI.

4 PR Comune CS Borgo Val di 
Taro 60.000,00 DGR 

1661/08 20/10/2008 DD 203/09 29/07/2009 01/06/2011 29/07/2012 19/09/2011 30/04/2012

Richiesta di acconto 
tardiva. Termini già 
precedentemente 
prorogati con DGR 
1624/10 e DGR 
811/11. Interventi in 
corso di ultimazione.
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ATTO DI 
PROGRAMMA ATTO DI IMPEGNO TERMINI DEFINITI PROPOSTA NUOVI 

TERMINI

PR
O

G
R

ES
S.

PR
O

V. ENTE 
ATTUATORE

ST
R

U
T.

IN COMUNE 
DI IMPORTO

N° DEL N° DEL RICHIESTA 
ACCONTO

RICHIESTA 
SALDO

RICHIESTA 
PROROGA O 

SEGNALAZIONE 
CONCERNENTE 
L'ULTIMAZIONE 

LAVORI
RICHIESTA 
ACCONTO

RICHIESTA 
SALDO

NOTE

5 RE Comune AA Guastalla 52.000,00 DGR 
747/07 29/05/2007 DGR 

5444/08 14/05/2008 14/06/2009 14/10/2011 14/09/2011 31/05/2012 14/10/2012

Ordinanza prefettizia 
di sospensione 
lavori (ai sensi ex 
art. 10 DPR 252/98) 
Amm. Comunale in 
attesa di verifica da 
parte della 
Prefettura. Termini 
già 
precedentemente 
prorogati con DGR 
811/11.

6 RE

Comunità 
Montana 
dell'Appennin
o Reggiano

CS Castelnovo 
ne' Monti 100.000,00 DGR 

1661/08 20/10/2008 DD 203/09 29/07/2009 29/01/2011 03/02/2012 16/08/2011 29/08/2012 14/10/2013

Termini già 
precedentemente 
prorogati con DGR 
1624/10 e DGR 
811/11.

7 MO Comune CS Frassinoro 100.000,00 DGR 
747/07 29/05/2007 DGR 

5444/08 14/05/2008 31/12/2011 20/10/2011 31/03/2012

Ritardi nella 
redazione della 
pratica antisismica; 
disagi per il cantiere 
invernale. Struttura 
in fase di 
ultimazione. Termini 
già 
precedentemente 
prorogati con con 
DGR 811 del 
13/06/11

8 BO Comune CS Castel del 
Rio 70.000,00 DGR 

1661/08 20/10/2008 DD 203/09 29/07/2009 20/09/2011 29/07/2012 09/09/2011 30/04/2012
Richiesta di acconto 
tardiva. Interventi in 
corso di 
realizzazione. 
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ATTO DI 
PROGRAMMA ATTO DI IMPEGNO TERMINI DEFINITI PROPOSTA NUOVI 

TERMINI

PR
O

G
R

ES
S.

PR
O

V. ENTE 
ATTUATORE

ST
R

U
T.

IN COMUNE 
DI IMPORTO

N° DEL N° DEL RICHIESTA 
ACCONTO

RICHIESTA 
SALDO

RICHIESTA 
PROROGA O 

SEGNALAZIONE 
CONCERNENTE 
L'ULTIMAZIONE 

LAVORI
RICHIESTA 
ACCONTO

RICHIESTA 
SALDO

NOTE

9 BO Comune COC Calderara 15.000,00 DGR 
747/07 29/05/2007 DGR 

5444/08 14/05/2008 14/06/2009 14/05/2011 15/03/2012 31/07/2013 31/12/2013

Ulteriori 
approfondimenti 
tecnici hanno 
individuato sede più 
adeguata.

10 86.500,00 DGR 
1661/08 20/10/2008 DD 203/09 29/07/2009

11
BO Comune CS Fontanelice

150.000,00 DD 105/10 02/04/2011 DD 105/10 02/04/2011
02/04/2011 02/04/2013 15/12/2011 30/04/2012 -

Richiesta di acconto 
tardiva. Termini già 
precedentemente 
prorogati con DGR 
1624 del 03/11/10.

12 BO Comune SPA Sasso 
Marconi 35.000,00 DGR 

1185/06 05/08/2006 DGR 
2245/07 27/12/2007 27/12/2008 30/06/2011 17/01/2012 30/06/2012 31/12/2012

La mancata 
disponibilità di alcuni 
locali provoca 
slittamento dei 
tempi. Termini già 
precedentemente 
prorogati con DGR 
811 del 13/06/11.

13 FE Provincia AA Codigoro 52.000,00 DGR 
1661/04 29/07/2004 DD 

5300/06 13/04/2006 30/06/2011 31/12/2012 12/03/2012 31/07/2012 -

Modifica sostanziale 
del progetto a 
seguito di 
valutazioni tecnico-
economiche. 
Termini già 
precedentemente 
prorogati con DGR 
1624 del 03/11/10.

14 FC Comune COC Forlimpopoli 15.000,00 DGR 
747/07 29/05/2007 DGR 

5444/08 14/05/2008 14/06/2009 31/12/2011 17/01/2012 - 30/06/2012

Attesa per 
l'aggiornamento del 
piano di protezione 
civile comunale. 
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Termini già 
precedentemente 
prorogati con DGR 
811 del 13/06/11

ATTO DI 
PROGRAMMA ATTO DI IMPEGNO TERMINI DEFINITI PROPOSTA NUOVI 

TERMINI

PR
O

G
R

ES
S.

PR
O

V. ENTE 
ATTUATORE

ST
R

U
T. IN COMUNE 

DI IMPORTO

N° DEL N° DEL RICHIESTA 
ACCONTO

RICHIESTA 
SALDO

RICHIESTA 
PROROGA O 

SEGNALAZIONE 
CONCERNENTE 
L'ULTIMAZIONE 

LAVORI
RICHIESTA 
ACCONTO

RICHIESTA 
SALDO

NOTE

15 52.000,00 DGR 
1185/06 05/08/2006 DD 

10459/07 13/08/2007 13/08/2008

16

RA Comune CS Bagnacavallo

18.000,00 DGR 
747/07 29/05/2007 DGR 

5444/08 14/05/2008 14/06/2009

13/12/2011 22/12/2011 - 30/06/2012

Termini già 
precedentemente 
prorogati con DGR 
1624 del 03/11/10 e 
con DGR 811 del 
13/06/11.

17 RN Provincia SPA San 
Clemente 35.000,00 DGR 

1185/06 05/08/2006 DD 
10459/07 13/08/2007 13/08/2008 13/08/2010 22/03/2011 31/12/2011

Richiesta di saldo 
tardiva -
INTERVENTI GIA' 
ULTIMATI.

18 100.000,00 DGR 
1661/04 29/07/2004 DD 

5300/06 13/04/2006 31/12/2009

19

RN Comune CS Bellaria Igea 
Marina

50.000,00 DGR 
747/07 29/05/2007 NON IMPEGNATA

12/05/2010 31/12/2011 31/12/2012

Richiesta acconto 
tardiva, interventi 
consegnati ed in 
corso di 
realizzazione

TOTALE € 1.055.500,00

LEGENDA:
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RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE
PROGRAMMI REGIONALI DI POTENZIAMENTO 2000-2012.

MONITORAGGIO SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEI FINANZIAMENTI

TABELLA 3

ELENCO INTERVENTI COMPLETATI
CON MODIFICA TIPOLOGICA
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ELENCO INTERVENTI COMPLETATI CON MODIFICA TIPOLOGICA

ATTO DI 
PROGRAMMA ATTO DI IMPEGNO

PR
O

G
R

ES
S.

PR
O

V. ENTE 
ATTUATORE

ST
R

U
T. IN COMUNE 

DI

N
U

O
VA

 
ST

R
U

TT
U

R
A

NUOVO ENTE 
ATTUATORE IMPORTO

N° DEL N° DEL

TERMINI 
DEFINITI

RICHIESTA 
SALDO

RICHIESTA 
PROROGA O 

SEGNALAZIONE 
CONCERNENTE 
L'ULTIMAZIONE 

LAVORI

PROPOSTA 
NUOVI 

TERMINI
RICHIESTA 

SALDO

NOTE

1 RA Comune COC Conselice 15.000,00 DGR 
1387/03 14/07/2003 DGR 

1387/03 14/07/2003 13/07/2007

2 RA Comune COC Sant’Agata 
sul Santerno

COM Comune di 
Bagnacavallo

15.000,00 DGR 
1387/03 14/07/2003 DGR 

1387/03 14/07/2003 13/07/2007

20/04/2005 30/06/2012

Richiesta di 
accorpamento dei due 
finanziamenti in un 
unico finanziamento 
per COM MOBILE. 
Richiesta saldo 
tardiva. COM GIA' 
ULTIMATO E 
UTILIZZATO 
NELL’AMBITO 
DELL’ESERCITAZIONE 
RENO2010.

TOTALE € 30.000,00

LEGENDA:


