
La GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono 
integralmente richiamate:

1) di approvare il seguente cronoprogramma di attività:

Cod. 
intervento Titolo intervento

Data di 
conclusione della 
procedura di gara 

d’appalto

Data di stipula 
contratto e 
consegna dei 

lavori

Termine di 
conclusione 
intervento

RN/10/1

Restauro, recupero e 
allestimento della 
Torre di Bascio, 
realizzaz.ne di spa-
zio espositivo sugli 
habitat del parco.

30 aprile 2014 31 maggio 2014 30 settembre 2014

RN/10/2

Recupero palazzo 
pubblico di Scavoli-
no, realizzaz.ne cen
tro espositivo sulla 
biodiversità del ter
ritorio del parco, 
archivio storico-
ambientale.

CONCLUSO il
25 luglio 2013

CONCLUSO il
19 agosto 2013 30 giugno 2014

RN/10/3 Tabellazione dell'a-
rea Parco. 30 aprile 2014 31 maggio 2014 30 giugno 2014

RN/10/4
Interventi di recu-
pero e conservazione 
dei pascoli in Comu-
ne di Pennabilli.

CONCLUSO il
25 luglio 2013

CONCLUSO il
20 agosto 2013 30 giugno 2014

RN/10/5

Lavori di manuten-
zione straordinaria 
della rete sentieri-
stica del Parco e 
delle attrezzature 
per essa poste in 
opera.

30 aprile 2014 31 maggio 2014 30 settembre 2014

RN/10/6

Acquisto attrezza-
ture per il progetto 
di conservazione del 
lupo e di altri 
carnivori.

CONCLUSO il
25 luglio 2013

CONCLUSO il
6 agosto 2013

CONCLUSO il
28 novembre 2013

per la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano di 
Azione Ambientale 2008-2010, Accordo Integrativo con la 
Provincia di Rimini, delibera di G.R. 1490 del 24 ottobre 2011;

2) di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nel 
presente atto alle disposizioni tecnico-procedurali ed 
amministrativo-gestionali indicate nelle proprie deliberazioni 
n. 238/2009, n. 1814/2009 e 1490/2011;

3) di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel 
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.


