

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Omissis

D E L I B E R A

- a) di prendere atto della "RELAZIONE RICOGNITIVA SUL COMPLETAMENTO DELLA PROPOSTA ATTUATIVA E SULLA RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 27/07/2009 TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, COMUNE DI BUDRIO E FER S.R.L." presentata dal Comune di Budrio prot.n. 13357/2026 del 14/05/2026 e successiva integrazione del medesimo comune con nota prot. 15958/2026 del 03/06/2026 conservata agli atti della Regione;
- b) di approvare il Quadro aggiornato degli interventi 2026 da realizzare a cura e spese del Comune di Budrio contenuto nella seguente Tabella A) come risultante dalla relazione di cui al precedente punto a) ed in sostituzione dell'allegato 1) all'"Atto ricognitivo dell'Accordo di programma sottoscritto il 27/07/2009 tra regione Emilia-Romagna, Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l e comune di Budrio per la realizzazione di interventi infrastrutturali che interessano la tratta in comune di Budrio della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore" approvato con la propria DGR 212/2021 sottoscritto in data 7 maggio 2021 Rep.0000372.U":

Tabella A) Quadro aggiornato degli interventi 2026					
Intervento	Importo complessivo previsto (€)	Importo effettivamente utilizzato (€)	Stato di attuazione	Economie conseguite (€)	Spesa riprogrammata (€)
Pavimentazione di via Banzi Cento e adeguamento infrastrutturale e impiantistico di via dei Bachieri e via Mingarano	250.000,00	122.879,74	Intervento realizzato	127.120,26	0,00
Riqualificazione parcheggi delle stazioni del territorio budriese e installazione colonnine elettriche	140.000,00	0,00	Intervento realizzato mediante ricorso a soggetti privati	140.000,00	0,00

Attraversamento pedonale rialzato via Verdi/via Marconi	80.000,00	14.680,00	Intervento realizzato	65.320,00	0,00
Collegamento pedonale tra la stazione di Mezzolara e via Riccardina Mezzolara	50.000,00	0,00	Intervento ricompreso in diversa fonte di finanziamento	50.000,00	0,00
Riqualificazione delle stazioni di Budrio, Budrio Centro e Mezzolara	150.000,00	0,00	Intervento in corso di ridefinizione e riprogrammazione	150.000,00	900.000,00
Pista ciclabile "del Santissimo" – collegamento Santissimo/stazione ferroviaria di Mezzolara	400.000,00	0,00	Intervento in corso di ridefinizione e riprogrammazione	380.000,00	20.000,00
Completamento percorso ciclopeditonale Centro INAIL – Vigorso capoluogo	Compreso nella quota del punto precedente	0,00	Intervento non realizzabile direttamente dal Comune, in quanto ricompreso negli oneri aggiuntivi di convenzione urbanistica vigente	0,00	0,00
Realizzazione di due parcheggi auto in prossimità della stazione ferroviaria di Mezzolara	400.000,00	431.768,11	Intervento realizzato	0,00	0,00
TOTALI	1.470.000,00	569.327,85		932.440,26	920.000,00

c) di approvare il cronoprogramma degli interventi da realizzare a cura e spese del Comune di Budrio contenuto nella seguente Tabella B):

Tabella B) Cronoprogramma interventi da riprogrammare				
Intervento	Fase progettuale / amministrativa	Gara / affidamento	Lavori	Fine lavori / adempimenti

Riqualificazione delle stazioni di Budrio, Budrio Centro e Mezzolara	Parcheggio via Verdi – Riqualificazione area esterna stazione Budrio Centro e potenziamento parcheggi	settembre 2026 – aprile 2027	aprile 2027 – giugno 2027	luglio 2027 – marzo 2028	marzo 2028 – giugno 2028
	Stazione di Budrio – Adeguamento e riqualificazione	settembre 2026 – ottobre 2026	novembre 2026	dicembre 2026 – febbraio 2027	marzo 2027
Pista ciclabile “del Santissimo” – collegamento Santissimo/stazione ferroviaria di Mezzolara		settembre 2026 – febbraio 2027	marzo 2027	aprile 2027 – maggio 2027	giugno 2027

- d) approvare, a recepimento dei contenuti delle tabelle A) e B), rispettivamente approvate ai precedenti punti b) e c), lo schema di Accordo modificativo all'Atto ricognitivo dell'Accordo di programma sottoscritto il 27/07/2009 tra regione Emilia -Romagna, Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l e comune di Budrio per la realizzazione di interventi infrastrutturali che interessano la tratta in comune di Budrio della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore" sottoscritto in data 7 maggio 2021 Rep.0000372.U - ai sensi dell'articolo 9 del medesimo - denominato: **Accordo modificativo all'Atto ricognitivo sottoscritto in data 7 maggio 2021 Rep.0000372.U**, (Allegato 1) parte integrante del presente atto, da perfezionarsi mediante scambio di corrispondenza tra le parti;
- e) di confermare quanto previsto nella propria DGR 212/2021, nonché nell'accordo approvato con la stessa, non contrastanti con il presente atto;
- f) di autorizzare il dirigente competente alla sottoscrizione del suddetto accordo modificativo approvato alla lettera d), nonché ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della sua formalizzazione;

- g) di confermare, che la Regione non procederà all'erogazione dell'ulteriore quota pari ad euro 500.000,00 a favore del Comune di Budrio;
- h) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- i) di pubblicare per omissis la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.