

Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Seconda Rimodulazione dei piani dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle province di Ferrara, di Modena e di Parma

Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023 di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
OCDPC n. 940 del 31 ottobre 2022

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
OCDPC n. 1087 del 5 luglio 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
OCDPC n. 1116 del 6 dicembre 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
OCDPC n. 1120 del 18 dicembre 2024

Bologna, aprile 2025

Il Soggetto responsabile
Michele de Pascale

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023 di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 940 del 31 ottobre 2022

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1087 del 5 luglio 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1116 del 6 dicembre 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1120 del 18 dicembre 2024

Seconda Rimodulazione dei Piani dei primi interventi urgenti di protezione civile

HA CONCORSO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO:

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023 di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 940 del 31 ottobre 2022

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1087 del 5 luglio 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1116 del 6 dicembre 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1120 del 18 dicembre 2024

Seconda Rimodulazione dei Piani dei primi interventi urgenti di protezione civile

1	PREMESSA	4
2	RIMODULAZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO STRALCIO DEL PIANO	9
2.1	RIMODULAZIONE A SEGUITO DI REVISIONE PREZZI	9
3	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	13

1

PREMESSA

Tra il pomeriggio e la prima serata di mercoledì 17 agosto e la prima parte di giovedì 18 agosto e di venerdì 19 agosto 2022, il territorio regionale è stato interessato da un intenso sistema temporalesco organizzato e di forte intensità che ha determinato una serie di danni ingenti.

Sono state distinte le due fasi principali dell'evento: quella relativa al pomeriggio del 17 agosto caratterizzata principalmente da venti di downburst, e quella verificatasi nei giorni 18 e 19 agosto, caratterizzata da diffuse intense precipitazioni con grandinate, anche di notevoli dimensioni, che hanno interessato l'intera Regione e con particolare intensità le province di Parma, Modena, Ferrara e Bologna.

Vento, grandine e fulminazioni hanno provocato rilevanti danni e disservizi a edifici pubblici e privati, alle attività produttive, alle strutture sportive, alberature, reti elettriche, reti telefoniche, reti stradali.

Le intense precipitazioni hanno determinato prevalentemente scenari di allagamento urbano per difficoltà di scolo del reticolo minore e dissenti nel territorio dei comuni collinari e montani.

L'intero sistema regionale di protezione civile è stato attivato nelle sue componenti locali, regionali e nazionali. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (d'ora in avanti, "Agenzia") ha assicurato il raccordo con il Centro Funzionale, gli Enti Locali e il Dipartimento della Protezione civile.

Il Centro Operativo Regionale ha garantito il raccordo tra le componenti e strutture operative del sistema di protezione civile anche mediante gli Uffici territoriali dell'Agenzia, i quali hanno svolto funzioni di raccordo fra le SS.OO. e le Strutture operative attivate sul territorio che hanno monitorato l'andamento dei fenomeni in riferimento a quanto previsto a seguito dell'emissione delle allerte, garantendo il presidio del territorio in raccordo con i Comuni e le altre Strutture operative.

È stato attivato, in applicazione degli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Volontariato di protezione civile che ha operato in modo coordinato, in stretto raccordo con gli Uffici Territoriali dell'Agenzia, le Amministrazioni Comunali interessate ed i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, impiegando mezzi e materiali delle dotazioni in diretta disponibilità.

I Comuni interessati dagli eventi hanno risposto tempestivamente alle criticità e, laddove necessario, hanno disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale.

I Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco sono stati impegnati in operazioni di soccorso tecnico urgente per scopercchiamenti di edifici pubblici e privati, per allagamenti e per caduta di alberi, a salvaguardia delle persone potenzialmente coinvolte dalle conseguenze dei fenomeni.

A seguito degli eventi in oggetto sono state evacuate complessivamente 68 persone, di cui 46 a Ferrara e 22 a Modena. Le persone evacuate sono state complessivamente 21 a Ferrara e Bondeno (FE).

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023 di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 940 del 31 ottobre 2022

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1087 del 5 luglio 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1116 del 6 dicembre 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1120 del 18 dicembre 2024

Seconda Rimodulazione dei Piani dei primi interventi urgenti di protezione civile

Vista l'entità e la gravità delle criticità il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in data 16/08/2022 con propria nota prot. n. PG.771678 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 1/2018, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

Con delibera del Consiglio dei ministri del 5/10/2022 (GU n. 244 del 18/10/2022) è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 12 mesi dalla data della delibera medesima, successivamente prorogato per ulteriori 12 mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 25/09/2023 (GU n. 236 del 9/10/2023), per il territorio delle province di Ferrara, di Modena e di Parma interessato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 (scadenza 5/10/2024), stanziando € 7.800.000,00 per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in parola.

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il 31 ottobre 2022, ha emanato l'Ordinanza (OCDPC) n. 940 (G.U. n. 260 del 7/11/2022) "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma", che nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato per l'emergenza in Emilia-Romagna con il compito di predisporre entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza medesima, il Piano dei primi interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 16/03/2023 (GU n. 74 del 28/03/2023) sono state assegnate, per far fronte alla sopracitata emergenza, ulteriori risorse ai sensi dell'art. 24 comma 2, del D.lgs. 1/2018, pari ad € 5.650.000,00, di cui € 2.427.353,46 per contributi a soggetti privati ed attività economiche produttive (come da decreto del Commissario delegato n. 45 del 18/04/2023) ed € 3.222.646,54 per realizzazione di interventi.

Il Commissario delegato con decreti:

- n. 177 del 15/12/2022 (BURERT n.373 del 16/12/2022) ha approvato il 1 stralcio del piano degli interventi urgenti per € 7.800.000,00;
- n. 98 del 23/06/2023 (BURERT n.170 del 26/06/2023) ha approvato il 2 stralcio del piano degli interventi urgenti per € 5.835.000,00 (di cui € 5.650.000,00 a valere sulle risorse della delibera del Consiglio dei Ministri del 16/03/2023 e € 185.000,00 da imputare sulla riprogrammazione della minore spesa a seguito dell'annullamento di n. 2 interventi programmati nel 1 stralcio approvato con decreto n. 177/2022);
- n. 109 del 6/08/2024 (BURERT n. 263 dell'8/08/2024 ha approvato la prima rimodulazione del primo stralcio del piano che programma un intervento per € 135.312,17 a valere sulle risorse derivanti dall'annullamento di n. 4 interventi per complessivi € 51.542,56, dalla rimodulazione in diminuzione del CAS per € 64.000,00 e dall'accantonamento non programmato di € 19.769,81 del contributo delle prime misure di sostegno per privati e attività economiche e produttive i cui elenchi sono stati approvati con decreto n. 28 del 14/03/2024.

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023 di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 940 del 31 ottobre 2022

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1087 del 5 luglio 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1116 del 6 dicembre 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1120 del 18 dicembre 2024

Seconda Rimodulazione dei Piani dei primi interventi urgenti di protezione civile

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il 5/07/2024, ha emanato l'Ordinanza (OCDPC) n. 1087 "Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire la prosecuzione delle attività e le funzioni di Commissario delegato e Soggetto responsabile poste in capo al Presidente della Regione Emilia-Romagna" con la quale la Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna è stata nominata Commissario delegato con riferimento (ai fini che qui interessano) all'OCDPC n. 940/2022 dalla data di adozione dell'Ordinanza stessa e subentro nella titolarità del conto di contabilità speciale.

Con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 191756 del 30/07/2024 agli atti al prot. n. 50010 del 31/07/2024 è stata comunicata, tra le altre, l'avvenuta modifica della denominazione della contabilità speciale 6385, aperta presso la Banca d'Italia – tesoreria dello Stato di Bologna, ed intestata a "COMDEL O1087-24 940-22 ZNEMROM" acronimo di Commissario delegato ordinanza 1087-24 940-22 zona Emilia-Romagna.

Con l'Ordinanza (OCDPC) n. 1116 del 6/12/2024 "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022, nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma" la Regione Emilia-Romagna è stata individuata Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato e la Vicepresidente f.f. di Presidente della Regione Emilia-Romagna è stata nominata Soggetto responsabile ai fini del completamento degli interventi finanziati e contenuti nei Piani degli interventi e nelle eventuali Rimodulazioni già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile.

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il 18/12/2024, ha emanato l'Ordinanza (OCDPC) n. 1120 "Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire la prosecuzione delle attività e delle funzioni di Commissario delegato e di Soggetto responsabile per la Regione Emilia-Romagna" con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Soggetto responsabile con riferimento (ai fini che qui interessano) all'OCDPC n. 940/2022 dalla data di adozione dell'Ordinanza stessa, e subentro nella titolarità del conto di contabilità speciale.

A seguito dell'avvio dal 01/01/2025 del programma Re.Tes. (Reingenerizzazione delle procedure di Tesoreria), introdotte da RGS, Banca d'Italia e Corte dei conti, la contabilità speciale 6385 è ora identificata con Alias CS-240-0006385.

Conseguentemente all'adozione dell'OCDPC 1120/2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 17462 del 20/01/2025, ha comunicato, tra le altre, l'avvenuta modifica della denominazione della contabilità speciale Alias: CS-240-0006385, aperta presso la Banca d'Italia ed intestata a SOGGETTO RESPONSABILE OCDPC 1120-24 OCDPC 1087-24 OCDPC 940-22 ZONA EMILIA ROMAGNA.

Considerato che l'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 532, della Legge n. 207/2024, regola il riconoscimento d'ufficio

Seconda Rimodulazione dei Piani dei primi interventi urgenti di protezione civile

dei maggiori importi in materia di appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione (ai fini che qui rilevano) nel 2024, le cui offerte siano state presentate entro il 30/06/2023, per gli interventi che rientrano in questa fattispecie, si prevede che:

- si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 dell'art. 26 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 del medesimo art. 26;
- i maggiori importi sono riconosciuti dalla stazione appaltante che verifica la presenza delle risorse necessarie nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro economico di ciascun intervento, ivi comprese quelle relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

Ciò premesso, al fine di favorire una migliore comprensione della presente disciplina, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha elaborato le "Indicazioni operative" prot. n. COVID/0005419 dell'08/02/2022, applicabili "alle situazioni di criticità per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".

La casistica che qui interessa riguarda l'ipotesi in cui "le risorse per provvedere [ai maggiori importi dei prezzi dei materiali non trovano completa copertura nel quadro economico dell'intervento e si provvede mediante ricorso a somme disponibili (economie accertate) a valere su altri interventi relativi al medesimo contesto emergenziale e presenti sulla medesima contabilità speciale"; tali "variazioni (in aumento e in diminuzione) sono recepite in una apposita e formale rimodulazione del piano degli interventi, che viene trasmessa a questo Dipartimento ai fini della relativa approvazione, come stabilito nelle ordinanze di riferimento".

La rimodulazione che qui interessa riguarda la necessità di incrementare l'importo del finanziamento degli interventi codice 17741 e 17986 per far fronte alla revisione prezzi di cui all'art. 26 del d.l. n. 50/2022.

Ciò premesso, il Dirigente dell'Ufficio territoriale sicurezza territoriale e protezione civile Ferrara (d'ora in poi, UT Ferrara) dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (d'ora in avanti, Agenzia), con nota assunta al prot. di quest'ultima n. 6781.I del 31/01/2025, ha rilevato la necessità di procedere alla revisione prezzi in aumento per complessivi €. 26.222,11 (IVA inclusa) per gli interventi codice 17741 e 17986 programmati rispettivamente nel primo stralcio (decreto del Commissario delegato n. 177 del 15/12/2022) e nel secondo stralcio (decreto del commissario delegato n. 98 del 23/06/2023).

In particolare:

- per l'intervento codice 17741 l'importo della revisione dei prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2024 ex art. 26 del D.L. 50/2022, convertito in L. n. 91/2022, ammonta a € 30.993,78 (IVA compresa), importo che si riduce a **€ 9.582,70** considerate le minori spese per lavori accertate di € 21.411,08;

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023 di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 940 del 31 ottobre 2022

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1087 del 5 luglio 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1116 del 6 dicembre 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1120 del 18 dicembre 2024

Seconda Rimodulazione dei Piani dei primi interventi urgenti di protezione civile

- per l'intervento codice 17986 l'importo della revisione dei prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2024 ex art. 26 del D.L. 50/2022, convertito in L. n. 91/2022, ammonta a € 39.518,31(IVA compresa), importo che si riduce a **€ 16.639,41** considerate le minori spese per lavori accertate di € 22.878,90.

Le risorse per soddisfare le suddette richieste di revisione prezzi derivano dalle economie accertate dei seguenti interventi:

- per l'intervento codice 17741: economie pari a € **9.687,07** dell'intervento codice 17678 programmato nel primo stralcio del piano (decreto del Commissario delegato n. 177 del 15/12/2022) per € 145.000,00 e liquidato per € 135.312,93;
- per l'intervento codice 17986: economie pari a € **12.452,24** dell'intervento codice 17969 programmato per € 200.000,00 e liquidato per € 187.547,76 e dalle economie pari a € **4.987,61** dell'intervento codice 17965 programmato per € 100.000,00 e liquidato per € 95.012,39; entrambi gli interventi sono inseriti nel secondo stralcio del piano (decreto del Commissario delegato n. 98 del 23/06/2023).

Seconda Rimodulazione dei Piani dei primi interventi urgenti di protezione civile

2 RIMODULAZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO STRALCIO DEL PIANO

Nel presente capitolo, si rimodula l'importo del finanziamento di due interventi per dare seguito alla normativa sulla revisione dei prezzi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2024 ex art. 26 del D.L. 50/2022 e alle "Indicazioni operative" prot. n. COVID/0005419 dell'08/02/2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

2.1 RIMODULAZIONE A SEGUITO DI REVISIONE PREZZI

Con riferimento agli interventi codice 17741 e 17986 programmati per € 220.000,00 rispettivamente, nel primo stralcio (decreto del Commissario delegato n. 177 del 15/12/2022) e nel secondo stralcio (decreto del Commissario delegato n. 98 del 23/06/2023), l'UT Ferrara dell'Agenzia (nota prot. Agenzia n. 6781.I del 31/01/2025) ha rilevato la necessità di procedere alla revisione prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2024 per un importo complessivo di 26.222,11 (IVA inclusa). L'importo complessivo della revisione dei prezzi è di € 70.512,09 parzialmente coperto per € 44.289,98 dalle minori spese sui medesimi interventi.

Primo stralcio

- L'intervento codice 17741 rimodula l'importo del finanziamento da € 220.000,00 a €. 229.582,70 (€ 220.000,00 + € 9.582,70) con conseguente ridefinizione del relativo Q.E.

Le risorse per soddisfare la suddetta richiesta di revisione prezzi derivano dall'utilizzo di quota parte (ossia per € 9.582,70) delle minori spese, pari a € 9.687,07, dell'intervento codice 17678, programmato nel primo stralcio del piano (decreto del Commissario delegato n. 177 del 15/12/2022), che pertanto si riducono a € 104,37.

- L'intervento codice 17678 rimodula l'importo del finanziamento da € 145.000,00 a € 135.417,30 (€ 145.000,00 – € 9.582,70) con conseguente ridefinizione del quadro economico (Q.E.) e delle minori spese che si riducono a € 104,37 (€ 9.687,07 - € 9.582,70).

Secondo stralcio

- L'intervento codice 17986 rimodula l'importo del finanziamento da € 250.000,00 a €. 266.639,41 (€ 250.000,00 + € 16.639,41) con conseguente ridefinizione del relativo Q.E.

Le risorse per soddisfare la suddetta richiesta di revisione prezzi derivano dall'utilizzo per intero delle economie, pari a € 12.452,24, dell'intervento codice 17969 e dall'utilizzo di quota parte delle economie (per € 4.987,61) dell'intervento codice 17965 che pertanto si riducono a € 800,44.

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023 di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 940 del 31 ottobre 2022

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1087 del 5 luglio 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1116 del 6 dicembre 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1120 del 18 dicembre 2024

Seconda Rimodulazione dei Piani dei primi interventi urgenti di protezione civile

Entrambi gli interventi sono programmati secondo stralcio (decreto del commissario delegato n. 98 del 23/06/2023). In particolare:

- l'intervento codice 17969 rimodula l'importo del finanziamento da € 200.000,00 a € 187.547,76 (€ 200.000,00 – € 12.452,24) con conseguente ridefinizione del quadro economico (Q.E.);
- l'intervento codice 17965 rimodula l'importo del finanziamento da € 100.000,00 a € 95.812,83 (€ 100.000,00 – € 4.187,17) con conseguente ridefinizione del quadro economico (Q.E.) e delle minori spese che si riducono a € 800,44 (€ 4.987,61 - € 4.187,17).

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023 di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 940 del 31 ottobre 2022

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1087 del 5 luglio 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1116 del 6 dicembre 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1120 del 18 dicembre 2024

Seconda Rimodulazione dei Piani dei primi interventi urgenti di protezione civile

INTERVENTI DA MODIFICARE

Primo stralcio

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO €	IMPORTO COMPLESSIVO REVISIONE PREZZI €	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI €	IMPORTO DA RIMODULARE PER REVISIONE PREZZI €	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
17441	F78H22000690001	FE	FERRARA	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara	Intervento urgente di ripristino delle difese idrauliche in sinistra idraulica in corrispondenza del Ponte Caldirolo nell'abitato di Ferrara	220.000,00	30.993,78	21.411,08	9.582,70	Primo stralcio- Decreto del Commissario delegato n. 177 del 15/15/2022
17678	H67H22002880005	MO	ZOCCA	Amministrazione comunale di Zocca	Ripristino del cedimento stradale che interessa la viabilità di accesso alla piazzola dell'elisoccorso	145.000,00		9.687,07		Primo stralcio- Decreto del Commissario delegato n. 177 del 15/15/2022

Secondo stralcio

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO €	IMPORTO COMPLESSIVO REVISIONE PREZZI €	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI €	IMPORTO DA RIMODULARE PER REVISIONE PREZZI €	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
17986	F78H23000050001	FE	FERRARA	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara	Intervento di ripristino delle difese idrauliche in sinistra idraulica in corrispondenza del ponte Caldirolo.	250.000,00	39.518,31	22.878,90	16.639,41	Secondo stralcio- Decreto del Commissario delegato n. 98 del 26/06/2023
17969	E27H23000210001	MO	SESTOLA	Amministrazione comunale di Sestola	Intervento di riduzione del rischio residuo a monte di via Rocca con reti paramassi	200.000,00		12.452,24		Secondo stralcio- Decreto del Commissario delegato n. 98 del 26/06/2023
17965	G27H23000440001	MO	FRASSINORO	Amministrazione provinciale di Modena	SP 324 diramazione San Pellegrino in Alpe - lavori per la messa in sicurezza della carreggiata stradale coinvolta da dissesto idrogeologico dal km 0+000 al km 1+000 in Comune di Frassinoro	100.000,00		4.987,61		Secondo stralcio- Decreto del Commissario delegato n. 98 del 26/06/2023

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023 di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 940 del 31 ottobre 2022

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1087 del 5 luglio 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1116 del 6 dicembre 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1120 del 18 dicembre 2024

Seconda Rimodulazione dei Piani dei primi interventi urgenti di protezione civile

INTERVENTI RIMODULATI

Primo stralcio

CODICE	CUP	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO INIZIALE FINANZIATO €	VARIAZIONE +/- €	IMPORTO ATTUALE FINANZIATO €.	ECONOMIE/MINORI SPESE RIMODULATE €	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
17441	F78H22000690001	FE	FERRARA	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara	Intervento urgente di ripristino delle difese idrauliche in sinistra idraulica in corrispondenza del Ponte Caldirolo nell'abitato di Ferrara	220.000,00	9.582,70	229.582,70		Primo stralcio- Decreto del Commissario delegato n. 177 del 15/15/2022
17678	H67H22002880005	MO	ZOCCA	Amministrazione comunale di Zocca	Ripristino del cedimento stradale che interessa la viabilità di accesso alla piazzola dell'elisoccorso	145.000,00	- 9.582,70	135.417,30	104,37	Primo stralcio- Decreto del Commissario delegato n. 177 del 15/15/2022

Secondo stralcio

CODICE	CUP	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO INIZIALE FINANZIATO €	VARIAZIONE +/- €	IMPORTO ATTUALE FINANZIATO €.	ECONOMIE/MINORI SPESE RIMODULATE €	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
17986	F78H23000050001	FE	FERRARA	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara	Intervento di ripristino delle difese idrauliche in sinistra idraulica in corrispondenza del ponte Caldirolo.	250.000,00	16.639,41	266.639,41		Secondo stralcio- Decreto del Commissario delegato n. 98 del 26/06/2023
17969	E27H23000210001	MO	SESTOLA	Amministrazione comunale di Sestola	Intervento di riduzione del rischio residuo a monte di via Rocca con reti paramassi	200.000,00	-12.452,24	187.547,76		Secondo stralcio- Decreto del Commissario delegato n. 98 del 26/06/2023
17965	G27H23000440001	MO	FRASSINORO	Amministrazione provinciale di Modena	SP 324 diramazione San Pellegrino in Alpe - lavori per la messa in sicurezza della carreggiata stradale coinvolta da dissesto idrogeologico dal km 0+000 al km 1+000 in Comune di Frassinoro	100.000,00	-4.187,17	95.812,83	800,44	Secondo stralcio- Decreto del Commissario delegato n. 98 del 26/06/2023

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023 di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 940 del 31 ottobre 2022

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1087 del 5 luglio 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1116 del 6 dicembre 2024

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1120 del 18 dicembre 2024

Seconda Rimodulazione dei Piani dei primi interventi urgenti di protezione civile

3

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Il quadro riepilogativo non viene modificato in quanto con la presente rimodulazione si verifica un semplice spostamento di risorse, derivanti tutte dalle delibere del Consiglio dei ministri del 5/10/2022 e 16/03/2023.