

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

D E T E R M I N A

1. prendere atto della perizia suppletiva e di variante dell'intervento S1 "Opere elettromeccaniche, impianto di sollevamento, collegamento e realizzazione vasca di laminazione, in località Lido delle Nazioni, viale delle Nazioni Unite, in Comune di Comacchio" facente parte dei lavori di messa in sicurezza idraulica del comparto Lidi Nord 1° stralcio, così come approvata con determinazione n. 921 del 4 giugno 2019 dallo stesso Comune e avente il quadro economico riportato in premessa;
2. di dare atto che alla copertura finanziaria della somma di €. 1.135.160,29 si provvederà nel modo seguente:

Ente	Int. S1. Situazione dopo aggiudicazione opere elettromeccaniche. Det. Regione n. 12821		Int. S1. Situazione dopo la presente perizia di variante e suppletiva		Variazioni copertura finanziaria (B-A)
	% di finanziamento	Copertura finanziaria (A)	Nuove % di finanziam.to	Copertura finanziaria (B)	
Regione Emilia-Romagna	29,69020%	333.193,75	29,35213%	333.193,75	0,00
CADF S.p.A.	29,71833%	333.509,47	29,94926%	339.972,16	6.462,69
Comune di Comacchio	24,35488%	273.319,01	24,64689%	279.781,70	6.462,69
Provincia di Ferrara	16,23659%	182.212,68	16,05171%	182.212,68	0,00
TOTALE	100%	1.122.234,91	100%	1.135.160,29	12.925,38

3. di dare atto che l'importo del contributo regionale rideterminato con propria determinazione n. 12821/2019, resta invariato in €. 333.193,75, mentre per effetto dell'aumento del costo progettuale di €. 12.925,38 e di quanto previsto dalla deliberazione di G.R. 666/2016, la percentuale di finanziamento regionale si ridetermina nel 29,35213% di €. 1.135.160,29, rispetto al 29,69020% precedente, come da tabella sopra riportata;
4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di provvedere a trasmettere il presente provvedimento al soggetto interessato;
6. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio
Cristina Govoni