

*(omissis)*

## DELIBERA

1)di recepire, sulla base di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato, i contenuti dei verbali della Conferenza di Programma del 14/06/2016 e 01/03/2017, sottoscritti tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Spilamberto (MO);

2)di approvare, pertanto, la lieve modifica al percorso di connessione tra la Rocca Rangoni e l'ambito fluviale, di cui al lotto funzionale 3, come da documentazione conservata agli atti del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative;

3)di approvare il seguente cronoprogramma degli interventi, che sostituisce integralmente quello di cui all'art. 3 dell'Accordo di programma sottoscritto in data 07/04/2014:

<b>INTERVENTI</b>		<b>Bando di gara</b>	<b>Agg. appalto</b>	<b>Inizio lavori</b>	<b>Fine lavori</b>
Progetto di riqualificazione urbana-realizzazione dello stralcio riguardante la porzione a ridosso della Rocca: piazzale Rangoni, via Piccioli, via Savani e parte dell'annesso parco	<b>Lotto 1:</b> Restauro muro e riqualificazione via Piccioli	Aprile 2014	Giugno 2014	14 luglio 2014	29 maggio 2015
	<b>Lotto 2:</b> Riqualificazione Piazzale Rangoni, via Savani	a) luglio 2015 per piazzale Rangoni b) aprile 2016 per via Savani	a) ottobre 2015 b) novembre 2016	a) aprile 2016 b) gennaio 2017	Giugno 2018
	<b>Lotto 3:</b> collegamento Parco Rocca Rangoni Percorso Natura	Luglio 2017	Settembre 2017	Novembre 2017	Giugno 2018

4)di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 89/2017 e n. 486/2017, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

5)di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.