

1.1 DIAGRAMMA DI GANTT – CRONOPROGRAMMA FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA(33)

AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' FLAG AL 2 – DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA DEL 18 APRILE 2018

Azioni	Anno																								
	2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			
	Trimestre																								
	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	
AZIONE 1.A. - PROGETTAZIONE COORDINATA PER QUALIFICARE LUOGHI DELLA PESCA																									
Publicizzazione avviso concorso idee – entro aprile 2018																									
Presentazione delle proposte – entro giugno 2018																									
Istruttoria e Selezione delle proposte – entro metà luglio 2018																									
Presentazione delle idee progettuali selezionate – entro luglio 2018																									
Rendicontazione – agosto 2018 + Verifiche a saldo e liquidazione del contributo – entro dicembre 2018																									
AZIONE 1.B - INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE LUOGHI DI IMBARCO E SBARCO																									
Publicizzazione degli avvisi – 1) entro marzo 2018; 2) entro fine 2018																									
Presentazione delle proposte – 1)entro giugno 2018; 2) entro marzo 2019																									
Istruttoria e Selezione delle proposte – 1) entro settembre 2018; 2) entro giugno 2019																									
Realizzazione degli interventi – 1) entro marzo 2020; 2)entro 2020																									

Azioni	Anno																								
	2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			
	Trimestre																								
	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	
Verifiche a saldo e liquidazione del contributo – 1) entro giugno 2020; 2) entro marzo 2020																									
AZIONE 1.C - QUALIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI E DEI LUOGHI DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITA' DELL'OPERATORE ITTICO																									
Publicizzazione degli avvisi – 1.c.a.A entro aprile 2018; 1 c.a.B entro giugno 2018; 1.c.B entro dicembre 2018																									
Presentazione delle proposte – 1.c.a.A entro giugno 2018; 1.c.a.B entro settembre 2018; 1.c.B entro marzo 2019																									
Istruttoria e Selezione delle proposte – 1.c.a.A entro settembre 2018; 1.c.a.B entro dicembre 2018; 1.c.B entro giugno 2019																									
Realizzazione degli interventi – 1.c.a.A entro giugno 2019; 1.c.a.B entro dicembre 2019; 1.c.B entro giugno 2020																									
Verifiche a saldo e liquidazione del contributo – entro 3 mesi dalle rendicontazione																									
AZIONE 2.A - : HABITAT MARINI VALLIVI E LAGUNARI																									
Publicizzazione degli avvisi – 2.A.1 entro marzo 2018; 2.A.2) entro fine 2018/inizio 2019																									
Presentazione delle proposte – 2.A.1 entro maggio 2018; 2.A.2 entro metà 2019																									

Azioni	Anno																							
	2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023		
	Trimestre																							
	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°
Istruttoria e Selezione delle proposte – 2.A.1) entro luglio 2018; 2) entro fine 2019																								
Realizzazione degli interventi – 2.A.1 entro giugno 2019; 2) entro dic. 2020																								
Verifiche a saldo e liquidazione del contributo – 2.A.1) entro dicembre 2019; 2) entro giugno 2021																								
AZIONE 3.A: DIVERSIFICAZIONE PRODOTTI ITTICI E ATTIVITA' DELLA PESCA																								
Publicizzazione degli avvisi – 1) entro fine 2018; 2) entro fine 2018																								
Presentazione delle proposte – Entro marzo 2019																								
Istruttoria e Selezione delle proposte entro giugno 2019																								
Realizzazione degli interventi – entro 2020																								
Verifiche a saldo e liquidazione del contributo – sal 2019 – saldo 2020																								
AZIONE 4.A : INFORMAZIONE E FORMAZIONE																								
Preparazione progetti a titolarità – entro luglio 2017; Bando per azioni informative – dicembre 2018																								

Azioni	Anno																							
	2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023		
	Trimestre																							
	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°
Avvio attività a titolarità – 1) entro marzo 2018																								
Presentazione proposte azioni informative – marzo 2019																								
Istruttoria e Selezione delle proposte a bando: entro giugno 2019;																								
Realizzazione degli interventi – A Titolarità – entro 2018 1 SAL; entro agosto 2019 saldo; Az. informative entro giugno 2020																								
Verifiche a saldo e liquidazione del contributo: bando entro dicembre 2019, titolarità entro dicembre 2018																								
AZIONE 4.B - INTEGRAZIONE PESCA TURISMO E CULTURA DELLE MARINERIE																								
Pubblicizzazione avviso “musei” ottobre 2018 / preparazione progetti titolarità – entro luglio 2017;																								
Presentazione delle proposte a bando gennaio 2019/Avvio attività titolarità entro aprile 2018																								
Istruttoria e Selezione delle proposte a bando: entro marzo 2019;																								
Titolarità Eventi – entro settembre 2018; Realizzazione int. bando– entro giugno 2020																								

Azioni	Anno																								
	2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			
	Trimestre																								
	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	
Verifiche a saldo e liquidazione del contributo – entro dicembre 2018 per titolarità - per bando entro 2019																									
AZIONE 4.C RETI E GOVERNANCE																									
Preparazione progetti a titolarità – entro dic. 2017;																									
Avvio attività titolarità– entro marzo 2018																									
Realizzazione degli interventi – entro giugno 2020																									
Verifiche a saldo e liquidazione del contributo – per SAL entro fine 2018; fine 2019, dicembre 2020																									
AZIONE 4.D COOPERAZIONE.																									
Preparazione progetti di cooperazione – entro dic. 2017																									
Realizzazione progetti di cooperazione – entro dicembre 2021																									
Verifiche a saldo e liquidazione del contributo – entro giugno 2022																									