

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che con propria deliberazione n. 854 dell'11 giugno 2018, è stato:

- concesso a favore di HERA S.p.A. un finanziamento di €. 1.080.000,00, per la realizzazione dei seguenti interventi:

N.	Localizzazione e titolo intervento	CUP	Costo intervento (€.)	Imp. Finanziato (€.)	Cofin.to (€.)
1	Comune di San Benedetto Val di Sambro. Estensione rete fognaria località Castel dell'Alpi	H37H14000730002	1.027.300,00	580.000,00	447.300,00
2	Comune di Budrio. Collettamento fognario in parallelo allo scolo Corla scoperto, da località Santa Margherita e Via Mauro, al depuratore del capoluogo	H56D14000050007	1.054.000,00	500.000,00	554.000,00
TOTALE			2.081.000,00	1.080.000,00	1.001.300,00

- imputata la spesa complessiva di €. 1.080.000,00 al n. 4871 d'impegno sul Capitolo 37433 "Finanziamenti agli Enti gestori delle quote di cui all'art. 15 dell'Accordo di Programma Quadro Regione - Ministero dell'Ambiente per interventi urgenti finalizzati alla tutela dei corpi idrici (art. 141, L. 23 dicembre 2000, n. 388; L. 23 dicembre 2001, n. 448, Decreti Direttoriali n. 794 del 15 novembre 2001 e n. 1279 del 5 settembre 2002) - Mezzi statali", del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018;

Preso atto che il termine di conclusione degli interventi di cui alla tabella che precede è stato fissato nella data del 30 aprile 2019;

Rilevato:

- che HERA S.p.A., con nota prot. 42034 del 24 aprile 2019, acquisita agli atti del competente Servizio regionale, con PG.2019.0405345 del 26 aprile 2019, ha richiesto la proroga per la conclusione dell'intervento "Collettamento fognario in parallelo allo scolo Corla scoperto, da località Santa Margherita e Via Mauro, al depuratore del capoluogo, in Comune di Budrio", al 13 giugno 2019;

- che le motivazioni addotte da HERA S.p.A. per la richiesta di proroga, risultano essere imputabili:
 - montaggio di due paratoie di scolmo e di una valvola di ritegno (detta a clapet) da posare solo dopo l'avvio dell'impianto e comunque entro il mese di maggio 2019;
 - stesa dei manti bituminosi stradali, da eseguire nella stagione propizia e comunque entro il 13 giugno 2019;
- che HERA S.p.A. ha inoltre dichiarato il raggiungimento di uno stato di avanzamento fisico dei lavori, pari all'99%, mentre rispetto al quadro economico complessivo le spese hanno raggiunto il 90%;

Dato atto che sono state comunque rispettate le condizioni previste nell'intesa sottoscritta dalla Regione con il Governo, in data 22 febbraio 2018, che prevede tra l'altro che le spese siano effettuate (esigibili) per il 35% entro il 31 dicembre 2018;

Considerata la priorità di perseguire la realizzazione degli interventi in argomento e il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, nonché di condividere le motivazioni addotte da HERA S.p.A. con la nota citata, si ritiene di accogliere la proposta di proroga presentata;

Ritenuto pertanto di prorogare la conclusione dell'intervento "Collettamento fognario in parallelo allo scolo Corla scoperto, da località Santa Margherita e Via Mauro, al depuratore del capoluogo, in Comune di Budrio" per le motivazioni addotte da HERA S.p.A., portando la nuova data di conclusione dell'intervento al 13 giugno 2019;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione 29 dicembre 2008 n. 2416 avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm. ii, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

- organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
 - la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
 - la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136" e ss.mm.ii.;
 - il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
 - la propria deliberazione n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
 - la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021", ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;
 - la propria deliberazione n. 1123/2018 "Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni

procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 56 del 27 febbraio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016 e n. 1059 del 3 luglio 2018;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prorogare la conclusione dell'intervento che segue:

Localizzazione e titolo intervento	CUP	Termine previsto nella D.G.R. 854/2018	Proroga richiesta (gg.)	Nuovo termine previsto per la conclusione intervento
Comune di Budrio "Collettamento fognario in parallelo allo scolo Corla scoperto, da località Santa Margherita e Via Mauro, al depuratore del capoluogo"	H56D14000050007	30 aprile 2019	45	13 giugno 2019

2) di dare atto che sono state comunque rispettate le condizioni previste nell'intesa sottoscritta dalla Regione con il Governo, in data 22 febbraio 2018, che prevede tra l'altro che le spese siano effettuate (esigibili) per almeno il 35% entro il 31 dicembre 2018;

3) di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle disposizioni tecnico-procedurali ed amministrativo-gestionali indicate nella propria deliberazione n. 854/2018;

4) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si

provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

- 5) di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà trasmesso ad HERA S.p.A. per il seguito di competenza;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.