

FLAG CER - Aggiornamento Piano Finanziario e proposta di rimodulazione PF 2019-2023 - CD FLAG 03 FEBBRAIO 2021

PREVISIONE DI SPESA (*) FLAG e BENEFICIARI TERZI	PF APPROVATO DGR RER N.4053 20/03/2020	SPESA 2017/2018 Certificata (a)	Speso 2019 certificato/ren dicontato gestione (a)	Residui/Econo mie registrate post concessione o post certificazione da impegnare	Spesa programmata al 2018 rendicontata (b)	Spesa programmata 2019 (al netto di rinunce approvate)(c)	2020 (d)	2021 (e)	2022 (f)	2023 (g)	TOTALE RIMODULATO AL 31.09.2020 (a+b+c+d+e+f+g)	riallocazioni e da economie	rimodulazione e note
1.A Concorso idee - progetto a titolarità - spesa e rendicontazione FLAG entro 2018	58,973.00	58,973.00									58,973.00		Progetto a regia diretto FLAG - concluso, rendicontato e liquidato
4.A Informazione - Percorsi di educazione ambientale e alimentare - progetto a titolarità - CONCLUSO, RENDICONATO E LIQUIDATO	171,418.94	94,494.75	76,924.19								171,418.94		Progetto a regia diretto FLAG - concluso, rendicontato e liquidato
4.A Informazione - Azioni informative e di sensibilizzazione - Azione a bando - Apertura OTTOBRE 2019 - SCADENZA GEN 2020 - Concessioni ENTRO DICEMBRE 2020 - Termini di rendicontazione a saldo nel bando pubblicato DA MARZO A GIUGNO 2021- BANDO RETTIFICATO TERMINE DI RENDICONTAZIONE 30.11.2021	101,027.00						-	101,027.00			101,027.00	-	Concessioni effettuate in dicembre 2020 - € 38.883 economie da approvazione graduatoria DEFINITIVA FLAG e OI - da riallocare successivamente
4.B Eventi marinerie- Progetto Festival del mare a Titolarità - CONCLUSO, RENDICONTATO E LIQUIDATO	244,661.25		244,661.25	-							244,661.25		Progetto a regia diretto FLAG - concluso, rendicontato e liquidato
4.B Musei allestimenti - Azione a Bando - Apertura entro FEBBRAIO 2020 - Previsione rendicontazione a saldo da bando pubblicato entro dicembre 2022	170,000.00						-		170,000.00		170,000.00		Già rimodulato con richiesta PEC FLAG vs. OI/RER del 19/05/2020 Prot.232/2020/P in cui era richiesta rimodulazione temporale da 2021 a 2022 (cfr. Del.CD FLAG del 18/05/2020) - Scadenza rendicontazione da bando pubblicato 31.12.2022 - Non necessita di ulteriori richieste
1.B.1 Luoghi di sbarco- Azione a bando - pubblicato - previsione di spesa per SAL e saldo al 2019 o 2020	1,532,884.31	6,796.32	266,314.51	500.00	23,106.36		1,236,167.12				1,532,884.31	0.00	Cervia - Goro conclusi e liquidati - Rimini concluso - collaudato in liquidazione - Economie accertate da istruttorie finali per Cervia, Goro, Rimini: € 180.085,36. Cesenatico istruttoria finale in corso da parte dell'OI/RER - sopralluogo previsto nel 2021. Le economie saranno riallocate successivamente
1.B.2 Luoghi di sbarco- Azione a bando post concorso di idee - previsione di pubblicazione invio al Nutef/OI/RER entro marzo 2021- previsione rendicontazione 2022	100,000.00						-		100,000.00		100,000.00		Già rimodulato con richiesta PEC FLAG vs. OI/RER del 19/05/2020 Prot.232/2020/P in cui era richiesta rimodulazione temporale da 2021 a 2022 (cfr. Del.CD FLAG del 18/05/2020). Previsione uscita bando entro giugno 2021 con realizzazioni (post concessioni) tra settembre 2021-ottobre 2022 - rend entro fine 2022
1.C a - INTERVENTO A Qualificazione produzioni - Bando per pescatori pubblicato - CONCLUSO, RENDICONTATO E LIQUIDATO entro il 2019	11,399.50	11,399.50									11,399.50		Progetti a bando conclusi, rendicontati e liquidati
1.C a-B - INTERVENTO B Qualificazione produzioni IMPRESE ACQUICOLE - Bando pubblicato 2018 - progetti conclusi, rendicontati e liquidati entro 2019/2020	307,691.33	0.00	-	-	301,261.33	6,430.00					307,691.33		Progetti a bando conclusi, rendicontati e liquidati
1.C a.C - INTERVENTO C Qualificazione produzioni - Bando RIFIUTI da pubblicare entro 2019 - RENDICONTAZIONE 2021	208,044.13						-	208,044.13			208,044.13		Rimodulazione temporale per differimento termini di rendicontazione - termine conclusione progetti 30.06.2021 - termine rendicontazione 31.07.2021
1.C b INTERVENTI IMMATERIALI: certificazione, creazione marchi collettivi, studi e ricerche per innovazione -promocommercializzazione-nuove tecniche di conservazione - Bando PUBBLICATO 2019 - CONCESSIONI ENTRO NOVEMBRE 2020 - previsione REND MARZO-GIUGNO 2021- BANDO RETTIFICATO TERMINE RENDICONTAZIONE 30.11.2021	194,286.23						-	194,286.23			194,286.23		Graduatorie approvate da FLAG e OI/RER- Concessioni effettuate - € 42.631,38 economie da riallocare - differimento termini di rend al 30.11.2021 - Annualità rimane 2021 -Rettifica bando per differimento dei termini di rendicontazione spostando il termine di rendicontazione al 30.11.2021 anziché da marzo a giugno 2021
4.C Reti e governance a Titolarità FLAG (1° SAL ENTRO dicembre 2018; 2° SAL ENTRO agosto 2019; saldo entro marzo 2020	60,000.00	18,002.25	30,005.58				11,992.17				60,000.00		Progetto a regia diretto FLAG - concluso, rendicontato e liquidato

3.A.1 Diversificazione - 1 bando per Ittiturismo e Pesca turismo - previsione pubblicazione entro giugno 2020- rendicontazione a Saldo 2022	164,153.67												Proroga dei termini di presentazione delle Domande al 25.03.2021 (CD FLAG del 18.12.2020) - Rimodulazione temporale per differimento termini di rendicontazione e relativa modifica del bando par.15 Delibera CD FLAG 21/09/2020 e CD FLAG 18/12/2020- Termine per la rendicontazione entro 30.10.2021 - Nuovo termine 30 settembre 2022
3.A.2 Diversificazione - 2 bando per diversificazione produzioni ittiche e tecniche di pesca - previsione pubblicazione entro 2021 - Previsione rendicontazione a saldo 2022	182,631.18												Publicazione bando 21 GENNAIO 2021 a seguito di approvazione del NUTEF; Domande entro il 23.04.2021 - Rendicontazioni entro il 21.12.2022- RIMODULAZIONE dal 2021 al 2022 e DA SPESE IN CONTO CAPITALE A SPESA CORRENTE
2. A.1 Habitat vallivi e marini - 1 bando studi e ricerche-pubblicato -CONCLUSO E RENDICONTATO	105,713.77	8,290.29	97,423.48										Progetti a bando conclusi, rendicontati e liquidati
2. A.2 Habitat vallivi e marini - 2 bando Investimenti biodiversità - pubblicazione entro giugno 2021- previsione rendicontazione spese 2022	387,115.69												Il bando sarà presentato al NUTEF entro febbraio/marzo 2021 con previsione di pubblicazione post esito NUTEF
totale AZIONI	4,000,000.00	197,956.11	715,329.01	500.00	23,106.36	301,261.33	1,254,589.29	503,357.36	1,003,900.54	0.00	4,000,000.00		
cooperazione art.64	273,000.00	18,252.38	3,997.32	-		2,622.26		30,000.00	58,569.37		113,441.33	già rimodulato con taglio - 159.558,67	Certificati e liquidati: € 18.252,38 Nassarius - Tarta tur € 1754,32 + Seajobs € 2.243 - € 3.000 programmato nel 2019 - certificato nel 2019 € 1.400,00 per Tarta Tur 2 e € 1.222,26 per PCP per un totale accertato nel 2019 pari a € 2.622,26 - economie € 377,74 riallocate nel 2022 che oltre a risorse disponibili € 1.391,63 sommano a 1.769,37 riallocate nel 2022 per altri eventuali progetti - Aggiornamento cronoprogramma per le spese di cooperazione che saranno rendicontate a conclusione come da cronoprogramma dei progetti presentati: TARTA TUR 2 nel 2021 - PCP-DP-BC nel 2022
Gestione e animazione	1,000,000.00	224,950.29	155,588.21				137,895.56	160,000.00	160,000.00	161,565.94	1,000,000.00		ri-allocati € 1664 (economia del 2017) + € 1086,08 (economia del 2019) nel 2023
Totale Azioni	5,273,000.00	441,158.78	874,914.54	500.00	23,106.36	303,883.59	1,392,484.85	693,357.36	1,222,469.91	161,565.94	5,113,441.33		
Spese di preparazione	40,000.00	40,000.00									40,000.00		
TOTALE GENERALE	5,313,000.00	481,158.78	874,914.54	500.00	23,106.36	303,883.59	1,392,484.85	693,357.36	1,222,469.91	161,565.94	5,153,441.33		
spesa cumulata		481,158.78	1,356,073.32		1,379,179.68	1,683,063.27	3,075,548.12	3,768,905.48	4,991,375.39	5,153,441.33			
% sulla sslr rimodulata		9.34	26.31		26.76	32.66	59.68	73.13	96.86	100.01			