

Prima rimodulazione del primo e del secondo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini

Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza

Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile  
n. 992 dell'8 maggio 2023

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile  
n. 997 del 24 maggio 2023

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile  
n. 998 e n. 999 del 31 maggio 2023

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile  
n. 1003 del 14 giugno 2023

Bologna, agosto 2023

Il Commissario Delegato  
Stefano Bonaccini

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza

Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 992 dell'8 maggio 2023

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 997 del 24 maggio 2023

Prima rimodulazione del primo e del secondo stralcio del piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile

HANNO CONCORSO ALLA REALIZZAZIONE DELLA RIMODULAZIONE:

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Regione Emilia-Romagna  
 Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza  
 Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza  
 Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 992 dell'8 maggio 2023  
 Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 997 del 24 maggio 2023  
 Prima rimodulazione del primo e del secondo stralcio del piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile

|             |                                                                                                                                                                                    |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>    | <b>PREMESSA</b>                                                                                                                                                                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b>    | <b>MODIFICHE AL PRIMO E AL SECONDO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI</b>                                                                                             | <b>7</b>  |
| <b>2.1</b>  | <b>MODIFICHE CUP</b>                                                                                                                                                               | <b>7</b>  |
| <b>2.2</b>  | <b>INTERVENTI ANNULLATI</b>                                                                                                                                                        | <b>7</b>  |
| <b>2.3</b>  | <b>RIMODULAZIONE RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DEGLI ART. 39 E 40 DEL D. LGS. 1/2018</b> | <b>9</b>  |
| <b>3</b>    | <b>DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI</b>                                                                                                                  | <b>10</b> |
| <b>3.1</b>  | <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>                                                                                                                                                       | <b>10</b> |
| <b>3.2</b>  | <b>DISPOSIZIONI SUL CUP</b>                                                                                                                                                        | <b>10</b> |
| <b>3.3</b>  | <b>PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI (ART. 6, OCDPC 992/2023)</b>                                                                                                             | <b>11</b> |
| <b>3.4</b>  | <b>PROCEDURE DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 19 D.L. 61/2023)</b>                                                                                                    | <b>11</b> |
| <b>3.5</b>  | <b>TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE DEI LAVORI</b>                                                                                                                                   | <b>12</b> |
| <b>3.6</b>  | <b>PREZZARI REGIONALI</b>                                                                                                                                                          | <b>12</b> |
| <b>3.7</b>  | <b>SPESE GENERALI E TECNICHE</b>                                                                                                                                                   | <b>12</b> |
| <b>3.8</b>  | <b>UTILIZZO DELLE ECONOMIE ED ECONOMIE MATURATE</b>                                                                                                                                | <b>14</b> |
| <b>3.9</b>  | <b>ASSICURAZIONI E ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO</b>                                                                                                                                | <b>14</b> |
| <b>3.10</b> | <b>COFINANZIAMENTI</b>                                                                                                                                                             | <b>15</b> |
| <b>3.11</b> | <b>MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI</b>                                                                                                                                               | <b>15</b> |
| 3.11.1      | SCHEDA INTERVENTO                                                                                                                                                                  | 15        |
| 3.11.2      | MONITORAGGIO SU TEMPO REALE                                                                                                                                                        | 15        |
| <b>3.12</b> | <b>CARTELLONISTICA DI CANTIERE</b>                                                                                                                                                 | <b>15</b> |
| <b>4</b>    | <b>AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTI</b>                                                                                         | <b>16</b> |
|             | <b>RIMODULAZIONE INTERVENTI DEL SECONDO STRALCIO DEL PIANO</b>                                                                                                                     | <b>16</b> |
|             | <b>MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI</b>                                                                                                                                  | <b>16</b> |
|             | <b>ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI</b>                                                                                                                                              | <b>17</b> |
|             | <b>MODALITA' DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI</b>                                                                                                                | <b>18</b> |

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza

Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 992 dell'8 maggio 2023

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 997 del 24 maggio 2023

Prima rimodulazione del primo e del secondo stralcio del piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile

|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO</b>            | <b>19</b> |
|          | <b>QUADRO DELLA SPESA</b>                        | <b>19</b> |
|          | <b>QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE PROGRAMMAZIONI</b> | <b>19</b> |
| <b>6</b> | <b>INTESTAZIONE CARTELLI DI CANTIERE</b>         | <b>20</b> |

# 1

## PREMESSA

Con decreto del Ministero per la protezione civile e le politiche del mare del 3 maggio 2023 è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale di protezione civile.

Il Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2023 (G.U. n. 118 del 22/05/2023) ha dichiarato per la durata di 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, stanziando € 10.000.000,00 per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in parola.

Il Capo Dipartimento di Protezione Civile l'8 maggio 2023 ha emanato l'Ordinanza (OCDPC) n. 992 (G.U. n. 110 del 12/05/2023) "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena", che nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato per l'emergenza in Emilia-Romagna con il compito di predisporre entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza, il Piano dei primi interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Il Consiglio dei ministri in data 23 maggio 2023 ha esteso gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con propria delibera del 4 maggio 2023 al territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023, stanziando ulteriori € 20.000.000,00 per l'attuazione dei primi interventi urgenti.

Il Capo Dipartimento di Protezione Civile ha successivamente emanato le Ordinanze n. 997 del 24/05/2023, n. 998 e la n. 999 del 31/05/2023, la n. 1003 del 14 giugno 2023 e la n. 1010 del 22 giugno 2023.

Con l'entrata in vigore del Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", assume particolare rilevanza nel presente Piano l'art. 19 del predetto Decreto, che disciplina le procedure di somma urgenza e di protezione civile da applicare agli interventi necessari per fronteggiare gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri sopracitate.

Il Commissario delegato con decreto:

- n. 74 del 28/05/2023 ha approvato il primo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile finalizzato all'assistenza alla popolazione e al soccorso per € 10.000.000,00;
- n. 85 del 15/06/2023 ha approvato il secondo stralcio del piano dei primi interventi urgenti per € 20.000.000,00.

Con DL n. 88 del 5/7/2023 è stata prevista la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche con il compito, tra l'altro, di programmare le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, pubblica e privata.

Con nota PEC del 20 luglio 2023 il Commissario straordinario alla ricostruzione ha chiesto ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di trasmettere l'elenco degli interventi *"per i quali l'affidamento dell'appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è stato effettuato con la caratteristica della "somma urgenza" (ex art. 163 del D.Lgs. 50/2016)"* e che *"In tale contesto si rende opportuno sottolineare che nell'ambito dei suddetti elenchi non dovranno essere ricompresi gli interventi, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 25, co.2 del D.Lgs. 1/2018, che sono stati ricompresi nei piani già approvati ovvero in fase di approvazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile"*.

Tra gli interventi di somma urgenza attivati nel secondo stralcio del Piano degli interventi urgenti sono stati programmati n. 14 interventi finanziati solo parzialmente per complessivi € 4.467.750,00 €, rispetto ad un fabbisogno complessivo già a suo tempo evidenziato nelle schede intervento e nelle ricognizioni dei fabbisogni pari ad oltre 17.500.000 € per dare totale copertura finanziaria agli interventi stessi.

Con la presente rimodulazione si provvede ad annullare 13 interventi su 14 che, in risposta alla nota del Commissario straordinario alla ricostruzione sono stati a lui trasmessi affinché siano interamente finanziati con le risorse del DL n. 88 del 5/7/2023.

Le risorse pari a € 2.467.750,00 derivanti dall'annullamento degli interventi vengono riprogrammate per:

- integrare l'intervento codice 18137 per € 1.900.000,00 già finanziato nel 1 e nel 2 stralcio e ad oggi contrattualizzato dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 della OCDPC 992/2023, coprendo così l'intero importo della somma urgenza;
- l'acquisizione di beni (teli impermeabili per proteggere arginature, sacchi di sabbia per sovralti e coronelle, massi ciclopici) finalizzati ad approntare nel periodo della dichiarazione di stato di emergenza interventi provvisori urgenti preventivi o in emergenza, complementari alle opere di somma urgenza in corso sui corsi d'acqua per complessivi € 500.000,00;
- integrare per € 67.750,00 il rimborso degli oneri derivanti dall'impiego del volontariato di protezione civile della regione Emilia-Romagna ai sensi degli art. 39 e 40 del d.lgs 1/2018 già programmato nel primo stralcio per € 1.067.966,85.

Contestualmente, nel medesimo Piano si provvede alla correzione del CUP dell'intervento codice 18141.

## 2 MODIFICHE AL PRIMO E AL SECONDO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI

Vengono indicate di seguito le modifiche ad alcuni interventi programmati nel 2 stralcio del piano approvato con decreto n. 85 del 15/06/2023.

### 2.1 MODIFICHE CUP

CUP da modificare

| COD INT | CUP                                   | PROV | COMUNE  | LOCALITA' | SOGGETTO ATTUATORE   | TITOLO INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTO FINANZIATO IVA INCLUSA € | Art. 25 comma 2 lettera a) o b) |
|---------|---------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 18141   | errore nella stampa del pdf del piano | FE   | Argenta | Campotto  | ARSTePC - UT Bologna | Comune di Argenta (FE) – Torrente Idice - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del corpo arginale della coronella della chiavica Cardinala, in località Campotto, verificatasi successivamente all'evento di piena del 2 maggio 2023 | 235.000,00                       | b                               |

CUP corretto

| COD INT | CUP             | PROV | COMUNE  | LOCALITA' | SOGGETTO ATTUATORE   | TITOLO INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTO FINANZIATO IVA INCLUSA € | Art. 25 comma 2 lettera a) o b) |
|---------|-----------------|------|---------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 18141   | F98H23000150002 | FE   | Argenta | Campotto  | ARSTePC - UT Bologna | Comune di Argenta (FE) – Torrente Idice - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del corpo arginale della coronella della chiavica Cardinala, in località Campotto, verificatasi successivamente all'evento di piena del 2 maggio 2023 | 235.000,00                       | b                               |

### 2.2 INTERVENTI ANNULLATI

Come indicato in premessa vengono annullati n. 13 interventi programmati per € 2.467.750,00 nel secondo stralcio in quanto interventi di somma urgenza attivati e finanziati in parte.

| COD INT | CUP             | PROV | COMUNE          | LOCALITA'                                     | SOGGETTO ATTUATORE   | TITOLO INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMPORTO FINANZIATO CON RISORSE DELIBERA DEL 23/05/2023 IVA INCLUSA € |
|---------|-----------------|------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 18156   | F51J23000040002 | RA   | Cervia, Ravenna | Castiglione di Cervia, Castiglione di Ravenna | ARSTePC - UT Ravenna | Comuni di Cervia e Ravenna – fiume savio. loc. Castiglione di Cervia e castiglione di Ravenna lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'argine destro, a valle dell'abitato di castiglione di Cervia e messa in sicurezza dai cedimenti arginali diffusi lungo l'asta fluviale in destra e sinistra idraulica. in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio della provincia di Ravenna | 347.750,00                                                           |

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza

Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 992 dell'8 maggio 2023

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 997 del 24 maggio 2023

Prima rimodulazione del primo e del secondo stralcio del piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile

| COD INT | CUP             | PROV | COMUNE                                                                                          | LOCALITA'                                                             | SOGGETTO ATTUATORE        | TITOLO INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMPORTO FINANZIATO CON RISORSE DELIBERA DEL 23/05/2023 IVA INCLUSA € |
|---------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 18157   | F91J23000050002 | RA   | Sant'Agata sul Santerno                                                                         | Sant'Agata sul Santerno                                               | ARSTePC - UT Ravenna      | Comune di S. Agata sul Santerno – fiume Santerno – lavori di somma urgenza per la ripresa della rotta arginale sponda sinistra del torrente Santerno nel tratto tra il ponte della ferrovia e la provinciale sp 253 e per il ripristino dell'officiosità idraulica in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio della provincia di Ravenna                                                                                                            | 400.000,00                                                           |
| 18158   | F41J23000090002 | RA   | Lugo                                                                                            | Cà di Lugo                                                            | ARSTePC - UT Ravenna      | Comune di Lugo (RA) - fiume Santerno – lavori di somma urgenza per la ripresa della rotta arginale in destra idraulica tratto dal ponte di Ca' di Lugo alla via Leonelli in località Ca' di Lugo e per il ripristino dell'officiosità idraulica in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio della provincia di Ravenna                                                                                                                               | 430.000,00                                                           |
| 18159   | F31J23000090002 | FC   | Cesena, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna, Montiano, Roncofreddo, Sogliano, Savignano | corsi d'acqua Savio, Borello, rio Casalecchio, Rubicone e Pisciatello | ARSTePC - UT Forlì-Cesena | Comuni di Cesena, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna, Montiano, Roncofreddo, Sogliano, Savignano - corsi d'acqua Savio, Borello, rio Casalecchio, Rubicone e Pisciatello - Interventi di somma urgenza per chiusura rotte arginali del F. Savio e rio Casalecchio in Comune di Cesena e interventi diffusi di rimozione delle occlusioni e ricostruzione delle rive per il regolare deflusso delle acque a presidio di infrastrutture e abitazioni in tutto il reticolo idrografico del bacino Savio, Rubicone e Pisciatello | 190.000,00                                                           |
| 18160   | F11J23000050002 | FC   | Cesena                                                                                          | corso d'acqua Pisciatello                                             | ARSTePC - UT Forlì-Cesena | Comune di Cesena - corso d'acqua Pisciatello - Ripristino di muro idraulico in loc. Case Castagnoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250.000,00                                                           |
| 18161   | F61J23000070002 | FC   | Vari                                                                                            | fiumi Montone, Rabbi, Ronco, Bidente e Bevano                         | ARSTePC - UT Forlì-Cesena | Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza degli alvei e delle arginature dei fiumi del territorio Forlivese nei bacini dei fiumi Montone, Rabbi, Ronco, Bidente e Bevano danneggiati dalla piena dei giorni 16_17_18 maggio 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.000,00                                                           |
| 18162   | F61J23000100002 | FC   | Vari                                                                                            | corsi d'acqua Montone, Rabbi, Ronco, Bidente e Bevano                 | ARSTePC - UT Forlì-Cesena | Comuni del territorio forlivese - corsi d'acqua Montone, Rabbi, Ronco, Bidente e Bevano - Lavori di somma urgenza per il ripristino di muri idraulici e difese di sponda a presidio di infrastrutture e insediamenti nei bacini dei fiumi Montone, Rabbi, Ronco, Bidente e Bevano danneggiati dalla piena dei giorni 16_17_18 maggio 2023 -                                                                                                                                                                                           | 100.000,00                                                           |
| 18163   | F61J23000110002 | FC   | Vari                                                                                            | corsi d'acqua Montone, Rabbi, Ronco, Bidente e Bevano                 | ARSTePC - UT Forlì-Cesena | Comuni del territorio forlivese - corsi d'acqua Montone, Rabbi, Ronco, Bidente e Bevano - Interventi diffusi di recupero della vegetazione ribaltata, danneggiata, in eccesso negli alvei fluviali dei fiumi del territorio forlivese                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.000,00                                                           |

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza

Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 992 dell'8 maggio 2023

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 997 del 24 maggio 2023

Prima rimodulazione del primo e del secondo stralcio del piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile

| COD INT | CUP             | PROV | COMUNE                         | LOCALITA'              | SOGGETTO ATTUATORE        | TITOLO INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTO FINANZIATO CON RISORSE DELIBERA DEL 23/05/2023 IVA INCLUSA € |
|---------|-----------------|------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 18164   | F31J23000100002 | FC   | Savignano sul Rubicone         | corso d'acqua Rubicone | ARSTePC - UT Forlì-Cesena | Comune di Savignano sul Rubicone - corso d'acqua Rubicone - Intervento di ripristino della scarpata del F. Rubicone a presidio della strada Via Rubicone destra nel tratto ricompreso tra il Ponte di Via Galeazza e Via Bastia mediante opere in massi ciclopici e in c.c.a. | 110.000,00                                                           |
| 18165   | F41J23000040002 | FC   | Savignano sul Rubicone, Gatteo | corso d'acqua Rubicone | ARSTePC - UT Forlì-Cesena | Comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo - corso d'acqua Rubicone - Intervento di ripristino delle scarpate e del muro idraulico sul F. Rubicone a presidio di Via Rubicone e Via Rubicone destra nel centro di Fiumicino mediante opere in c.c.a.                            | 110.000,00                                                           |
| 18166   | F41J23000050002 | FC   | Savignano sul Rubicone, Gatteo | corso d'acqua Rubicone | ARSTePC - UT Forlì-Cesena | Comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo - corso d'acqua Rubicone - Intervento diffuso di ripristino delle scarpate erose del F. Rubicone nel tratto arginato a valle della Via Emilia mediante opere in massi ciclopici e palizzate                                          | 110.000,00                                                           |
| 18167   | F61J23000080002 | FC   | Forlì                          | corso d'acqua Rabbi    | ARSTePC - UT Forlì-Cesena | Comune di Forlì - corso d'acqua Rabbi - Lavori di somma urgenza per la prima messa in sicurezza della Briglia Calanco e del tratto di alveo interessato dal dissesto in località San Lorenzo in Noceto del Comune di Forlì                                                    | 110.000,00                                                           |
| 18168   | F61J23000090002 | FC   | Forlì                          | corso d'acqua Montone  | ARSTePC - UT Forlì-Cesena | Comune di Forlì - corso d'acqua Montone - Lavori di somma urgenza per la prima messa in sicurezza della Briglia Medicea Ladino San Varano e del tratto di alveo interessato dal dissesto in località Ladino e San Varano del Comune di Forlì                                  | 110.000,00                                                           |
|         |                 |      |                                |                        |                           | totale                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.467.750,00                                                         |

## 2.3 RIMODULAZIONE RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DEGLI ART. 39 E 40 DEL D. LGS. 1/2018

Il rimborso degli oneri derivanti dall'impiego del volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi degli art. 39 e 40 del d.lgs 1/2018 già programmato nel primo stralcio per € 1.067.966,85 viene integrato di € 67.750,00 e pertanto viene rimodulato in € 1.135.715,85.

| Attività                                                                                                                                               | Importo primo stralcio | Importo integrazione prima rimodulazione | Importo rimodulato |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Riconoscimento del volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna. Rimborsi ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.lgs 1/2018 - capitolo 8 | 1.067.966,85           | 67.750,00                                | 1.135.716,85       |

## 3 DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

### 3.1 DISPOSIZIONI GENERALI

I soggetti attuatori provvedono alla realizzazione degli interventi previsti nel capitolo 4 della Rimodulazione nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e dalle presenti disposizioni.

L'articolo 3 dell' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 992/2023 prevede, per la realizzazione degli interventi, la possibilità per il Commissario delegato ed i soggetti attuatori di provvedere in deroga, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative statali ivi espressamente richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali, anche di natura organizzativa, ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

I soggetti attuatori degli interventi pianificati, pertanto, in vigenza dello stato di emergenza, la cui scadenza è fissata al **4/05/2024**, possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione e comunque al fine di imprimere la massima celerità all'esecuzione degli interventi, delle deroghe sopra richiamate autorizzate nel rispetto dei principi, degli atti e dei vincoli ivi richiamati.

Le risorse finanziarie sono gestite, attraverso la contabilità speciale n. 6402 intestata "Pres. R. Emilia Rom. C.D. O.992-2023" acronimo di "Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato OCDPC n. 992-2023" ed aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato di Bologna.

### 3.2 DISPOSIZIONI SUL CUP

Si richiama l'attenzione dei soggetti attuatori sull'importanza e la delicatezza della fase di richiesta/generazione del CUP per gli interventi programmati all'interno del presente Piano, in considerazione della sua funzione di identificazione univoca del progetto d'investimento pubblico a partire dalla fase di programmazione e fino alla fase di completamento dell'ultimo dei pagamenti previsti, ai sensi della normativa vigente.

È fondamentale che il soggetto attuatore abbia immesso correttamente e con la massima attenzione all'interno del sistema CUP tutte le informazioni e i riferimenti richiesti coerentemente con la scheda intervento elaborata e provveda, in maniera altrettanto precisa e corretta, ad indicare il CUP riportato nel presente Piano su tutti i documenti tecnici amministrativi e contabili relativi all'intervento.

In tale contesto si fa presente che, rispetto ai CUP acquisiti e comunicati al Commissario Delegato attraverso le schede intervento e riportati nel presente Piano, non è possibile procedere alla cancellazione e/o revoca e/o modifica degli stessi salvo casi particolari e residuali da concordare preventivamente con l'Agenzia.

### 3.3 PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI (ART. 6, OCDPC 992/2023)

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro 7 giorni.

### 3.4 PROCEDURE DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 19 D.L. 61/2023)

1. In caso di somma urgenza relativa all'immediata esecuzione di lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 61/2023, le disposizioni di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. Agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,

necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 61/2023, le disposizioni di cui all'articolo 140, commi 6, 7 e 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

### 3.5 TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE DEI LAVORI

Tenuto conto delle finalità di urgenza rappresentate dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 992/2023, a partire dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del presente Piano nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, i termini ordinatori sono di **12 mesi** per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori.

### 3.6 PREZZARI REGIONALI

I soggetti attuatori, nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, devono fare riferimento, a seconda della tipologia di intervento da eseguire, agli elenchi regionali dei prezzi consultabili nel sito internet della Regione Emilia-Romagna:

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/Elenco-regionale-prezzi>

oppure, ove necessario, ad altri prezziari ufficiali di riferimento.

Per le voci non presenti nei prezziari suddetti, si provvede all'analisi prezzi ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme attuative, o del D. Lgs. 36/2023 a decorrere dalla data di acquisizione di efficacia di quest'ultimo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 225 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, per i procedimenti in corso alla data in cui questo acquista efficacia.

### 3.7 SPESE GENERALI E TECNICHE

Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, sarà compito dei soggetti attuatori quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di spesa il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 10% dell'importo netto degli interventi a base di gara e/o sull'importo netto concordato con l'impresa esecutrice in caso di affidamento diretto e/o degli interventi da eseguirsi in economia e delle eventuali indennità di espropriazione, così come riportati nel progetto approvato. Analoga procedura di quantificazione ed approvazione dovrà essere seguita dai soggetti attuatori a conclusione dell'eventuale procedimento d'esproprio.

Rientrano nel limite del 10% di cui sopra:

- le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;

- le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi, relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici;
- le spese per attività di consulenza e di supporto;
- le spese per commissioni giudicatrici, le spese di gara, le spese per pubblicità, i contributi a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, gli oneri relativi all'obbligo di bollatura dei registri di contabilità;
- incentivi per funzioni tecniche, disciplinati, con riferimento ai rispettivi periodi di applicazione, dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e dal Regolamento Regionale n. 6/2019, nonché dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, sulla base dei criteri di riparto definiti da ciascuna Amministrazione, secondo i propri ordinamenti;
- spese per eventuali pratiche sismiche.

Il 10% di cui sopra non costituisce una percentuale fissa ma un limite massimo; pertanto, le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate oggettivamente sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori.

Gli oneri indicati, concernono le attività svolte direttamente o indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al collaudo.

Con le risorse assegnate sono finanziati gli incentivi per funzioni tecniche, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione nonché dell'IRAP, svolte dai dipendenti pubblici e disciplinate, con riferimento ai rispettivi periodi di applicazione, dal comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni o dall'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

**A tal fine i soggetti attuatori provvedono a quantificare nel quadro economico dell'intervento una somma non superiore all'80% del 2%** modulato sull'importo netto dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara - ai sensi del D. Lgs. 50/2016 – oppure posti a base delle procedure di affidamento – ai sensi del D. Lgs. 36/2023. Tali somme sono ripartite, sulla base delle modalità e dei criteri definiti dalle Amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche indicate dall'art. 113 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, nonché, *ratione temporis*, dai commi 2 e 3 dell'articolo 45 e dall'Allegato I.10 del D. Lgs. 36/2023 fino all'entrata in vigore del corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge n.400/1988.

Il restante 20% del predetto 2% **non è finanziabile con le risorse assegnate con il presente Piano.**

La copertura finanziaria dei compensi incentivanti, nei limiti predetti e tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa in parola, è assicurata quando le prestazioni siano espletate direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti attuatori o da questi affidati agli uffici consortili di cui all'art. 24, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni ovvero laddove il soggetto attuatore ricorra a centrale di committenza qualificata o ad attività di committenza ausiliaria, ai sensi dell'art. 62 del Dlgs. n 36/2023.

Qualora le funzioni tecniche siano eseguite da organismi di altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni ovvero dell'art. 62 del Dlgs. n. 36/2023, è riconosciuta la copertura finanziaria sia dei compensi incentivanti ai dipendenti di queste ultime nel limite dell'80% del 2% predetto, sia delle eventuali ulteriori spese documentate e concordate, prima dell'affidamento dell'incarico, tra le Amministrazioni Pubbliche affidatarie e i soggetti attuatori. La percentuale dell'80% del 2% e le eventuali ulteriori spese, ammissibili nella sola fattispecie sopra indicata, costituiscono quota parte del 10% di cui sopra.

Resta fermo che, qualora il regolamento del soggetto attuatore preveda una percentuale inferiore al 2%, la somma finanziabile per i compensi incentivanti non potrà superare l'80% del tetto inferiore fissato dal medesimo regolamento.

### 3.8 UTILIZZO DELLE ECONOMIE ED ECONOMIE MATURATE

Fermo restando che la somma da liquidare al soggetto attuatore non può superare l'importo del finanziamento assegnato in sede di Piano approvato, eventuali economie, derivanti sia da ribassi d'asta sia da risparmi di altre voci di spesa previste nel quadro economico, possono essere utilizzate dai soggetti attuatori (fermo restando i termini per la rendicontazione degli interventi previsti all'interno del Piano approvato), per le seguenti finalità, con riferimento al periodo di efficacia dei rispettivi provvedimenti:

- per fronteggiare le compensazioni prezzi previste dall'art. 29 del DL n. 4/2022 e ss.mm.ii., secondo le procedure e modalità ivi disciplinate, o per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023, secondo le procedure e modalità ivi disciplinate;
- per le modifiche e varianti contemplate *ratione temporis* dall'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, appositamente approvate con provvedimento amministrativo del soggetto attuatore in assenza del quale non saranno riconosciute le spese eccedenti l'importo affidato.

Comunque, oltre il termine di ultimazione dei lavori non sarà più possibile considerare ulteriori varianti. Fermo restando quanto precedentemente indicato, le eventuali economie maturate sui singoli interventi finanziati con il Piano approvato rimangono sulla contabilità speciale nella disponibilità del Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato.

### 3.9 ASSICURAZIONI E ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

È onere del soggetto attuatore dichiarare, in sede di rendicontazione, che le spese documentate non sono coperte da altre fonti di finanziamento pubblico e/o privato (esclusi cofinanziamenti con risorse proprie del soggetto attuatore sui quali si veda paragrafo 3.10 Cofinanziamenti), e/o da polizza assicurativa.

Nel caso in cui l'oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa è necessario procedere alla denuncia di sinistro sulla base di quanto previsto dalle clausole contrattuali.

Nel caso in cui l'intervento sia coperto da polizza assicurativa e/o da altre fonti di finanziamento pubblico o privato, la somma spettante, nei limiti del finanziamento autorizzato, è liquidata al netto dell'indennizzo assicurativo e/o dell'eventuale finanziamento.

### 3.10 COFINANZIAMENTI

Le eventuali somme previste a titolo di cofinanziamento (ovvero con risorse proprie del soggetto attuatore) saranno utilizzate solo a seguito del completo impiego delle somme assegnate dal presente Piano.

### 3.11 MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

#### 3.11.1 SCHEDA INTERVENTO

Al fine di completare la raccolta dei dati e delle informazioni che consentano l'attivazione degli interventi, sono state predisposte dai singoli soggetti attuatori specifiche "schede intervento", quali proposte di intervento, con le informazioni di cui all'articolo 1, comma 4 dell'OCDPC 992/2023. Le schede sono state acquisite via PEC agli atti dall'Agenzia e sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile.

#### 3.11.2 MONITORAGGIO SU TEMPO REALE

Ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi, i soggetti attuatori devono provvedere alla compilazione on-line della scheda di monitoraggio attraverso l'applicazione web "Tempo reale", accessibile al seguente indirizzo Internet:

<http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/servizi/tempo-reale>

La scheda di monitoraggio deve essere aggiornata alle seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 31 ottobre fino al completamento dell'intervento.

Per gli interventi di competenza dell'Agenzia, la scheda di monitoraggio è compilata dagli Uffici territoriali competenti.

### 3.12 CARTELLONISTICA DI CANTIERE

Tutti gli interventi finanziati nel presente Piano dovranno utilizzare, per i cartelli di cantiere, l'intestazione riportata al capitolo 6.

## 4 AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTI

### RIMODULAZIONE INTERVENTI DEL SECONDO STRALCIO DEL PIANO

L'importo dell'intervento codice 18137, programmato nel primo stralcio e successivamente rimodulato nel secondo stralcio del Piano, approvati rispettivamente con Decreto Commissariale n.74 del 28 maggio 2023 e n. 85 del 15/06/2023, viene integrato per € 1.900.000,00 con parte delle risorse derivanti dall'annullamento degli interventi programmati nel 2 stralcio (€ 2.467.750,00).

| COD INT | CUP                 | PROV | COMUNE | LOCALITA' | SOGGETTO ATTUATORE   | TITOLO INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPORTO FINANZIATO CON RISORSE DELIBERA DEL 4/05/2023 IVA INCLUSA € | IMPORTO FINANZIATO CON RISORSE DELIBERA DEL 23/05/2023 IVA INCLUSA € | INTEGRAZIONE IMPORTO IVA INCLUSA € | IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA € | Art. 25 comma 2 lettera a) o b) |
|---------|---------------------|------|--------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 18137   | F28H230<br>00230002 | BO   | Imola  | via Merlo | ARSTePC - UT Bologna | Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del corpo arginale del torrente Sillaro a seguito di rotta in corrispondenza di Via Merlo 5 verificatesi in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio della città metropolitana di Bologna | 1.345.000,00                                                        | 655.000,00                                                           | 1.900.000,00                       | 3.900.000,00                      | b                               |

### MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le obbligazioni giuridiche (contratti e altri atti), adottate con provvedimenti degli Uffici Territoriali dell'Agenzia devono essere poste in capo al Commissario delegato, in quanto Soggetto giuridico avente un proprio Codice fiscale ed intestatario della Contabilità speciale.

Il Responsabile dell'Ufficio svolge le funzioni di RUP o provvede alla nomina dello stesso.

I competenti UT dell'Agenzia provvedono alla realizzazione degli interventi e a redigere i relativi atti di liquidazione a valere sulla contabilità speciale di riferimento.

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza

Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 992 dell'8 maggio 2023

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 997 del 24 maggio 2023

Prima rimodulazione del primo e del secondo stralcio del piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile

Gli Uffici predetti trasmettono gli atti di liquidazione al *Settore Servizi amministrativi, programmazione e bilancio* dell'Agenzia ai fini della emissione degli ordinativi di pagamento.

Per i pagamenti diretti la fatturazione è soggetta al regime dello split payment e dovrà riportare, fra l'altro, la dicitura "Emergenza alluvione Emilia-Romagna maggio 2023", e i seguenti dati:

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Intestazione   | PRES.R.EMILIA-ROM. C.D. O.992-23 |
| Indirizzo      | Viale Silvani, 6 – 40132 Bologna |
| Codice fiscale | 91457940376                      |
| UFE            | 6D9V17                           |

Gli atti di liquidazione, corredati dalla documentazione necessaria ai fini del pagamento, devono pervenire, **entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza della fattura**, al *Settore Servizi amministrativi, programmazione e bilancio* dell'Agenzia tramite PEC al seguente indirizzo:

[STPC.Bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:STPC.Bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Nel caso in cui per la realizzazione di un intervento sia richiesta l'estensione della copertura professionale del progettista interno di cui al D.Lgs. 50/2016 art. 106, commi 9 e 10 ss.mm.ii., come previsto all'art. 39 della polizza R.C. patrimoniale n. 2022.0079.RCP stipulata dalla Regione Emilia-Romagna ed estesa anche agli Istituti e Agenzie regionali, fra le quali vi è anche l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la copertura finanziaria di tale estensione sarà ricompresa all'interno delle spese tecniche del quadro economico dell'intervento.

## ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI

| CUP             | COD INT | SOGGETTO ATTUATORE                                                     | TITOLO INTERVENTO                                                                                                                              | IMPORTO IVA INCLUSA € |
|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| F69I23000300001 | 18188   | Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile | Acquisizione di teli impermeabili esterni per interventi provvisori preventivi e in emergenza sui corsi d'acqua danneggiati                    | 200.000,00            |
| F69I23000290001 | 18189   | Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile | Acquisizione di sacchetti di iuta per sabbia antiallagamento per interventi provvisori preventivi e in emergenza sui corsi d'acqua danneggiati | 200.000,00            |
| F69I23000310001 | 18190   | Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile | Acquisizione di massi ciclopici da scogliera e riempimento per interventi provvisori preventivi e in emergenza sui corsi d'acqua danneggiati   | 100.000,00            |

500.000,00

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza

Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 992 dell'8 maggio 2023

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 997 del 24 maggio 2023

Prima rimodulazione del primo e del secondo stralcio del piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile

## MODALITA' DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Le obbligazioni giuridiche (contratti e altri atti), adottate con provvedimenti di Settori, Aree e Uffici Territoriali dell'Agenzia devono essere poste in capo al Commissario delegato, in quanto Soggetto giuridico avente un proprio Codice fiscale ed intestatario della Contabilità speciale.

I Settori, le Aree e gli Uffici Territoriali dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile competenti per materia, provvedono ad espletare tutte le attività necessarie all'acquisizione dei beni e servizi indicati in tabella ed a redigere i relativi atti di liquidazione a valere sulla contabilità speciale di riferimento.

I Settori, le Aree e gli Uffici predetti trasmettono gli atti di liquidazione al *Settore Servizi amministrativi, programmazione e bilancio* dell'Agenzia ai fini della emissione degli ordinativi di pagamento.

Per i pagamenti diretti la fatturazione è soggetta al regime dello split payment e dovrà riportare, fra l'altro, la dicitura "Emergenza alluvione Emilia-Romagna maggio 2023", e i seguenti dati:

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Intestazione   | PRES.R.EMILIA-ROM. C.D. O.992-23 |
| Indirizzo      | Viale Silvani, 6 – 40132 Bologna |
| Codice fiscale | 91457940376                      |
| UFE            | 6D9V17                           |

Gli atti di liquidazione, corredati dalla documentazione necessaria ai fini del pagamento, devono pervenire, **entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza della fattura**, al *Settore Servizi amministrativi, programmazione e bilancio* dell'Agenzia tramite PEC al seguente indirizzo:

[STPC.Bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:STPC.Bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza

Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 992 dell'8 maggio 2023

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 997 del 24 maggio 2023

Prima rimodulazione del primo e del secondo stralcio del piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile

# 5

## QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

|                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Risorse derivanti dall'annullamento di n. 13 interventi programmati nel secondo stralcio del piano approvato con decreto n. 85 del 15/06/2023 e finanziati con risorse della Delibera del Consiglio dei ministri del 23/05/2023 | 2.467.750,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

### QUADRO DELLA SPESA

| Capitolo                                                                                         | Paragrafo                                                                                                                                                                       | Importo      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Modifiche al primo e al secondo stralcio del piano dei primi interventi urgenti - capitolo 2     | Rimodulazione rimborso degli oneri derivanti dall'impiego del volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi degli art. 39 4 40 del d.lgs 1/2018 - 2.3 | 67.750,00    |
| Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Interventi - capitolo 4 | Rimodulazione interventi del 2 stralcio – par 4.1                                                                                                                               | 1.900.000,00 |
|                                                                                                  | acquisizioni di beni e servizi - par 4.3                                                                                                                                        | 500.000,00   |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 2.467.750,00 |

### QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE PROGRAMMAZIONI

| Capitolo                                                                                                                                                     | Paragrafo                                                                                                                                      | 1 stralcio -<br>Delibera del<br>4/05/2023 | 2 stralcio -<br>Delibera del<br>23/05/2023 | modifiche al 2<br>stralcio | rimodulazione 1<br>e 2 stralcio –<br>Delibera del<br>23/05/2023 | totale                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | Importo Iva<br>compresa                   | Importo Iva<br>compresa                    | Importo Iva<br>compresa    | Importo Iva<br>compresa                                         | Importo Iva<br>compresa |
| Assistenza alla<br>popolazione di Enti locali                                                                                                                |                                                                                                                                                | 3.092.033,15                              |                                            |                            |                                                                 | 3.092.033,15            |
| Rimborsi ai Comuni di cui<br>all'articolo 8 dell'OCDPC<br>992/2023                                                                                           |                                                                                                                                                | 30.000,00                                 |                                            |                            |                                                                 | 30.000,00               |
| Agenzia regionale per la<br>sicurezza territoriale e la<br>protezione civile – Lavori<br>e acquisizioni di beni e<br>servizi                                 | Lavori                                                                                                                                         | 2.690.000,00                              | 20.000.000,00                              | - 2.467.750,00             | 1.900.000,00                                                    | 22.122.250,00           |
|                                                                                                                                                              | Rimborso all'agenzia per<br>le prime attività<br>connesse alla logistica,<br>vitto e alloggio delle<br>colonne mobili regionali<br>e nazionale | 120.000,00                                |                                            |                            |                                                                 | 120.000,00              |
|                                                                                                                                                              | Acquisizioni di beni e<br>servizi                                                                                                              |                                           |                                            |                            | 500.000,00                                                      | 500.000,00              |
| Contributo Autonoma<br>Sistemazione                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 3.000.000,00                              |                                            |                            |                                                                 | 3.000.000,00            |
| Riconoscimento del<br>volontariato di protezione<br>civile della Regione<br>Emilia- Romagna.<br>Rimborsi ai sensi degli<br>artt. 39 e 40 del D.lgs<br>1/2018 |                                                                                                                                                | 1.067.966,85                              |                                            |                            | 67.750,00                                                       | 1.135.716,85            |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 10.000.000,00                             | 20.000.000,00                              | - 2.467.750,00             | 2.467.750,00                                                    | 30.000.000,00           |

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza

Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 992 dell'8 maggio 2023

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 997 del 24 maggio 2023

Prima rimodulazione del primo e del secondo stralcio del piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile

## 6

## INTESTAZIONE CARTELLI DI CANTIERE



AGENZIA PER LA  
SICUREZZA TERRITORIALE  
E LA PROTEZIONE CIVILE  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

*Ente appaltante:*

(inserire soggetto attuatore come approvato nel presente piano)

*Fonte di Finanziamento:*

OCDPC n. 992 dell'08/05/2023

Delibera del Consiglio dei Ministri 4/05/2023

Delibera del Consiglio dei Ministri 23/05/2023

TITOLO: (inserire titolo come approvato nel presente piano)

IMPORTO COMPLESSIVO: (inserire importo finanziato come approvato nel presente piano)

...