

Seconda rimodulazione dei Piani degli interventi urgenti relativi agli eventi meteorologici di giugno, luglio, agosto 2017 (OCDPC 511/2018); 8-12 dicembre 2017 (OCDPC 503/2018); 2 febbraio-19 marzo 2018 (OCDPC 533/2018); 27 ottobre-5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018).

Annualità 2020 e 2021

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019
“Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145”

Bologna, agosto 2023

Il soggetto responsabile
Stefano Bonaccini

Regione Emilia-Romagna

DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Seconda Rimodulazione del Piano degli interventi urgenti – annualità 2020 e 2021

HA CONCORSO ALLA REALIZZAZIONE DELLA RIMODULAZIONE DEL PIANO:

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

1	PREMESSA	4
2	RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI	12
2.1	RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI A SEGUITO DI ISTANZE DI COMPENSAZIONE/REVISIONE PREZZI	12
2.2	RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI LIMITATAMENTE ALL'IMPORTO CONCESSO DAL FONDO MINISTERIALE	32
3	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	39

1

PREMESSA

L'articolo 1, comma 1028 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (d'ora in avanti "Legge di stabilità 2019") autorizza la spesa di € 800 milioni per l'anno 2019 e di € 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di ***"permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 – 2021 degli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n.1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo del citato decreto legislativo"***.

Per la Regione Emilia-Romagna alla data di entrata in vigore della Legge n. 145/2018 risultavano vigenti quattro stati di emergenza relativi agli eventi riepilogati nella tabella seguente:

EVENTI CON LO STATO DI EMERGENZA IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 145/2018	ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	NUMERO CONTABILITA' SPECIALE
Eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dall'8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena	OCDPC n. 503 del 26/01/2018	6080
Eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017 nel territorio delle province di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena	OCDPC n. 511 del 7/03/2018	6084
Ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori collinari e montani di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in provincia di Ravenna	OCDPC n. 533 del 19/07/2018	6097
Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Emilia-Romagna nel periodo dal 27 ottobre al 5 novembre 2018	OCDPC n. 558 del 15/11/2018	6110

Con decreto del 27 febbraio 2019 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ripartito ed assegnato ai Commissari delegati/soggetti responsabili per ciascuna Regione/Provincia Autonoma le risorse finanziarie di cui alla citata Legge di stabilità 2019. La ripartizione delle risorse finanziarie per annualità per la Regione Emilia-Romagna, relativamente agli stati di emergenza indicati in precedenza, a seguito di una riduzione pari a € 347.458,18, intervenuta sulla ripartizione complessiva sulle annualità 2020 e 2021, come rimodulato dal dPCM 9 gennaio 2020, è la seguente:

- Annualità 2019 – 41.541.863,01 €
- Annualità 2020 – 46.560.866,80 (precedentemente 46.734.595,89 €)
- Annualità 2021 – 46.560.866,80 (precedentemente 46.734.595,89 €)

Con dPCM 21/10/2020 sono state apportate ulteriori modifiche al dPCM del 27 febbraio 2019 con riferimento, in particolare, al termine ultimo per la contrattualizzazione degli interventi, alla modalità di erogazione delle risorse e alle procedure per la rimodulazione del Piano anche a valersi sulle eventuali future economie.

Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159, all'art. 1, comma 4-duodevices, proroga di ulteriori 12 mesi la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, e al successivo art. 1, comma 4-undevices, proroga fino al 31 dicembre 2024 la durata delle contabilità speciali sulle quali sono confluite le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della L. n.145/2018.

Il Commissario delegato, previa approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha approvato con:

- decreti n. 36 del 29/03/2019 e n. 121 del 31/07/2019, rispettivamente, il Piano degli interventi urgenti annualità 2019 e la sua rimodulazione;
- decreti n. 40 del 18/03/2020 e n. 187 del 8/10/2020, rispettivamente, il Piano degli interventi urgenti annualità 2020 e la sua rimodulazione;
- decreti n. 18 del 24/02/2021 e n. 131 del 29/07/2021, rispettivamente, il Piano degli interventi urgenti annualità 2021 e la sua rimodulazione
- decreto n. 126 del 29/08/2022 la 2 rimodulazione dei piani legge di stabilità annualità 2019-2020

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il 12/01/2022, ha emanato l'Ordinanza (OCDPC) n. 840 "Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena. Proroga della contabilità speciale n. 6080" che consente al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di soggetto responsabile, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'OCDPC n.688 del 28/07/2020, di proseguire nel coordinamento degli interventi.

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il 12/01/2022, ha emanato l'Ordinanza (OCDPC) n. 840 "Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 dicembre

2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena. Proroga della contabilità speciale n. 6080" che consente al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di soggetto responsabile, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'OCDPC n.688 del 28/07/2020, di proseguire nel coordinamento degli interventi.

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il 11/03/2022, ha emanato l'Ordinanza (OCDPC) n. 875 "Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini., nei territori montani e collinari delle Province di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio e di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in provincia di Ravenna Proroga della contabilità speciale n. 6097" che consente al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di soggetto responsabile, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'OCDPC n.760 del 29/03/2021, di proseguire nel coordinamento degli interventi.

Con l'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021 e ss.mm.ii. è stato introdotto un meccanismo di compensazione per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatisi nell'anno 2021 nell'ambito dei contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della predetta Legge di conversione.

La norma rimette la rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi ad un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) da emanarsi entro il 31/10/2021 ed entro il 31/03/2022 a seconda che dette variazioni si siano verificate, rispettivamente, nel 1° o nel 2° semestre 2021. Con riferimento al 1° semestre 2021, tale rilevazione è avvenuta per opera del decreto del Mims dell'11/11/2021; con riferimento al 2° semestre 2021, tale rilevazione è avvenuta per opera del decreto del Mims del 04/04/2022.

Il meccanismo prevede, in particolare, che per le variazioni in aumento l'appaltatore presenti, a pena di decadenza, l'istanza di compensazione alla stazione appaltante; successivamente il direttore dei lavori determina la compensazione secondo le "Modalità operative" del Mims del 25/11/2021. Infine, il Responsabile del procedimento/Dirigente responsabile convalida i conteggi del direttore dei lavori e verifica la disponibilità delle risorse necessarie a soddisfare l'istanza nell'ambito del quadro economico di ciascun intervento secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla normativa in parola.

A tali disposizioni si aggiunge infine l'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022 e ss.mm. ii., il quale regola il riconoscimento d'ufficio dei maggiori importi in maniera di appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione nel 2022, le cui offerte siano state presentate entro il 31/12/2021. Per gli interventi che rientrano in questa fattispecie, il meccanismo prevede che:

- tutti gli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, siano adottati, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 del medesimo art. 26;

- qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, è emesso un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

Per completezza, si segnala come tale normativa preveda che in caso di insufficienza di risorse nell'ambito del quadro economico la stazione appaltante possa presentare istanza al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito presso il Mims, secondo le modalità stabilite con un apposito decreto ministeriale, e fino alla concorrenza della relativa dotazione finanziaria.

Ciò premesso, al fine di favorire una migliore comprensione della presente disciplina il Capo del Dipartimento della Protezione Civile (d'ora in poi CDPC) ha elaborato le "Indicazioni operative" prot. n. COVID/0005419 08/02/2022 applicabili "alle situazioni di criticità per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1". Sono state, pertanto, prese in considerazione quattro diverse casistiche a seconda della provenienza delle risorse necessarie a provvedere alla compensazione dei prezzi dei materiali: il ricorrere dell'una piuttosto che dell'altra casistica comporta, per il Commissario delegato/Soggetto responsabile nominato, differenti attività da compiere sotto il profilo dei rapporti e degli adempimenti da curare nei confronti del Dipartimento, nonché del monitoraggio degli interventi interessati all'interno della "Banca Dati Amministrazioni Pubbliche" (BDAP).

La rimodulazione che qui interessa riguarda la necessità di incrementare l'importo di taluni interventi per le seguenti casistiche:

- a) l'ipotesi in cui le risorse per provvedere alla compensazione dei prezzi dei materiali non trovano completa copertura nel quadro economico dell'intervento e quindi si provvede mediante ricorso a somme disponibili (economie accertate) a valere su altri interventi della medesima stazione appaltante, che siano relativi al medesimo contesto emergenziale e presenti sulla medesima contabilità speciale.
- b) l'ipotesi in cui le risorse necessarie per provvedere alla copertura degli oneri aggiuntivi da corrispondere all'appaltatore siano state richieste con apposita istanza al Fondo per l'adeguamento dei prezzi istituito ai sensi dell'art. 26, comma 4 lett. a) e b) del D. L. 50/2022, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Le istanze ammissibili ai sensi della lettera a) del sopra citato comma 4 dell'articolo 26 del D. L. 50/2022, sono state successivamente approvate dal MIT con Decreto del 2 marzo 2023, pubblicato in GU n. 74 del 28/03/2023, e con Decreto del 30 marzo 2023, pubblicato in GU n. 102 del 3/5/2023, con riferimento, rispettivamente, alle lavorazioni eseguite dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022, e alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022.

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Piacenza dell'Agenzia (d'ora in avanti, per semplicità, UT Piacenza), con nota assunta al prot. dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito "Agenzia") n. 22933.I del 18/04/2023, in qualità di soggetto attuatore degli interventi codice 15741 e 16878 ha rilevato la necessità di procedere alla revisione prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 per complessivi € 60.892,86 (IVA inclusa). In particolare:

- per l'intervento codice 15741 (annualità 2020 - CS 6097 - art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 40/2020) l'importo della revisione dei prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a € 40.278,18 (IVA compresa), importo che si riduce a **€ 39.113,71** considerate le minori spese per lavori accertate di € 1.164,47;
- per l'intervento codice 16878 (annualità 2021-CS 6080 - art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 18/2021) l'importo della revisione dei prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a € 20.614,68 (IVA compresa) che si riduce a **€ 20.341,45**, considerate le economie accertate sul totale del finanziamento pari a € 273,23.

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma dell'Agenzia (d'ora in avanti, per semplicità, UT Parma), con nota assunta al prot. dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito "Agenzia") n. 21959.I del 17/04/2023, in qualità di soggetto attuatore degli interventi codice 15791, 15787, 16904, 16918 e 16919 e 16920, ha rilevato la necessità di procedere alla revisione prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 per complessivi € 183.567,62 (IVA inclusa). In particolare:

- per l'intervento 15791 (annualità 2020 e CS 6097 - art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 40/2020) l'importo della revisione dei prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a € 48.787,45 (IVA compresa), importo che si riduce a **€ 47.254,30** considerate le minori spese per lavori accertate di € 1.533,15;
- per l'intervento 15787 (annualità 2020 e CS 6097 - art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 40/2020) l'importo della revisione dei prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a € 5.615,05 (IVA compresa), importo che si riduce a **€ 3.077,17** considerate le economie accertate sul totale del finanziamento di € 2.537,88;
- per l'intervento 16904 (annualità 2021 e CS 6097 - art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 18/2021) l'importo della revisione dei prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a € 60.136,69 (IVA compresa), importo che si riduce a **€ 42.269,45** considerate le minori spese per lavori accertate pari a € 17.867,24;
- per l'intervento 16918 (annualità 2021 e CS 6097 - art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 18/2021) l'importo della revisione dei prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a **€ 18.988,45** (IVA compresa);
- per l'intervento 16919 (annualità 2021 e CS 6097 - art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 18/2021) l'importo della revisione dei prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a € 18.998,10 (IVA compresa) importo che si riduce a **€ 2.734,09** considerate le minori spese per lavori accertate pari a € 16.264,01;
- per l'intervento 16920 (annualità 2021 e CS 6110 - art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 18/2021) l'importo della revisione dei prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a € 31.041,88 (IVA compresa)

importo che si riduce a **€ 3.538,60** considerate le minori spese per lavori stimate pari a € 27.503,28.

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia dell'Agenzia (d'ora in avanti, per semplicità, UT Reggio Emilia), con nota assunta al prot. dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito "Agenzia") n. 23142.I del 18/04/2023 in qualità di soggetto attuatore, ha fatto presente di avere ricevuto n. 2 istanze di compensazione prezzi in aumento per gli interventi codice 15755 e 15757 in relazione al 1 e 2 semestre dell'anno 2021 giudicate ammissibili ai sensi della normativa in esame e ha rilevato la necessità di procedere alla revisione prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 per gli interventi codice 16946, 16954 e 16967, per un importo complessivo di € 175.315,10 (IVA compresa). In particolare:

- per l'intervento 15755 (annualità 2020 e CS 6080 - art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 40/2020) l'importo relativo all'istanza di compensazione prezzi in aumento in relazione a 1 e 2 semestre dell'anno 2021 ammonta a € 25.829,36 (IVA compresa) importo che si riduce a **€ 23.602,84** considerate le economie accertate rispetto al totale del finanziamento pari a 2.226,52;
- per l'intervento 15757 (annualità 2020 e CS 6097 - art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 40/2020) l'importo relativo all'istanza di compensazione prezzi in aumento in relazione a 1 e 2 semestre dell'anno 2021 ammonta a € 15.519,43 (IVA compresa) importo che si riduce a **€ 15.408,78** considerate le economie accertate rispetto al totale del finanziamento pari a 110,65;
- per l'intervento 16946 (annualità 2021 e CS 6080 - art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 18/2021) l'importo della revisione dei prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a € 21.984,95 (IVA compresa) importo che si riduce a **€ 15.275,83** considerate le economie accertate rispetto al totale del finanziamento pari a € 6.709,12;
- per l'intervento 16954 (annualità 2021 e CS 6080 - art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 18/2021) l'importo della revisione dei prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a € 32.498,48 (IVA compresa) importo che si riduce a **€ 32.343,19** considerate le economie accertate rispetto al totale del finanziamento pari a € 155,29;
- per l'intervento 16967 (annualità 2021 e CS 6080 - art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 18/2021) l'importo della revisione dei prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a 79.482,88 (IVA compresa); rispetto al citato importo sono state presentate istanze al Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del D.L. 73/2021 e ss.mm.ii, come previsto dall'art. 26 comma 4 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii, ammesse per complessivi € 79.089,69, così articolate:
 - istanza presentata entro il 31/08/2022 per le lavorazioni eseguite nel periodo 01/01/2022-31/07/2022, ritenuta ammissibile per un importo pari a € 75.448,69 (Decreto MIT 30 marzo 2023);

- istanza presentata entro il 31/01/2023 per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 01/08/2022-31/12/2022, ritenuta ammissibile per un importo pari ad € 3.641,00 (Decreto MIT 2 marzo 2023).

La differenza da finanziare ammonta pertanto ad € 393,19 che si riduce ad **€ 7,19**, tenuto conto che le economie accertate rispetto all'importo del finanziamento sono di € 386,00.

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena dell'Agenzia (d'ora in avanti, per semplicità, UT Modena), con nota assunta al prot. dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito "Agenzia") n.23981.I del 20/04/2023, in qualità di soggetto attuatore degli interventi codice 16822, 16823, 16833, 16848, 16850, ha rilevato la necessità di procedere alla revisione prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 per complessivi € 189.926,21 (IVA inclusa). In particolare

- per l'intervento 16822 (annualità 2021 e CS 6110 – art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 18/2021) l'importo relativo alla compensazione prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a € 26.405,73 (IVA compresa) importo che si riduce a **€ 8.156,31**, considerate le minori spese per lavori accertate pari a € 18.249,42;
- per l'intervento 16823 (annualità 2021 e CS 6080 – art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 18/2021) l'importo relativo alla compensazione prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a € 35.396,45 (IVA compresa) importo che si riduce a **€ 9.331,85**, considerate le minori spese per lavori accertate pari a € 26.064,60;
- per l'intervento 16833 (annualità 2021 e CS 6110 – art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 18/2021) l'importo relativo alla compensazione prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a € 19.316,10 (IVA compresa) importo che si riduce a **€ 3.168,53**, considerate le minori spese per lavori accertate pari a € 16.147,57;
- per l'intervento 16848 (annualità 2021 e CS 6110 – art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 18/2021) l'importo relativo alla compensazione prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a € 27.404,91 (IVA compresa), importo che si riduce a **€ 9.780,52**, considerate le minori spese accertate sui lavori pari a € 17.624,39, anche se sono in corso di completamento le procedure amministrativo-contabili relative alla erogazione degli incentivi;
- per l'intervento 16850 (annualità 2021 e CS 6080 – art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 18/2021) l'importo relativo alla compensazione prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a € 67.111,87 (IVA compresa), rispetto al quale entro il 31/08/2022 è stata presentata istanza al Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del D.L. 73/2021 e ss.mm.ii, come previsto dall'art. 26 comma 4 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii per le lavorazioni eseguite nel periodo 01/01/2022-31/07/2022, per un importo pari a € 55.009,73.
- La differenza da finanziare ammonta pertanto ad € 12.102,14 che si riduce ad **€ 12.004,55**, tenuto conto che le minori spese per lavori accertate sono di € 97,59;

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Bologna dell'Agenzia (d'ora in avanti, per semplicità, UT Bologna), con nota assunta al prot. dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito "Agenzia") n.23945.I del 20/04/2023, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento codice 15764, ha rilevato la necessità di procedere alla revisione prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 per € 998,08 (IVA inclusa). In particolare:

- per l'intervento 15764 (annualità 2020 e CS 6097 – art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 40/2020) l'importo relativo alla revisione dei prezzi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a € 998,08 (IVA compresa), importo che si riduce a **€ 646,86**, considerate le economie accertate rispetto al totale del finanziamento pari a € 351,22.

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Ferrara dell'Agenzia (d'ora in avanti, per semplicità, UT Ferrara), con nota assunta al prot. dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito "Agenzia") n.24526.I del 24/04/2023, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento codice 16813, ha rilevato la necessità di procedere alla revisione prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 per € **31.819,03** (IVA inclusa). In particolare

- per l'intervento 16813 (annualità 2021 e CS 6110 – art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 18/2021) l'importo relativo alla revisione dei prezzi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a € 80.041,87 (IVA compresa), importo che si riduce a 29.275,61 considerate le minori spese stimate per i lavori, pari a € 50.766,26.

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Rimini dell'Agenzia (d'ora in avanti, per semplicità, UT Rimini), con nota assunta al prot. dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito "Agenzia") n.22090.I del 17/04/2023, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento codice 16978, ha rilevato la necessità di procedere alla revisione prezzi in aumento per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 per € 9.902,38 (IVA inclusa). In particolare:

- per l'intervento 16978 (annualità 2021 e CS 6097 – art 1 comma 1028 L. 145/2018 – Decreto n. 18/2021) l'importo relativo alla revisione dei prezzi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 ammonta a € 9.902,38 (IVA compresa), importo che si riduce a **€ 1.378,87**, considerate le economie accertate rispetto al totale del finanziamento pari a € 8.523,51.

2

RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nel presente capitolo, si rimodulano gli interventi a seguito della revisione dei prezzi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022, dell'accoglimento delle istanze di compensazione prezzi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e ss.mm.ii. e delle "Indicazioni operative" prot. n. COVID/0005419 08/02/2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Vengono inoltre rimodulati gli interventi a seguito delle istanze presentate al Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del D.L. 73/2021 e ss.mm.ii, come previsto dall'art. 26 comma 4 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii successivamente approvate dal MIT con Decreto del 2 marzo 2023, pubblicato in GU n. 74 del 28/03/2023, e con Decreto del 30 marzo 2023, pubblicato in GU n. 102 del 3/5/2023, con riferimento, rispettivamente, alle lavorazioni eseguite dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022, e alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022.

2.1 RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI A SEGUITO DI ISTANZE DI COMPENSAZIONE/REVISIONE PREZZI

LS 2020 – OCDPC 503/2018 - CS 6080

- l'intervento con codice 15755 rimodula l'importo del finanziamento da € 350.000,00 a € **373.602,84**, (€ 350.000,00 + € 23.602,84) e con conseguente ridefinizione del quadro economico;

Le risorse per soddisfare la suddetta richiesta derivano dalle economie o minori spese per lavori dell'intervento codice 15760 che viene rimodulato come segue:

- l'intervento con codice 15760 rimodula l'importo del finanziamento da € 350.000,00 a € **326.397,16** (€ 350.000,00 - € 23.602,84) con conseguente ridefinizione del quadro economico e riaccertamento dell'economia che risulterà pari a € 35.582,07.

LS 2020 – OCDPC 533/2018 - CS 6097

- l'intervento con codice 15741 rimodula l'importo del finanziamento da € 700.000,00 a € 739.113,71 (€ 700.000,00 + € 39.113,71) con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento con codice 15757 rimodula l'importo del finanziamento da € 120.000,00 a € 135.408,78 (€ 120.000,00 + € 15.408,78), con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento con codice 15764 rimodula l'importo del finanziamento da € 580.000,00 a € 580.646,86 (€ 580.000,00 + € 646,86), con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento con codice 15787 rimodula l'importo del finanziamento da € 500.000,00 a € 503.077,17 (€ 500.000,00 + € 3.077,17) con conseguente ridefinizione del quadro economico;

- l'intervento con codice 15791 rimodula l'importo del finanziamento da € 400.000,00 a € 447.254,30 (€ 400.000,00 + € 47.254,30) con conseguente ridefinizione del quadro economico;

Le risorse per soddisfare le suddette richieste derivano dalle economie o minori spese per lavori degli interventi codice 15744, 15763, 15785 e 15790 che vengono rimodulati come segue:

- l'intervento con codice 15744 rimodula l'importo del finanziamento da € 150.000,00 a € 119.935,70 (€ 150.000,00 - € 30.064,30) con conseguente ridefinizione del quadro economico e riaccertamento economia che risulterà pari ad € 0,00;
- l'intervento con codice 15763 rimodula l'importo del finanziamento da € 250.000,00 a € 229.189,87 (€ 250.000,00 - € 20.810,13) con conseguente ridefinizione del quadro economico e riaccertamento economia che risulterà pari ad € 0,00;
- l'intervento codice 15785 rimodula l'importo del finanziamento da € 275.000,00 a € 234.633,16 (€ 275.000,00 - € 40.366,84) con conseguente ridefinizione del quadro economico e riaccertamento economia che risulterà pari ad € 0,00;
- l'intervento codice 15790 rimodula l'importo del finanziamento da € 180.000,00 a € 165.740,45 (€ 180.000,00 - € 14.259,55) con conseguente ridefinizione del quadro economico e ridefinizione dell'economia pari a € 12.072,05;

LS 2021 – OCDPC 503 - CS 6080

- l'intervento con codice 16823 rimodula l'importo del finanziamento da € 350.000,00 a € 359.331,85 (€ 350.000,00 + € 9.331,85) con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento con codice 16946 rimodula l'importo del finanziamento da € 245.000,00 a € 260.275,83 (€ 245.000,00 + € 15.275,83), con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento con codice 16850 rimodula l'importo del finanziamento da € 600.000,00 a € 612.004,55 (€ 600.000,00 + € 12.004,55), con conseguente ridefinizione del quadro economico; è stata presentata istanza al Fondo per un importo pari a € 55.009,73;
- l'intervento con codice 16954 rimodula l'importo del finanziamento da € 220.000,00 a € 252.343,19 (€ 220.000,00 + € 32.343,19) con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento con codice 16967 rimodula l'importo del finanziamento da € 470.000,00 a € 549.096,88 (€ 470.000,00 + € 79.089,69 Fondo MIT + € 7,19) con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento con codice 16878 rimodula l'importo del finanziamento da € 220.000,00 a € 240.341,45 (€ 220.000,00 + € 20.341,45) con conseguente ridefinizione del quadro economico;

Le risorse per soddisfare le suddette richieste derivano dalle economie o minori spese degli interventi codice 16871 e 16940 che vengono rimodulati come segue:

- l'intervento codice 16871 rimodula l'importo del finanziamento da € 220.000,00 a € 162.671,19 (€ 220.000,00 – € 57.328,81) con conseguente ridefinizione del quadro economico e riaccertamento economia che risulterà pari ad € 0,00;
- l'intervento codice 16940 rimodula l'importo del finanziamento da € 180.000,00 a € 148.024,75 (€ 180.000,00 – € 31.975,25) con conseguente ridefinizione del quadro economico e ridefinizione delle economie che risulteranno pari a € 9.154,44;

LS 2021 - OCDPC 533/2018 - CS 6097

- l'intervento con codice 16904 rimodula l'importo del finanziamento da € 250.000,00 a € 292.269,45 (€ 250.000,00 + € 42.269,45) con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento con codice 16918 rimodula l'importo del finanziamento da € 150.000,00 a € 168.988,45 (€ 150.000,00 + € 18.988,45), con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento con codice 16919 rimodula l'importo del finanziamento da € 250.000,00 a € 252.734,09 (€ 250.000,00 + € 2.734,09), con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento con codice 16978 rimodula l'importo del finanziamento da € 150.000,00 a € 151.378,87 (€ 150.000,00 + € 1.378,87) con conseguente ridefinizione del quadro economico;

Le risorse per soddisfare le suddette richieste derivano dalle economie o minori spese per lavori degli interventi codice 16841, 16930, 16976 e 16776 che vengono rimodulati come segue:

- l'intervento codice 16841 rimodula l'importo del finanziamento da € 240.000,00 a € 202.236,04 (€ 240.000,00 – € 37.763,96) con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento codice 16930 rimodula l'importo del finanziamento da € 360.000,00 a € 342.187,68 (€ 360.000,00 – € 17.812,32) con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento codice 16976 rimodula l'importo del finanziamento da € 180.000,00 a € 178.458,85 (€ 180.000,00 – € 1.541,15) con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento codice 16776 rimodula l'importo del finanziamento da € 130.000,00 a € 121.746,57 (€ 130.000,00 – € 8.253,43) con conseguente ridefinizione del quadro economico e ridefinizione delle economie pari a € 4.038,85.

LS 2021 - OCDPC 558/2018 - CS 6110

- l'intervento con codice 16813 rimodula l'importo del finanziamento da € 1.000.000,00 a € 1.029.275,61 (€ 1.000.000,00 + € 29.275,61) con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento con codice 16822 rimodula l'importo del finanziamento da € 240.000,00 a € 248.156,31 (€ 240.000,00 + € 8.156,31), con conseguente ridefinizione del quadro economico;

- l'intervento con codice 16833 rimodula l'importo del finanziamento da € 250.000,00 a € 253.168,53 (€ 250.000,00 + € 3.168,53), con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento con codice 16848 rimodula l'importo del finanziamento da € 300.000,00 a € 309.780,52 (€ 300.000,00 + € 9.780,52) con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento con codice 16920 rimodula l'importo del finanziamento da € 300.000,00 a € 303.538,60 (€ 300.000,00 + € 3.538,60) con conseguente ridefinizione del quadro economico;

Le risorse per soddisfare le suddette richieste derivano dalle economie o minori spese per lavori degli interventi codice 16835 e 16816 che vengono rimodulati come segue:

- l'intervento codice 16835 rimodula l'importo del finanziamento da € 150.000,00 a € 139.592,04 (€ 150.000,00 – € 10.407,96) con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento codice 16816 rimodula l'importo del finanziamento da € 450.000,00 a € 403.944,97 (€ 450.000,00 – € 46.055,03) con conseguente ridefinizione del quadro economico e ridefinizione delle economie pari a € 35.147,74.

Regione Emilia-Romagna

DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Seconda Rimodulazione del Piano degli interventi urgenti – annualità 2020 e 2021

INTERVENTI DA MODIFICARE

LS 2020 - DCD 40/2020 - OCDPC

503/2018 - CS 6080

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO FINANZIATO €	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSAZIONE/ REVISIONE PREZZI	IMPORTO CHIESTO AL FONDO	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI	IMPORTO DA RIMODULARE PER COMPENSAZIONI - REVISIONE PREZZI -	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
15755	F33H20000230001	RE	Ventasso	Gazzolo	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia	Consolidamento del versante in frana al margine Nord del centro abitato, che lesiona e minaccia le abitazioni e la SP 57	350.000,00	25.829,36	-	2.226,52	23.602,84	DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
15760	F23H20000140001	RE	Villa Minozzo	Riparotonda - Case Stantini e Febbio	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia	Lavori di ripristino opere idrauliche e opere complementari - Fosso delle Tie Rio Grande e Rio Macchia	350.000,00		-	59.184,91		DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
							700.000,00	25.829,36			23.602,84	

INTERVENTI RIMODULATI

LS 2020 - DCD 40/2020 -

OCDPC 503/2018 - CS 6080

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO FINANZIATO €	VARIAZIONE +/-	IMPORTO RIMODULATO €	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
15755	F33H20000230001	RE	Ventasso	Gazzolo	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia	Consolidamento del versante in frana al margine Nord del centro abitato, che lesiona e minaccia le abitazioni e la SP 57	350.000,00	23.602,84	373.602,84		DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
15760	F23H20000140001	RE	Villa Minozzo	Riparotonda - Case Stantini e Febbio	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia	Lavori di ripristino opere idrauliche e opere complementari - Fosso delle Tie Rio Grande e Rio Macchia	350.000,00	-23.602,84	326.397,16	35.582,07	DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
							700.000,00	0,00	700.000,00	35.582,07	

INTERVENTI DA MODIFICARE

LS 2020 - DCD 40/2020 - OCDPC

533/2018 - CS 6097

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO FINANZIATO €.	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSAZIONE/ REVISIONE PREZZI	IMPORTO CHIESTO AL FONDO	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI	IMPORTO DA RIMODULARE PER COMPENSAZIONI - REVISIONE PREZZI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
15741	F53H20000110001	PC	Coli	Pradella, Cavarelli	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Piacenza	Lavori di ripristino, integrazione e completamento delle opere idrauliche danneggiate, di movimentazione di materiale lapideo ed opere complementari nell'alveo del F. Trebbia, nel tratto compreso tra le località Pradella e Cavarelli	700.000,00	40.278,18		1.164,47	39.113,71	DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
15757	F83H20000180001	RE	Vetto	Lido	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia	Interventi di consolidamento del ciglio di valle di Via del Monte, Località Monte di Vetto capoluogo.	120.000,00	15.519,43		110,65	15.408,78	DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
15764	F63H20000110001	BO	Gaggio Montano	via Porrettana 231 Marano	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Bologna	Lavori per il ripristino della sezione idraulica e della difesa spondale del Fiume Reno a seguito del movimento franoso in località Marano	580.000,00	998,08		351,22	646,86	DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
15787	F33H19002290001	PR	Berceto, Calestano	Casaselvatica, Marzolarà	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma	Interventi urgenti di sistemazione dell'alveo del torrente Baganza a difesa di infrastrutture pubbliche	500.000,00	5.615,05		2.537,88	3.077,17	DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 533/2018 – CS 6097

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO FINANZIATO €.	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSAZIONE/ REVISIONE PREZZI	IMPORTO CHIESTO AL FONDO	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI	IMPORTO DA RIMODULARE PER COMPENSAZIONI - REVISIONE PREZZI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
15791	F33H19002280001	PR	Terenzo, Fornovo Taro, Medesano, Pellegrino P.se, Bore, Bedonia	AFFLUENTI MEDIO BACINO TARO E CENO	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma	Interventi urgenti di messa in sicurezza negli affluenti dei torrenti Taro e Ceno nel medio bacino nei comuni di Terenzo, Fornovo Taro, Medesano, Pellegrino P.Se, Bore	400.000,00	48.787,45		1.533,15	47.254,30	DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
15744	F43H20000110001	PC	Pianello Val Tidone e Alta Val Tidone	T. Tidone in località varie	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Piacenza	Lavori di ripristino, integrazione e completamento delle opere idrauliche danneggiate, di movimentazione di materiale lapideo ed opere complementari nell'alveo del T. Tidone e affluenti	150.000,00			30.064,30		DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
15763	F83H20000160001	BO	Castel San Pietro Terme	Loc. San Clemente, via Sillaro 5	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Bologna	Ripresa di importante erosione spondale mediante movimentazione di materiale terroso/litoide e realizzazione di opera di difesa radente in massi ciclopici	250.000,00			20.810,13		DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
15785	F53H18000220001	PR	Albareto, Tornolo, Bedonia, Compiano, Valmozzola, Solignano, Borgo Val di Taro	Bacino Torrente Taro	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma	Interventi urgenti di messa in sicurezza nel bacino del torrente Taro nei comuni di Albareto, Tornolo, Bedonia, Compiano, Valmozzola, Solignano, Borgo Val di Taro	275.000,00			40.366,84		DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
15790	F23H19001510001	PR	Fidenza Medesano	BACINO COLLINARE TARO, CENO, STIRONE	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma	Interventi urgenti di messa in sicurezza nel bacino collinare dei torrenti Taro, Ceno e Stirone	180.000,00			26.331,60		DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
							3.155.000,00	111.198,19			105.500,82	

INTERVENTI RIMODULATI

LS 2020 - DCD 40/2020 -

OCDPC 533/2018 - CS 6097

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO FINANZIATO €	VARIAZIONE +/-	IMPORTO RIMODULATO €.	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
15741	F53H20000110001	PC	Coli	Pradella, Cavarelli	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Piacenza	Lavori di ripristino, integrazione e completamento delle opere idrauliche danneggiate, di movimentazione di materiale lapideo ed opere complementari nell'alveo del F. Trebbia, nel tratto compreso tra le località Pradella e Cavarelli	700.000,00	39.113,71	739.113,71		DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
15757	F83H20000180001	RE	Vetto	Lido	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia	Interventi di consolidamento del ciglio di valle di Via del Monte, Località Monte di Vetto capoluogo.	120.000,00	15.408,78	135.408,78		DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
15764	F63H20000110001	BO	Gaggio Montano	via Porrettana 231 Marano	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Bologna	Lavori per il ripristino della sezione idraulica e della difesa sponale del Fiume Reno a seguito del movimento franoso in località Marano	580.000,00	646,86	580.646,86		DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
15787	F33H19002290001	PR	Berceto, Calestano	Casaselvatica, Marzolarà	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma	Interventi urgenti di sistemazione dell'alveo del torrente Baganza a difesa di infrastrutture pubbliche	500.000,00	3.077,17	503.077,17		DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
15791	F33H19002280001	PR	Terenzo, Fornovo Taro, Medesano, Pellegrino P.se, Bore, Bedonia	AFFLUENTI MEDIO BACINO TARO E CENO	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma	Interventi urgenti di messa in sicurezza negli affluenti dei torrenti Taro e Ceno nel medio bacino nei comuni di Terenzo, Fornovo Taro, Medesano, Pellegrino P.Se, Bore	400.000,00	47.254,30	447.254,30		DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 533/2018 – CS 6097

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO FINANZIATO €	VARIAZIONE +/-	IMPORTO RIMODULATO €.	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
15744	F43H20000110001	PC	Pianello Val Tidone e Alta Val Tidone	T. Tidone in località varie	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Piacenza	Lavori di ripristino, integrazione e completamento delle opere idrauliche danneggiate, di movimentazione di materiale lapideo ed opere complementari nell'alveo del T. Tidone e affluenti	150.000,00	-30.064,30	119.935,70	0,00	DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
15763	F83H20000160001	BO	Castel San Pietro Terme	Loc. San Clemente, via Sillaro 5	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Bologna	Ripresa di importante erosione spondale mediante movimentazione di materiale terroso/litoide e realizzazione di opera di difesa radente in massi ciclopici	250.000,00	-20.810,13	229.189,87	0,00	DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
15785	F53H18000220001	PR	Albareto, Tornolo, Bedonia, Compiano, Valmozzola, Solignano, Borgo Val di Taro	Bacino Torrente Taro	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma	Interventi urgenti di messa in sicurezza nel bacino del torrente Taro nei comuni di Albareto, Tornolo, Bedonia, Compiano, Valmozzola, Solignano, Borgo Val di Taro	275.000,00	-40.366,84	234.633,16	0,00	DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
15790	F23H19001510001	PR	Fidenza Medesano	BACINO COLLINARE TARO, CENO, STIRONE	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma	Interventi urgenti di messa in sicurezza nel bacino collinare dei torrenti Taro, Ceno e Stirone	180.000,00	-14.259,55	165.740,45	12.072,05	DCD 40/2020 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2020 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
							3.155.000,00	0,00	3.155.000,00		

INTERVENTI DA MODIFICARE

**LS 2021 - DCD 18/2021 - OCDPC 503/2018
- CS 6080**

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO FINANZIATO €.	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSAZIONE/ REVISIONE PREZZI	IMPORTO CHIESTO AL FONDO	ECONOMIE /MINORI SPESE PER LAVORI	IMPORTO DA RIMODULARE PER COMPENSAZIONI - REVISIONE PREZZI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16823	F65H21000270001	MO	Fanano	Canevare	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Ripristino delle opere idrauliche danneggiate nel Rio Lezza in prossimità di Canevare e stabilizzazione versanti	350.000,00	35.396,45		26.064,60	9.331,85	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
16946	F95H21000160001	RE	Castelnovo Monti - Villa Minozzo - Toano	varie	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia	Interventi di ripristino delle difese e delle opere idrauliche e della funzionalità idraulica del F. Secchia in località Gatta e del T. Dolo	245.000,00	21.984,95		6.709,12	15.275,83	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
16850	F75H21000110001	MO	Pavullo Guiglia Marano sul Panaro	Fiume Panaro - Casona	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Completamento interventi di ripristino delle opere idrauliche del fiume Panaro a valle dell'abitato di Marano sul Panaro	600.000,00	67.111,87	55.009,73*	97,59	12.004,55	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
16954	F75H21000080001	RE	Toano	Cerrè Marabino (Predolo)	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia	Intervento di consolidamento e messa in sicurezza del movimento franoso che interessa l'abitato di Predolo	220.000,00	32.498,48		155,29	32.343,19	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
16967	F25H21000190001	RE	Villa Minozzo	Minozzo	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia	Intervento di consolidamento e messa in sicurezza del movimento franoso che interessa l'abitato di Minozzo	470.000,00	79.482,88	79.089,69	386,00	7,19	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO FINANZIATO €.	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSAZIONE/ REVISIONE PREZZI	IMPORTO CHIESTO AL FONDO	ECONOMIE /MINORI SPESE PER LAVORI	IMPORTO DA RIMODULARE PER COMPENSAZIONI - REVISIONE PREZZI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16878	F55H21000090001	PC	Bobbio, Coli, Piacenza, Gossolengo	Loc. varie	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Piacenza	Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica lungo il F. Trebbia, gli affluenti ed i rii minori	220.000,00	20.614,68		273,23	20.341,45	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
16871	F25H21000140001	PC	Bettola	Bettola capoluogo	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Piacenza	Completamento degli interventi di ripristino delle opere idrauliche danneggiate, di movimentazione di materiale lapideo lungo il corso d'acqua principale e quelli secondari nel bacino del T. Nure	220.000,00			57.328,81		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
16940	F35H21000280001	RE	Ventasso	Ponte Secchia SP 18 Marmoretto	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia	Interventi di ripristino delle difese e delle opere idrauliche e della funzionalità idraulica del fiume Secchia in località Marmoretto	180.000,00			41.129,69		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
							2.505.000,00	257.089,31			89.304,06	

*intervento codice 16850: è stata presentata istanza al Fondo per un importo pari a € 55.009,73.

INTERVENTI RIMODULATI

LS 2021 - DCD 18/2021 - OCDPC 503/2018

– CS 6080

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO FINANZIATO €	IMPORTO CONCESSO DAL FONDO MIT	VARIAZIONE +/- DA RIMODULAZIONE	IMPORTO RIMODULATO	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16823	F65H21000270001	MO	Fanano	Canevare	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Ripristino delle opere idrauliche danneggiate nel Rio Lezza in prossimità di Canevare e stabilizzazione versanti	350.000,00	0,00	9.331,85	359.331,85		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
16946	F95H21000160001	RE	Castelnovo Monti - Villa Minozzo - Toano	varie	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia	Interventi di ripristino delle difese e delle opere idrauliche e della funzionalità idraulica del F. Secchia in località Gatta e del T. Dolo	245.000,00	0,00	15.275,83	260.275,83		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
16850	F75H21000110001	MO	Pavullo Guiglia Marano sul Panaro	Fiume Panaro - Casona	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Completamento interventi di ripristino delle opere idrauliche del fiume Panaro a valle dell'abitato di Marano sul Panaro	600.000,00		12.004,55	612.004,55		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
16954	F75H21000080001	RE	Toano	Cerrè Marabino (Predolo)	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia	Intervento di consolidamento e messa in sicurezza del movimento franoso che interessa l'abitato di Predolo	220.000,00	0,00	32.343,19	252.343,19		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
16967	F25H21000190001	RE	Villa Minozzo	Minozzo	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia	Intervento di consolidamento e messa in sicurezza del movimento franoso che interessa l'abitato di Minozzo	470.000,00		7,19	470.007,19		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
								79.089,69		79.089,69		FONDO MIT (FONTE FINANZIAMENTO DIVERSA)

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO FINANZIATO €	IMPORTO CONCESSO DAL FONDO MIT	VARIAZIONE +/- DA RIMODULAZIONE	IMPORTO RIMODULATO	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16878	F55H21000090001	PC	Bobbio, Coli, Piacenza, Gossolengo	Loc. varie	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Piacenza	Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica lungo il F. Trebbia, gli affluenti ed i rii minori	220.000,00	0,00	20.341,45	240.341,45		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
16871	F25H21000140001	PC	Bettola	Bettola capoluogo	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Piacenza	Completamento degli interventi di ripristino delle opere idrauliche danneggiate, di movimentazione di materiale lapideo lungo il corso d'acqua principale e quelli secondari nel bacino del T. Nure	220.000,00	0,00	-57.328,81	162.671,19	0,00	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
16940	F35H21000280001	RE	Ventasso	Ponte Secchia SP 18 Marmoreto	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia	Interventi di ripristino delle difese e delle opere idrauliche e della funzionalità idraulica del fiume Secchia in località Marmoreto	180.000,00	0,00	-31.975,25	148.024,75	9.154,44	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
							2.505.000,00	79.089,69	0,00	2.584.089,69		

INTERVENTI DA MODIFICARE

LS 2021 - DCD 18/2021 - OCDPC 533/2018 - CS 6097

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO FINANZIATO €.	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSAZIONE/REVISIONE PREZZI	IMPORTO CHIESTO AL FONDO	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI	IMPORTO DA RIMODULARE PER COMPENSAZIONI - REVISIONE PREZZI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16904	F65H19000070001	PR	Borgo Val di Taro	Capoluogo	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma	Realizzazione di platea in massi e controbriglia nel torrente Tarodine - 2 stralcio	250.000,00	60.136,69		17.867,24	42.269,45	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
16918	F95H19000080001	PR	Parma	Cavo Maretto e Cavo Baganzale in loc. Lemignano e Vigheffio	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma	Interventi urgenti di messa in sicurezza nel bacino del torrente Baganza - 2 stralcio	150.000,00	18.988,45		0	18.988,45	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
16919	F45H19000100001	PR	Parma, Felino	Torrente Cinghio e affluenti da San Michele Tiorre a Gaione	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma	Interventi urgenti di messa in sicurezza nel bacino del torrente Baganza - 3 stralcio	250.000,00	18.998,10		16.264,01	2.734,09	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
16978	F35H21000310001	RN	Sant'Agata Feltria	Croce	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Rimini	Intervento di consolidamento e ripristino della strada comunale di accesso all'impianto di potabilizzazione, in località Croce	150.000,00	9.902,38		8.523,51	1.378,87	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO FINANZIATO €.	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSAZIONE/REVISIONE PREZZI	IMPORTO CHIESTO AL FONDO	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI	IMPORTO DA RIMODULARE PER COMPENSAZIONI - REVISIONE PREZZI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16841	F55H21000190001	MO	Montecreto Lama Mocogno	Torrente Scoltenna - ponte dei Leoni	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Interventi di stabilizzazioni versante e opere in alveo nel torrente Scoltenna per ripristinare la corretta sezione di deflusso a valle del ponte dei Leoni	240.000,00			37.763,96		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
16930	F85H19000150001	PR	Varsi - Bore - Pellegrino P.se - Solignano - Varano de' Melegari - Bardi	Bacino torrente Ceno	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma	Interventi urgenti di ripristino opere idrauliche e di sistemazione morfologica nel bacino del torrente Ceno - 1 stralcio	360.000,00			17.812,32		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
16976	F25H21000210001	RN	San Leo	Ca' Fabbro	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Rimini	Completamento degli interventi di consolidamento del versante sulla strada comunale Monte Giogano - Ca' Fabbro	180.000,00			1.541,15		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
16776	F95H21000150001	BO	Baricella	Via Gramsci 4 - Boschi	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Bologna	Realizzazione di diaframature plastiche sul Torrente Savena Abbandonato	130.000,00			12.292,28		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
							1.710.000,00					

INTERVENTI RIMODULATI

**LS 2021 - DCD 18/2021 -
OCDPC 533/2018 - CS 6097**

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO INIZIALE FINANZIATO	VARIAZIONE +/-	IMPORTO ATTUALE FINANZIATO €.	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16904	F65H19000070001	PR	Borgo Val di Taro	Capoluogo	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma	Realizzazione di platea in massi e controbriglia nel torrente Tarodine - 2 stralcio	250.000,00	42.269,45	292.269,45		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
16918	F95H19000080001	PR	Parma	Cavo Maretto e Cavo Baganzale in loc. Lemignano e Vigheffio	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma	Interventi urgenti di messa in sicurezza nel bacino del torrente Baganza - 2 stralcio	150.000,00	18.988,45	168.988,45		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
16919	F45H19000100001	PR	Parma, Felino	Torrente Cinghio e affluenti da San Michele Tiorre a Gaione	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma	Interventi urgenti di messa in sicurezza nel bacino del torrente Baganza - 3 stralcio	250.000,00	2.734,09	252.734,09		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
16978	F35H21000310001	RN	Sant'Agata Feltria	Croce	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Rimini	Intervento di consolidamento e ripristino della strada comunale di accesso all'impianto di potabilizzazione, in località Croce	150.000,00	1.378,87	151.378,87		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
16841	F55H21000190001	MO	Montecreto Lama Mocogno	Torrente Scoltenna - ponte dei Leoni	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Interventi di stabilizzazioni versante e opere in alveo nel torrente Scoltenna per ripristinare la corretta sezione di deflusso a valle del ponte dei Leoni	240.000,00	- 37.763,96	202.236,04	0,00	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO INIZIALE FINANZIATO	VARIAZIONE +/-	IMPORTO ATTUALE FINANZIATO €.	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16930	F85H19000150001	PR	Varsi - Bore - Pellegrino P.se - Solignano - Varano de' Melegari - Bardi	Bacino torrente Ceno	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma	Interventi urgenti di ripristino opere idrauliche e di sistemazione morfologica nel bacino del torrente Ceno - 1 stralcio	360.000,00	- 17.812,32	342.187,68	0,00	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
16976	F25H21000210001	RN	San Leo	Ca' Fabbro	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Rimini	Completamento degli interventi di consolidamento del versante sulla strada comunale Monte Giogano - Ca' Fabbro	180.000,00	- 1.541,15	178.458,85	0,00	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
16776	F95H21000150001	BO	Baricella	Via Gramsci 4 - Boschi	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Bologna	Realizzazione di diaframature plastiche sul Torrente Savena Abbandonato	130.000,00	-8.253,43	121.746,57	4.038,85	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
							1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	4.038,85	

INTERVENTI DA MODIFICARE

**LS 2021 – DCD 18/2021 – OCDPC 558/2018
- CS 6110**

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO FINANZIATO €.	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSAZIONE/ REVISIONE PREZZI	IMPORTO CHIESTO AL FONDO	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI	IMPORTO DA RIMODULARE PER COMPENSAZIONI – REVISIONE PREZZI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16813	F55H21000160001	FE	Comacchio	Lido Volano	ARSTPC – Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Ferrara	Intervento di ripristino dell'argine di difesa degli abitati di Lido Volano e Lido Nazioni. 1 Stralcio	1.000.000,00	80.041,87		50.766,26	29.275,61	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 558/2018 – CS 6110

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO FINANZIATO €.	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSAZIONE/ REVISIONE PREZZI	IMPORTO CHIESTO AL FONDO	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI	IMPORTO DA RIMODULARE PER COMPENSAZIONI - REVISIONE PREZZI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16822	F65H21000260001	MO	Fanano	Torrente Leo - Fanano	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Completamento interventi di ripristino danneggiamenti alle opere idrauliche nel bacino del torrente Leo	240.000,00	26.405,73		18.249,42	8.156,31	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 558/2018 – CS 6110
16833	F95H21000210001	MO	Fiumalbo	Rio Pistone	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Completamento ripristino opere idrauliche ne rio Pistone a monte dell'abitato di Fiumalbo	250.000,00	19.316,10		16.147,57	3.168,53	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 558/2018 – CS 6110
16848	F15H21000290001	MO	Pavullo Guiglia	Fiume Panaro - ponte Doccia	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Interventi di consolidamento versanti in frana e di ripristino corretta sezione di deflusso nel fiume Panaro a valle di ponte Doccia	300.000,00	27.404,91		17.624,39	9.780,52	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 558/2018 – CS 6110
16920	F45H19000110001	PR	Sala Baganza	Castellaro	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma	Realizzazione di opere di difesa spondale sul torrente Baganza in località Castellaro	300.000,00	31.041,88		27.503,28	3.538,60	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 558/2018 – CS 6110
16835	F25H21000240001	MO	Frassinoro	Torrente Dolo - ponte delle Volpi	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Interventi di ripristino ed adeguamento delle difese spondali nel torrente Dolo in località ponte delle Volpi	150.000,00			10.407,96		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 558/2018 – CS 6110

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO FINANZIATO €.	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSAZIONE/ REVISIONE PREZZI	IMPORTO CHIESTO AL FONDO	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI	IMPORTO DA RIMODULARE PER COMPENSAZIONI - REVISIONE PREZZI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16816	F25H21000130001	BO	Terre del reno	Cavo Napoleonico	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Bologna	Intervento di ripristino della piena funzionalità idraulica delle arginature e dell'alveo del Cavo Napoleonico	450.000,00			81.202,77		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 558/2018 – CS 6110
							2.690.000,00					

**INTERVENTI RIMODULATI
2021 - DCD 18/2021 - OCDPC
558/2018 - CS 6110**

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO INIZIALE FINANZIATO	VARIAZIONE +/-	IMPORTO ATTUALE FINANZIATO €.	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16813	F55H21000160001	FE	Comacchio	Lido Volano	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Ferrara	Intervento di ripristino dell'argine di difesa degli abitati di Lido Volano e Lido Nazioni. 1 Stralcio	1.000.000,00	29.275,61	1.029.275,61		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 558/2018 – CS 6110
16822	F65H21000260001	MO	Fanano	Torrente Leo - Fanano	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Completamento interventi di ripristino danneggiamenti alle opere idrauliche nel bacino del torrente Leo	240.000,00	8.156,31	248.156,31		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 558/2018 – CS 6110
16833	F95H21000210001	MO	Fiumalbo	Rio Pistone	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Completamento ripristino opere idrauliche ne rio Pistone a monte dell'abitato di Fiumalbo	250.000,00	3.168,53	253.168,53		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 558/2018 – CS 6110

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO INIZIALE FINANZIATO	VARIAZIONE +/-	IMPORTO ATTUALE FINANZIATO €.	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16848	F15H21000290001	MO	Pavullo Guiglia	Fiume Panaro - ponte Docciola	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Interventi di consolidamento versanti in frana e di ripristino corretta sezione di deflusso nel fiume Panaro a valle di ponte Docciola	300.000,00	9.780,52	309.780,52		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 558/2018 – CS 6110
16920	F45H19000110001	PR	Sala Baganza	Castellaro	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma	Realizzazione di opere di difesa spondale sul torrente Baganza in località Castellaro	300.000,00	3.538,60	303.538,60		DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 558/2018 – CS 6110
16835	F25H21000240001	MO	Frassinoro	Torrente Dolo - ponte delle Volpi	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Interventi di ripristino ed adeguamento delle difese spondali nel torrente Dolo in località ponte delle Volpi	150.000,00	-10.407,96	139.592,04	0,00	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 558/2018 – CS 6110
16816	F25H21000130001	BO	Terre del reno	Cavo Napoleonico	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Bologna	Intervento di ripristino della piena funzionalità idraulica delle arginature e dell'alveo del Cavo Napoleonico	450.000,00	- 43.511,61	406.488,39	37.691,16	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 558/2018 – CS 6110
							2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	37.691,16	

2.2 RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI LIMITATAMENTE ALL'IMPORTO CONCESSO DAL FONDO MINISTERIALE

A seguito della concessione del Fondo MIT, avvenuta con decreti ministeriali del 2 marzo 2023 e del 30 marzo 2023 vengono rimodulati i seguenti interventi:

LS 2021 - OCDPC 503/2018 - CS 6080

- l'intervento con codice 16857 CUP F15H21000280001 rimodula l'importo del finanziamento da € 400.000,00 a € 502.751,61 (€ 400.000,00 + € 102.751,61) importo riconosciuto dal Fondo MIT) con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento con codice 16863 CUP F25H21000220001 rimodula l'importo del finanziamento da € 600.000,00 a € 645.203,47 (€ 600.000,00 + € 45.203,47) importo riconosciuto dal Fondo MIT) con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento con codice 16864 – CUP F25H21000230001 rimodula l'importo del finanziamento da € 500.000,00 a € 565.522,97 (€ 500.000,00 + € 65.522,97 importo riconosciuto dal Fondo MIT) con conseguente ridefinizione del quadro economico.

LS 2021 - OCDPC 533/2018 - CS 6097

- l'intervento con codice 16791 CUP F15H19000090002 rimodula l'importo del finanziamento da € 210.000,00 a € 221.485,41 (€ 210.000,00 + € 11.485,41 importo riconosciuto dal Fondo MIT) con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento con codice 16866 CUP F55H21000180001 rimodula l'importo del finanziamento da € 600.000,00 a € 691.978,41 (€ 600.000,00 + € 91.978,41) importo riconosciuto dal Fondo MIT) con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento con codice 16979 CUP F28B21000050001 rimodula l'importo del finanziamento da € 700.000,00 a € 882.280,00 (€ 700.000,00 + € 182.280,00) importo riconosciuto dal Fondo MIT) con conseguente ridefinizione del quadro economico;
- l'intervento con codice 16980 CUP F28B21000060001 necessita di € 88.759,09 di cui € 88.759,08 riconosciuti dal fondo MIT e 1 centesimo dalle minori spese pari a € 19.628,28. L'importo del finanziamento si rimodula da € 400.000,00 a € 488.759,09 (€ 400.000,00 + € 88.759,08 importo riconosciuto dal Fondo MIT+0,01 minori spese) con conseguente ridefinizione del quadro economico.

LS 2021 - OCDPC 558/2018 - CS 6110

- l'intervento con codice 16832 – CUP F95H21000220001 rimodula l'importo del finanziamento da € 400.000,00 a € 412.645,46 (€ 400.000,00 + € 12.645,46 importo riconosciuto dal Fondo MIT) con conseguente ridefinizione del quadro economico.

- l'intervento con codice 16812 – CUP F45H21000090001 rimodula l'importo del finanziamento da € 300.000,00 a € 338.565,24 (€ 300.000,00 + € 38.565,24) importo riconosciuto dal Fondo MIT) con conseguente ridefinizione del quadro economico.

INTERVENTI DA MODIFICARE

**LS 2021 - DCD 18/2021 - OCDPC
503/2018 - CS 6080**

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO FINANZIATO €.	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSAZIONE/ REVISIONE PREZZI	IMPORTO CHIESTO AL FONDO	ECONOMIE/MINORI SPESE PER LAVORI	IMPORTO DA RIMODULARE PER COMPENSAZIONI - REVISIONE PREZZI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16857	F15H21000280001	MO	Prignano sulla Secchia	varie	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Completamento degli interventi a valle di ponte Lugo in destra idraulica	400.000,00	105.419,00	102.751,61	21.677,42	102.751,61	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
16863	F25H2 10002 20001	MO	Sestola	Ronconscaglia/ Cast ellaro/Rovinaccia	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Completamento degli interventi di ripristino delle opere idrauliche e regimazione delle acque nel bacino del torrente Vesale	600.000,00	99.803,96	45.203,47	72.597,97	45.203,47	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
16864	F25H2 10002 30001	MO	Sestola	Torrente Scoltenna - ponte Prugneto	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Interventi di sistemazione e ripristino di opere idrauliche nel torrente Scoltenna a monte e a valle di ponte Prugneto	500.000,00	111.031,26	65.522,97	65.530,32	65.522,97	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
							1.500.000,00	316.254,22			213.478,05	

INTERVENTI RIMODULATI

**LS 2021 - DCD 18/2021 - OCDPC
503/2018 - CS 6080**

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO INIZIALE FINANZIATO	VARIAZIONE + (IMPORTO RICONOSCIUTO DAL FONDO MIT)	IMPORTO ATTUALE FINANZIATO €.	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16857	F15H21000280001	MO	Prignano sulla Secchia	varie	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Completamento degli interventi a valle di ponte Lugo in destra idraulica	400.000,00	102.751,61	502.751,61	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
16863	F25H2 10002 20001	MO	Sestola	Ronconcoscaglia/ Castellaro/Rovinaccia	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Completamento degli interventi di ripristino delle opere idrauliche e regimazione delle acque nel bacino del torrente Vesale	600.000,00	45.203,47	645.203,47	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
16864	F25H2 10002 30001	MO	Sestola	Torrente Scoltenna - ponte Prugneto	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Interventi di sistemazione e ripristino di opere idrauliche nel torrente Scoltenna a monte e a valle di ponte Prugneto	500.000,00	65.522,97	565.522,97	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 503/2018 – CS 6080
							1.500.000,00	213.478,05	1.713.478,05	

INTERVENTI DA MODIFICARE

**LS 2021 - DCD 18/2021 -
OCDPC 533/2018 - CS 6097**

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO FINANZIATO €.	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSAZIONE/ REVISIONE PREZZI	IMPORTO CHIESTO AL FONDO	ECONOMIE MINORI SPESE PER LAVORI	IMPORTO DA RIMODULARE PER COMPENSAZIONI - REVISIONE PREZZI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16791	F15H19000090002	FC	Cesena	Torrente Pisciatello - loc Case Castagnoli	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Forlì-Cesena	Interventi di ripristino delle difese spondali, delle opere idrauliche e risezionamento alveo del Torrente Pisciatello in loc Case Castagnoli	210.000,00	11.485,41	11.485,41	2.719,17	11.485,41	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
16866	F55H21000180001	MO	Vignola Savignano sul Panaro	Fiume Panaro - ponte Nuova pedemontana	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Interventi di consolidamento sponda interessata dall'erosione e risagomatura d'alveo nel fiume Panaro a valle e a monte del ponte della nuova Pedemontana	600.000,00	91.978,41	91.978,41	13.203,06	91.978,41	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
16979	F28B21000050001	RN	Verucchio e Poggio Torriana	Ponte Verucchio	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Rimini	Fiume Marecchia: realizzazione di controbriglia della seconda delle due briglie localizzate a valle del ponte sulla SP. 14 in località Ponte Verucchio	700.000,00	182.280,00	182.280,00	30.641,68	182.280,00	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
16980	F28B2100 0060001	RN	Verucchio e Poggio Torriana	Ponte Verucchio	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Rimini	Fiume Marecchia: realizzazione di controbriglia della seconda delle due briglie localizzate a valle del ponte sulla SP. 14 in località Ponte Verucchio	400.000,00	88.759,09	88.759,08	19.628,28	88.759,09	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
							1.910.000,00	374.502,91			374.502,91	

INTERVENTI RIMODULATI

**LS 2021 - DCD 18/2021 - OCDPC
533/2018 - CS 6097**

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO INIZIALE FINANZIATO	VARIAZIONE + (IMPORTO RICONOSCIUTO DAL FONDO MIT)	IMPORTO ATTUALE FINANZIATO €.	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16791	F15H19000090002	FC	Cesena	Torrente Pisciatello - loc Case Castagnoli	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Forlì-Cesena	Interventi di ripristino delle difese spondali, delle opere idrauliche e risegonamento alveo del Torrente Pisciatello in loc Case Castagnoli	210.000,00	11.485,41	221.485,41	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
16866	F55H21000180001	MO	Vignola Savignano sul Panaro	Fiume Panaro - ponte Nuova pedemontana	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Interventi di consolidamento sponda interessata dall'erosione e risagomatura d'alveo nel fiume Panaro a valle e a monte del ponte della nuova Pedemontana	600.000,00	91.978,41	691.978,41	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
16979	F28B21000050001	RN	Verucchio e Poggio Torriana	Ponte Verucchio	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Rimini	Fiume Marecchia: realizzazione di controbriglia della seconda delle due briglie localizzate a valle del ponte sulla SP. 14 in località Ponte Verucchio	700.000,00	182.280,00	882.280,00	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
16980	F28B2100 0060001	RN	Verucchio e Poggio Torriana	Ponte Verucchio	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Rimini	Fiume Marecchia: realizzazione di controbriglia della seconda delle due briglie localizzate a valle del ponte sulla SP. 14 in località Ponte Verucchio	400.000,00	88.759,09	488.759,09	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 533/2018 – CS 6097
							1.910.000,00	374.502,91	2.284.502,91	

INTERVENTI DA MODIFICARE

LS 2021 - DCD 18/2021 - OCDPC 558/2018 - CS 6110

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO FINANZIATO €.	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSAZIONE/ REVISIONE PREZZI	IMPORTO CHIESTO AL FONDO	ECONOMIE	IMPORTO DA RIMODULARE PER COMPENSAZIONI - REVISIONE PREZZI	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16832	F95H210002 20001	MO	Fiumalbo	Rio Motte/Faidello	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Ripristino condizioni di stabilità delle briglie danneggiate sul rio Motte e risagomatura alveo	400.000,00	47.957,32	12.645,46	38.377,20	12.645,46	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 558/2018 – CS 6110
16812	F45H21000090001	FE	Codigoro	-	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Ferrara	Intervento di ripristino argine sinistro Po di Volano a protezione dell'abitato di Volano	300.000,00	74.491,60	38.565,24	35.926,36	38.565,24	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 558/2018 – CS 6110

INTERVENTI RIMODULATI

LS 2021 - DCD 18/2021 - OCDPC 558/2018 - CS 6110

CODICE	CUP	PROV	COMUNE	LOCALITA'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO INIZIALE FINANZIATO	VARIAZIONE + (IMPORTO RICONOSCIUTO DAL FONDO MIT)	IMPORTO ATTUALE FINANZIATO €.	ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE
16832	F95H210002 20001	MO	Fiumalbo	Rio Motte/Faidello	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena	Ripristino condizioni di stabilità delle briglie danneggiate sul rio Motte e risagomatura alveo	400.000,00	12.645,46	412.645,46	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 558/2018 – CS 6110
16812	F45H21000090001	FE	Codigoro	-	ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Ferrara	Intervento di ripristino argine sinistro Po di Volano a protezione dell'abitato di Volano	300.000,00	38.565,24	338.565,24	DCD 18/2021 – Art. 1, comma 1028 L.145/2018 annualità 2021 – OCDPC 558/2018 – CS 6110
							700.000,00	51.210,70	751.210,70	

3

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Il quadro riepilogativo rimane invariato per quanto concerne l'annualità 2020 e pertanto si rimanda rispettivamente alla prima rimodulazione del Piano degli interventi approvata con decreto n. 187 del 8/10/2020. Per l'annualità 2021 il quadro riepilogativo viene modificato a seguito delle risorse concesse dal MIT come di seguito riportato.

Enti locali	Ordinanze	CS	importo attuale	Importo MIT	Importo rimodulato
Eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dall'8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena	503/2018	6080	20.926.322,40	292.567,74	21.218.890,14
Ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori collinari e montani di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in provincia di Ravenna	533/2018	6097	15.809.544,00	374.502,90	16.184.046,90
Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Emilia-Romagna nel periodo dal 27 ottobre al 5 novembre 2018	558/2018	6110	9.825.000,40	51.210,70	9.876.211,10
			46.560.866,80	718.281,34	47.279.148,14