

TERZA RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI
IMMEDIATI DI MESSA IN SICUREZZA O DI RIPRISTINO DELLE
STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI
CALAMITOSI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 – ANNUALITA' 2019

Decreto-legge n.119 del 23 ottobre 2018 convertito in legge n.136 del 17
dicembre 2018 Art. 24-quater

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04 aprile 2019

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
OCDPC n. 840 del 12 gennaio 2022

Bologna, LUGLIO 2023

Il soggetto responsabile
Stefano Bonaccini

Regione Emilia-Romagna

DL n.119 del 23/10/2018 convertito in Legge n.136/2018 Art. 24-quater

DPCM 4 aprile 2019 *“Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 24-quatre, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”*

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC n. 840 del 12 gennaio 2022

Terza Rimodulazione del piano degli interventi - annualità 2019

HANNO CONCORSO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO:

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITOTRIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Regione Emilia-Romagna

DL n.119 del 23/10/2018 convertito in Legge n.136/2018 Art. 24-quater

DPCM 4 aprile 2019 *“Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 24-quatre, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”*

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC n. 840 del 12 gennaio 2022

Terza Rimodulazione del piano degli interventi - annualità 2019

| | | |
|----------|---------------------------------------|----------|
| 1 | PREMESSA | 4 |
| 2 | RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI | 7 |
| 3 | QUADRI ECONOMICI RIEPILOGATIVI | 9 |

Regione Emilia-Romagna

DL n.119 del 23/10/2018 convertito in Legge n.136/2018 Art. 24-quater

DPCM 4 aprile 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-quatre, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136"

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC n. 840 del 12 gennaio 2022

Terza Rimodulazione del piano degli interventi - annualità 2019

1

PREMESSA

L'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018 n. 136 istituisce un fondo con dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020 per far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2018.

Tale fondo è stato ripartito e assegnato alle Regioni e alle province autonome con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019.

La Regione Emilia-Romagna risulta assegnataria di € 10.999.477,16 in due annualità 2019 e 2020 di cui € 10.284.317,31 per l'annualità 2019 e di € 715.159,85 per l'annualità 2020.

Con Decreto n. 62 del 10/5/2019 è stato approvato il Piano degli interventi immediati di messa in sicurezza o di ripristino delle strutture ed infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018 – annualità 2019".

Con decreto n. 235 del 22/12/2020 (BUR 1 del 07/01/2021) è stata approvata la Rimodulazione del piano in cui sono state apportate le modifiche ed integrazioni ad alcuni interventi del piano approvato con Decreto n. 62 del 10/5/2019.

Con decreto n. 12 del 11/2/2021 (BUR 57 del 03/03/2021) vengono approvate le scadenze per la rendicontazione degli interventi programmati nei piani approvati con i decreti n. 62 del 10/5/2019, n. 235 del 22/12/2020 e n. 38 del 16/03/2020 e disciplinati dal D.P.C.M. 04/04/2019.

Con decreto n. 144 del 29/09/2021 (BUR 293 del 13/10/2021) è stata approvata la 2 Rimodulazione del piano in cui sono state apportate le modifiche ed integrazioni ad alcuni interventi del piano approvato con Decreto n. 62 del 10/5/2019 e programmato un nuovo intervento a valere sulle risorse derivanti dall'annullamento di n. 2 interventi del citato piano.

Con decreto n. 38 del 16/03/2020 (BUR 96 del 1/04/2020) è stato approvato il piano degli interventi annualità 2020.

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il 12/01/2022, ha emanato l'Ordinanza (OCDPC) n. 840 "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire al mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'9 novembre 2018" che ha individuato la Regione Emilia-Romagna quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1 comma 1 dell'OCDPC n. 558/2018 nel coordinamento degli interventi pianificati e approvati e non ancora conclusi ed individuato il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale soggetto responsabile delle sopracitate attività.

Con l'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021 e ss.mm.ii. è stato introdotto un meccanismo di compensazione per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatisi nell'anno 2021 nell'ambito dei

Regione Emilia-Romagna

DL n.119 del 23/10/2018 convertito in Legge n.136/2018 Art. 24-quater

DPCM 4 aprile 2019 *“Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 24-quatre, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”*

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC n. 840 del 12 gennaio 2022

Terza Rimodulazione del piano degli interventi - annualità 2019

contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della predetta Legge di conversione.

A tali disposizioni si aggiunge infine l’art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022 e ss.mm. ii., il quale regola il riconoscimento d’ufficio dei maggiori importi in maniera di appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione nel 2022, le cui offerte siano state presentate entro il 31/12/2021. Per gli interventi che rientrano in questa fattispecie, il meccanismo prevede che:

- tutti gli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, siano adottati, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 del medesimo art. 26;
- qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, è emesso un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

Per completezza, si segnala come tale normativa preveda che in caso di insufficienza di risorse nell’ambito del quadro economico la stazione appaltante possa presentare istanza al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito presso il Mims, secondo le modalità stabilite con un apposito decreto ministeriale, e fino alla concorrenza della relativa dotazione finanziaria.

Ciò premesso, al fine di favorire una migliore comprensione della presente disciplina il Capo del Dipartimento della Protezione Civile (d’ora in poi CDPC) ha elaborato le “Indicazioni operative” prot. n. COVID/0005419 08/02/2022 applicabili “alle situazioni di criticità per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”. Sono state, pertanto, prese in considerazione quattro diverse casistiche a seconda della provenienza delle risorse necessarie a provvedere alla compensazione dei prezzi dei materiali: il ricorrere dell’una piuttosto che dell’altra casistica comporta, per il Commissario delegato/Soggetto responsabile nominato, differenti attività da compiere sotto il profilo dei rapporti e degli adempimenti da curare nei confronti del Dipartimento, nonché del monitoraggio degli interventi interessati all’interno della “Banca Dati Amministrazioni Pubbliche” (BDAP).

La rimodulazione che qui interessa riguarda la necessità di incrementare l’importo di taluni interventi per provvedere alla compensazione dei prezzi dei materiali che non trovano completa copertura nel quadro economico dell’intervento e quindi si provvede mediante ricorso a somme disponibili (economie accertate) a valere su altri interventi della medesima stazione appaltante, che siano relativi al medesimo contesto emergenziale e presenti sulla medesima contabilità speciale.

Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena dell’Agenzia (d’ora in avanti, per semplicità, UT Modena), con nota assunta al prot. dell’Agenzia regionale per la

Regione Emilia-Romagna

DL n.119 del 23/10/2018 convertito in Legge n.136/2018 Art. 24-quater

DPCM 4 aprile 2019 *“Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 24-quatre, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”*

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC n. 840 del 12 gennaio 2022

Terza Rimodulazione del piano degli interventi - annualità 2019

sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito “Agenzia”) n. 23981.I del 20/04/2023, in qualità di soggetto attuatore degli interventi ha fatto presente di avere proceduto al calcolo dei maggiori importi dovuti secondo le disposizioni dell’art. 26 comma 1 del D. Lgs. 50/2022 per l’intervento codice 17198, programmato nella 2 rimodulazione del piano approvata con decreto n. 144 del 29/09/2021, per complessivi € 2.360,44 (IVA inclusa). Tale importo si riduce a **€ 332,88** in virtù delle economie accertate rispetto al totale del finanziamento pari a € 2.027,56.

Le risorse integrative necessarie trovano copertura sulle economie accertate sull’intervento 14693, programmato nel piano degli interventi approvato con decreto n. 62/2019 ed ammontanti a complessivi a € 5.051,63.

Regione Emilia-Romagna

DL n.119 del 23/10/2018 convertito in Legge n.136/2018 Art. 24-quater

DPCM 4 aprile 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-quatre, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136"

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC n. 840 del 12 gennaio 2022

Terza Rimodulazione del piano degli interventi - annualità 2019

2 RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nel presente capitolo, si rimodulano gli interventi a seguito della revisione dei prezzi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 ex art. 26 del D.L. 50/2022 e dell'accoglimento delle istanze di compensazione prezzi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e ss.mm.ii. e delle "Indicazioni operative" prot. n. COVID/0005419 08/02/2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

2.1 RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI A SEGUITO DI ISTANZE DI COMPENSAZIONE PREZZI

L'intervento codice 17198, programmato nella seconda rimodulazione del piano approvata con decreto n. 144 del 29/09/2021, necessita di una compensazione prezzi per complessivi € 2.360,44 (IVA inclusa), importo che si riduce a **€ 332,88** considerate le economie accertate rispetto al totale del finanziamento ammontanti ad € 2.027,56.

Le risorse necessarie per compensare la citata richiesta trovano copertura sulle economie accertate sull'intervento 14693, programmato nel piano degli interventi approvato con decreto n. 62/2019 ed ammontanti a complessivi a € 5.051,63.

DF 2020 – COCDPC 558 – CS 6110

- L'intervento codice 17198, rimodula l'importo del finanziamento da € 35.050,00 a € 35.382,88 (35.050,00+332,88) con conseguente ridefinizione del quadro economico;

Le risorse per soddisfare la suddetta richiesta derivano dalle economie dell'intervento codice 14693 che viene rimodulato come segue:

- l'intervento codice 14693 rimodula l'importo del finanziamento da € 50.000,00 a € 49.667,12 (€ 50.000,00 – € 332,88) con conseguente ridefinizione del quadro economico e riaccertamento delle economie pari a € 4.718,75;

Regione Emilia-Romagna

DL n.119 del 23/10/2018 convertito in Legge n.136/2018 Art. 24-quater

DPCM 4 aprile 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-quatre, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136"

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC n. 840 del 12 gennaio 2022

Terza Rimodulazione del piano degli interventi - annualità 2019

INTERVENTI DA MODIFICARE

DF 2019 - OCDPC 558/2018 - CS 6110

| CODICE | CUP | PROV | COMUNE | LOCALITA' | SOGGETTO ATTUATORE | TITOLO | IMPORTO FINANZIATO €. | IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSAZIONE/ REVISIONE PREZZI | SOMME DISPONIBILI | IMPORTO DA RIMODULARE PER COMPENSAZIONI - REVISIONE PREZZI - | ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE |
|--------|-----------------|------|--------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------|---|-------------------|--|---|
| 17198 | F17H18004150001 | MO | Formigine | Ubersetto, Colombaro | ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena | Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica e regolarizzazione della sezione di deflusso del Torrente Taglio | 35.050,00 | 2.360,44 | 2.027,56 | 332,88 | DCD 144/2021 – art. 24-quater DL 119/2018 – annualità 2019 – OCDPC 558/2018 – CS 6110 |
| 14693 | F33H18000090001 | MO | Formigine, Castelnuovo Rangone | Varie | ARSTePC - Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza | Ripristino dell'officiosità idraulica del torrente Taglio | 50.000,00 | | 5.051,63 | | DCD 62/2019 – art. 24-quater DL 119/2018 – annualità 2019 – OCDPC 558/2018 – CS 6110 |
| | | | | | | | 85.050,00 | | | 332,88 | |

INTERVENTI RIMODULATI

DF 2019 - OCDPC 558/2018 - CS 6110

| CODICE | CUP | PROV | COMUNE | LOCALITA' | SOGGETTO ATTUATORE | TITOLO | IMPORTO FINANZIATO €. | VARIAZIONE +/- DA RIMODULARE | IMPORTO RIMODULATO | ECONOMIE | ATTO PROGRAMMAZIONE RISORSE |
|--------|-----------------|------|--------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------|---|
| 17198 | F17H18004150001 | MO | Formigine | Ubersetto, Colombaro | ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena | Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica e regolarizzazione della sezione di deflusso del Torrente Taglio | 35.050,00 | 332,88 | 35.382,88 | 0,00 | DCD 144/2021 – art. 24-quater DL 119/2018 – annualità 2019 – OCDPC 558/2018 – CS 6110 |
| 14693 | F33H18000090001 | MO | Formigine, Castelnuovo Rangone | Varie | ARSTPC - Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Modena | Ripristino dell'officiosità idraulica del torrente Taglio | 50.000,00 | -332,88 | 49.667,12 | 4.718,75 | DCD 62/2019 – art. 24-quater DL 119/2018 – annualità 2019 – OCDPC 558/2018 – CS 6110 |
| | | | | | | | 85.050,00 | 0,00 | 85.050,00 | 4.718,75 | |

Regione Emilia-Romagna

DL n.119 del 23/10/2018 convertito in Legge n.136/2018 Art. 24-quater

DPCM 4 aprile 2019 *“Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 24-quatre, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”*

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC n. 840 del 12 gennaio 2022

Terza Rimodulazione del piano degli interventi - annualità 2019

3

QUADRI ECONOMICI RIEPILOGATIVI

Il quadro riepilogativo rimane invariato e pertanto si rimanda rispettivamente al piano approvato con decreto n. 62 del 10/5/2019 e alla seconda rimodulazione del Piano degli interventi urgenti approvata con decreto n. 144 del 10/05/2019.