

**RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE
PROGRAMMI REGIONALI DI POTENZIAMENTO 2000-2017.**

L.R. 7 febbraio 2015, n.1 – art. 4, comma 4 e 5

ALLEGATO 2

**ELENCO INTERVENTI CON
RIDEFINIZIONE DEI TERMINI,
ACCORPAMENTO, MODIFICA ENTE
BENEFICIARIO**

ELENCO INTERVENTI CON RIDEFINIZIONE TERMINI

PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
					N°	DEL	N°	DEL	CONSEGN A LAVORI	ULTIMAZ. LAVORI		CONSEGN A LAVORI	ULTIMAZ. LAVORI	
MO	Comune di Modena	Potenziamento struttura operativa sovracomunale	Modena	€ 6.000,00	DGR 1926/15	24/11/15	DD 1152	21/12/2015	13/07/17		Prot. 107386 del 12/07/17	31/12/17		La concomitanza di impegni non previsti e non derogabili che sono intervenuti sulla struttura non hanno consentito alla stessa di predisporre per tempo il progetto e gli atti di gara.
BO	Unione Reno Galliera	Potenziamento struttura operativa intercomunale (sede Corpo di Polizia Municipale dell'Unione e sede operativa Protezione civile) e comunali afferenti	San Giorgio di Piano	€ 98.000,00	DGR 1926/15	24/11/15	DD 1152	21/12/2015		21/07/17	Prot. 35315 del 28/06/17		31/12/17	Progetto non ancora completato causa i tempi di consegna previsti dalle procedure Centrali di Acquisto.
FE	Comune Bondeno	Miglioramento area di prima assistenza/am massamento soccorritori	Bondeno	€ 52.000,00	DGR 1926/15	24/11/15	DD 1152	21/12/2015	21/07/17		Prot. 17279 del 14/06/17	31/12/17		I ritardi sono imputabili alla valutazione di una variante migliorativa in termini di omogeneità dell'intervento.
FE	Comune Bondeno	Potenziamento struttura operativa sovracomunale	Bondeno	€ 90.000,00	DGR 1926/15	24/11/15	DD 1152	21/12/2015	21/07/17		Prot. 17279 del 14/06/17	31/12/17		I ritardi sono imputabili alla mancata ultimazione dei lavori di urbanizzazione a carico di terzi.

Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile

FE	Comune di Vigarano Mainarda	Potenziamento struttura operativa sovracomunale	Vigarano Mainarda	€ 120.000,00	DGR 1926/15	24/11/15	DD 1152	21/12/2015	21/07/17		Prot. 7359 del 23/05/17	31/12/17		Ritardo nella stesura e approvazione del progetto definitivo ed esecutivo.
TOTALE €				€ 366.000,00										

ELENCO INTERVENTI ACCORPATI E RIDEFINIZIONE TERMINI

PROV.	ENTE ATTUATORE	IN COMUNE DI	STRUT.	IMPORTO PROGRAMMATO	ATTO DI PROGRAMMA		NUOVO IMPORTO PROGRAMMA TO E ACCORPATO	IN COMUNE DI	STRUT.	NUOVI TERMINI CONSEGNA LAVORI	NOVI TERMINI ULTIMAZ. LAVORI
					N°	DEL					
RN	Comune di Riccione	Riccione	Potenziamento struttura operativa comunale	€ 45.000,00	DGR 1926/15	24/11/15	€ 75.000,00	Riccione	Potenziamento strutture operative comunali e sovracomunali		31/12/2017
RN	Comune di San Giovanni in Marignano	San Giovanni in Marignano	Potenziamento struttura operativa sovracomunale	€ 30.000,00	DGR 1926/15	24/11/15					
TOTALE €				€ 75.000,00							

ELENCO INTERVENTI CON MODIFICA ENTE BENEFICIARIO

PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		NUOVO ENTE BENEFICIARIO
					N°	DEL	N°	DEL	
RE	Comune di Reggio Emilia	Polo Logistico di Villa Cella (Ex Cantiere TAV 25)	Reggio Emilia	€ 40.000,00	DGR 1673/16	17/10/16	DD 744	15/03/17	Provincia di Reggio Emilia
TOTALE €				€ 40.000,00					