

**Rimodulazione del Piano Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile  
finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle  
province di Parma e Piacenza**

**Deliberazione del Consiglio dei Ministri 22 giugno 2017 di dichiarazione dello stato di emergenza**

**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile  
OCDPC n. 468 del 21/07/2017**

Bologna, novembre 2017

Il Commissario Delegato  
Stefano Bonaccini

HANNO CONCORSO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO:

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO RISORSA ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

ARPAE – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA

ATERSIR EMILIA -ROMAGNA

CONSORZI DI BONIFICA DI PIACENZA E DI PARMA

CON LA COLLABORAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE  
UNIONI DI COMUNI E DEI GESTORI DEI SERVIZI ESSENZIALI

## INDICE

<b>1</b>	<b>Premessa.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Modifiche ed integrazioni degli interventi di cui al paragrafo 3.2 del Piano degli interventi.....</b>	<b>8</b>
2.1	Interventi del consorzio di bonifica .....	8
<b>3</b>	<b>Interventi finanziati nella presente rimodulazione.....</b>	<b>10</b>
3.1	Interventi di enti locali.....	10
3.2	Interventi di enti gestori di servizi essenziali e/o infrastrutture a rete strategiche .....	11
<b>4</b>	<b>Quadro economico riepilogativo.....</b>	<b>12</b>

# 1

## Premessa

Il territorio della regione Emilia-Romagna è interessato da una grave crisi idrica generata dalla scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose, che, a partire dall'autunno 2016 ad oggi, ha comportato deflussi molto ridotti nei reticoli idrografici superficiali prossimi o inferiori ai minimi storici.

Il perdurare dell'assenza di precipitazioni e le contestuali elevate temperature hanno aggravato il quadro già severo descritto nella relazione di evento di giugno 2017 generando situazioni di criticità soprattutto negli ambiti collinari e montani del territorio regionale che al fine di garantire la continuità del servizio idropotabile necessitano di continui rifornimenti della risorsa idrica.

Le condizioni meteo-idrologiche hanno determinato gravi situazioni di criticità nei territori delle province di Parma e Piacenza già a partire dal mese di Aprile. Sono state attivate azioni di rifornimento dei serbatoi con autobotti, di razionalizzazione e parzializzazione della risorsa idrica attraverso interventi operativi ed interventi urgenti relativi all'attivazione di fonti alternative, nonché opere di adeguamento degli impianti di sollevamento, in seguito agli abbassamenti dei livelli idrometrici.

Vista l'entità e la gravità delle criticità il Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 16/06/2017 ha dichiarato con decreto n. 103 lo stato di crisi regionale fino al 30 settembre 2017 nel territorio regionale e contestualmente ha inviato al governo la richiesta di stato di emergenza nazionale.

Successivamente il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. n. 156 del 6 luglio 2017, ha dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle Province di Parma e Piacenza, in conseguenza della crisi idrica in atto, per la durata di 180 gg (fino al 19 dicembre 2017), assegnando risorse per 8.650.000,00.

Il Capo Dipartimento di protezione civile ha emanato l'ordinanza n.468 del 21/07/2017, che nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Commissario delegato per l'emergenza con il compito di predisporre con immediatezza, il Piano dei primi interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Il Commissario delegato ha approvato il Piano dei primi interventi urgenti (di seguito denominato Piano) con Decreto n. 149 del 04/08/2017 e lo ha trasmesso a tutti gli enti attuatori con nota prot. 35324 del 08/08/2014.

In data 6 Settembre 2017 l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha convocato tutti gli enti attuatori del Piano per condividere lo stato di avanzamento degli interventi finanziati e l'applicazione delle disposizioni relative ai procedimenti connessi

all'attuazione degli interventi, nonché per chiarire eventuali dubbi in merito alle disposizioni del piano stesso relative alla rendicontazione ed erogazione dei finanziamenti.

In tale occasione sono emerse alcune integrazioni e modifiche agli interventi programmati nel Piano nonché proposte di nuovi interventi, già avviati, in particolare sono pervenute richieste da parte di:

- MONTAGNA 2000 (nota agli atti dell'Agenzia prot n. PC/2017/0043420 del 05/10/2017), che ha sostenuto per il servizio di rifornimento con autobotti del sistema acquedottistico dei comuni dell'appennino Parmense da inizio emergenza un costo pari a € 487.000,00 (di cui 215.600,00 già programmate nel piano) e, stante il perdurare della criticità, prevede di dover sostenere ulteriori spese per un importo di € 118.600,00. Pertanto la richiesta integrativa per la copertura del servizio con autobotti ammonta a € **390.000,00**.
- Inoltre il medesimo soggetto attuatore ha avviato interventi per complessivi **€310.000,00**:
  - lavori di interconnessione acquedotto di Solignano capoluogo con l'acquedotto di Cornia, Case Gabelli, il Pozzo, Garola.
  - Lavori di interconnessione acquedotto di Pellegrino Parmense con l'acquedotto di Varano dei Melegari, attraverso il collegamento con il serbatoio di Monte Riviano
- IRETI (nota agli atti dell'Agenzia prot n. PC/2017/0043591 del 06/10/2017) propone di annullare per un importo complessivo di € 490.000,00 gli interventi 12861, 12869, 12871, 12876, 12881, 12887, 12889, 12892, 12893, 12894, 12895, in quanto le criticità sono state risolte mediante misure alternative (quali utilizzo di autobotti, riparazioni perdite di rete) e pertanto non è più necessario intervenire. Chiede pertanto che parte di tali risorse, per complessivi € **290.000,00**, venga utilizzata per finanziare interventi in corso che riguardano:
  - l'interconnessione tra Molino Rizzo e il serbatoio Rocca D'Olgisa di località Pradaglia,
  - l'interconnessione tra Serbatoio Genepreto e Pozzo Pradaglia
  - raddoppio tubazione e interconnessione del pozzo Bissolo verso l'acquedotto di Podenzano.
- EMILIAMBIENTE (nota agli atti dell'Agenzia prot n. PC/2017/0040590 del 18/09/2017) chiede che gli interventi codice 12896 e 12897, riguardanti l'approfondimento e allargamento di n. 4 pozzi di captazione presso il campo pozzi di Parola (Fidenza) e di S. Donato (Parma) per un importo complessivo pari a € **540.000,00**, vengano annullati e sostituiti da 2 interventi di realizzazione di n. 4 pozzi di captazione (2 presso il campo pozzi di Parola e 2 presso il campo pozzi di San Donato), in adiacenza a quelli precedenti, in quanto, a fronte dei primi approfondimenti tecnici, gli interventi proposti nel piano non sono realizzabili ed efficaci. Si conferma il medesimo obiettivo riguardante la riduzione della concentrazione dei nitrati presenti nelle acque dei pozzi attualmente in funzione, il cui trend è in continua crescita ed ha subito un notevole incremento a

seguito della crisi idrica in atto. I lavori avranno inizio a fine settembre/inizio ottobre in corrispondenza della diminuzione dei consumi in quanto è necessario sospendere la captazione nei pozzi a fianco dei piezometri da realizzare, a causa del possibile intorbidimento dell'acqua emunta. L'esecuzione dei lavori dei piezometri permetterà di stabilire le falde da captare e le esatte caratteristiche dei pozzi da perforare e a seguito dei risultati ottenuti si potrà procedere all'affidamento dei lavori relativi all'esecuzione dei pozzi. Chiede inoltre l'annullamento dell'intervento codice 12900 per importo **1.875,00** e il trasferimento di dette risorse sull'intervento, codice 12896.

- COMUNE DI BERCETO (note agli atti dell'Agenzia PC/2017/0040937 del 20/09/2017 e PC/2017/0042442 del 02/10/2017) chiede la copertura finanziaria di due interventi urgenti per complessivi **€ 110.000,00** riguardanti:
  - intervento di realizzazione di nuove reti a servizio delle loc. Ghiare e Val Grontone
  - intervento di ampliamento rete acquedottistica fino alla loc. La Preda del pozzo in subalveo del Manubiola.
- CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA (note agli atti dell'Agenzia PC/2017/0042286 del 29/09/2017, PC/2017/0042283 del 29/09/2017, PC/2017/0043326 del 05/10/2017 e PC/2017/0043510 del 06/10/2017) chiede, pur mantenendo il medesimo obiettivo, di modificare l'intervento codice 12832 come localizzazione da Martella a Dugara 2 poiché le valutazioni tecniche, effettuate a valle delle perforazioni esplorative "fori pilota", hanno evidenziato la presenza di diversi livelli acquiferi "utili" per portate di emungimento pari a 30 l/s (108 mc/h) in località Dugara 2 e l'assenza in località Martella di un livello acquifero "utile" per tali portate. Inoltre fa presente che il servizio di rifornimento con autobotti (intervento codice 12833) ha riguardato e riguarda anche i comuni della val Tidone, val d'Arda e val Nure e quindi ne chiede l'integrazione.
- L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE propone di annullare gli interventi codici 12842, 12843 e 12844 per complessivi **€ 610.000,00**, non ancora avviati, al fine di poter concorrere finanziariamente alle richieste dei soggetti attuatori, anche tenuto conto della comunicazione di IRETI nella quale fa presente che i potabilizzatori in loro disponibilità, compresi quelli attesi, risultano sufficienti a risolvere l'esigenza indicata e che pertanto non necessitano di potabilizzatori aggiuntivi.

In sintesi la presente rimodulazione annulla n. 17 interventi del Piano per complessivi **€ 1.641.875,00** come indicato nella seguente tabella.

cod intervento	Prov.	Comune	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Titolo Intervento	Importo (IVA inclusa) ad esclusione dei gestori dei servizi
12842	tutte	VARI	VARIE	Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile	Acquisto di impianto mobile di potabilizzazione da 10 l/s	300.000,00

cod intervento	Prov.	Comune	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Titolo Intervento	Importo (IVA inclusa) ad esclusione dei gestori dei servizi
12843	tutte	VARI	VARIE	Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile	Acquisto di cisterne per il rifornimento di acquedotti rurali e di frazioni al fine di garantire la continuità del servizio idropotabile	160.000,00
12844	tutte	VARI	VARIE	Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile	Concorso finanziario agli enti locali per interventi di rifornimento con autobotti dei sistemi acquedottistici al fine di garantire la continuità del servizio idropotabile	150.000,00
12861	PC	Ottone	Sorgenti che alimentano la rete idrica	Ireti Spa	Interventi di ottimizzazione delle opere di presa delle sorgenti che alimentano la rete acquedottistica in comune di Ottone	20.000,00
12869	PC	Rivergaro	Alveo del torrente Trebbia in prossimità dei pozzi di sub-alveo che alimentano la rete idrica	Ireti Spa	Interventi di movimentazione nell'alveo del torrente Trebbia in prossimità dei pozzi di sub-alveo che alimentano la rete idrica	70.000,00
12871	PC	Travo	Alveo del torrente Trebbia in prossimità dei pozzi di sub-alveo che alimentano la rete idrica	Ireti Spa	Interventi di movimentazione nell'alveo del torrente Nure in prossimità dei pozzi di sub-alveo che alimentano la rete idrica	70.000,00
12876	PR	Calestano	Sorgenti che alimentano la rete idrica	Ireti Spa	Interventi di ottimizzazione delle opere di presa delle sorgenti che alimentano la rete acquedottistica in comune di Calestano	50.000,00
12881	PR	Corniglio	area montana a monte degli abitati delle diverse frazioni comunali	Ireti Spa	Interventi per realizzare nuove captazioni e interventi di collegamento alla rete idrica a servizio di diverse frazioni montane in comune di Corniglio	50.000,00
12887	PR	Monchio delle Corti	area montana a monte degli abitati delle diverse frazioni comunali	Ireti Spa	Interventi per realizzare nuove captazioni e interventi di collegamento alla rete idrica a servizio di diverse frazioni montane in Comune di Monchio delle Corti	25.000,00
12889	PR	Neviano degli Arduini	Alveo del torrente Enza in prossimità dei pozzi di sub-alveo che alimentano la rete idrica	Ireti Spa	Interventi di movimentazione nell'alveo del torrente Enza in prossimità dei pozzi di sub-alveo che alimentano la rete idrica in comune di Neviano	20.000,00
12892	PR	Palanzano	Sorgenti che alimentano la rete idrica	Ireti Spa	Interventi di ottimizzazione delle opere di presa delle sorgenti che alimentano la rete acquedottistica in comune di Palanzano	75.000,00
12893	PR	Palanzano	area montana a monte degli abitati delle diverse frazioni comunali	Ireti Spa	Interventi per realizzare nuove captazioni e interventi di collegamento alla rete idrica a servizio di diverse frazioni montane in Comune di Palanzano	50.000,00

cod intervento	Prov.	Comune	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Titolo Intervento	Importo (IVA inclusa) ad esclusione dei gestori dei servizi
12894	PR	Sala Baganza	Alveo del torrente Baganza in prossimità dei pozzi di sub-alveo che alimentano la rete idrica	Ireti Spa	Interventi di movimentazione nell'alveo del torrente Baganza in prossimità dei pozzi di sub-alveo che alimentano la rete idrica in comune di Sala Baganza	35.000,00
12895	PR	Tizzano	area montana a monte degli abitati delle diverse frazioni comunali	Ireti Spa	Interventi per realizzare nuove captazioni e interventi di collegamento alla rete idrica a servizio di diverse frazioni montane in Comune di Tizzano	25.000,00
12896	PR	Fidenza	Parola	Emiliambiente	Intervento di approfondimento e allargamento di n. 2 pozzi di captazione presso il campo pozzi di Parola	240.000,00
12897	PR	Parma	S.Donato	Emiliambiente	Intervento di approfondimento e allargamento di n.2 pozzi di captazione presso il campo pozzi San Donato	300.000,00
12900	PR	Salsomaggiore e Pellegrino	Acquedotti collinari	Emiliambiente	Ammortamento dell'acquisto di un autobotte e di cisterne per la gestione dell'emergenza idrica	1.875,00
totale						1.641.875,00

A valere sulle predette risorse, derivanti dall'annullamento degli interventi, vengono finanziati 10 interventi per un importo complessivo di **€ 1.641.875,00** come dettagliato al capitolo 3.

Per quanto concerne le procedure per l'attuazione degli interventi si rimanda agli specifici capitoli del Piano approvato.

- Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi finanziati con le risorse capitolo 2 del Piano. Si segnala che al paragrafo 2.1.2, relativo alle disposizioni per gli interventi che necessitano del rilascio di concessione di derivazione di acqua pubblica, la dicitura "*i soggetti attuatori presentano specifica istanza ad ARPAE*" è da intendersi riferita in maniera estesa ai soggetti che, in virtù delle disposizioni nazionali e regionali in materia, risultano titolari delle concessioni di derivazione di acqua pubblica in relazione all'uso richiesto.
- Le modalità di rendicontazione ed erogazione dei finanziamenti, la documentazione necessaria per la rendicontazione e per il controllo a campione, le procedure di controllo, interventi per amministrazione diretta e le modalità di rendicontazione ed erogazione di acquisizione di beni e servizi di cui ai paragrafi 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5
- Le modalità di rendicontazione, le modalità di erogazione, di cui ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2
- Le modalità di rendicontazione ed erogazione dei finanziamenti di cui al paragrafo 3.4.1



## 2 Modifiche ed integrazioni degli interventi di cui al paragrafo 3.2 del Piano degli interventi

### 2.1 Interventi del consorzio di bonifica

L'intervento codice 12832, "Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili della diga del Mignano attraverso la realizzazione di un pozzo in località Martella ed interconnessioni alternative per l'alimentazione della rete irrigua consortile", importo complessivo di € 190.000,00, viene modificato in "**Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili della diga del Mignano attraverso la realizzazione di un pozzo in località Dugara-2 ed interconnessioni alternative per l'alimentazione della rete irrigua consortile**" in quanto è stato riscontrato l'acquifero utile in località Dugara e non in località Martella.

L'intervento codice 12833, "Interventi di rifornimento con autobotti del sistema acquedottistico dei comuni della Media val Trebbia al fine di garantire la continuità del servizio idropotabile", importo complessivo pari a 200.000,00, viene modificato in "**Interventi di rifornimento con autobotti del sistema acquedottistico dei comuni della val Trebbia, val Tidone, val d'Arda e val Nure al fine di garantire la continuità del servizio idropotabile**" in quanto il servizio ha interessato altri comuni del Piacentino.

Le procedure per l'attuazione, la rendicontazione ed erogazione sono riportate al capitolo 2, , il cui paragrafo 2.1.2 nella dicitura "*i soggetti attuatori presentano specifica istanza ad ARPAE*" viene modificato nella premessa della presente Rimodulazione, e ai paragrafi dal 3.2.1 al 3.2.2 del piano.

#### Piano degli interventi (interventi oggetto di variazione)

cod int	Prov.	Comune	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Titolo Intervento	Finalità: assistenza popolazione (AP)/interventi (I)	Importo (IVA inclusa)
12832	PC	Castell'Arquato	Martella	Consorzio di Bonifica di Piacenza	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili della diga del Mignano attraverso la realizzazione di un pozzo in località Martella ed interconnessioni alternative per l'alimentazione della rete irrigua consortile	I	190.000,00
12833	PC	Comuni vari	Media val Trebbia	Consorzio di Bonifica di Piacenza	Interventi di rifornimento con autobotti del sistema acquedottistico dei comuni della Media val Trebbia al fine di garantire la continuità del servizio idropotabile	AP	200.000,00
<b>totale</b>							<b>390.000,00</b>

**Rimodulazione (interventi sostitutivi)**

cod int	Prov.	Comune	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Titolo Intervento	Finalità: assistenza popolazione (AP)/interventi (I)	Importo (IVA inclusa)
12832	PC	Castell'Arquato	Dugara 2	Consorzio di Bonifica di Piacenza	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili della diga del Mignano attraverso la realizzazione di un pozzo in località Dugara-2 ed interconnessioni alternative per l'alimentazione della rete irrigua consortile	I	190.000,00
12833	PC	Comuni vari	val Trebbia, val Tidone, val d'Arda e val Nure	Consorzio di Bonifica di Piacenza	Interventi di rifornimento con autobotti del sistema acquedottistico dei comuni della val Trebbia, val Tidone, val d'Arda e val Nure al fine di garantire la continuità del servizio idropotabile	AP	200.000,00
<b>totale</b>							<b>390.000,00</b>

## 3 Interventi finanziati nella presente rimodulazione

### 3.1 Interventi di enti locali

Di seguito vengono indicati gli interventi a carico degli enti locali, le cui procedure per l'attuazione, la rendicontazione ed erogazione sono riportate al capitolo 2, il cui paragrafo 2.1.2 nella dicitura "i soggetti attuatori presentano specifica istanza ad ARPAE" viene modificato nella premessa della presente Rimodulazione, e ai paragrafi dal 3.1.1 al 3.1.5 del piano.

cod int	Prov.	Comune	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Titolo Intervento	Finalità: assistenza popolazione (AP)/interventi (I)	Importo (IVA inclusa)
12953	PR	Berceto	Ghiare e Val Grontone	Comune di Berceto	Intervento di realizzazione di nuove reti a servizio delle loc. Ghiare e Val Grontone	I	60.000,00
12954	PR	Berceto	Preda di Lozzola	Comune di Berceto	Intervento di ampliamento rete acquedottistica fino a loc. La Preda con il pozzo in subalveo del Manubiola	I	50.000,00
<b>totale</b>							<b>110.000,00</b>

### 3.2 Interventi di enti gestori di servizi essenziali e/o infrastrutture a rete strategiche

Di seguito vengono indicati gli interventi dei gestori dei servizi, le cui procedure per l'attuazione, la rendicontazione ed erogazione sono riportate al capitolo 2, , il cui paragrafo 2.1.2 nella dicitura "i soggetti attuatori presentano specifica istanza ad ARPAE" viene modificato nella premessa della presente Rimodulazione, e al paragrafo 3.4.1

cod int	Prov.	Comune	Localizzazione	Sogget o Attuato re	Titolo Intervento	Finalità: assisten za popolazi one (AP)/inte rventi (I)	Importo (IVA esclusa)
12955	PC	Nibbiano Pianello	Pradaglia Molino Rizzo	Ireti Spa	Intervento di Interconnessione tra Molino Rizzo e il serbatoio Rocca D'Olgisa di località Pradaglia	I	60.000,00
12956	PC	Nibbiano Pianello	Pradaglia Segaina Nuova	Ireti Spa	Intervento di Interconnessione tra Serbatoio Genepreto e Pozzo Pradaglia	I	50.000,00
12957	PC	Podenzano	Pozzo Bissolo, Bosco Nure	Ireti Spa	Raddoppio tubazione e interconnessione del pozzo Bissolo verso l'acquedotto di Podenzano	I	180.000,00
12958	PR	Fidenza	Parola	Emilia mbient e	Intervento di realizzaione di di n. 2 pozzi di captazione presso il campo pozzi di Parola	I	241.875,00
12959	PR	Parma	S.Donato	Emilia mbient e	Intervento di realizzaione di di n. 2 pozzi di captazione presso il campo pozzi San donato	I	300.000,00
12960	PR	Comuni di: Pellegrino P.se, Varsi, Bore, Terenzo, Fornovo di Tarò, Borgo Val di Tarò, Valmozzola	Comuni di: Pellegrino P.se, Varsi, Bore, Terenzo, Fornovo di Taro, Borgo Val di Tarò, Valmozzola	Monta gna 2000 S.p.a	Interventi di rifornimento con autobotti del sistema acquedottistico dei comuni dell'appennino Parmense al fine di garantire la continuità del servizio idropotabile	AP	390.000,00
12961	PR	Pellegrino P.se, Varano dei Melegari	Monte Riviano	Monta gna 2000 S.p.a	Lavori di interconnessione acquedotto di Pellegrino Parmense con l'acquedotto di Varano dei Melegari, attraverso il collegamento con il serbatoio di Monte Riviano	I	275.000,00
12962	PR	Solignano	Ulia	Monta gna 2000 S.p.a	Lavori di interconnessione acquedotto di Solignano capoluogo con l'acquedotto di Cornia, Case Gabelli, il Pozzo, Garola	I	35.000,00

**totale 1.531.875,00**

## 4 Quadro economico riepilogativo

### RISORSE ASSEGNATE

Fondi Ordinanza comma 1, art 2 OCDPC 468/2017: € 8.650.000,00

Risorse per la Rimodulazione derivano dagli interventi annullati di cui al Piano degli interventi approvato con Decreto n. 149 del 04/08/2017 per un importo complessivo di € **1.641.875,00**.

#### QUADRO DELLA SPESA

RIFERIMENTO PARAGRAFO PIANO	SOGGETTI ATTUATORI	IMPORTO PIANO PER SOGGETTO ATTUATORE	IMPORTO INTERVENTI ANNULLATI PIANO	IMPORTO RIMODULAZIONE PER SOGGETTO ATTUATORE	RIFERIMENTO PARAGRAFO RIMODULAZIONE
Interventi Enti locali (par. 3.1)	Comune di Berceto -	195.000,00		110.000,00	Interventi Enti locali (par. 3.1)
Interventi del Consorzio di bonifica (par. 3.2)	Consorzio di Bonifica di Piacenza	2.120.000,00			
	Consorzio di bonifica parmense	50.000,00			
Interventi assegnati all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (par. 3.3)	Agenzia	610.000,00	- 610.000,00		
Interventi di enti gestori di servizi essenziali e/o di infrastrutture a rete strategiche (par. 3.4)	Emiliambiente	587.875,00	- 541.875,00	541.875,00	Interventi di enti gestori di servizi essenziali e/o di infrastrutture a rete strategiche (par. 3.2)
	Ireti	4.305.000,00	- 490.000,00	290.000,00	
	Montagna 2000	699.899,18		700.000,00	
		<b>8.567.774,18</b>	- <b>1.641.875,00</b>	<b>1.641.875,00</b>	