

EMILIA-ROMAGNA

PIANO DI INVESTIMENTO _ Programma di messa in servizio delle forniture e quadro finanziario con riferimento alle OGV_Cronoprogramma della "spesa"

riquadro a) (rif. riquadro 1 All.to n. 1_A)

FORNITURE CONTRATTUALIZZATE (da finanziare con FSC)																
OGV		Forniture contrattualizzate (da finanziare con FSC)								Quadro finanziario (importi in €) con riferimento al progressivo OGV (cfr. riquadri 1 ed 3 in All.to n. 1_A)						
autobus per tipologia servizio: quantità e data messa in servizio dell'ultima unità (*)																
(da riquadro 1)		A		B		C		D		COSTO CONTABILE	COSTO (*) (**)	COFINANZ. ORDINARIO (in liquidità)	COFINANZ. con "A. FO." (prog. e importo da riquadro c)	FSC		
prog.	tipo (t)	q.tà	ultima m.i.s.	q.tà	ultima m.i.s.	q.tà	ultima m.i.s.	q.tà	ultima m.i.s.					% su C	% su Cc	
		mese anno		mese anno		mese anno		mese anno								
1.1	II					5	Feb. 2017			895.000,00	895.000,00	563.850,00	63,00%	331.150,00	37,00%	37,00%
1.2	I					5	Mag. 2018			1.025.000,00	1.025.000,00	646.416,00	63,06%	378.584,00	36,94%	36,94%
1.3	I					1	Mar. 2018			205.000,00	205.000,00	123.471,50	60,23%	81.528,50	39,77%	39,77%
1.4	I					2	Apr. 2018			426.000,00	426.000,00	256.579,80	60,23%	169.420,20	39,77%	39,77%
1.5	II					1	Feb. 2019			210.000,00	210.000,00	126.489,29	60,23%	83.511,71	39,77%	39,77%
1.6	I					8	Apr. 2018			1.640.000,00	1.640.000,00	1.173.862,26	71,58%	466.137,74	28,42%	28,42%
1.7	I					3	Ott. 2017			843.000,00	843.000,00	476.674,71	56,55%	366.325,29	43,45%	43,45%
1.8	I					5	Gen. 2018			1.025.000,00	1.025.000,00	602.570,83	58,79%	422.429,17	41,21%	41,21%
1.9	I					10	Mag. 2018			2.050.000,00	2.050.000,00	1.205.121,66	58,79%	844.878,34	41,21%	41,21%
1.10	II					1	Feb. 2018			205.000,00	205.000,00	158.796,80	77,46%	46.203,20	22,54%	22,54%
1.11	II					4	Mag. 2018			820.000,00	820.000,00	410.000,00	50,00%	410.000,00	50,00%	50,00%
1.12	II					2	Lug. 2019			418.000,00	418.000,00	268.766,00	64,30%	149.234,00	35,70%	35,70%
1.13	II					1	Lug. 2019			209.000,00	209.000,00	134.383,00	64,30%	74.617,00	35,70%	35,70%
1.14																
1.15																
1.16																
1.17																
1.18																
1.19																
1.20																

riquadro b) (rif. riquadro 2 All.to n. 1_A)

FORNITURE DA CONTRATTUALIZZARE (da finanziare con FSC)																
OGV		Forniture da contrattualizzare (da finanziare con FSC)								Quadro finanziario (importi in €) con riferimento al progressivo OGV (cfr. riquadri 2 ed 3 in All.to n. 1_A)						
autobus per tipologia servizio: quantità e data messa in servizio dell'ultima unità (*)																
(da riquadro 2)		A		B		C		D		COSTO CONTABILE	COSTO (*) (**)	COFINANZ. ORDINARIO (in liquidità)	COFINANZ. con "A. FO." (prog. e importo da riquadro c)	FSC		
prog.	tipo (t)	q.tà	ultima m.i.s.	q.tà	ultima m.i.s.	q.tà	ultima m.i.s.	q.tà	ultima m.i.s.					% su C	% su Cc	
		mese anno		mese anno		mese anno		mese anno								
2.1																
2.2																
2.3																
2.4																
2.5																
2.6																
2.7																
2.8																
2.9																
2.10																
2.11																
2.12																
2.13																
2.14																
2.15																
2.16																
2.17																
2.18																
2.19																
2.20																

riquadro c) (rif. riquadro 3 All.to n. 1_A)

"ALTRE FORNITURE" in CONTO COFINANZIAMENTO per le forniture contrattualizzate e da contrattualizzare ex riquadri a) e b)													
OGV		"ALTRE FORNITURE" stessa tipologia								IMPORTI in € delle "Altre Forniture" di OGV, in conto COFINANZIAMENTO			
autobus per tipologia servizio: quantità e data messa in servizio dell'ultima unità													
(da riquadro 3)		A		B		C		D		COSTO (*) (**)	ALTRO FINANZIAMENTO (§§)	In conto COFINANZ. (§§§) (parte di ALTRO FINANZ.)	FINANZIAMENTO PUBBLICO FINALIZZATO (§)
prog.	tipo (t)	q.tà	ultima m.i.s.	q.tà	ultima m.i.s.	q.tà	ultima m.i.s.	q.tà	ultima m.i.s.				
		mese anno		mese anno		mese anno		mese anno					
3.1													
3.2													
3.3													
3.4													

CRONOPROGRAMMA della "SPESA" previsione di pagamento delle risorse FSC (importi in €)				
2019	2020	2021	2022	2023
3.823.999,15				

QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO (importi in €)					
COSTO CONTABILE	COSTO (*) (**)	COFINANZ. ORDINARIO (in liquidità)	COFINANZ. con "A. FO." da riquadro c)	FSC	
		% su C		% su C	% su Cc
9.971.000,00	9.971.000,00	6.147.000,85	61,65%	0,00	3.823.999,15
				38,35%	38,35%

A: autobus per servizio urbano/suburbano; B: autosnodato per servizio urbano/suburbano; C: autobus per servizio interurbano; D: autosnodato per servizio interurbano; (*): data della messa in servizio avvenuta o prevista nella OGV; (t): tipo o le cfr. Note descrittive; (§): risorse "finalizzate", anche da Stato, ossia destinate all'oggetto da norma di stanziamento; (§§): risorse non "finalizzate", anche da Stato, o di altra provenienza anche private, a titolo di cofinanziamento; (§§§): importo di cofinanziamento per "ALTRE FORNITURE" di ammontare non superiore alla quota parte eccedente il cofinanziamento minimo assicurato per la singola "altra fornitura" oggetto di fonte finanziata pubblica; (**): comprensivo di IVA se non detraibile; (**): costo al riquadro a) e b) non comprende importo < Cofinanziamento con "ALTRE FORNITURE" > del riquadro 3, in conto cofinanziamento; g: gasolio; m: metano; a: alternativa (p.es. idrogeno); el: elettrica; l: ibrida;