

La GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare il seguente cronoprogramma di attività:

Cod. intervento	Titolo intervento	Data di conclusione della procedura di gara d'appalto	Data di stipula contratto e consegna dei lavori	Termine di conclusione intervento
RN/10/1	Restauro, recupero e allestimento della Torre di Bascio, realizzaz.ne di spazio espositivo sugli habitat del parco.	30 aprile 2014	31 maggio 2014	30 settembre 2014
RN/10/2	Recupero palazzo pubblico di Scavolino, realizzaz.ne centro espositivo sulla biodiversità del territorio del parco, archivio storico-ambientale.	CONCLUSO il 25 luglio 2013	CONCLUSO il 19 agosto 2013	30 giugno 2014
RN/10/3	Tabellazione dell'area Parco.	30 aprile 2014	31 maggio 2014	30 giugno 2014
RN/10/4	Interventi di recupero e conservazione dei pascoli in Comune di Pennabilli.	CONCLUSO il 25 luglio 2013	CONCLUSO il 20 agosto 2013	30 giugno 2014
RN/10/5	Lavori di manutenzione straordinaria della rete sentieristica del Parco e delle attrezzature per essa poste in opera.	30 aprile 2014	31 maggio 2014	30 settembre 2014
RN/10/6	Acquisto attrezzature per il progetto di conservazione del lupo e di altri carnivori.	CONCLUSO il 25 luglio 2013	CONCLUSO il 6 agosto 2013	CONCLUSO il 28 novembre 2013

per la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano di Azione Ambientale 2008-2010, Accordo Integrativo con la Provincia di Rimini, delibera di G.R. 1490 del 24 ottobre 2011;

2) di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto alle disposizioni tecnico-procedurali ed amministrativo-gestionali indicate nelle proprie deliberazioni n. 238/2009, n. 1814/2009 e 1490/2011;

3) di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.