

LA GIUNTA DELLA REGINE EMILIA ROMAGNA

(omissis)

delibera:

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prorogare al 19 luglio 2011 (180 gg. a far data dal 26 19 gennaio 2011, termine fissato dalla Provincia con la concessione della proroga di 60 gg. di propria competenza) quale termine ultimo per la consegna dei lavori degli interventi PR09/2, PR09/4/b, PR09/4/c, PR09/5, PR09/7 e PR09/8;
- 2) di dare atto che a seguito delle suddette proroghe e alle nuove tempistiche di esecuzione, i tempi di realizzazione degli interventi vengono ad essere i seguenti:

Cod. interv	Data prevista di avvio (1 anno dalla firma Accordo)	Con proroga di 60 gg. concessa dalla Provincia, il nuovo termine di avvio è	Richiesta proroga di 6 mesi alla Regione. <b>Nuovo termine, di avvio</b>	Tempi previsti per ultimazione dei lavori dalla data di avvio (indicati nella scheda)	<b>Nuovo termine di conclusione</b>
PR09/2	19 novembre 2010	19 gennaio 2011	<b>19 luglio 2011</b>	540 gg.	<b>13 gennaio 2013</b>
PR09/4/b	19 novembre 2010	19 gennaio 2011	<b>19 luglio 2011</b>	900 gg. (30 mesi)	<b>19 gennaio 2014</b>
PR09/4/c	19 novembre 2010	19 gennaio 2011	<b>19 luglio 2011</b>	900 gg. (30 mesi)	<b>19 gennaio 2014</b>
PR09/5	19 novembre 2010	19 gennaio 2011	<b>19 luglio 2011</b>	86 gg.	<b>15 ottobre 2011</b>
PR09/7	19 novembre 2010	19 gennaio 2011	<b>19 luglio 2011</b>	120 gg.	<b>19 novembre 2011</b>
PR09/8	19 novembre 2010	19 gennaio 2011	<b>19 luglio 2011</b>	180 gg.	<b>19 gennaio 2012</b>

3. di prendere atto del progetto esecutivo dell'intervento PR09/1 "Progetto Lupo in Prov. di Parma - Interventi per favorire la conservazione in situ e ex situ della specie *Canis lupus*" così come approvato dalla Provincia di Parma con deliberazione di Giunta n. 603 del 15 ottobre 2010;
4. di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto alle disposizioni tecnico-procedurali ed amministrativo-gestionali indicate nelle proprie deliberazioni n. 238/2009 e n. 779/2009;
5. di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel B.U.R.