

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 1512 del 23 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto tra l'altro, a:
 - 1. prendere atto del quadro economico relativo al progetto definitivo dell'intervento di "Messa in sicurezza Quadrante Est: primo intervento per la realizzazione di un sistema di rimozione del percolato" - CUP B72I12000100002, approvato dal Comune di Ferrara con D.G.C. n. 40727 del 5 giugno 2012, di importo pari a € 1.349.700,00, ripartiti come segue:

QUADRO ECONOMICO Quadrante est		
A)	Importo a base d'appalto:	
	A1) lavori	€. 700.000,00
	A2) smaltimento percolato	€. 300.000,00
B)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€. 10.000,00
	Totale (A+B)	€. 1.010.000,00
C)	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
	C1) Monitoraggio ambientale	€. 40.000,00
	C2) Imprevisti 5% di A1	€. 35.000,00
	C3) Spese tecniche	€. 95.000,00
	Totale	€. 170.000,00
D)	I.V.A.:	
	D1) I.V.A. al 10% su A1+B	€. 71.000,00
	D2) I.V.A. al 21% su A2+C	€. 98.700,00
	Sommano	€. 169.700,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€. 1.349.700,00 =====

- 2. assegnare e concedere al Comune di Ferrara (FE) il finanziamento di € 1.349.700,00 a totale copertura delle spese previste per l'intervento di "Messa in sicurezza Quadrante Est: primo intervento per la realizzazione di un sistema di rimozione del percolato" - CUP B72I12000100002;
- 3. imputare la spesa complessiva di € 1.349.700,00 al n. 3336 di impegno sul Capitolo 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 196, comma 1, lett. c), D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006)", di cui all'U.P.B. 1.4.2.3.14220 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità;

4. dare atto che alla liquidazione del suddetto finanziamento provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss. mm., secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 29 del 12 dicembre 1985, stabilendo che il primo acconto verrà erogato nella misura del 20% del finanziamento stesso su presentazione del verbale consegna lavori nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 5) che segue;
5. dare atto che la consegna dei lavori dovrà avvenire, pena la revoca del contributo, entro 12 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione ed il completamento degli stessi dovrà avvenire entro 24 mesi dalla data di consegna dei suddetti lavori;
6. di dare atto infine che:
 - ~ i soggetti attuatori si impegnano a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, ai fini della approvazione definitiva, le eventuali varianti, tecniche o solo economiche, del quadro economico che si rendessero necessarie al progetto approvato;
 - ~ soggetti attuatori si impegnano a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna le risultanze delle procedure di affidamento lavori e/o attività, da espletarsi secondo le disposizioni previste e ammesse dal D. Lgs. 163/2006;
 - ~ qualora a seguito dell'espletamento della procedura di gara ovvero in sede di attestazione di fine lavori, vengano ottenuti ribassi d'asta e/o economie a qualunque titolo determinatesi, tali somme saranno decurtate dal finanziamento originario assegnato e torneranno nella disponibilità dei pertinenti capitoli di Bilancio della Regione Emilia-Romagna per consentire il finanziamento di ulteriori interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti inquinati;
 - ~ la Regione può valutare di finanziare varianti e/o modifiche al progetto originario nei limiti di quanto al comma 3 dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006;

- il Comune di Ferrara (FE) con verbale del 24 settembre 2013, prot. 77179/2013, trasmesso in data 22 gennaio 2014 ed acquisito agli atti del Servizio regionale competente con il Prot. n. PG.2014.0017839 del 23 gennaio 2014, ha provveduto alla consegna dei lavori preliminari e della progettazione esecutiva dell'intervento di "Messa in sicurezza Quadrante Est: primo intervento per la realizzazione di un sistema di rimozione del percolato" alla ATI SGM Geologia e Ambiente S.r.l. (capogruppo) e SGM Ingegneria S.r.l. (mandante). Pertanto, ai sensi di quanto previsto dalla citata propria deliberazione n. 1512/2012, i lavori inerenti all'intervento in oggetto avrebbero dovuto concludersi entro il 24 settembre 2015;
- il Comune di Ferrara (FE), con nota in data 3 settembre 2015, prot. n. 89605, acquisita agli atti del Servizio regionale competente con il Prot. n. PG.2015.0634177 del 3 settembre 2015 ha chiesto una proroga di 7 mesi, con scadenza al 24 aprile 2016, del termine previsto dalla citata propria deliberazione n. 1512/2012 per la conclusione di tutte le operazioni di messa in sicurezza relative all'intervento in oggetto;
- con la determinazione dirigenziale n. 11584 del 15 settembre 2015 è stato prorogato al 24 aprile 2016 il termine per la conclusione dell'intervento di "Messa in sicurezza Quadrante Est: primo intervento per la realizzazione di un sistema di rimozione del percolato" - CUP B72I12000100002, finanziato con la citata propria deliberazione n. 1512/2012
- il Comune di Ferrara (FE), con nota in data 7 aprile 2016, prot. n. 39272, acquisita agli atti del Servizio regionale competente con il Prot. n. PG.2016.0250807 del 8 aprile 2016, ha chiesto una proroga fino al 15 ottobre 2016 del termine per la conclusione di tutte le operazioni di messa in sicurezza relative all'intervento di cui alla deliberazione n. 1512/2012;
- con la determinazione dirigenziale n. 6466 del 21 aprile 2016 è stato prorogato al 15 ottobre 2016 il termine per la conclusione dell'intervento di "Messa in sicurezza Quadrante Est: primo intervento per la realizzazione di un sistema di rimozione del percolato" - CUP B72I12000100002, finanziato con la citata propria deliberazione n. 1512/2012;
- il Comune di Ferrara (FE), con note prot. n. 116014 del 14 ottobre 2016 e prot. n. 119399 del 21 ottobre 2016, acquisite agli atti del Servizio regionale competente

rispettivamente con il Prot. n. PG.2016.0667136 del 14 ottobre 2016 e Prot. n. PG.2016.0680182 del 21 ottobre 2016, ha chiesto una proroga al 30 ottobre 2017 del termine per la conclusione dell'intervento di "Messa in sicurezza Quadrante Est: primo intervento per la realizzazione di un sistema di rimozione del percolato" - CUP B72I12000100002, finanziato con la citata propria deliberazione n. 1512/2012;

- con la propria deliberazione n. 1794 del 31 ottobre 2016 è stato prorogato al 30 ottobre 2017 il termine per la conclusione dell'intervento di "Messa in sicurezza Quadrante Est: primo intervento per la realizzazione di un sistema di rimozione del percolato" - CUP B72I12000100002, finanziato con la citata propria deliberazione n. 1512/2012;
- con la medesima deliberazione n. 1794/2016 si è provveduto a rideterminare il finanziamento in oggetto in € 1.282.710,00 a seguito del ribasso d'asta di € 66.990,00 conseguito dal Comune di Ferrara (FE) per effetto dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e del servizio di smaltimento del percolato;

Considerato che:

- il Comune di Ferrara (FE), con nota prot. n. 127184 del 23 ottobre 2017, acquisita agli atti del Servizio regionale competente con il Prot. n. PG.2017.0675135 del 23 ottobre 2017, ha comunicato che:
 - ~ a causa di malfunzionamento, le pompe dell'impianto di pompaggio sono in corso di sostituzione ed è stata sospesa l'attività per il trattamento delle acque contaminate;
 - ~ si prevede pertanto di concludere le attività in aprile 2019 e a tal fine si chiede una proroga di 18 mesi del termine di conclusione dell'intervento in oggetto;

In considerazione delle attività necessarie per ripristinare il pompaggio ed il successivo trattamento delle acque di falda contaminate, si ritiene opportuno prorogare al 30 aprile 2019 il termine di conclusione dell'intervento in oggetto;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss. mm.;

- la propria deliberazione 29 dicembre 2008 n. 2416 avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss. mm. ii, per quanto applicabile;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss. mm. ii.;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm.;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss. mm.;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. ii.;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in particolare il comma 1 dell'art. 42;

- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 avente per oggetto: "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Viste:

- le LL. RR. n. 26 e 27 del 23 dicembre 2016 e le LL. RR. n. 18 e 19 del 01 agosto 2017;
- la propria deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016 e s. m.;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 56 del 27 febbraio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016 e n. 1107 del 11 luglio 2016;

Viste inoltre le proprie deliberazioni n. 468 del 10 aprile 2017, n. 477 del 10 aprile 2017 e n. 486 del 10 aprile 2017;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi;

d e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prorogare al 30 aprile 2019 il termine per la conclusione dell'intervento di "Messa in sicurezza Quadrante Est: primo intervento per la realizzazione di un sistema di rimozione del percolato" - CUP B72I12000100002, finanziato con la citata propria deliberazione n. 1512/2012 e rideterminato con la propria deliberazione n. 1794/2016;
- 2) di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle disposizioni tecnico - procedurali ed amministrativo - gestionali indicate nelle citate proprie deliberazioni n. 1512/2012 e n. 1794/2016 e nelle citate determinazioni dirigenziali n. 11584/2015 e n. 6466/2016;
- 3) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà trasmesso al Comune di Ferrara (FE);
- 5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.