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ELENCO INTERVENTI CON RIDEFINIZIONE TERMINI 
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IN COMUNE 

DI 
IMPORTO 

ATTO DI PROGRAMMA ATTO DI IMPEGNO TERMINI DEFINITI 

RICHIESTA 

PROROGA O 

SEGNALAZIONE 

CONCERNENTE 

L'ULTIMAZIONE 

LAVORI 

PROPOSTA NUOVI TERMINI 

NOTE 

N° DEL N° DEL 
RICHIESTA 

ACCONTO 

RICHIESTA 

SALDO 

RICHIESTA 

ACCONTO 

RICHIESTA 

SALDO 

1 FE 
Provincia di 

Ferrara 
AA Codigoro 52.000,00 1661 29/07/04 5300 13/04/06 30/09/13 20/02/14 30/06/14 - 31/12/15 

INTERVENTI GIA’ 

ULTIMATI – ritardi 

imputabili a redazione 

atti di contabilità 

2 FE 
Provincia di 

Ferrara 
SPA Ferrara 52.000,00 1661 20/10/08 203 29/07/09 29/08/10 31/12/13 26/06/14 - 31/12/15 

INTERVENTI GIA’ 

ULTIMATI – ritardi 

imputabili a redazione 

atti di contabilità. 

3 RN 
Provincia di 

Rimini 
SPA 

Morciano 

di 

Romagna 

35.000,00 1661 20/10/08 203 29/07/09 29/08/10 30/04/14 30/06/15 - 30/06/16 

Arresto dei lavori di 

completamento e 

ritardo nella redazione 

della documentazione 

contabile di quanto 

eseguito. 

4 RN 
Provincia di 

Rimini 
AA Cattolica 52.000,00 1661 20/10/08 203 29/07/09 29/08/10 31/12/13 16/07/14 - 31/12/15 

INTERVENTI GIA’ 

ULTIMATI – ritardi 

imputabili a redazione 

atti di contabilità. 

5 BO 

Comune di 

Anzola 

dell’Emilia 

SPA 
Anzola 

dell’Emilia 
35.000,00 2285 27/12/10 95 20/02/12 31/12/13 20/02/15 10/11/14 - 31/12/16 

Non completamento 

della procedura di 

affidamento dei lavori 

causa vincoli previsti 

alla normativa “patto 

di stabilità” 

6 RE 

Comune di 

Sant’Ilario 

d’Enza 

CS 
Sant’Ilario 

d’Enza 
100.000,00 685 23/05/11 78 14/02/12 13/12/13 14/02/15 04/10/14 - 29/02/16 

Termine procedure 

amministrative 

relative alla copertura 

finanziaria dell’intero 

intervento 
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DI 
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ATTO DI PROGRAMMA ATTO DI IMPEGNO TERMINI DEFINITI 

RICHIESTA 

PROROGA O 

SEGNALAZIONE 

CONCERNENTE 

L'ULTIMAZIONE 

LAVORI 

PROPOSTA NUOVI TERMINI 

NOTE 

N° DEL N° DEL 
RICHIESTA 

ACCONTO 

RICHIESTA 

SALDO 

RICHIESTA 

ACCONTO 

RICHIESTA 

SALDO 

7 RE 
Comune di 

Guastalla 
AA Guastalla 52.000,00 747 29/05/07 5444 14/05/08 31/10/14 31/10/14 28/05/15 - 31/12/15 

INTERVENTI GIA’ 

ULTIMATI – ritardi 

imputabili a redazione 

atti di contabilità. 

8 RE 
Provincia di 

Reggio Emilia 
CUP 

Reggio 

Emilia 
40.000,00 2285 27/12/10 1067 17/12/12 17/12/13 17/12/15 27/06/14 - 17/12/16 

Completamento 

impianti allarme e 

manutenzioni esterne 

del fabbricato in corso 

TOTALE € 418.000,00  

 

LEGENDA: 

CUP: Centro Unificato Provinciale CS: Centro sovracomunale 

AA: Area di Ammassamento SPA: Struttura di Prima Assistenza 

  


