LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

DELTIBERA

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:

1.

di differire al 30 novembre 2020 il termine di
conclusione dell’intervento DEP0O01/18;

di dare atto che la copertura finanziaria del suddetto
intervento € assicurata dalla determinazione dirigenziale
n. 18928/2018 e dalle proprie deliberazioni nn. 543/2019
e 260/2020;

di precisare 11 quadro economico del progetto per 1o
sviluppo del sistema di certificazione della ristorazione
sostenibile 1in Emilia-Romagna denominato RS360 di cuil
alla propria deliberazione n. 1198/2020 come segue:

Fase 1 - 2019 Fase 2 - 2020
Sperimentazione RS360

€ 3.000,00
Verifiche
P¥ogetta21one degl} applica- € 7.000,00
tivi per web e mobile
Supporto, sviluppo e autova-
lutazione degli applicativi € 14.000,00
Formazione* € 0,00%*
Evento regionale finale € 4.000,00
Supporto per la sperimen-
tazione degli applicativi € 2.000,00
Totale € 10.000,00 € 20.000,00

* L’attivita di Formazione rientra tra le attivita
previste dal progetto in questione ma il relativo
importo di € 4.000,00 e a totale carico
dell’Associazione PIACECIBOSANO;

di confermare in ogni altra loro parte le proprie
deliberazioni n. 1625/2019 e n. 1198/2020;

di rinviare, relativamente all’intervento DEPO01/18, per
tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto
alle disposizioni tecnico-procedurali ed amministrativo-




gestionali indicate nella propria deliberazione n.
600/2018;

di dare atto che per quanto previsto 1in materia di
pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvedera ai sensi delle disposizioni normative vigenti
ed amministrative richiamate in parte narrativa;

di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico;

di dare atto, infine, che 1l presente provvedimento sara
trasmesso all'Ente di Gestione per 1 Parchi e la
Biodiversita Delta del Po e all’Associazione
PIACECIBOSANO.



