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Vicepresidenza e assessorato alla Transizione ecologica e 
contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del 
Suolo e della Costa, Protezione Civile della Regione 

Emilia-Romagna 

Area Tutela e Gestione Acqua 

 
 

 

 
 

AGGIORNAMENTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA DGR 
2153/2021 PER L’ADEGUAMENTO DI ALCUNI DEGLI 
AGGLOMERATI PRESENTI IN REGIONE  
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AGGLOMERATO PRIORITA' TITOLO INTERVENTO SCADENZA 
DGR 2153/2021 

NUOVA 
SCADENZA  

APC0580 1A Potenziamento dep. San Giuliano e collettamento 
Villanova sull'Arda Ovest 

31/07/2023 31/07/2024 

APC0409 1A Nibbiano (Alta Val Tidone) 31/03/2023 31/03/2024 

APC0133 1A San Lorenzo (Castell’Arquato) 31/01/2023 31/12/2023 

APC0473 1A Pecorara (Alta Val Tidone) 28/02/2024 28/02/2025 

APC0562 1A Vernasca-Mazzoni (Vernasca) 31/10/2023 30/06/2025 

APC1102 1A Agazzano Ovest (Agazzano) 28/02/2023 31/07/2023 

APC0106 1A Caminata-Costiola Nord (Alta Val Tidone) 28/02/2023 31/07/2023 

APC0315 1B Fiorenzuola d'Arda e Z.I. Est e Ovest (Fiorenzuola d’Arda) 31/01/2024 31/01/2025 

APC0420 1A Potenziamento dep. Pianello per collettamento di 
Trevozzo (Alta Val Tidone) 

31/01/2024 31/01/2025 

APC0524 1B Rottofreno - San Nicolò - Ponte Trebbia (Calendasco) 30/06/2023 31/12/2024 

APC0528 1A Centovera (San Giorgio Piacentino) 30/04/2023 30/06/2024 

APC0319 1A Gazzola Ovest (Gazzola) 28/02/2023 31/12/2024 

APC0628 1A Ziano (Ziano Piacentino) 30/09/2023 31/03/2025 

APC0615 1A Vicobarone (Ziano Piacentino) 28/02/2024 30/04/2025 

APC0330 1A Campremoldo Sopra (Gragnano) 31/10/2022 31/12/2023 

APR0421 1A Bannone (Traversetolo) 31/12/2023 31/03/2025 

APR1048 1A Vairo (Palanzano) 31/12/2023 31/12/2025 

ARE0059 1A Sologno (Villa Minozzo) 31/01/2023 31/12/2023 

AFE0423 1A Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie negli 
impianti di depurazione e sollevamenti fognari 

31/03/2023 24/12/2024 

AFE0524 1A Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie negli 
impianti di depurazione e sollevamenti fognari 

31/03/2023 24/12/2024 

ARE0051 1A Nuovo impianto di depurazione di secondo livello a 
servizio dell'abitato di Cerredolo - con collettamento 
agglomerato loc. La Valle 

28/02/2024 31/12/2026 

ARE0125 1A Nuovo impianto di depurazione di secondo livello a 
servizio dell'abitato di La Cà 

30/09/2024 31/12/2026 

AFC0144 1A RISANAMENTO SCARICHI 7-33 - FRAZ. ALFERO 28/02/2024 30/06/2026 

AMO0083 1A TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO II 
STRALCIO - ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO 
PIANELLI 

30/06/2023 31/03/2025 

AMO0854 1A TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO IV 
STRALCIO - ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO 
RENNO DI SOPRA-PIANTACROCE   

30/06/2023 31/03/2025 

AFE0277 1A COLLEGAMENTO ZONA STAZIONE-CONA 31/12/2022 31/03/2024 

ABO0123 1A COLLETTORE FOGNARIO S.MARIA MADDALENA-
LAGARO - IMPIANTI 

31/10/2023 31/07/2025 

ARA0198 1B ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI MASSA 
LOMBARDA LIMITI AZOTO 

30/06/2023 30/11/2023 

AMO0124 
 -  

AMO0763 

1A ADEGUAMENTO AGGLOMERATI DI 
MONTEOMBRARO-CAMPAZZO E MONTE CORONE-
CASA NADINO 

30/04/2024 31/12/2025 

ARA0186 1A ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI VILLA 
VEZZANO 

31/12/2022 31/12/2023 

AFE0054 1A ELIMINAZIONE DEPURATORE DI FOCOMORTO E 
COLLEGAMENTI 

28/02/2023 31/12/2023 

AMO0085 1A REALIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO 
APPROPRIATO E OPERE DI COLLETTAMENTO 
NELL'AGGLOMERATO DI SANT'ANNA PELAGO 

31/07/2023 31/12/2023 

AMO0669 1A CASA AZZONI: REALIZZAZIONE SISTEMA DI 
TRATTAMENTO APPROPRIATO OVVERO 
COLLETTAMENTO ALL'AGGLOMERATO DI 
SASSUOLO 

31/03/2023 31/03/2025 

AMO0488 1A RISANAMENTO FOGNARIO LOCALITÀ 
VARANA/PESCAROLA E IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

31/07/2024 30/11/2024 
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AGGLOMERATO PRIORITA' TITOLO INTERVENTO SCADENZA 
DGR 2153/2021 

NUOVA 
SCADENZA  

ABO0123 1A COLLETTORE FOGNARIO S.MARIA MADDALENA-
LAGARO - RETI 

31/10/2023 31/07/2025 

AFE0060 1A COLLEGAMENTO A POGGIO E ELIMINAZIONE IMP. DI 
MONTALBANO 

30/09/2024 30/09/2025 

AFE0288 1A COLLEGAMENTO SCARICHI NON DEPURATI DI 
QUARTIERE 

30/04/2023 31/03/2024 

ABO0072 1A INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO 
DI CA' DI LIZZANO IN BELVEDERE 

31/10/2023 31/12/2024 

AFE0277 1A COLLETTAMENTO SCARICO "SCUOLE" VIA 
SOSTEGNO A CONA 

31/12/2022 31/03/2024 

AMO0324 1A STUDIO E COLLETTAMENTO A IDONEO 
TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI DI RECOVATO E 
RASTELLINO 

31/01/2023 31/10/2023 

ABO0034 1A COLLEG.IMHOFF VIDICIATICO POZZO-MAENZANO 30/04/2023 31/12/2023 

AFE0533 1A COLLEGAMENTO V. CIPRESSINA E PANIGALLI-
DENORE 

28/02/2023 31/12/2023 

ABO0136 1A INTERVENTI SUL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO 
IN LOCALITA' BRUSCOLI E MONGHIDORO 
CAPOLUOGO 

31/03/2024 31/03/2025 

ABO0079 1A INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO 
DI QUERCIOLA-PRADA 

28/02/2023 31/07/2023 

AMO0035 1A REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO APPROPRIATO 
AGLI AGGLOMERATI FONTANALUCCIA, 
PIANDELAGOTTI  

31/12/2022 30/11/2023 

AMO0068 1A REALIZZAZIONE TRATTAMENTI APPROPRIATI 
AGGLOMERATI >200 AB/EQ IN LOCALITÀ: CASOLA - 
PIANEZZO, FARNETA CIMITERO) 

30/06/2024 31/03/2025 

ABO0188 
 -  

ABO0146 

1A NUOVO DEPURATORE MADDALENA DI CAZZANO 30/09/2023 31/12/2023 

ABO0034 1A COLLEG.IMHOFF VIDICIATICO IMP. SPORTIVI 30/04/2023 31/12/2023 

ABO0094 1A ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI PIOPPE 28/02/2023 30/09/2024 

ABO0114 1A COLLET. DA LOC. BOSCHI A DEP. DI MALALBE 31/10/2022 31/07/2023 

AMO0078 1A REALIZZAZIONE DI COLLETTAMENTO FOGNARIO E 
SISTEMA DI TRATTAMENTO APPROPRIATO NEGLI 
AGGLOMERATI DI MONCHIO - GRANDE E DI 
SAVONIERO 

01/02/2023 30/11/2023 

ABO0134 1A DEP. E COLLET. CAPOL. (AUT. J) 31/08/2022 30/09/2023 

ABO0100 1A COSTRUZIONE DEPURATORE CAMUGNANO 
CAPOLUOGO 

30/06/2024 30/06/2025 

ABO0188 1A COLLETTORE DA BAGNAROLA A MADDALENA 
CAZZANO 

30/09/2023 31/12/2023 

AFE0448 1A COLLEGAMENTO BAURA A IMP.CONTRAPO'-
ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO 

30/06/2024 31/03/2025 

AFC0100 1A RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - 
STRALCIO II (COLLETTAMENTO CENTO - LONGIANO) 

31/07/2023 31/12/2023 

AFE0066 
 -  

AFE0278 

1A COLLEGAMENTO DI CORLO E MALBORGHETTO DI 
CORREGGIO 

28/02/2024 30/07/2025 
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DGR 2153/2021 
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AMO0082 1A VERICA: REALIZZAZIONE DI COLLETTORI E SISTEMA 
DI TRATTAMENTO APPROPRIATO 

30/09/2023 30/07/2024 

AMO0046 - 
AMO0855 

1A ADEGUAMENTO DEGLI AGGLOMERATI DI 
MONTECENERE NORD E DI MONTECENERE-CASA 
ZAGAGLIA 

30/04/2024 31/12/2024 

AMO0641 1A ADEGUAMENTO COSTRIGNANO-CASTELLACCIO 31/03/2023 30/09/2023 

ABO0128 1A REALIZZAZIONE DEPURATORE MONTEACUTO 
VALLESE 

31/07/2023 30/05/2024 

AMO0124 
 -  

AMO0763 

1A ADEGUAMENTO AGGLOMERATI DI 
MONTEOMBRARO-CAMPAZZO E MONTE CORONE-
CASA NADINO 

30/04/2024 31/12/2025 

AMO0037 1A AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEL 
DEPURATORE DI GUIGLIA LAMA 

30/11/2023 30/06/2024 

ABO0100 1A COLLETTAMENTO FOGNARIO VERSO NUOVO 
DEPURATORE CAMUGNANO 

30/06/2024 30/06/2025 

AMO0766 1A ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CA' RAME 31/12/2022 31/12/2023 

AMO0532 1A ADEGUAMENTO AGGLOMERATO VERUCCHIA 31/12/2022 31/12/2023 

AMO0716 1A COLLETTAMENTO CASONI A PIEVEPELAGO 31/10/2022 31/03/2023 

ABO0143 1A STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO 
AGGLOMERATO DI BADI 

31/01/2024 30/09/2024 

 


