FLAG CER - Aggi Plano Fi iario e prop di rimodul PF 2019-2023 - CD FLAG 18 DICEMBRE 2020
PREVISIONE DI SPESA {*) FLAG & BENEFICIARI TERZI |l [rimodulazione e note
mie registrate |Spesa
post programmata |Spesa
PF APPROVATO/| Speso 2019 concessione o |al 2018 non programmata TOTALE
DGR RER SPESA certificato/ren |post ancora 2019 (al netto RIMODULATO AL |riallocazion
N.4053 12017/2018 dicontato  |certificazione |rendicontata |di rinunce 31.09.2020 e da
20/03/2020 _ |Certificata (a) [gestione (a) |da impegnare ‘[hl pp e)(c) 2020 (d) 2021 (e) 2022 (f) 2023 () (a+bictdsetf4g) |economie
1.A Concorso idee - progetto a titolarita - spesa e
58.973,00 58.973,00 58.973,00
4.A Informazione - Percorsi di educazione ambientale e
|alimentare - progetto a titolarita - CONCLUSO, RENDICONATO
E LIQUIDATO 17141894  94.49475|  76.924,19 171.418,93
4.A Informazione - Azlonl informative e di sensibilizzazione - €38.883 ie da appi i definitiva della
Azione a bando - Apertura OTTOBE 2019 - SCADENZA GEN graduatoria - Differimento termini di rend al 30.11.2021 -
2020 - Concessioni ENTRO NOVEMBRE 2020 - Termini di Annualita rimane 2021 - Bando rettificato per
rendicontazione a saldo nel bando pubblicato DA MARZO A differimento dei termini di rendicontazione spostanda il
GIUGNO 2021- BANDO RETTIFICATO TERMINE DI termine di rendicontazione al 30.11.2021 anziché da
RENDICONTAZIONE 30.11.2021 giugno a marzo 2021 come Indicato nel bando pubblicato
101.027,00 - 101.027,00 101.027,00
4.8 Eventi marinerie- Progetto Festival del mare a Titolarita -
(CONCLUSO, RENDICONTATO E LIQUIDATO
i 244.661,25 244.661,25 - 244.661,25
4,8 Musei allestimenti - Azione a Bando - Apertura entro Gla rimodulato con richiesta PEC FLAG vs. OI/RER del
FEBBRAIO 2020 - Previsione rendicontazione a saldo da bando 19/05/2020 Prot.232/2020/P in cul era era richiesta
{pubblicato entro dicembre 2022 rimodulazione temporale da 2021 a 2022 {cfr. Del.CD
FLAG del 18/05/2020) - Scadenza rendicontazione da
bando pubblicato 31.12.2022 - Non necessita di ulteriori
170.000,00 - 170.000,00 170.000,00
1.B.1 Luoghi di sbarco- Azione a bando - pubblicato - Cervia - Goro lusi e liquidati - Riminl luso -
previsione di spesa per SAL e saldo al 2019 0 2020 llaudato in liquid: - E ie accertate da
istruttorie finali per Cervia, Goro, Rimini: € 180,085,36.
Cesenatico istruttoria finale in corso da parte dell'OI/RER -
sopralluogo previsto nel 2021. Le economie saranno
1.532.884,31 6.796,32 266.314,51 500,00 23.106,36 1.236.167,12 1.532.884,31 0,00|lallocate successivamente
1.B.2 Luoghi di sbarco- Aziane a banda post concorso di idee | Gia rimodulato con richiesta PEC FLAG vs. OI/RER del
previsione di pubblicazione invio al Nutef/OI/RER entro 19/05/2020 Prot.232/2020/P in cui era era richiesta
marzo 2021- previsione rendicontazione 2022 rimodulazione temporale da 2021 a 2022 (cfr. Del.CD
FLAG del 18/05/2020). Previsione uscita bando entro
giugno 2021 con realizzazioni (post concessioni) tra
100.000,00| x 100.000,00 100.000,00 settembre 2021-ottobre 2022 - rend entro fine 2022
1.Ca - INTERVENTO A Qualificazione produzioni - Bando per
pescatori.pubblicato - CONCLUSO, RENDICONTATO E
LIQUIDATO entro il 2019
11.399,50 11.399,50 11.399,50|
1.Ca-B - INTERVENTO B Qualificazione produzioni IMPRESE
ACQUICOLE - Bando pubblicato 2018 - progetti conclusi,
rendicontati e liquidati entro 2019/2020 307.691,33 0,00 Iy . 30126133 6.430,00 307.691,33
1.C a.C - INTERVENTO C Qualificazione produzioni - Bando - Rimodulazit P per differi termini di
RIFIUTI da pubblicare entro 2019 - RENDICONTAZIONE 2021 di termine i progetti 30.06.2021
- termine rendicontazione 31.07.2021
208.044,13 128.487,87 79.556,26 208.044,13
1.C b INTERVENTI IMMATERIALI: certificazione, creazione Graduatorie approvate da FLAG e OI/RER- Concessioni
"|marchi collettivi, studi e ricerche per innovazione - effettuate - € 42.631,38 economie da riallocare -
pr lal tecniche di conservazione - differimento termini di rend al 30.11.2021 - Annualita
Bando PUBBLICATO 2019 - CONCESSIONI OTTOBRE 2020 - rimane 2021 -Rettifica bando per differimento dei termini
previsione REND MARZO-GIUGNO 2021- BANDO RETTIFICATO di rendicontazione spostando il termine di
TERMINE RENDICONTAZIONE 30,11.2021 rendicontazione al 30.11.2021 anzich2 da giugno a marzo
2021
194.286,23 = 194.286,23 194.286,23
4.C Reti e governance a Titolaritd FLAG (1° SAL ENTRQ
dicembre 2018; 2* SAL ENTRO agosto 2019; saldo entro marzo|
2070 60.000,00 18.002,25 30.005, 11.982,17 60.000,00
3.A.1 Diversificazione - 1 bando per Ittiturismo e Pesca Proroga del termini di delle Domande al 25.03.2021 (CD
turismo - previsione pubblicazione entro giugno 2020- FLAG del 18.12.2020) - | tempi richiesti per le istruttorie
rendicontazione a Saldo 2022 (90 gg) oltre al templ per ottenere la concessione si
richiede Rimodulazione temporale per differimento
termini di rendicontazone e relativa modifica del bando
par.15 Delibera CD FLAG 21/09/2020 e CD FLAG
18/12/2020- attuale per la rendic entro
30.10.2021 - nuovo ine proposto 30 bre 2022
164.153,67, - 164.153,67 164.153,67
3.A.2 Diversificazione - 2 bando per diversificazione Pubblicazione bando a seguito di approvazione del NUTEF
produzioni ittiche e tecniche di pesca - previsione (entro | primi mesi del 2021); Domande - Istruttorie e
pubblicazione entro 2021 - Previsione rendicontazione a saldo concessioni saranno definiti a seguito dell'esito del
2022 verbale NUTEF - Rendicontazionl entro 18 mesi dalla
concesslone [data prevista entro [l 31.12.2022-
RIMODULAZIONE dal 2021 al 2022 e DA SPESE IN CONTO
182.631,18 - 182.631,18 182.631,18 CAPITALE A SPESA CORRENTE
2. A.1 Habitat vallivi e marini - 1 bando studi e ricerche-
pubblicato -CONCLUSO E RENDICONTATO
105.713,77 8.290,29) 97.423,48 105.713,77
2. A.2 Habitat vallivi e marini - 2 bando Investimenti Il bando sara presentato al NUTEf entro febbraio/marzo
biodiversita - pubblicazione entro giugno 2021- previsione 2021 con previsione di pubblicazione post esito NUTEF
22 387.115,69 - 387.115,69 387.115,69
totale AZIONI 4.000.000,00 197.956,11 715.329,01 500,00 23.106,36 301.261,33 1.383.077,16 374.869,49| 1.003.900,54 0,00 4.000.000,00
cooperazione art.64 Certificati e liquidati: € 18.252,38 Nassarlus - Tarta tur €
1754,32 + Seajobs €2.243 - € 3.000 programmato nel
2019 - certificato nel 2019 € 1.400,00 per TartaTur 2e €
1.222,26 per PCP per un totale accertato nel 2019 pari a
€2.622,26 - economie € 377,74 riallocate nel 2022 che
oltre a risorse disponibill € 1.391,63 sommano a 1.769,37
riallocate nel 2022 per altri eventuali progetti -
gia Aggiornamento cronoprogramma per le spese di
Eadi cooperazione che rendi a conclusi
con taglio - |<OMe da cronprogramma dei progetti presentati: TARTA
273.00000|  18.25238 3.997,32 262226 30.000,00 | 58.569,37 113.441,33 |159.558,67 | TUR 2 nel 2021 - PCP-DP-BC nel 2022
Gestione e animazione
ri-allocati € 1664 ( economia del 2017) + € 1086,08 ( economia del
1.000.000, 224.950,29 155.588,21 190.000,00 150.000,00 | 138.000,00 | 14146150 1.000.000,00 |2019) nel 2023
Totale Azion| 5.273.000,00 441.158,78 874.914,54 500,00 23.106,36 303.883,59 1573.077,16 554.869,49 | 1.200.469,91 141.461,50 5.113.441,33
Spese di preparazione 40.000,00 40.000,00 40.000,00
TOTALE GENERALE 5.313.000,00 481.158,78 874.914,54 500,00 23.106,36 303.883,59 1.573.077,16 554.869,49 | 1.200.469,91 141.461,50 5.153.441,33
cumulata 45115878 1356.073.32 137917968 168306327 325614043 | 381100992 | 501147983 | 515344133
[% sulla ssil imodulata 934 2631 26,76 32,66 63,18 73,95 97,5 100,01
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