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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE
MONTANE13 AGOSTO 2024, N. 16601

Approvazione del Programma Operativo 20242026 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del
Po, CUP H58E24000000002. Assegnazione e concessione del contributo regionale per la gestione del Complesso
vallivo Valli di Comacchio

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)

determina
1. di approvare il “PROGRAMMA OPERATIVO 2024-2026” per la realizzazione di interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria nel complesso Vallivo di Comacchio, presentato in conformità alla convenzione sottoscritta
di cui alla D.G.R. 1379 del 01/07/2024 dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po di cui
all’allegato 1) parte intengrante e sostanziale del presente provvedimento – CUP H58E24000000002 - per un
importo complessivo di euro 2.538.400,00;

2. di assegnare e concedere all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po (CF 91015770380), per
l’attuazione del programma operativo 2024-2026 di cui al punto 1) il finanziamento regionale dell’importo
complessivo pari a euro 2.538.400,00, articolato nelle tipologie di spesa, annualità ed importi di seguito indicati:

Annualità 2024 Annualità 2025 Annualità 2026

Spesa corrente
euro 280.000,00

Spesa corrente
euro 280.000,00

Spesa corrente
euro 360.000,00

Spesa in c/capitale euro
719.200,00

Spesa in c/capitale
euro 719.200,00

Spesa in c/capitale euro
180.000,00

 
3. di imputare contabilmente la spesa complessiva di euro 538.400,00, registrata per i singoli importi/numeri di

impegno elencati negli allegati 2) (spesa corrente) e 3) (spesa in c/capitale), parti integranti e sostanziali della
presente determinazione, come segue:
quanto ad euro 920.000,00 (relativi alla quota complessiva di spesa corrente di cui all’ALLEGATO 2 al presente
provvedimento) sul capitolo U24118 “Trasferimenti all’Ente di gestione del Parco Regionale del Delta del Po per la
realizzazione degli interventi di salvaguardia ambientale e naturalistica nel Complesso vallivo di Comacchio (art.
13, comma 2, L.R. 2 luglio 1988, n. 27)” del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 approvato con deliberazione
n. 2291/2023 e ss.mm.ii. , dotato della necessaria disponibilità, di cui:

€ 280.000,00 anno di previsione 2024;
€ 280.000,00 anno di previsione 2025;
€ 360.000,00 anno di previsione 2026;

ed in relazione al quale, in attuazione del d.lgs.118/2011, la stringa concernente la codificazione della transazione
elementare, risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

9 5 U.1.04.01.02.009 5.4

Transazioni
U.E. SIOPE CUP Gestione ordinaria C.I. spesa

8 1040102009 H58E24000000002 3 3

 
quanto ad euro 1.618.400,00 (relativi alla quota complessiva di spesa c/capitale di cui ALLEGATO 3 al presente
provvedimento) sul capitolo U24122 “Contributi all’Ente di gestione del Parco regionale del Delta del Po per la
realizzazione degli interventi di salvaguardia ambientale e naturalistica nel Complesso Vallivo di Comacchio (art.
13, comma 1 bis, L.R. 2 luglio 1988, n. 27)” del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 approvato con
deliberazione n. 2291/2023 e ss.mm.ii., dotato della necessaria disponibilità, di cui:

€ 719.200,00 anno di previsione 2024;

-

-
-
-

-

-
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€ 719.200,00 anno di previsione 2025;
€ 180.000,00 anno di previsione 2026;

ed in relazione al quale, in attuazione del d.lgs.118/2011, la stringa concernente la codificazione della transazione
elementare, risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

9 5 U.2.03.01.02.009 5.4

Transazioni
U.E. SIOPE CUP Gestione ordinaria C.I. spesa

8 2030102009 H58E24000000002 3 4

 
4. che alla liquidazione del finanziamento concesso all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po,

provvederà il Responsabile del Settore Aree protette Foreste e Sviluppo Zone Montane secondo le modalità previste
dalla convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1379/2024, nel rispetto dei principi e
postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e della dgr. n.1276/2024;

5. che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56 comma 7 del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
6. che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi

degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. n.33/2013;
7. di pubblicare per estratto la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-

Romagna. 
Il Responsabile del Settore 

Gianni Gregorio

-
-
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PREMESSA 
 

Premesso che: 
- la Regione Emilia-Romagna con legge 24 del 23/12/2011 ha avviato un processo di riordino delle 

Aree Protette e dei Siti Rete Natura 2000 attraverso l’istituzione di n. 5 Macroaree per i Parchi e la 

Biodiversità e il contestuale scioglimento dei Consorzi di gestione; 
-  ai sensi dell'articolo 13, comma 1 bis, della L.R. 2 luglio 1988, n. 27 “Istituzione del Parco regionale 

del delta del Po”, la Regione concede all’Ente Parco, sulla base di apposita convenzione, 

finanziamenti volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio, 

finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla 

vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il mantenimento delle 

specie di flora e di avifauna protette. 
 

Nelle more di approvazione della Convenzione per il triennio 2024-2026 per disciplinare la concessione 

triennale dei finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, della L.R. 2 luglio 1988, n. 27, si 

descrivono di seguito le azioni previste nel Programma Triennale Valli di Comacchio, articolate in interventi.  

 

 
Le azioni previste nel Programma Triennale Valli di Comacchio sono articolate in interventi: le azioni a-b) e 

parte della c) si riferiscono ad interventi relativi alla gestione corrente. La restante parte (denominata c.1, c.2 

e c.3) e le azioni seguenti sono relative a investimenti in conto capitale. 

 

 

 

Elencazione interventi proposti: 

a-b) Gestione del sistema di regolazione idraulica per l'adduzione e il deflusso delle acque sia marine che 

fluviali, mediante la regolazione dell'intero sistema di chiaviche interne alle valli e di quelle ubicate 

nei punti di collegamento delle valli stesse con il mare, con il Reno e con i canali circondariali, 

nonché gestione della vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli, e per 

il mantenimento delle specie di avifauna presenti nel comprensorio delle Valli di Comacchio; 

gestione della manutenzione ordinaria relativa a manufatti, pertinenze, impianti idraulici e 

attrezzature. Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche per conto degli altri Enti Locali 

proprietari o possessori di aree tutelate all'interno del perimetro delle Valli di Comacchio, previa 

intesa tra i soggetti interessati contenente, tra le altre, la regolazione dei relativi rapporti economici; 

c) Ripristino e valorizzazione ecologica del complesso vallivo, compresa la manutenzione dei manufatti 

pertinenziali al complesso vallivo stesso, ripristino delle arginature, risezionamento dei canali, 

nonché ogni tipo di intervento diretto al miglioramento del sistema di circolazione delle acque; 

c.1. Manutenzione straordinaria e rinnovo certificazioni motopontone Foce e galleggiante 

Bellocchio; 

c.2. Ripristino naturalistico area Stazione foce con demolizione strutture incongrue e obsolete; 

c.3. Manutenzione straordinaria cabina MT e pompe flight presso Stazione Foce. 

d) Monitoraggio e mantenimento degli habitat e delle specie protette; 

e) Realizzazione degli interventi per mantenere efficiente la foce del Canale Gobbino; 

f) Interventi straordinari di messa in sicurezza chiaviche ed edifici pertinenziali all'attività di 

valorizzazione ecologica del complesso vallivo, articolato in: 

f.1.  Manutenzioni apparati elettromeccanici e paratoie metalliche Chiaviche Foce e Fattibello; 

f.2. Manutenzione straordinaria Chiavica Caldirolo; 

f.3. Manutenzione straordinaria del ponte bailey di accesso alla stazione da pesca Foce. 

h) Ripristino di arginature molto degradate nelle Valli di Comacchio, in particolare: 

h.1. Manutenzione straordinaria tratto sud arginatura di Valle Campo e ad alcuni tratti dell’Argine 

degli Angeli; 

h.2. Manutenzione straordinaria tratto di arginatura est di Valle Campo cd. Argine dei Contadini; 

h.3. Manutenzione straordinaria arginatura canale Ungola di tratto di separazione Valle Campo; 

h.4. Manutenzione straordinaria arginature penisola di Boscoforte. 
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PROGRAMMA OPERATIVO  
2024-2026 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Azione a-b) 

Gestione del sistema di regolazione idraulica per l'adduzione e il deflusso delle acque sia marine che 
fluviali, mediante la regolazione dell'intero sistema di chiaviche interne alle valli e di quelle ubicate nei 
punti di collegamento delle valli stesse con il mare, con il Reno e con i canali circondariali, nonché 

gestione della vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli, e per il 
mantenimento delle specie di avifauna presenti nel comprensorio delle Valli di Comacchio, compresa la 

gestione della manutenzione ordinaria relativa a manufatti, pertinenze, impianti idraulici e attrezzature. 
Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche per conto degli altri Enti Locali proprietari o 

possessori di aree tutelate all'interno del perimetro delle Valli di Comacchio, previa intesa tra i soggetti 
interessati contenente, tra le altre, la regolazione dei relativi rapporti economici. 

 
Con la presente azione, si intende continuare l’utilizzo ottimale delle strutture di “gestione idraulica e 

vigilanza generale”, poiché con la sua realizzazione ci si propone di manovrare sia i numerosi manufatti ubicati 

all'interno delle valli, sia quelli ubicati nei punti di collegamento con il mare, con il fiume Reno e con le 

canalizzazioni a contorno. 

Sono spese imputabili alla gestione corrente. Gli importi previsti sono pari ad Euro 149.230,77 per le 

prime due annualità ed Euro 206.153,85 per la terza, per un totale di Euro 504.615,39 nel triennio. 

 

I manufatti sono ubicati lungo il perimetro esterno delle Valli di Comacchio e sono realizzati in diverse 

epoche. Necessitano di operatori per la movimentazione, sia manuale che elettrificata, ma comunque sempre 

soggetta a sorveglianza del personale.  

Il costo nella scheda viene suddiviso per costi del personale/manodopera (per un importo di circa 102 

mila euro/anno per il 2024 e 2025, aumentato a 135 mila per l’annualità 2026) e costi generali, relativi alle 

utenze, assicurazioni, carburanti e spese relative ai mezzi sia marini che terrestri utilizzati per il lavoro. 

Il costo del personale per l’intervento così descritto, comprensivo delle varie indennità previste dai 

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli oneri accessori della contrattazione aziendale, oltre ai contributi 

previdenziali, assistenziali e IRAP contiene anche una quota relativa alla direzione e coordinamento effettuata 

dal Direttore e dagli uffici amministrativi. 

Nel dettaglio gli importi comprendono anche: 

 gestione corrente degli impianti e dei mezzi  

 gestione corrente degli immobili e relative pertinenze (acqua potabile, energia elettrica per forza 

 

 spostamenti per servizio (carburanti per automezzi, combustibile per gruppi elettrogeni, combustibile 

 

 costi di gestione ordinaria di tutti i manufatti, pertinenze, attrezzature, impianti idrovori, chiaviche, 

stazioni da pesca, e percorsi interni alle valli, compreso l’acquisto del materiale necessario alla 

gestione e piccola manutenzione, nell’ambito del loro utilizzo da parte dell’Ente per i fini istituzionali, 

di gestione e protezione ambientale a cui è preposto e l’acquisizione dei servizi connessi.  

Gli obiettivi da perseguire sono: 

 la gestione ottimale ed unitaria del complesso vallivo, anche grazie al rilascio della Concessione di 

derivazione in seguito a procedura di V.I.A. (L.R. 9/1999) per i 5 punti di presa su Reno del 

comprensorio vallivo 

 la gestione unitaria di tutti i mezzi di lavoro, immobili, pertinenze, impianti, attrezzature direttamente 

connessi alla gestione, al fine di permettere che l’Ente con il proprio personale adempia alle sue 

funzioni di conservazione dell'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli di Comacchio e 

mantenimento in buono stato di conservazione delle specie animali e vegetali e degli habitat presenti. 
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Azione c) 
Ripristino e valorizzazione ecologica del complesso vallivo, compresa la manutenzione dei manufatti 

pertinenziali al complesso vallivo stesso, ripristino delle arginature, risezionamento dei canali, nonché 
ogni tipo di intervento diretto al miglioramento del sistema di circolazione delle acque. 

 
La presente azione ha per obiettivo il mantenimento in efficienza dei numerosi immobili, strutture attrezzature, 

e mezzi nella disponibilità dell’Ente. La stessa è articolata per interventi annuali di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, da eseguirsi con proprio personale o con affidamento ad operatori economici esterni specializzati. 
  
Sono compresi interventi manutentivi e di adeguamento normativo sugli automezzi, natanti e pontoni, sugli 

immobili in comodato, sui manufatti di derivazione (quali chiaviche e sifoni), interventi di manutenzione su 

arginature, chiaviche e sifoni, manutenzione cartellonistica informativa, ecc. .   
Eguali periodiche manutenzioni saranno realizzare al piano di calpestio dei sentieri, alle passerelle, corrimano 

in legno, nonché lo sfalcio dell’erba.  

La scheda relativa all’intervento comprenderà anche  
 tasse e assicurazioni varie (premi assicurativi, bolli auto, rinnovo porto d’armi, servizio igiene ambientale, 

ecc.); 

 prestazioni di terzi (prestazioni di professionisti e operatori economici per la realizzazione degli interventi 

di pertinenza della perizia, somministrazione di lavoro a tempo determinato). Sono comprese le quote per 

affidamenti a specifiche prestazioni professionali quali le spese per la conduzione degli impianti di calore 

(Terzo Responsabile) e antincendio; 

 materiali diversi e di consumo (ricambi meccanici, elettrici ed idraulici; legnami; ferramenta; piccola 

carpenteria metallica; materiali edili, lubrificanti, dotazione vestiario, DPI, ecc.);   

 spese per il personale impegnato.  

Il costo nella scheda viene suddiviso per manodopera, costo preventivato per assicurazioni, carburanti, 

materiali di consumo ed utenza elettrica.  

Il costo del personale per l’intervento così descritto, comprensivo delle varie indennità previste dai Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro e degli oneri accessori della contrattazione aziendale, oltre ai contributi 

previdenziali, assistenziali e IRAP ammonterà per il triennio ad Euro 40.000 circa per le annualità 2024 e 2024 

e 54.000 euro per l’anno 2026. Tale costo contiene anche una quota relativa alla direzione e coordinamento 

effettuata dal Direttore e dagli uffici amministrativi. 
L’importo complessivo della presente Azione di spesa corrente è pari ad Euro 200.000,00 nel triennio 2024-

2026. 
 

Si prevede inoltre di realizzare tre interventi di investimento ovvero: 

c.1) Manutenzione straordinaria al motopontone Foce e in parte molto minore al galleggiante Bellocchio per 

il rinnovo periodico (biennale) delle certificazioni di sicurezza e navigabilità. 

Questa tipologia di natante è soggetta a manutenzioni periodiche obbligatorie, a cadenza biennale, che 

prevedono la messa in secca dello scavo (con apposita autogrù a noleggio), verifiche ispettive certificate 

in seguito alle quali, se di esito positivo, è necessario inoltrare domanda alla Capitaneria per il rinnovo 

delle certificazioni di sicurezza e navigabilità. 

Importo Euro 45.000 euro, in prevalenza nel 2024. 

 

Motopontone (2018) 
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c.2) Ripristino naturalistico e rimozione delle strutture obsolete ed incongrue site nell’area della Stazione 

Foce. 

Importo totale di circa 70 mila euro articolato nelle annualità 2025 e 2026. 

 

L’area di Stazione Foce è caratterizzata dalla presenza di molte strutture legate alla pesca, sorte sin dagli 

anni ’50 del secolo scorso, spesso senza nessun ordine e successivamente non rimosse. Recentemente è 

stato realizzato un nuovo manufatto prefabbricato, destinato a locale per il personale addetto alla gestione 

idraulica ed ambientale, con area per gli operatori, servizi igienici e spazio per lavorazioni e deposito 

attrezzature, in sostituzione dell’edificio preesistente, non agibile. 

 

Con la presente azione si intende proseguire il riordino e la valorizzazione dell’area sia ai fini ambientali 

che di strutture di supporto, lungo la stessa linea del progetto precedente, indirizzandosi alla rimozione 

delle strutture abbandonate ed obsolete (in notevole mole e volumetria), e procedendo alla realizzazione 

di un nuovo volume (molto minore rispetto alla preesistente Stazione di Pesca Foce), necessario sia agli 

operatori ambientali presenti, che alle conseguenti attività relative al trattamento e studio della fauna ittica, 

degli invertebrati acquatici, della flora e delle acque prelevati in valle, oggetto delle diverse attività di 

monitoraggio finalizzate alla conservazione e alla divulgazione del patrimonio naturale delle Valli di 

Comacchio, secondo le norme igieniche sanitarie emanate da Ausl ed in collaborazione con le Università 

di Ferrara e Bologna.  

 

 

 
 

  

Area intervento 
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Area intervento 

8 

 

c.3) la manutenzione straordinaria ai fini della messa a norma della cabina di MT che alimenta le due pompe 

flight installate presso la chiavica in Valle Fattibello. 

Previsti 25 mila euro nell’anno 2024. 

 

Nell’anno 2013 sono state realizzate due idrovore presso la Chiavica a 4 luci di Valle Fattibello, necessarie 

alla regolazione dei livelli idrici in valle e nel 2014 è stata realizzata la cabina elettrica di trasformazione 

media/bassa tensione (MT/BT), per alimentare le due pompe idrovore Flight installate. 

Da alcuni anni non sono utilizzate ed è necessario prevederne il riavvio. 

Sia la cabina che le pompe hanno necessità di essere manutenzionate per il rinnovo delle certificazioni di 

sicurezza, ai sensi del D. Lgs 462/2021 (messe a terra) ed affidate in gestione a personale esterno 

specializzato ed abilitato ad operare all’interno delle cabine di MT, non avendo l’Ente al suo interno 

personale specializzato. 

 

Ubicazione chiavica  

 
 

Particolare idrovore 
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Obiettivi da conseguire: Mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza degli immobili, 

pertinenze, impianti, mezzi ed attrezzature, al fine di poter svolgere le attività istituzionali dell’Ente, quali 

gestione idraulica, monitoraggi, tutela e conservazione specie animali e vegetali, manutenzioni ordinarie, 

lavori ecc. Ottenimento e rinnovo delle Certificazioni a norma di legge. 
 

Risultati attesi: Mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza del patrimonio vallivo e annesse 

pertinenze. 
 

  

11

16-08-2024 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 273



9 

 
 

 

 

Obiettivi da conseguire: Mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza degli immobili, 

pertinenze, impianti, mezzi ed attrezzature, al fine di poter svolgere le attività istituzionali dell’Ente, quali 

gestione idraulica, monitoraggi, tutela e conservazione specie animali e vegetali, manutenzioni ordinarie, 

lavori ecc. Ottenimento e rinnovo delle Certificazioni a norma di legge. 
 

Risultati attesi: Mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza del patrimonio vallivo e annesse 

pertinenze. 
 

  

10 

 

Azione d) 
Monitoraggio e mantenimento degli habitat e delle specie protette. 

 
L’importo complessivo della presente Azione è pari a euro 180.000,00 nel triennio 2024-2026. 

L’Ente provvederà per le annualità 2024-2026 all’attivazione di numerosi progetti di ricerca scientifica annuali 

finalizzati alla tutela e alla conservazione della natura. Principalmente gli ambiti indagati saranno i seguenti, 

ma non si esclude un ampliamento della tipologia, sulla base dei nuovi indirizzi che saranno forniti all’Ente, 

nell’ambito anche dei progetti di cooperazione internazionale. 

 

1) MONITORAGGIO DELL’ITTIOFAUNA NELLE VALLI DI COMACCHIO: valutazione dello stato 

qualitativo e quantitativo della ittiofauna delle Valli di Comacchio, a partire dai risultati di monitoraggio 

negli anni recenti (periodo 2010-2017). L’analisi è riferita alle specie di interesse conservazionistico in 

primis e quelle di interesse commerciale, con riferimento alle potenzialità dell’area considerata in un 

contesto gestionale indirizzato ad un maggiore sfruttamento; 
2) MONITORAGGIO AVIFAUNA ACQUATICA NIDIFICANTE NEL PARCO DEL DELTA DEL PO 

DELL’EMILIA-ROMAGNA: valutazione dello stato di conservazione e minaccia delle specie di maggior 

interesse conservazionistico e stesura strumento gestionale per la gestione degli habitat e delle specie. 
3) MONITORAGGIO VEGETAZIONE: valutazione dello stato di conservazione e minaccia delle specie di 

maggior interesse conservazionistico e stesura strumento gestionale per la gestione degli habitat e delle 

specie. 
4) MONITORAGGIO FAUNA SELVATICA. 
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Azione e)  
Realizzazione degli interventi per mantenere efficiente la foce del Canale Gobbino.  

 

La presente azione ha per obiettivo principale il mantenimento in efficienza del canale Gobbino, per un 

complessivo pari a euro 120.000,00 articolato su 2 annualità. 

 

Il canale Gobbino (Bellocchio), unitamente al canale Logonovo, costituiscono il sistema idraulico di 

collegamento a mare delle valli di Comacchio, con funzioni di presa-scarico di acqua marina. Tale funzione è 

ostacolata da continui processi di insabbiamento delle foci che, riducendo la sezione di deflusso, limitano il 

ricambio idrico delle valli e la risalita del novellame; ne risultano pertanto penalizzate la qualità delle acque e 

le attività di pesca nelle valli. 
Il canale Logonovo mantiene una sufficiente portata liquida in grado di contrastare l'insabbiamento 

grazie al bacino di ripulsa di Valle Fattibello ed ai periodici interventi di scavo eseguiti dalla Regione per il 

recupero di sabbia, trasportata poi sulle spiagge in erosione del litorale ferrarese. 
 

L’Ente, nel rispetto del Piano di Gestione Valli di Comacchio, deve intervenire con opere per garantire 

l’officiosità idraulica del Canale Gobbino, sita a sud del litorale in Lido di Spina, ma già in Provincia di 

Ravenna.  
L’intervento in progetto interessa aree ricadenti all’interno del sito della Rete Natura 2000 IT4060003 

“Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, foce del fiume Reno, Pineta di Bellocchio” Sito di Interesse 

Comunitario (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS). In particolare l’ambito interessato dall’intervento è il 

tratto terminale del canale Gobbino (Bellocchio), un corso d’acqua che collega al mare la porzione meridionale 

della Valli di Comacchio. 
 

Sono state effettuati negli anni, da parte di diversi Enti (tra cui Regione Emilia Romagna, Ente di 

Gestione, Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio) e molteplici interventi di scavo per la riapertura 

del canale, con quantitativi variabili di terreno escavato, e con utilizzo di mezzi diversi (draghe a refluizione, 

escavatori idraulici); il tempo in cui la foce rimane aperta è fortemente condizionato dalle correnti marine e 

dal trasporto dei sedimenti lungo riva.  
L’intervento più recente è stato realizzato dall’Ente con i finanziamenti del Programma Operativo ed ha 

previsto uno scavo di circa 12 mila mc di materiale, con risezionamento dell’alveo e restringimento alla foce. 

I lavori sono terminati nell’aprile 2022 ed attualmente l’officiosità alla foce si mantiene discreta. 

E’ comunque necessario intervenire a monte; con la presente azione si intende realizzare lo scavo delle 

anse semi-ostruite del canale, quasi a ridosso della S.S. Romea, per rimuovere e depositare sugli argini laterali, 

il terreno accumulatosi negli anni, che rallenta il deflusso del canale e contribuisce anche all’ostruzione della 

foce. 

 

Obiettivi da conseguire è il mantenimento di un efficiente collegamento a mare delle Valli di 

Comacchio, in modo da garantire l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e mantenimento in buono 

stato di conservazione delle specie animali e vegetali e degli habitat presenti, nel rispetto del piano di Gestione 

Valli di Comacchio.  
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Ubicazione 
 

 
 

Dettaglio area principale di intervento  
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Azione f) 
Interventi straordinari di messa in sicurezza chiaviche, immobili e strutture 

necessari all’attività di valorizzazione ecologica del complesso vallivo 
 

L’Ente attualmente gestisce le seguenti strutture di scarico e presa d’acqua, che necessitano di manutenzioni 

strutturali anche consistenti: 

Chiavica a 4 luci di Valle Fattibello 

Chiavica a 15 luci di Stazione Foce Foce 

Chiavica di Bellocchio 

Chiavica di Confina  

Chiavica di Caldirolo 

Sifoni Lepri e Casalino e Scorticata  

 

L’importo complessivo degli interventi, è pari ad Euro 374.000 nel triennio, articolato per effettuare 3 

interventi: 

f.1. Manutenzioni apparati elettromeccanici e paratoie metalliche Chiaviche Foce e Fattibello; 

f.2. Manutenzione straordinaria Chiavica Caldirolo; 

f.3. Manutenzione straordinaria del ponte bailey di accesso alla stazione da pesca Foce. 

 

 

f.1) Manutenzioni apparati elettromeccanici e paratoie metalliche Chiaviche Foce e Fattibello. 

Le due strutture localizzate a circa 200 metri di distanza, ma che scaricano su due diversi canali.  

Si propone un intervento di importo pari ad Euro 104.000 nell’annualità 2024, necessario per effettuare lo 

smontaggio delle paratoie metalliche e degli attuatori , installazione di panconi provvisori di protezione della 

luce, trasporto e lavorazioni in officina specializzata per la struttura a 15 luci (soggetta a manutenzione 
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quali riparata con il P.O. 2021-2023) e successivo rimontaggio, taratura e collaudo. 
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Azione f) 
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f.2) Manutenzione straordinaria Chiavica Caldirolo. 

Sita nella parte nord occidentale delle valli, mette in collegamento le stesse con il canale di bonifica Fosse-

Foce. Ha due ordini da 4 paratoie in acciaio, ormai non più adeguate al maggior flusso in entrata date le alte 

quote raggiunte dal canale e durante gli eventi meteo eccezionali sempre più frequenti. 

L’intervento ha lo scopo di preservare la struttura in cemento armato, effettuare manutenzione delle parti 

elettromeccaniche (alimentate per mezzo di un gruppo elettrogeno) ed adeguare l’altezza delle paratoie in 

acciaio modo da impedire il riversamento in valle delle acque del canale Fosse Foce. 

 

L’importo previsto per l’annualità 2024 è pari ad Euro 100.000,00. 

 

Ubicazione 

 
 

 

Vista e dettaglio 
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f.3) Manutenzione straordinaria del ponte bailey di accesso alla stazione da pesca Foce. 

Realizzato nel secondo dopoguerra costituisce l’unico punto di accesso via terra dei mezzi all’area di Stazione 

Foce. Ristrutturato agli inizi degli anni 2000, necessita di interventi anche consistenti di manutenzione 

straordinaria che potranno prevedere anche la sostituzione di alcuni elementi strutturali metallici sia 

all’impalcato che nelle pile. 

Costo programmato dell’intervento: Euro 170.000,00 Euro per l’annualità 2025. 

 

Ubicazione 
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Azione h) 
Ripristino di arginature degradate.  

 

L’azione h) è articolata in 4 interventi, per un totale di 922.538,46 euro nel triennio.  

Gli interventi individuati sono: 

h.1) Manutenzione straordinaria tratto sud arginatura perimetrale di valle campo e ad alcuni tratti argine degli 

Angeli; 

h.2) Manutenzione straordinaria tratto di arginatura est di Valle Campo cd. Argine dei Contadini; 

h.3) Manutenzione straordinaria arginatura canale Ungola di tratto di separazione Valle Campo; 

h.4) Manutenzione straordinaria arginature penisola di Boscoforte. 

 

h.1) Manutenzione straordinaria tratto sud arginatura perimetrale di valle campo e ad alcuni tratti argine degli 

Angeli.  

La presente azione prosegue un intervento strutturale consistente, in continuazione con l’intervento di recupero 

dell’arginatura perimetrale di Valle Campo avviato nei precedenti due Programmi Operativi. 

L’importo previsto, complessivo di lavori, progettazione, rilievi, imposte e tasse, è pari ad euro 470.000,00 

sulle prime due annualità. 

L’arginatura perimetrale di Valle Campo, che si estende dall’appostamento di Paisolo al canale Ungola per 

circa 11 km, presenta lungo il percorso varie situazioni – anche molto gravi – di degrado strutturale. In alcuni 

tratti si è talmente deteriorato da mettere in comunicazione la valle omonima, affidata per quasi 18 anni in 

gestione ad operatori privati, con la Valle Magnavacca.  
Tranne alcuni brevi tratti, i fenomeni erosivi sono localizzati su quasi tutta l’estesa arginale. 

Con i precedenti interventi nei P.O. 2018-2020 e P.O. 2021-2023 si è intervenuto su un tratto di circa 7 km, 

partendo da nord in direzione sud. 
Con questo intervento, dato il notevole aumento dei prezzi del legname dal 2022, si prevede di intervenire su 

un tratto di almeno 700/750 metri. 

 

Contestualmente con lo stesso progetto, data la vicinanza e lo stesso punto previsto per l’accantieramento, si 

interverrà con la manutenzione di alcuni tratti dell’argine di Valle Furlana, che separa la proprietà pubblica 

della Valle Magnavacca dalla valle privata a sud-est. 

 

 

Il rilevato, costituito da materiale prevalentemente argilloso-sabbioso di provenienza valliva, è stato realizzato 

dall’Azienda Valli Comunali negli anni Cinquanta del secolo scorso per una lunghezza complessiva di ml. 

11.100 circa con larghezza di sommità mediamente di mt. 3,20/3,50 a quote mt. 11,00-11,20 e scarpate in 

pendenza del 1 su 1,50. 

Le sponde, sia lato Valle Magnavacca che lato Valle Campo, erano difese da una berma in pietrame trachitico-

calcareo, dello spessore medio di mt. 0,50, dall’unghia del rilevato a quota mt. 10,80 circa. 

Tale protezione era stata completata, per circa 50% dell’intera estesa, dalla S.I.VAL.CO. S.p.a. negli anni dal 

1988 al 1992. 

Nell’anno 2002 il Consorzio “Azienda Speciale Valli di Comacchio” aveva provveduto alla ricostruzione 

completa di alcuni tratti spondali gravemente degradati per un’estesa di circa ml. 1.000 (ml. 500 lato Vacca e 

ml. 500 lato Campo). 

Successivamente con operatori esterni sono stati effettuati solo due interventi distinti di riparazione su brevi 

tratti danneggiati conterminati da pali in legno e geotessuto.  

Premesso quanto sopra, nelle more di un rilievo di dettaglio dei tratti su cui intervenire e preso atto dei vari 

fenomeni di erosione esistenti su tutta l’estesa arginale, si descrivono sinteticamente i vari interventi di 

recupero necessari: 

A) Recupero del pietrame scivolato sul fondo e sua semplice ricollocazione sino a quota mt. 10,80 

B) Riformazione parziale in sagoma della sponda con terreno del fondo o di sommità e ricollocamento del 

pietrame sino a quota mt. 10,80 

C) Riformazione parziale in sagoma della sponda con terreno del fondo o di sommità, posa di fascia in 

geotessuto di contenimento e ricollocamento del pietrame sino a quota mt. 10,80. 

D) Ricostruzione arginatura in sagoma con terreno del fondo o di sommità, formazione di presidio in pali di 

castagno all’unghia (n.6/ml. h mt. 4,50 - quota di testa mt. 11 00) posa di fascia in geotessuto di contenimento 

e collocamento del pietrame, sino a quota mt. 10,80. 
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pietrame sino a quota mt. 10,80 

C) Riformazione parziale in sagoma della sponda con terreno del fondo o di sommità, posa di fascia in 

geotessuto di contenimento e ricollocamento del pietrame sino a quota mt. 10,80. 

D) Ricostruzione arginatura in sagoma con terreno del fondo o di sommità, formazione di presidio in pali di 
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19 

Sarà necessario prevedere anche la fornitura esterna di nuovo pietrame, stante l’impossibilità di recuperare in 

gran parte l’esistente scivolato a valle.  

 

Le lavorazioni sono consistenti, da attuare con escavatori imbarcati su pontone, lavorando anche dentro Valle 

Campo.  

Si prevede di giungere a progettazione esecutiva ed avvio lavori entro il corrente anno, in modo da completare 

i lavori entro il 2025. 

 

Ubicazioni azione h.1, h.2 ed h.3 

 

 
 

Indicazione tratti di intervento h.1) Argine sud Valle Campo e Furlana 

(in rosso) 
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Stato arginatura 

 
 

Lavori realizzati 
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Stato arginatura 

 
 

Lavori realizzati 
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h.2) Manutenzione straordinaria Arginatura est di Valle Campo cd. Argine dei Contadini 

Investimento di circa 92 mila euro, da attuarsi entro il corrente anno. 

 

Si intende intervenire per riprendere alcune importati frane in tale arginatura lunga 2 km, di separazione tra la 

valle grande ed i terreni coltivati, in modo da impedire la commistione e la conseguente rovina delle culture, 

essendo l’argine in gestione all’Ente. 

Sono stati individuati due tratti che necessitano di manutenzione, indicati in planimetria, nella parte sud 

dell’arginatura, per un’estensione lineare di circa 420 metri, su cui si era intervenuti nel 2002 da parte 

dell’allora Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio. 

Anche in questo caso la tecnica costruttiva dei ripristini spondali è quella tradizionale delle Valli di Comacchio, 

con pali di castagno e geotessuto per il contenimento del terreno, similare all’adiacente. 

I lavori saranno effettuati per un tratto dalla sponda, dall’altro con l’utilizzo di mezzi imbarcati su galleggianti. 

 

 

 



Ubicazione lavori argine est di Valle Campo 
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h.3) Manutenzione straordinaria arginatura canale Ungola di tratto di separazione Valle Campo 

Investimento di 180 mila euro, da attuarsi nel 2025. 

Si intende intervenire per riprendere alcune importati frane nell’arginatura est di questo canale, che la separa 

dalla Valle Campo, in modo da evitare ogni commistione tra le acque. 

E’ stato individuato un primo tratto di circa 400 metri, in condizioni molto deteriorate. 

Si interverrà con i ripristini secondo le consolidate tecniche costruttive delle Valli di Comacchio, con pali di 

castagno posti ad interasse di circa 30 cm e geotessuto per il contenimento del terreno. 

I lavori saranno effettuati con l’utilizzo di mezzi imbarcati su galleggianti. 

 

Ubicazione lavori Canale Ungola 

 

 
 

Sezione più danneggiata 
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h.4) Manutenzione straordinaria arginature penisola di Boscoforte (Valli Meridionali di Comacchio) 
Penisola che si protende all’interno delle Valli di Comacchio, di straordinaria valenza naturalistica, che 

necessita di interventi di protezione spondali per il mantenimento di chiari di acque dolci al proprio interno. 

Il “Protocollo d’Intesa “Valli Meridionali di Comacchio” proposto dalla Regione Emilia Romagna, di cui 

all’Allegato A) della Deliberazione di Assemblea n. 8 del 28/04/08 stabilisce che “è interesse prioritario per 

tutti i soggetti sottoscrittori, tanto pubblici che privati, addivenire ad una definizione stabile dei modelli 

gestionali contemporaneamente presenti attraverso la definizione di più strumenti attuativi, accordi o altre 

forme di definizione ….[omissis], stabilendo - tra l’altro, - che gli obiettivi in esso prefissati possono essere 

raggiunti tramite l’articolazione di “specifici atti amministrativi, accordi o contratti sia tra soggetti pubblici 

che tra soggetti pubblici e privati”. 

Il Progetto di Intervento Particolareggiato appositamente redatto ed approvato nel 2008, prevede nella 

“Riorganizzazione del sistema di fruizione turistica” l’accesso a Boscoforte e un nuovo (tra quelli già a sistema 

del Parco), percorso pedonale (Quadrante 3) destinato al pubblico, che sarà consentito a gruppi di persone in 

maniera regolamentata tramite visite guidate, così da alterare il meno possibile l’equilibrio e il carattere di 

luogo incontaminato della penisola.…..[omissis], prevedendone il ripristino tramite modesti interventi di 

manutenzione ordinaria(TAV. 7A e 7B, di PdIP). 

 

L’intesa sottoscritta tra l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e la Soc. Bonifica Valli 

Meridionali di Comacchio S.p.a. per la riorganizzazione del sistema di fruizione turistica nella parte 

meridionale della penisola di Boscoforte di cui al P.d.I.P. “Valle Furlana e Fiume Reno da S.Alberto al Passo 

di Primaro” – approvata con Deliberazione di C.E. n. 16 del 27/02/2020, prevede all’art. 3: “l’Ente di Gestione 

si impegna a: “corrispondere alla Società Bonifica Valli meridionali di Comacchio una somma per la spesa di 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria che si rendesse necessario effettuare presso la penisola di Boscoforte, 

a fronte della fruizione turistica ecosostenibile, fino ad un massimo di euro 60.000,00 (sessantamila/00) annui, 

a titolo di compartecipazione alla spesa per interventi concordati e autorizzati preventivamente dal Parco, che 

sarà versata a seguito di apposita rendicontazione finale dei lavori eseguiti.” 

L’importo sarà erogato quindi sotto forma di contributo per i lavori di salvagu36ardia ambientale e naturalistica 

effettuati dalla Soc. Bonifica Valli Meridionali di Comacchio srl per la manutenzione delle arginature della 

penisola di Boscoforte. 

 

Gli interventi principali riguardano la manutenzione e ricostruzione dei cordoni arginali che delimitano chiari 

di acqua dolce, importantissimi per gli habitat e la biodiversità. 

 

Penisola Boscoforte, tratto di intervento più urgente 
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Il “Protocollo d’Intesa “Valli Meridionali di Comacchio” proposto dalla Regione Emilia Romagna, di cui 

all’Allegato A) della Deliberazione di Assemblea n. 8 del 28/04/08 stabilisce che “è interesse prioritario per 

tutti i soggetti sottoscrittori, tanto pubblici che privati, addivenire ad una definizione stabile dei modelli 

gestionali contemporaneamente presenti attraverso la definizione di più strumenti attuativi, accordi o altre 

forme di definizione ….[omissis], stabilendo - tra l’altro, - che gli obiettivi in esso prefissati possono essere 

raggiunti tramite l’articolazione di “specifici atti amministrativi, accordi o contratti sia tra soggetti pubblici 

che tra soggetti pubblici e privati”. 

Il Progetto di Intervento Particolareggiato appositamente redatto ed approvato nel 2008, prevede nella 

“Riorganizzazione del sistema di fruizione turistica” l’accesso a Boscoforte e un nuovo (tra quelli già a sistema 

del Parco), percorso pedonale (Quadrante 3) destinato al pubblico, che sarà consentito a gruppi di persone in 

maniera regolamentata tramite visite guidate, così da alterare il meno possibile l’equilibrio e il carattere di 

luogo incontaminato della penisola.…..[omissis], prevedendone il ripristino tramite modesti interventi di 

manutenzione ordinaria(TAV. 7A e 7B, di PdIP). 

 

L’intesa sottoscritta tra l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e la Soc. Bonifica Valli 

Meridionali di Comacchio S.p.a. per la riorganizzazione del sistema di fruizione turistica nella parte 

meridionale della penisola di Boscoforte di cui al P.d.I.P. “Valle Furlana e Fiume Reno da S.Alberto al Passo 

di Primaro” – approvata con Deliberazione di C.E. n. 16 del 27/02/2020, prevede all’art. 3: “l’Ente di Gestione 

si impegna a: “corrispondere alla Società Bonifica Valli meridionali di Comacchio una somma per la spesa di 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria che si rendesse necessario effettuare presso la penisola di Boscoforte, 

a fronte della fruizione turistica ecosostenibile, fino ad un massimo di euro 60.000,00 (sessantamila/00) annui, 

a titolo di compartecipazione alla spesa per interventi concordati e autorizzati preventivamente dal Parco, che 

sarà versata a seguito di apposita rendicontazione finale dei lavori eseguiti.” 

L’importo sarà erogato quindi sotto forma di contributo per i lavori di salvagu36ardia ambientale e naturalistica 

effettuati dalla Soc. Bonifica Valli Meridionali di Comacchio srl per la manutenzione delle arginature della 

penisola di Boscoforte. 

 

Gli interventi principali riguardano la manutenzione e ricostruzione dei cordoni arginali che delimitano chiari 

di acqua dolce, importantissimi per gli habitat e la biodiversità. 

 

Penisola Boscoforte, tratto di intervento più urgente 
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TOTALE COSTI E INTERVENTI PROGRAMMA OPERATIVO  2024- 2026 

 
Nella scheda in formato A3 vengono riportati gli interventi previsti nel Triennio con il relativo Quadro 

Economico, e la suddivisione in spese correnti ed investimenti, nonché il cronoprogramma di attuazione 

economica. 

 

Per ogni Azione di cui all’art. 2 della Convenzione, viene allegata scheda tecnica descrittiva aggiornata 

con le modifiche e gli importi reimputati. 

 

Comacchio, maggio 2024 
Il Direttore 

Dott. Massimiliano Costa  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato 2 


 

 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERATIVO 

PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E 

NATURALISTICA 

DEL COMPLESSO VALLIVO DI COMACCHIO

 

ANNUALITÀ 2024/2026 

 



    





             





 
Codice intervento................. 
 
TITOLO 

Gestione del sistema di regolazione idraulica per mezzo dei manufatti presenti nelle Valli di 
Comacchio.  Gestione della manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili nella disponibilità 
dell’Ente a fini istituzionali 

 

 

Data: maggio 2024 
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Allegato 2 


 

 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERATIVO 

PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E 

NATURALISTICA 

DEL COMPLESSO VALLIVO DI COMACCHIO

 

ANNUALITÀ 2024/2026 

 



    





             





 
Codice intervento................. 
 
TITOLO 

Gestione del sistema di regolazione idraulica per mezzo dei manufatti presenti nelle Valli di 
Comacchio.  Gestione della manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili nella disponibilità 
dell’Ente a fini istituzionali 

 

 

Data: maggio 2024 
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COSTO INTERVENTO a-b) ANNO 2024                                                     Euro   149.230,77 
 
 
COSTO INTERVENTO a-b) ANNO 2025                                                     Euro   149.230,77 
 
 
COSTO INTERVENTO a-b) ANNO 2026                                                     Euro   206.153,85 
 
 
 
COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO a+b NEL TRIENNIO          Euro  504.615,39 
 

 

 
 

FINALITÀ GENERALI DELL’INTERVENTO 

La presente azione di progetto è relativa ai costi di gestione ed utilizzo delle strutture di “gestione 
idraulica del comprensorio vallivo”, ubicati sia all'interno delle valli, a cui si è aggiunta la chiavica di 
Confina, sia nei punti di collegamento con il mare, con il fiume Reno e con le canalizzazioni a contorno, 
utilizzando i mezzi sia terrestri che marini e le strutture, nonché i costi di gestione dei manufatti, 
pertinenze, attrezzature, impianti idrovori, chiaviche, stazioni da pesca, e percorsi interni alle valli, 
nell’ambito del loro utilizzo da parte dell’Ente per i fini istituzionali, di gestione e protezione ambientale a 
cui è preposto. Sono comprese le spese per il personale addetto, le utenze, le spese per lo 
spostamento del personale, estendendosi gli stessi su una superficie molto vasta. 
 

 
CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 
Descrizione dell’intervento (dimensioni dei lavori/quantità, localizzazione, modalità operative)

I manufatti sono ubicati lungo il perimetro esterno delle Valli di Comacchio e sono realizzati in diverse 
epoche. Necessitano di operatori per la movimentazione, sia manuale che elettrificata, ma comunque 
sempre soggetta a sorveglianza del personale. Il costo nella scheda viene suddiviso per manodopera, 
costo preventivato per l’utenza elettrica e per i mezzi utilizzati. Il costo del personale per l’intervento così 
descritto, comprensivo delle varie indennità previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli 
oneri accessori della contrattazione aziendale, oltre ai contributi previdenziali, assistenziali e IRAP 
ammonterà a euro 102.000 circa per le annualità 2024, 2025 ed Euro 135.000 per il 2026. Tale costo 
contiene anche una quota relativa alla direzione e coordinamento effettuata dal Direttore e dagli uffici 
amministrativi. 
 

 

Obiettivi da conseguire (obiettivi specifici dell’intervento proposto, eventuali criticità che intende rimuovere)

Gestione ottimale e unitaria del complesso vallivo grazie anche al rilascio della Concessione di 
derivazione in seguito a procedura di V.I.A. (L.R. 9/1999) per i 5 punti di presa su Reno del 
comprensorio vallivo. 
Gestione unitaria di tutti gli immobili, pertinenze, impianti, attrezzature, natanti e pontoni al fine di poter 
svolgere le attività istituzionali dell’Ente, quali gestione idraulica, monitoraggi, tutela e conservazione 
specie animali e vegetali, manutenzioni ordinarie, lavori, ecc. 
 

 

Risultati attesi in coerenza con le finalità di cui alla Convenzione, art. 1) 

 
Preservazione dell'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli di Comacchio e mantenimento in 
buono stato di conservazione delle specie animali e vegetali e degli habitat presenti. 
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I manufatti sono ubicati lungo il perimetro esterno delle Valli di Comacchio e sono realizzati in diverse 
epoche. Necessitano di operatori per la movimentazione, sia manuale che elettrificata, ma comunque 
sempre soggetta a sorveglianza del personale. Il costo nella scheda viene suddiviso per manodopera, 
costo preventivato per l’utenza elettrica e per i mezzi utilizzati. Il costo del personale per l’intervento così 
descritto, comprensivo delle varie indennità previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli 
oneri accessori della contrattazione aziendale, oltre ai contributi previdenziali, assistenziali e IRAP 
ammonterà a euro 102.000 circa per le annualità 2024, 2025 ed Euro 135.000 per il 2026. Tale costo 
contiene anche una quota relativa alla direzione e coordinamento effettuata dal Direttore e dagli uffici 
amministrativi. 
 

 

Obiettivi da conseguire (obiettivi specifici dell’intervento proposto, eventuali criticità che intende rimuovere)

Gestione ottimale e unitaria del complesso vallivo grazie anche al rilascio della Concessione di 
derivazione in seguito a procedura di V.I.A. (L.R. 9/1999) per i 5 punti di presa su Reno del 
comprensorio vallivo. 
Gestione unitaria di tutti gli immobili, pertinenze, impianti, attrezzature, natanti e pontoni al fine di poter 
svolgere le attività istituzionali dell’Ente, quali gestione idraulica, monitoraggi, tutela e conservazione 
specie animali e vegetali, manutenzioni ordinarie, lavori, ecc. 
 

 

Risultati attesi in coerenza con le finalità di cui alla Convenzione, art. 1) 

 
Preservazione dell'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli di Comacchio e mantenimento in 
buono stato di conservazione delle specie animali e vegetali e degli habitat presenti. 
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DESCRIZIONE DELLE AZIONI PREVISTE E IMPORTO RELATIVO 
Gestione sistema di regolazione idraulica, costituito dalle Nuove idrovore site in località Foce e dalle 
Chiaviche di Foce, Fattibello, Confina , Bellocchio, sifoni su Reno (Lepri e Casalino) e di Valle Zavalea: 
 

 
Dato il numero maggiore di strutture, azionabili in parte manualmente, e la vasta distribuzione sul 
comprensorio vallivo (esteso per oltre 11 mila ettari), il personale operativo impiegato è maggiore. Sono 
inoltre stati considerati i costi per le utenze elettriche, i carburanti per gli spostamenti di servizio e per il 
funzionamento dei gruppi elettrogeni, utilizzati nei sifoni sottoreno in quanto zona sprovvista di 
collegamento alla rete pubblica energetica. Il nuovo impianto idrovoro in località Foce è stato realizzato 
da ENI e consegnato all’Ente, nell’ambito di una Convenzione ENI, Regione Emilia-Romagna ed Ente di 
Gestione. Le idrovore sono pienamente operative ed hanno costi di gestione legati soprattutto 
all’alimentazione elettrica. Necessitano comunque di operatori per la sorveglianza e gestione. Il costo 
nella scheda viene articolato per manodopera, costo per l’utenza elettrica e per i mezzi utilizzati per gli 
spostamenti. Il costo per il personale a tempo indeterminato contiene anche una quota relativa alla 
direzione e coordinamento effettuata dal Direttore e dagli uffici amministrativi. 

I manufatti sono ubicati in un’area molto vasta, e sono utilizzati dal personale dell’Ente per le funzioni di 
monitoraggio, gestione idraulica, attività amministrativa ecc. Il costo nella scheda viene suddiviso per 
manodopera, costo preventivato per le utenze e per i mezzi utilizzati. Il costo del personale per 
l’intervento così descritto, comprensivo delle varie indennità previste dai Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro e degli oneri accessori della contrattazione aziendale, contiene anche una quota relativa alla 
direzione e coordinamento effettuata dal Direttore e dagli uffici amministrativi. Nel dettaglio gli importi 
comprendono anche: 

• la gestione corrente degli immobili e relative pertinenze (acqua potabile, energia elettrica per forza 
motrice, energia elettrica per illuminazione, combustibili per riscaldamento, spese telefoniche); 

• gli spostamenti per servizio (carburanti per automezzi, combustibile per gruppi elettrogeni, 
combustibile per fuoribordo e barche, ecc.). 
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QUADRI TECNICI ECONOMICI INTERVENTI     a-b         COMPLESSIVAMENTE NEL TRIENNIO  

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... a) Gestione del sistema di regolazione idraulica, 
per l'adduzione e il deflusso delle acque sia 
marine che fluviali, gestione dei mezzi, 
manufatti e pertinenze COMPLESSIVO NEL 
TRIENNIO 2024-2026 

504.615,39 

 di cui:  

 Costo del personale  339.000,00 

 Acquisizione di beni e servizi  53.700,00 

 Tasse, assicurazioni 51.900,00 

 Gasolio per i mezzi ed i gruppi elettrogeni 33.153,85 

 Utenze 26.861,54 

Totale A 504.615,39 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno  

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche  

B.3 ......  

B.... .......  

 Totale B 0,00

TOTALE COSTO INTERVENTO (a-b) 504.615,39

  

 
  

30

16-08-2024 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 273



pagina 4 di 8

QUADRI TECNICI ECONOMICI INTERVENTI     a-b         COMPLESSIVAMENTE NEL TRIENNIO  

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... a) Gestione del sistema di regolazione idraulica, 
per l'adduzione e il deflusso delle acque sia 
marine che fluviali, gestione dei mezzi, 
manufatti e pertinenze COMPLESSIVO NEL 
TRIENNIO 2024-2026 

504.615,39 

 di cui:  
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 Acquisizione di beni e servizi  53.700,00 

 Tasse, assicurazioni 51.900,00 

 Gasolio per i mezzi ed i gruppi elettrogeni 33.153,85 

 Utenze 26.861,54 

Totale A 504.615,39 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno  

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  
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B.3 ......  

B.... .......  

 Totale B 0,00

TOTALE COSTO INTERVENTO (a-b) 504.615,39
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QUADRI ECONOMICI DEI SINGOLI INTERVENTI 
INTERVENTO a-b) ANNUALITA’ 2024 e 2025 

 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... Gestione del sistema di regolazione idraulica 
Chiaviche a 4 e 15 luci di Foce, della chiavica a 
8 luci in località Bellocchio, 4 luci in località 
Confina, sifone in Valle Zavelea Sifoni Lepri e 
Casalino. Gestione del sistema di regolazione 
idraulica per mezzo delle nuove idrovore di 
Foce. 

149.230,77 

 di cui:  

 Costo del personale  102.000,00 

 Acquisizione di beni e servizi  14.000,00 

 Tasse, assicurazioni 17.300,00 

 Gasolio per i mezzi ed i gruppi elettrogeni 10.000,00 

 Utenze 5.930,77 

Totale A 149.230,77

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno  

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche  

B.3 ......  

B.... .......  

 Totale B 0,00 

TOTALE COSTO INTERVENTO ANNUO (A+B) 149.230,77 
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QUADRI ECONOMICI DEI SINGOLI INTERVENTI 
INTERVENTO a-b) ANNUALITA’ 2024 e 2025 

 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... Gestione del sistema di regolazione idraulica 
Chiaviche a 4 e 15 luci di Foce, della chiavica a 
8 luci in località Bellocchio, 4 luci in località 
Confina, sifone in Valle Zavelea Sifoni Lepri e 
Casalino. Gestione del sistema di regolazione 
idraulica per mezzo delle nuove idrovore di 
Foce. 

149.230,77 

 di cui:  

 Costo del personale  102.000,00 

 Acquisizione di beni e servizi  14.000,00 

 Tasse, assicurazioni 17.300,00 

 Gasolio per i mezzi ed i gruppi elettrogeni 10.000,00 

 Utenze 5.930,77 

Totale A 149.230,77

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno  

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche  

B.3 ......  

B.... .......  

 Totale B 0,00 

TOTALE COSTO INTERVENTO ANNUO (A+B) 149.230,77 
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QUADRI TECNICI ECONOMICI INTERVENTI 
 
Intervento a-b per annualità 2026

 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... Gestione del sistema di regolazione idraulica, 
mezzi, manufatti e pertinenze  

206.153,85 

 di cui:  

 Costo del personale  135.000,00 

 Acquisizione di beni e servizi  25.700,00 

 Tasse, assicurazioni 17.300,00 

 Gasolio per i mezzi ed i gruppi elettrogeni 13.153,85 

 Utenze 15.000,00 

Totale A 206.153,85

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno  

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche  

B.3 ......  

B.... .......  

 Totale B 0,00

TOTALE COSTO INTERVENTO ANNUO (A+B) 206.153,85
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QUADRI TECNICI ECONOMICI INTERVENTI 
 
Intervento a-b per annualità 2026

 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... Gestione del sistema di regolazione idraulica, 
mezzi, manufatti e pertinenze  

206.153,85 

 di cui:  

 Costo del personale  135.000,00 

 Acquisizione di beni e servizi  25.700,00 

 Tasse, assicurazioni 17.300,00 

 Gasolio per i mezzi ed i gruppi elettrogeni 13.153,85 

 Utenze 15.000,00 

Totale A 206.153,85

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno  

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche  

B.3 ......  

B.... .......  

 Totale B 0,00

TOTALE COSTO INTERVENTO ANNUO (A+B) 206.153,85
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CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione della tipologia (proiezione su scala trimestrale)

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità 

Progettazione def./esec 

Esecuzione x x x x x x x x x x x x 

Regolare esecuzione   x x x x x x x x x x x x 

 Trattandosi di gestione idraulica, la stessa è estese lungo l’arco dell’anno, con un’intensità maggiore  durante la 

primavera ed il tardo autunno.

Cronoprogramma di attuazione degli interventi (proiezione su scala trimestrale)

Intervento 1 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità 

Progettazione def./esec. 

Esecuzione x x x x x x x x x x x x 

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

x x x x x x x x x x x x 

 Trattandosi di gestione idraulica, la stessa è estese lungo l’arco dell’anno, con un’intensità maggiore durante la 

primavera ed il tardo autunno. 

 

 

Intervento n 

Fasi 2021 2022 2023 

Studio di fattibilità 

Progettazione def./esec. 

Esecuzione 

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

 

 

  

33

16-08-2024 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 273



pagina 7 di 8

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione della tipologia (proiezione su scala trimestrale)

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità 

Progettazione def./esec 

Esecuzione x x x x x x x x x x x x 

Regolare esecuzione   x x x x x x x x x x x x 

 Trattandosi di gestione idraulica, la stessa è estese lungo l’arco dell’anno, con un’intensità maggiore  durante la 

primavera ed il tardo autunno.

Cronoprogramma di attuazione degli interventi (proiezione su scala trimestrale)

Intervento 1 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità 

Progettazione def./esec. 

Esecuzione x x x x x x x x x x x x 

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

x x x x x x x x x x x x 

 Trattandosi di gestione idraulica, la stessa è estese lungo l’arco dell’anno, con un’intensità maggiore durante la 

primavera ed il tardo autunno. 

 

 

Intervento n 

Fasi 2021 2022 2023 

Studio di fattibilità 

Progettazione def./esec. 

Esecuzione 

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 
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Cronoprogramma di attuazione economico finanziaria dell’intervento (ai sensi dell’allegato 4.2 
D.lgs.118/2011)

Costo dell’intervento 
(euro) 

Cronoprogramma previsionale di attuazione 
economico-finanziaria (euro/anno) 

2024 2025 2026 

Intervento 1 149.230,77 149.230,77 206.153,85 

Intervento 2    

Intervento n    

  
Il cronoprogramma dell’attuazione economico-finanziaria dell’intervento è elemento fondamentale al fine di definire 

puntualmente la corretta programmazione finanziaria necessaria per gli adempimenti derivanti dalle disposizioni in 

materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 

Trattandosi di interventi finanziati con contributo regionale, dovrà essere indicato dall’Ente il cronoprogramma 
della previsione di spesa collegato alle fasi attuative di realizzazione del progetto. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: IL DIRETTORE 

Nome          Massimiliano         Cognome    Costa
 
Recapiti
Via Giuseppe Mazzini 200          Comune      Comacchio
CAP    44022    Provincia   Ferrara
posta certificata    parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
telefono   0533314003    fax     0533318007
e-mail     parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
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Cronoprogramma di attuazione economico finanziaria dell’intervento (ai sensi dell’allegato 4.2 
D.lgs.118/2011)

Costo dell’intervento 
(euro) 

Cronoprogramma previsionale di attuazione 
economico-finanziaria (euro/anno) 

2024 2025 2026 

Intervento 1 149.230,77 149.230,77 206.153,85 

Intervento 2    

Intervento n    

  
Il cronoprogramma dell’attuazione economico-finanziaria dell’intervento è elemento fondamentale al fine di definire 

puntualmente la corretta programmazione finanziaria necessaria per gli adempimenti derivanti dalle disposizioni in 

materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 

Trattandosi di interventi finanziati con contributo regionale, dovrà essere indicato dall’Ente il cronoprogramma 
della previsione di spesa collegato alle fasi attuative di realizzazione del progetto. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: IL DIRETTORE 

Nome          Massimiliano         Cognome    Costa
 
Recapiti
Via Giuseppe Mazzini 200          Comune      Comacchio
CAP    44022    Provincia   Ferrara
posta certificata    parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
telefono   0533314003    fax     0533318007
e-mail     parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
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Allegato 3 


 

 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERATIVO 

PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E 

NATURALISTICA 

DEL COMPLESSO VALLIVO DI COMACCHIO

 

ANNUALITÀ 2024/2026 

 



     







Codice intervento................. 
 
TITOLO 

Ripristino e valorizzazione ecologica del complesso vallivo 

 

 

 

Data: maggio 2024 
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Allegato 3 


 

 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERATIVO 

PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E 

NATURALISTICA 

DEL COMPLESSO VALLIVO DI COMACCHIO

 

ANNUALITÀ 2024/2026 

 



     







Codice intervento................. 
 
TITOLO 

Ripristino e valorizzazione ecologica del complesso vallivo 

 

 

 

Data: maggio 2024 
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COSTO INTERVENTO c) ANNI 2024-2025                                       Euro    60.000,00  (* 2) 
 
 
COSTO INTERVENTO c) ANNO 2025                                               Euro    80.000,00 
 
 
COSTO INTERVENTO c.1) ANNO 2024 e 2025                                Euro    45.000,00 
COSTO INTERVENTO c.2) ANNO 2025 e 2026                                Euro    69.615,38 
COSTO INTERVENTO c.3) ANNO 2024                                            Euro    25.000,00 
 
 
 
COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO NEL TRIENNIO        Euro  339.615,38 
 

 

 
 

FINALITÀ GENERALI DELL’INTERVENTO 

La presente azione ha per obiettivo il mantenimento in efficienza dei numerosi immobili, strutture 
attrezzature, e mezzi nella disponibilità dell’Ente. La stessa è articolata per interventi annuali di 
manutenzione ordinaria da eseguirsi con proprio personale oppure con operatore economico esterno e 
in 3 interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma / adeguamento a prescrizioni di sicurezza 
delle attrezzature a servizio della Stazione di Foce, importante punto per il monitoraggio e vigilanza 
ambientale. 
. 
 
  
CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 
Descrizione dell’intervento (dimensioni dei lavori/quantità, localizzazione, modalità operative)

Sono previsti diversi interventi manutentivi sugli automezzi, sulle attrezzature e sui vari allestimenti già 
presenti nel territorio quali manutenzione coperture immobili, riparazione sistema adescamento sifoni, 
manutenzione cartellonistica informativa, ecc. 
Eguali periodiche manutenzioni saranno realizzare al piano di calpestio dei sentieri, alle passerelle ed ai 
corrimano nonché lo sfalcio dell’erba e la scheda relativa all’intervento comprenderà anche le tasse e 
assicurazioni varie (premi assicurativi, bolli auto, rinnovo porto d’armi, servizio igiene ambientale, ecc.); 
prestazioni di terzi (prestazioni di professionisti e operatori economici per la realizzazione degli interventi 
di pertinenza della perizia, somministrazione di lavoro a tempo determinato); materiali diversi e di 
consumo (ricambi meccanici, elettrici ed idraulici; legnami; ferramenta; piccola carpenteria metallica; 
materiali edili, lubrificanti, dotazione vestiario, DPI, ecc.);  spese per il personale impegnato.  Il costo nella 
scheda riporta manodopera, costo preventivato per utenze ed affidamento incarichi per la conduzione 
degli impianti. 
 

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono previsti di pari importo per i primi due anni ed aumentati di 
20.000 euro per il 2026 ogni anno. 
 

Obiettivi da conseguire (obiettivi specifici dell’intervento proposto, eventuali criticità che intende rimuovere)

Mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza degli immobili, pertinenze, impianti, 
attrezzature, al fine di poter svolgere le attività istituzionali dell’Ente, quali gestione idraulica, monitoraggi, 
tutela e conservazione specie animali e vegetali, manutenzioni ordinarie, lavori ecc. 
 
(risultati attesi in coerenza con le finalità di cui alla Convenzione, art. 1) 

 
Mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza del patrimonio vallivo e annesse pertinenze. 
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COSTO INTERVENTO c) ANNI 2024-2025                                       Euro    60.000,00  (* 2) 
 
 
COSTO INTERVENTO c) ANNO 2025                                               Euro    80.000,00 
 
 
COSTO INTERVENTO c.1) ANNO 2024 e 2025                                Euro    45.000,00 
COSTO INTERVENTO c.2) ANNO 2025 e 2026                                Euro    69.615,38 
COSTO INTERVENTO c.3) ANNO 2024                                            Euro    25.000,00 
 
 
 
COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO NEL TRIENNIO        Euro  339.615,38 
 

 

 
 

FINALITÀ GENERALI DELL’INTERVENTO 

La presente azione ha per obiettivo il mantenimento in efficienza dei numerosi immobili, strutture 
attrezzature, e mezzi nella disponibilità dell’Ente. La stessa è articolata per interventi annuali di 
manutenzione ordinaria da eseguirsi con proprio personale oppure con operatore economico esterno e 
in 3 interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma / adeguamento a prescrizioni di sicurezza 
delle attrezzature a servizio della Stazione di Foce, importante punto per il monitoraggio e vigilanza 
ambientale. 
. 
 
  
CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 
Descrizione dell’intervento (dimensioni dei lavori/quantità, localizzazione, modalità operative)

Sono previsti diversi interventi manutentivi sugli automezzi, sulle attrezzature e sui vari allestimenti già 
presenti nel territorio quali manutenzione coperture immobili, riparazione sistema adescamento sifoni, 
manutenzione cartellonistica informativa, ecc. 
Eguali periodiche manutenzioni saranno realizzare al piano di calpestio dei sentieri, alle passerelle ed ai 
corrimano nonché lo sfalcio dell’erba e la scheda relativa all’intervento comprenderà anche le tasse e 
assicurazioni varie (premi assicurativi, bolli auto, rinnovo porto d’armi, servizio igiene ambientale, ecc.); 
prestazioni di terzi (prestazioni di professionisti e operatori economici per la realizzazione degli interventi 
di pertinenza della perizia, somministrazione di lavoro a tempo determinato); materiali diversi e di 
consumo (ricambi meccanici, elettrici ed idraulici; legnami; ferramenta; piccola carpenteria metallica; 
materiali edili, lubrificanti, dotazione vestiario, DPI, ecc.);  spese per il personale impegnato.  Il costo nella 
scheda riporta manodopera, costo preventivato per utenze ed affidamento incarichi per la conduzione 
degli impianti. 
 

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono previsti di pari importo per i primi due anni ed aumentati di 
20.000 euro per il 2026 ogni anno. 
 

Obiettivi da conseguire (obiettivi specifici dell’intervento proposto, eventuali criticità che intende rimuovere)

Mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza degli immobili, pertinenze, impianti, 
attrezzature, al fine di poter svolgere le attività istituzionali dell’Ente, quali gestione idraulica, monitoraggi, 
tutela e conservazione specie animali e vegetali, manutenzioni ordinarie, lavori ecc. 
 
(risultati attesi in coerenza con le finalità di cui alla Convenzione, art. 1) 

 
Mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza del patrimonio vallivo e annesse pertinenze. 
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DESCRIZIONE DELLE AZIONI PREVISTE E IMPORTO RELATIVO 
La presente azione è articolata in una quota di spese correnti relativi alla manutenzione ANNUALE, e 
pertanto si ripete similarmente nelle 3 annualità (Intervento c) e in tre diversi lavori, classificati come 
investimento (Interventi c.1, c.2 e c.3 ) di seguito descritti. 
 
Intervento c  
Importo ANNUALE (euro) 60.000,00 (annualità 2024 e 2025) Euro 80.000,00 per annualità 2026. 
Per un totale di 200.000,00 euro nel triennio
Titolo 
Manutenzione ordinaria di manufatti, immobili, impianti attrezzature, chiaviche e sifoni con personale a 
tempo determinato, compreso il taglio dell’erba sulle arginature. 
Descrizione 
Opere necessarie per la corretta conservazione del bene, sia immobili, che pertinenze che attrezzature: 

sfalcio periodico delle arginature, interventi sui sifoni tipo ripristino funzionalità delle pompe e revisione 

opere elettromeccaniche, pulizia ed imbiancatura immobili, adeguamento di immobili, impianti, 

manutenzione dei piani viabili in stabilizzato per garantire la stabilità dei percorsi e la sicurezza dei 

lavoratori che le percorrono per gli adempimenti istituzionali ecc. Il costo per il personale contiene anche 

una quota relativa alla direzione e coordinamento effettuata dal Direttore e dagli uffici amministrativi.  

Sono comprese le quote per affidamenti a specifiche prestazioni professionali quali le spese per la 
conduzione degli impianti di calore (Terzo Responsabile) e antincendio.  
 
 
Intervento c.1   
Importo ) ANNUALITA’ 2024 e 2025  
Titolo 
Manutenzione straordinaria e rinnovo certificazioni motopontone Foce e galleggiante Bellocchio 
Descrizione 
Manutenzione straordinaria al motopontone Foce e in parte molto minore al galleggiante Bellocchio per il 

rinnovo periodico (biennale) delle certificazioni di sicurezza e navigabilità. 

Questa tipologia di natante è soggetta a manutenzioni periodiche obbligatorie, a cadenza biennale, che 

prevedono la messa in secca dello scavo (con apposita autogrù a noleggio), verifiche ispettive certificate 

in seguito alle quali, se di esito positivo, è necessario inoltrare domanda alla Capitaneria per il rinnovo 

delle certificazioni di sicurezza e navigabilità. 

Importo Euro 45.000,00 euro, di cui 40.000,00 nel 2024 e 5.000,00 nel 2025. 



Intervento c.2   
Importo ) ANNUALITA’ 2025 e 2026
Titolo 
Ripristino naturalistico e rimozione delle strutture obsolete ed incongrue site nell’area della Stazione Foce. 

Importo totale di 69.615,38 euro articolato nelle annualità 2025 e 2026. 
 
Descrizione 
L’area di Stazione Foce è caratterizzata dalla presenza di molte strutture legate alla pesca, sorte sin dagli 

anni ’50 del secolo scorso, spesso senza nessun ordine e successivamente non rimosse. Recentemente 

è stato realizzato un nuovo manufatto prefabbricato, destinato a locale per il personale addetto alla 

gestione idraulica ed ambientale, con area per gli operatori, servizi igienici e spazio per lavorazioni e 

deposito attrezzature, in sostituzione dell’edificio preesistente, non agibile. 

 

Con la presente azione si intende proseguire il riordino e la valorizzazione dell’area sia ai fini ambientali 

che di strutture di supporto, lungo la stessa linea del progetto precedente, indirizzandosi alla rimozione 

delle strutture abbandonate ed obsolete (in notevole mole e volumetria), e procedendo alla realizzazione 

di un nuovo volume (molto minore rispetto alla preesistente Stazione di Pesca Foce), necessario sia agli 

operatori ambientali presenti, che alle conseguenti attività relative al trattamento e studio della fauna ittica, 
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DESCRIZIONE DELLE AZIONI PREVISTE E IMPORTO RELATIVO 
La presente azione è articolata in una quota di spese correnti relativi alla manutenzione ANNUALE, e 
pertanto si ripete similarmente nelle 3 annualità (Intervento c) e in tre diversi lavori, classificati come 
investimento (Interventi c.1, c.2 e c.3 ) di seguito descritti. 
 
Intervento c  
Importo ANNUALE (euro) 60.000,00 (annualità 2024 e 2025) Euro 80.000,00 per annualità 2026. 
Per un totale di 200.000,00 euro nel triennio
Titolo 
Manutenzione ordinaria di manufatti, immobili, impianti attrezzature, chiaviche e sifoni con personale a 
tempo determinato, compreso il taglio dell’erba sulle arginature. 
Descrizione 
Opere necessarie per la corretta conservazione del bene, sia immobili, che pertinenze che attrezzature: 

sfalcio periodico delle arginature, interventi sui sifoni tipo ripristino funzionalità delle pompe e revisione 

opere elettromeccaniche, pulizia ed imbiancatura immobili, adeguamento di immobili, impianti, 

manutenzione dei piani viabili in stabilizzato per garantire la stabilità dei percorsi e la sicurezza dei 

lavoratori che le percorrono per gli adempimenti istituzionali ecc. Il costo per il personale contiene anche 

una quota relativa alla direzione e coordinamento effettuata dal Direttore e dagli uffici amministrativi.  

Sono comprese le quote per affidamenti a specifiche prestazioni professionali quali le spese per la 
conduzione degli impianti di calore (Terzo Responsabile) e antincendio.  
 
 
Intervento c.1   
Importo ) ANNUALITA’ 2024 e 2025  
Titolo 
Manutenzione straordinaria e rinnovo certificazioni motopontone Foce e galleggiante Bellocchio 
Descrizione 
Manutenzione straordinaria al motopontone Foce e in parte molto minore al galleggiante Bellocchio per il 

rinnovo periodico (biennale) delle certificazioni di sicurezza e navigabilità. 

Questa tipologia di natante è soggetta a manutenzioni periodiche obbligatorie, a cadenza biennale, che 

prevedono la messa in secca dello scavo (con apposita autogrù a noleggio), verifiche ispettive certificate 

in seguito alle quali, se di esito positivo, è necessario inoltrare domanda alla Capitaneria per il rinnovo 

delle certificazioni di sicurezza e navigabilità. 

Importo Euro 45.000,00 euro, di cui 40.000,00 nel 2024 e 5.000,00 nel 2025. 



Intervento c.2   
Importo ) ANNUALITA’ 2025 e 2026
Titolo 
Ripristino naturalistico e rimozione delle strutture obsolete ed incongrue site nell’area della Stazione Foce. 

Importo totale di 69.615,38 euro articolato nelle annualità 2025 e 2026. 
 
Descrizione 
L’area di Stazione Foce è caratterizzata dalla presenza di molte strutture legate alla pesca, sorte sin dagli 

anni ’50 del secolo scorso, spesso senza nessun ordine e successivamente non rimosse. Recentemente 

è stato realizzato un nuovo manufatto prefabbricato, destinato a locale per il personale addetto alla 

gestione idraulica ed ambientale, con area per gli operatori, servizi igienici e spazio per lavorazioni e 

deposito attrezzature, in sostituzione dell’edificio preesistente, non agibile. 

 

Con la presente azione si intende proseguire il riordino e la valorizzazione dell’area sia ai fini ambientali 

che di strutture di supporto, lungo la stessa linea del progetto precedente, indirizzandosi alla rimozione 

delle strutture abbandonate ed obsolete (in notevole mole e volumetria), e procedendo alla realizzazione 

di un nuovo volume (molto minore rispetto alla preesistente Stazione di Pesca Foce), necessario sia agli 

operatori ambientali presenti, che alle conseguenti attività relative al trattamento e studio della fauna ittica, 
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degli invertebrati acquatici, della flora e delle acque prelevati in valle, oggetto delle diverse attività di 

monitoraggio finalizzate alla conservazione e alla divulgazione del patrimonio naturale delle Valli di 

Comacchio, secondo le norme igieniche sanitarie emanate da Ausl ed in collaborazione con le Università 

di Ferrara e Bologna. 

 

 

Intervento c.3   
Importo ) ANNUALITA’ 2024  
Titolo 
Manutenzione straordinaria ai fini della messa a norma della cabina di MT che alimenta le due pompe 

flight installate presso la chiavica in Valle Fattibello. 

Previsti 25 mila euro nell’anno 2024. 
 
Descrizione 
 
Nell’anno 2013 sono state realizzate due idrovore presso la Chiavica a 4 luci di Valle Fattibello, necessarie 

alla regolazione dei livelli idrici in valle e nel 2014 è stata realizzata la cabina elettrica di trasformazione 

media/bassa tensione (MT/BT), per alimentare le due pompe idrovore Flight installate. 

Da alcuni anni non sono utilizzate ed è necessario prevederne il riavvio. 

Sia la cabina che le pompe hanno necessità di essere manutenzionate per il rinnovo delle certificazioni 
di sicurezza, ai sensi del D. Lgs 462/2021 (messe a terra) ed affidate in gestione a personale esterno 
specializzato ed abilitato ad operare all’interno delle cabine di MT, non avendo l’Ente al suo interno 
personale specializzato. 
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degli invertebrati acquatici, della flora e delle acque prelevati in valle, oggetto delle diverse attività di 

monitoraggio finalizzate alla conservazione e alla divulgazione del patrimonio naturale delle Valli di 

Comacchio, secondo le norme igieniche sanitarie emanate da Ausl ed in collaborazione con le Università 

di Ferrara e Bologna. 

 

 

Intervento c.3   
Importo ) ANNUALITA’ 2024  
Titolo 
Manutenzione straordinaria ai fini della messa a norma della cabina di MT che alimenta le due pompe 

flight installate presso la chiavica in Valle Fattibello. 

Previsti 25 mila euro nell’anno 2024. 
 
Descrizione 
 
Nell’anno 2013 sono state realizzate due idrovore presso la Chiavica a 4 luci di Valle Fattibello, necessarie 

alla regolazione dei livelli idrici in valle e nel 2014 è stata realizzata la cabina elettrica di trasformazione 

media/bassa tensione (MT/BT), per alimentare le due pompe idrovore Flight installate. 

Da alcuni anni non sono utilizzate ed è necessario prevederne il riavvio. 

Sia la cabina che le pompe hanno necessità di essere manutenzionate per il rinnovo delle certificazioni 
di sicurezza, ai sensi del D. Lgs 462/2021 (messe a terra) ed affidate in gestione a personale esterno 
specializzato ed abilitato ad operare all’interno delle cabine di MT, non avendo l’Ente al suo interno 
personale specializzato. 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO ATTIVITA’ IN SPESA CORRENTE  COMPLESSIVAMENTE NEL TRIENNIO 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... c) Ripristino e valorizzazione ecologica del 

complesso vallivo, compresa la manutenzione dei 

manufatti pertinenziali…. COMPLESSIVO NEL 

TRIENNIO 

200.000,00 

 di cui:  

 Costo del personale  134.000,00 

 Acquisizione di beni e servizi  14.000,00 

 Tasse, assicurazioni 18.600,00 

 Gasolio per i mezzi ed i gruppi elettrogeni 14.000,00 

 Utenze 19.400,00 

Totale A 200.000,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 
Compenso per incarico esterno  

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche  

B.3 ......  

B.... .......  

 Totale B  

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 200.000,00 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO ATTIVITA’ IN SPESA CORRENTE  COMPLESSIVAMENTE NEL TRIENNIO 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... c) Ripristino e valorizzazione ecologica del 

complesso vallivo, compresa la manutenzione dei 

manufatti pertinenziali…. COMPLESSIVO NEL 

TRIENNIO 

200.000,00 

 di cui:  

 Costo del personale  134.000,00 

 Acquisizione di beni e servizi  14.000,00 

 Tasse, assicurazioni 18.600,00 

 Gasolio per i mezzi ed i gruppi elettrogeni 14.000,00 

 Utenze 19.400,00 

Totale A 200.000,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 
Compenso per incarico esterno  

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche  

B.3 ......  

B.... .......  

 Totale B  

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 200.000,00 
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QUADRI TECNICI ECONOMICI INTERVENTI 
 
Intervento c per  anni 2024 e 2025
 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... c) manutenzione ordinaria, stesa stabilizzato, 
manutenzione a edifici e impianti, incarico 
conduzione e responsabilità impianti, ascensori 
ecc. chiaviche, manufatti   

60.000,00 

 di cui:  

 Costo del personale  40.000,00 

 Acquisizione di beni e servizi  4.000,00 

 Tasse, assicurazioni 6.200,00 

 Gasolio per i mezzi ed i gruppi elettrogeni 4.000,00 

 Utenze 5.800,00 

Totale A 60.000,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno  

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche  

B.3 ......  

B.... .......  

 Totale B 0,00

TOTALE COSTO INTERVENTO ANNUO (A+B) 60.000,00 
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QUADRI TECNICI ECONOMICI INTERVENTI 
 
Intervento c per  anni 2024 e 2025
 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... c) manutenzione ordinaria, stesa stabilizzato, 
manutenzione a edifici e impianti, incarico 
conduzione e responsabilità impianti, ascensori 
ecc. chiaviche, manufatti   

60.000,00 

 di cui:  

 Costo del personale  40.000,00 

 Acquisizione di beni e servizi  4.000,00 

 Tasse, assicurazioni 6.200,00 

 Gasolio per i mezzi ed i gruppi elettrogeni 4.000,00 

 Utenze 5.800,00 

Totale A 60.000,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno  

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche  

B.3 ......  

B.... .......  

 Totale B 0,00

TOTALE COSTO INTERVENTO ANNUO (A+B) 60.000,00 
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Intervento c per  anno 2026
 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... c) manutenzione ordinaria, stesa stabilizzato, 
manutenzione a edifici e impianti, incarico 
conduzione e responsabilità impianti, ascensori 
ecc. chiaviche, manufatti   

80.000,00 

 di cui:  

 Costo del personale  54.000,00 

 Acquisizione di beni e servizi  6.000,00 

 Tasse, assicurazioni 6.200,00 

 Gasolio per i mezzi ed i gruppi elettrogeni 6.000,00 

 Utenze 7.800,00 

Totale A 80.000,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno  

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche  

B.3 ......  

B.... .......  

 Totale B 0,00

TOTALE COSTO INTERVENTO ANNUO (A+B) 80.000,00 

  

 

  

41

16-08-2024 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 273



pagina 7 di 12

Intervento c per  anno 2026
 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... c) manutenzione ordinaria, stesa stabilizzato, 
manutenzione a edifici e impianti, incarico 
conduzione e responsabilità impianti, ascensori 
ecc. chiaviche, manufatti   

80.000,00 

 di cui:  

 Costo del personale  54.000,00 

 Acquisizione di beni e servizi  6.000,00 

 Tasse, assicurazioni 6.200,00 

 Gasolio per i mezzi ed i gruppi elettrogeni 6.000,00 

 Utenze 7.800,00 

Totale A 80.000,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno  

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche  

B.3 ......  

B.... .......  

 Totale B 0,00

TOTALE COSTO INTERVENTO ANNUO (A+B) 80.000,00 
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SPESE PER INVESTIMENTI PREVISTE NELL’AZIONE C) - Intervento c.1 annualità 2024 e 2025 
 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... c.1) manutenzione pontone Foce e Bellocchio e 
rinnovo certificazioni

43.066,000 

 di cui:  

 Lavori:  30.000,00 

 Acquisizione di beni e servizi  5.300,00 

 Tasse, assicurazioni  

 Gasolio per i mezzi ed i gruppi elettrogeni 7.766,00 

 Utenze 

Totale A 43.066,00

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 1.200,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche 264,00 

B.3 Imprevisti 470,00 

B.... .......  

 Totale B 1.934,00

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 45.000,00
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SPESE PER INVESTIMENTI PREVISTE NELL’AZIONE C) - Intervento c.1 annualità 2024 e 2025 
 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... c.1) manutenzione pontone Foce e Bellocchio e 
rinnovo certificazioni

43.066,000 

 di cui:  

 Lavori:  30.000,00 

 Acquisizione di beni e servizi  5.300,00 

 Tasse, assicurazioni  

 Gasolio per i mezzi ed i gruppi elettrogeni 7.766,00 

 Utenze 

Totale A 43.066,00

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 1.200,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche 264,00 

B.3 Imprevisti 470,00 

B.... .......  

 Totale B 1.934,00

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 45.000,00
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SPESE PRE INVESTIMENTI COMPRESE NELL’AZIONE C) Intervento c.2 annualità 2025 e 2026 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... c.2) Ripristino naturalistico e rimozione delle 
strutture obsolete ed incongrue site nell’area 
della Stazione Foce

61.610,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  50.500,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

  11.110,00 

   

Totale A 61.610,00

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 5.000,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche 1.100,00 

B.3 Imprevisti 1.905,38 

B.... .......  

 Totale B 8.005,38

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 69.615,38
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SPESE PRE INVESTIMENTI COMPRESE NELL’AZIONE C) Intervento c.2 annualità 2025 e 2026 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... c.2) Ripristino naturalistico e rimozione delle 
strutture obsolete ed incongrue site nell’area 
della Stazione Foce

61.610,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  50.500,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

  11.110,00 

   

Totale A 61.610,00

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 5.000,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche 1.100,00 

B.3 Imprevisti 1.905,38 

B.... .......  

 Totale B 8.005,38

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 69.615,38
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SPESE PRE INVESTIMENTI COMPRESE NELL’AZIONE C)  Intervento c.3 annualità 2024 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... c.3) Manutenzione straordinaria della cabina di 
MT che alimenta le due pompe flight

19.520,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  16.000,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

  3.520,00 

  

Totale A 19.520,00

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 3.000,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche 606,00 

B.3 Imprevisti 1.820,00 

B.... .......  

 Totale B 5.480,00

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 25.000,00
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SPESE PRE INVESTIMENTI COMPRESE NELL’AZIONE C)  Intervento c.3 annualità 2024 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... c.3) Manutenzione straordinaria della cabina di 
MT che alimenta le due pompe flight

19.520,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  16.000,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

  3.520,00 

  

Totale A 19.520,00

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 3.000,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche 606,00 

B.3 Imprevisti 1.820,00 

B.... .......  

 Totale B 5.480,00

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 25.000,00
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CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione della tipologia (proiezione su scala trimestrale)

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità 

Progettazione def./esec 

Esecuzione x x x x x x x x x x x x 

Regolare esecuzione   x x x x x x x x x x x x 

 Trattandosi di gestione idraulica, la stessa è estese lungo l’arco dell’anno , con un’intensità maggiore  durante la 

primavera ed il tardo autunno.

Cronoprogramma di attuazione degli interventi (proiezione su scala trimestrale)

Intervento c 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità 

Progettazione def./esec. 

Esecuzione x x x x x x x x x x x x 

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

x x x x x x x x x x x x 

 Trattandosi di gestione idraulica, la stessa è estese lungo l’arco dell’anno , con un’intensità maggiore  durante la 

primavera ed il tardo autunno. 

 

Intervento c.1 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità                    

Progettazione def./esec.     x        x      

Esecuzione   x X   x X     

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

   x    X     
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CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione della tipologia (proiezione su scala trimestrale)

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità 

Progettazione def./esec 

Esecuzione x x x x x x x x x x x x 

Regolare esecuzione   x x x x x x x x x x x x 

 Trattandosi di gestione idraulica, la stessa è estese lungo l’arco dell’anno , con un’intensità maggiore  durante la 

primavera ed il tardo autunno.

Cronoprogramma di attuazione degli interventi (proiezione su scala trimestrale)

Intervento c 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità 

Progettazione def./esec. 

Esecuzione x x x x x x x x x x x x 

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

x x x x x x x x x x x x 

 Trattandosi di gestione idraulica, la stessa è estese lungo l’arco dell’anno , con un’intensità maggiore  durante la 

primavera ed il tardo autunno. 

 

Intervento c.1 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità                    

Progettazione def./esec.     x        x      

Esecuzione   x X   x X     

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

   x    X     
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Intervento c.2 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità             

Progettazione def./esec.     X        

Esecuzione      X X X X X X  

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

           X 

 

Intervento c.3 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità             

Progettazione def./esec.   X          

Esecuzione   X X         

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

   X         

 
 

Cronoprogramma di attuazione economico finanziaria dell’intervento (ai sensi dell’allegato 4.2 D.lgs.118/2011)

Costo dell’intervento 
(euro) 

Cronoprogramma previsionale di attuazione 
economico-finanziaria (euro/anno) 

2024 2025 2026 

Intervento c 60.000,00 60.000,00 80.000,00 

Intervento c.1 40.000,00 5.000,00 0,00 

Intervento c.2 0,00 36.538,46 33.076,92 

Intervento c.3 25.000,00 0,00 0,00 

TOTALE 125.000,00 101.538,46 113.076,92 

  
Il cronoprogramma dell’attuazione economico-finanziaria dell’intervento è elemento fondamentale al fine di definire 

puntualmente la corretta programmazione finanziaria necessaria per gli adempimenti derivanti dalle disposizioni in 

materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 

Trattandosi di interventi finanziati con contributo regionale, dovrà essere indicato dall’Ente il cronoprogramma della 
previsione di spesa collegato alle fasi attuative di realizzazione del progetto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : IL DIRETTORE 

Nome          Massimiliano         Cognome    Costa
 
Recapiti
Via Giuseppe Mazzini 200          Comune      Comacchio
CAP    44022    Provincia   Ferrara
posta certificata    parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
telefono   0533314003    fax     0533318007
e-mail     parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
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Intervento c.2 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità             

Progettazione def./esec.     X        

Esecuzione      X X X X X X  

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

           X 

 

Intervento c.3 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità             

Progettazione def./esec.   X          

Esecuzione   X X         

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

   X         

 
 

Cronoprogramma di attuazione economico finanziaria dell’intervento (ai sensi dell’allegato 4.2 D.lgs.118/2011)

Costo dell’intervento 
(euro) 

Cronoprogramma previsionale di attuazione 
economico-finanziaria (euro/anno) 

2024 2025 2026 

Intervento c 60.000,00 60.000,00 80.000,00 

Intervento c.1 40.000,00 5.000,00 0,00 

Intervento c.2 0,00 36.538,46 33.076,92 

Intervento c.3 25.000,00 0,00 0,00 

TOTALE 125.000,00 101.538,46 113.076,92 

  
Il cronoprogramma dell’attuazione economico-finanziaria dell’intervento è elemento fondamentale al fine di definire 

puntualmente la corretta programmazione finanziaria necessaria per gli adempimenti derivanti dalle disposizioni in 

materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 

Trattandosi di interventi finanziati con contributo regionale, dovrà essere indicato dall’Ente il cronoprogramma della 
previsione di spesa collegato alle fasi attuative di realizzazione del progetto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : IL DIRETTORE 

Nome          Massimiliano         Cognome    Costa
 
Recapiti
Via Giuseppe Mazzini 200          Comune      Comacchio
CAP    44022    Provincia   Ferrara
posta certificata    parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
telefono   0533314003    fax     0533318007
e-mail     parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
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Allegato 4 


 

 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERATIVO 

PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E 

NATURALISTICA 

DEL COMPLESSO VALLIVO DI COMACCHIO

 

ANNUALITÀ 2024/2026 

 



 

 
Codice intervento................. 
 
TITOLO 

Monitoraggio annuale al fine del mantenimento degli habitat e delle specie protette. 

 

 

 

 

 

Data: maggio 2024 
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Allegato 4 


 

 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERATIVO 

PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E 

NATURALISTICA 

DEL COMPLESSO VALLIVO DI COMACCHIO

 

ANNUALITÀ 2024/2026 

 



 

 
Codice intervento................. 
 
TITOLO 

Monitoraggio annuale al fine del mantenimento degli habitat e delle specie protette. 

 

 

 

 

 

Data: maggio 2024 
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COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 
(comprensivo di I.V.A.)    euro 180.000,00  

 

 
 

FINALITÀ GENERALI DELL’INTERVENTO 

La presente azione ha per obiettivo il monitoraggio dell’avifauna, ittiofauna e vegetazione nelle aree 
protette di Parco. La stessa è articolata per interventi annuali. 
 
 

 
CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 
Descrizione dell’intervento (dimensioni dei lavori/quantità, localizzazione, modalità operative)

L’Ente provvederà per le annualità 2024-2025-2026 all’attivazione di diversi progetti di ricerca scientifica  
finalizzati alla tutela e alla conservazione della natura, alcuni dei quali sono di seguito specificati: 
1) MONITORAGGIO DELL’ITTIOFAUNA NELLE VALLI DI COMACCHIO: valutazione dello stato 
qualitativo e quantitativo della ittiofauna delle Valli di Comacchio, a partire dai risultati di monitoraggio 
negli anni recenti (periodo 2010-2017). L’analisi è riferita alle specie di interesse conservazionistico in 
primis e quelle di interesse commerciale, con riferimento alle potenzialità dell’area considerata in un 
contesto gestionale indirizzato ad un maggiore sfruttamento; 
2) MONITORAGGIO AVIFAUNA ACQUATICA NIDIFICANTE NEL PARCO DEL DELTA DEL PO 
DELL’EMILIA-ROMAGNA: valutazione dello stato di conservazione e minaccia delle specie di maggior 
interesse conservazionistico e stesura strumento gestionale per la gestione degli habitat e delle specie. 
3) MONITORAGGIO VEGETAZIONE: valutazione dello stato di conservazione e minaccia delle 
specie di maggior interesse conservazionistico e stesura strumento gestionale per la gestione degli 
habitat e delle specie. 
4) MONITORAGGIO FAUNA SELVATICA. 
 
 

 

Obiettivi da conseguire (obiettivi specifici dell’intervento proposto, eventuali criticità che intende rimuovere)

Monitoraggio delle specie protette e dello “stato di salute” dell’ecosistema Valli di Comacchio 
 
 
(risultati attesi in coerenza con le finalità di cui alla Convenzione, art. 1) 

 

 
In base ai dati pervenuti, convalida del mantenimento dell'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli 
di Comacchio e mantenimento in buono stato di conservazione delle specie animali e vegetali e degli 
habitat presenti o adozione delle necessarie misure per ripristinare gli equilibri. 
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COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 
(comprensivo di I.V.A.)    euro 180.000,00  

 

 
 

FINALITÀ GENERALI DELL’INTERVENTO 

La presente azione ha per obiettivo il monitoraggio dell’avifauna, ittiofauna e vegetazione nelle aree 
protette di Parco. La stessa è articolata per interventi annuali. 
 
 

 
CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 
Descrizione dell’intervento (dimensioni dei lavori/quantità, localizzazione, modalità operative)

L’Ente provvederà per le annualità 2024-2025-2026 all’attivazione di diversi progetti di ricerca scientifica  
finalizzati alla tutela e alla conservazione della natura, alcuni dei quali sono di seguito specificati: 
1) MONITORAGGIO DELL’ITTIOFAUNA NELLE VALLI DI COMACCHIO: valutazione dello stato 
qualitativo e quantitativo della ittiofauna delle Valli di Comacchio, a partire dai risultati di monitoraggio 
negli anni recenti (periodo 2010-2017). L’analisi è riferita alle specie di interesse conservazionistico in 
primis e quelle di interesse commerciale, con riferimento alle potenzialità dell’area considerata in un 
contesto gestionale indirizzato ad un maggiore sfruttamento; 
2) MONITORAGGIO AVIFAUNA ACQUATICA NIDIFICANTE NEL PARCO DEL DELTA DEL PO 
DELL’EMILIA-ROMAGNA: valutazione dello stato di conservazione e minaccia delle specie di maggior 
interesse conservazionistico e stesura strumento gestionale per la gestione degli habitat e delle specie. 
3) MONITORAGGIO VEGETAZIONE: valutazione dello stato di conservazione e minaccia delle 
specie di maggior interesse conservazionistico e stesura strumento gestionale per la gestione degli 
habitat e delle specie. 
4) MONITORAGGIO FAUNA SELVATICA. 
 
 

 

Obiettivi da conseguire (obiettivi specifici dell’intervento proposto, eventuali criticità che intende rimuovere)

Monitoraggio delle specie protette e dello “stato di salute” dell’ecosistema Valli di Comacchio 
 
 
(risultati attesi in coerenza con le finalità di cui alla Convenzione, art. 1) 

 

 
In base ai dati pervenuti, convalida del mantenimento dell'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli 
di Comacchio e mantenimento in buono stato di conservazione delle specie animali e vegetali e degli 
habitat presenti o adozione delle necessarie misure per ripristinare gli equilibri. 
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DESCRIZIONE DELLE AZIONI PREVISTE E IMPORTO RELATIVO 
L’azione di monitoraggio ha programmazione ANNUALE, pertanto si ripete similarmente nelle 3 annualità. 
1) Monitoraggio annuale al fine del mantenimento degli habitat e delle specie protette. 
Costo previsto annualmente  euro 60.000,00  
 
  
Intervento 1  
Importo ANNUALE (euro) 60.000,00 
Titolo 
Monitoraggio annuale al fine del mantenimento degli habitat e delle specie protette. 
 
Descrizione 
    • prestazioni di terzi (contratti di ricerca.) 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio 180.000,00 

A...   

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi   

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

   

  

Totale A 180.000,00

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno  

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche  

B.3 ......  

B.... .......  

 Totale B 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 180.000,00
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QUADRO TECNICO ECONOMICO 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 
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B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno  

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche  

B.3 ......  

B.... .......  

 Totale B 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 180.000,00
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CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione della tipologia (proiezione su scala trimestrale)

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità 

Progettazione def./esec 

Esecuzione x x x x x x x x x x x x 

Regolare esecuzione      X    X    X 

 

Cronoprogramma di attuazione degli interventi (proiezione su scala trimestrale)

Intervento 1 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità 

Progettazione def./esec. 

Esecuzione x x x x x x x x x x x x 

 

Cronoprogramma di attuazione economico finanziaria dell’intervento (ai sensi dell’allegato 4.2 D.lgs.118/2011)

Costo dell’intervento 
(euro) 

Cronoprogramma previsionale di attuazione 
economico-finanziaria (euro/anno) 

2024 2025 2026 

Intervento 1   

Intervento     

  
Il cronoprogramma dell’attuazione economico-finanziaria dell’intervento è elemento fondamentale al fine di definire 

puntualmente la corretta programmazione finanziaria necessaria per gli adempimenti derivanti dalle disposizioni in 

materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 

Trattandosi di interventi finanziati con contributo regionale, dovrà essere indicato dall’Ente il cronoprogramma della 
previsione di spesa collegato alle fasi attuative di realizzazione del progetto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : IL DIRETTORE 

Nome          Massimiliano         Cognome    Costa
 
Recapiti
Via Giuseppe Mazzini 200          Comune      Comacchio
CAP    44022    Provincia   Ferrara
posta certificata    parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
telefono   0533314003    fax     0533318007
e-mail     parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
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CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione della tipologia (proiezione su scala trimestrale)

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità 

Progettazione def./esec 

Esecuzione x x x x x x x x x x x x 

Regolare esecuzione      X    X    X 

 

Cronoprogramma di attuazione degli interventi (proiezione su scala trimestrale)

Intervento 1 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità 

Progettazione def./esec. 

Esecuzione x x x x x x x x x x x x 

 

Cronoprogramma di attuazione economico finanziaria dell’intervento (ai sensi dell’allegato 4.2 D.lgs.118/2011)

Costo dell’intervento 
(euro) 

Cronoprogramma previsionale di attuazione 
economico-finanziaria (euro/anno) 

2024 2025 2026 

Intervento 1   

Intervento     

  
Il cronoprogramma dell’attuazione economico-finanziaria dell’intervento è elemento fondamentale al fine di definire 

puntualmente la corretta programmazione finanziaria necessaria per gli adempimenti derivanti dalle disposizioni in 

materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 

Trattandosi di interventi finanziati con contributo regionale, dovrà essere indicato dall’Ente il cronoprogramma della 
previsione di spesa collegato alle fasi attuative di realizzazione del progetto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : IL DIRETTORE 

Nome          Massimiliano         Cognome    Costa
 
Recapiti
Via Giuseppe Mazzini 200          Comune      Comacchio
CAP    44022    Provincia   Ferrara
posta certificata    parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
telefono   0533314003    fax     0533318007
e-mail     parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
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Allegato 5 


 

 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERATIVO 

PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E 

NATURALISTICA 

DEL COMPLESSO VALLIVO DI COMACCHIO

 

ANNUALITÀ 2024/2026 

 



 



Codice intervento.................  


 
TITOLO 

Realizzazione degli interventi per il mantenimento dell’officiosità idraulica del Canale Gobbino 

 

 

Data: maggio 2024 
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ANNUALITÀ 2024/2026 

 



 



Codice intervento.................  


 
TITOLO 

Realizzazione degli interventi per il mantenimento dell’officiosità idraulica del Canale Gobbino 

 

 

Data: maggio 2024 
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COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 
(comprensivo di I.V.A.)    euro 120.000,00  

 

 
FINALITÀ GENERALI DELL’INTERVENTO  

La presente azione ha per obiettivo principale il mantenimento in efficienza del canale Gobbino, ed è 
articolato sulle annualità 2025 e 2026. 


CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO  
Descrizione dell’intervento (dimensioni dei lavori/quantità, localizzazione, modalità operative)  

Il canale Gobbino (Bellocchio), unitamente al canale Logonovo, costituiscono il sistema idraulico di 
collegamento a mare delle valli di Comacchio, con funzioni di presa-scarico di acqua marina. Tale 
funzione è ostacolata da continui processi di insabbiamento delle foci che, riducendo la sezione di 
deflusso, limitano il ricambio idrico delle valli e la risalita del novellame; ne risultano pertanto penalizzate 
la qualità delle acque e le attività di pesca nelle valli. 

Il canale Logonovo mantiene una sufficiente portata liquida in grado di contrastare l'insabbiamento 
grazie al bacino di ripulsa di Valle Fattibello ed ai periodici interventi di scavo eseguiti dalla Regione per 
il recupero di sabbia, trasportata poi sulle spiagge in erosione del litorale ferrarese. 

L’Ente, nel rispetto del Piano di Gestione Valli di Comacchio, deve intervenire con opere per garantire 
l’officiosità idraulica del Canale Gobbino, sita a sud del litorale in Lido di Spina, ma già in Provincia di 
Ravenna.  

L’intervento in progetto interessa aree ricadenti all’interno del sito della Rete Natura 2000 IT4060003 
“Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, foce del fiume Reno, Pineta di Bellocchio” Sito di Interesse 
Comunitario (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS). In particolare l’ambito interessato 
dall’intervento è il tratto terminale del canale Gobbino (Bellocchio), un corso d’acqua che collega al 
mare la porzione meridionale della Valli di Comacchio. 

Sono state effettuati negli anni, da parte di diversi Enti (tra cui Regione Emilia Romagna, Ente di 
Gestione, Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio) e molteplici interventi di scavo per la 
riapertura del canale, con quantitativi variabili di terreno escavato, e con utilizzo di mezzi diversi (draghe 
a refluizione, escavatori idraulici); il tempo in cui la foce rimane aperta è fortemente condizionato dalle 
correnti marine e dal trasporto dei sedimenti lungo riva.  

L’intervento più recente è stato realizzato dall’Ente con i finanziamenti del Programma Operativo ed ha 
previsto uno scavo di circa 12 mila mc di materiale, con risezionamento dell’alveo e restringimento alla 
foce. 

I lavori sono terminati nell’aprile 2022 ed attualmente l’officiosità alla foce si mantiene discreta. 

E’ comunque necessario intervenire a monte; con la presente azione si intende realizzare lo scavo delle 
anse semi-ostruite del canale, quasi a ridosso della S.S. Romea, per rimuovere e depositare sugli argini 
laterali, il terreno accumulatosi negli anni, che rallenta il deflusso del canale e contribuisce anche 
all’ostruzione della foce. 

 
 

Obiettivi da conseguire (obiettivi specifici dell’intervento proposto, eventuali criticità che intende rimuovere)

Mantenimento di un efficiente collegamento a mare delle Valli di Comacchio, in modo da garantire 
l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e mantenimento in buono stato di conservazione delle 
specie animali e vegetali e degli habitat presenti, nel rispetto del piano di Gestione Valli di Comacchio. 
 
(risultati attesi in coerenza con le finalità di cui alla Convenzione, art. 1) 

 

Come tempistica di intervento si prevede di affidare la progettazione ed acquisire l’esecutivo approvato 
in Conferenza dei servizi entro l’autunno 2025, realizzando i lavori entro il 2026. 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in Euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... e) realizzazione degli interventi per mantenere 
efficiente la foce del Canale Gobbino   

97.600,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  80.000,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

  17.600,00 

  

Totale A 97.600,00

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini 3.416,00 

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 11.200,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023) 1.280,00 

B.2.3 IVA su spese tecniche 2.464,00 

B.3 Imprevisti 4.040,00 

B.... .......  

 Totale B 22.400,00

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 120.000,00
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CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione della tipologia (proiezione su scala trimestrale)

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità   
 
  

     
 
  

       

Progettazione def./esec.       x x x      

Esecuzione       x x x x x X 

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

           x 

 

Cronoprogramma di attuazione degli interventi (proiezione su scala trimestrale)

Intervento 1 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità   
 
  

     
 
  

       

Progettazione def./esec.       x x x      

Esecuzione      x x x x x x X 

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

           x 

 

Cronoprogramma di attuazione economico finanziaria dell’intervento (ai sensi dell’allegato 4.2 
D.lgs.118/2011)

Costo dell’intervento 
(Euro) 

Cronoprogramma previsionale di attuazione 
economico-finanziaria (Euro/anno) 

2024 2025 2026 

Intervento 1   

Intervento 2    

  
Il cronoprogramma dell’attuazione economico-finanziaria dell’intervento è elemento fondamentale al fine di definire 

puntualmente la corretta programmazione finanziaria necessaria per gli adempimenti derivanti dalle disposizioni in 

materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 

Trattandosi di interventi finanziati con contributo regionale, dovrà essere indicato dall’Ente il cronoprogramma 
della previsione di spesa collegato alle fasi attuative di realizzazione del progetto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : IL DIRETTORE 

Nome          Massimiliano         Cognome    Costa
 
Recapiti
Via Giuseppe Mazzini 200          Comune      Comacchio
CAP    44022    Provincia   Ferrara
posta certificata    parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
telefono   0533314003    fax     0533318007
e-mail     parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
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della previsione di spesa collegato alle fasi attuative di realizzazione del progetto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : IL DIRETTORE 

Nome          Massimiliano         Cognome    Costa
 
Recapiti
Via Giuseppe Mazzini 200          Comune      Comacchio
CAP    44022    Provincia   Ferrara
posta certificata    parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
telefono   0533314003    fax     0533318007
e-mail     parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
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Allegato 6 


 

 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERATIVO 

PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E 

NATURALISTICA 

DEL COMPLESSO VALLIVO DI COMACCHIO

 

ANNUALITÀ 2024/2026 

 



 

 
Codice intervento.................  


 
TITOLO 

Interventi straordinari di messa in sicurezza chiaviche, immobili e strutture necessari all’attività 
di valorizzazione ecologica del complesso vallivo 

 

 

Data: maggio 2024 
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Allegato 6 


 

 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERATIVO 

PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E 

NATURALISTICA 

DEL COMPLESSO VALLIVO DI COMACCHIO

 

ANNUALITÀ 2024/2026 

 



 

 
Codice intervento.................  


 
TITOLO 

Interventi straordinari di messa in sicurezza chiaviche, immobili e strutture necessari all’attività 
di valorizzazione ecologica del complesso vallivo 

 

 

Data: maggio 2024 
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COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 
(comprensivo di I.V.A.)    euro 374.000,00  

 
 
FINALITÀ GENERALI DELL’INTERVENTO  

Interventi straordinari strutturali su manufatti gestiti ed utilizzati dall’Ente. 
 
CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO  
Descrizione dell’intervento (dimensioni dei lavori/quantità, localizzazione, modalità operative)  
L’Ente attualmente gestisce le seguenti strutture di scarico e presa d’acqua, che necessitano di 
manutenzioni strutturali anche consistenti: 
Chiavica a 4 luci di Valle Fattibello 
Chiavica a 15 luci di Stazione Foce Foce 
Chiavica di Bellocchio 
Chiavica di Confina  
Chiavica di Caldirolo 
Sifoni Lepri e Casalino e Scorticata  

 
L’importo complessivo degli interventi, è pari ad Euro 374.000 nel triennio, articolato per effettuare 3 
interventi: 
f.1. Manutenzioni apparati elettromeccanici e paratoie metalliche Chiaviche Foce e Fattibello; 
f.2. Manutenzione straordinaria Chiavica Caldirolo; 
f.3. Manutenzione straordinaria del ponte bailey di accesso alla stazione da pesca Foce. 

 
 

 
Obiettivi da conseguire (obiettivi specifici dell’intervento proposto, eventuali criticità che intende 
rimuovere)

Interventi per utilizzo in sicurezza di manufatti, chiaviche, attrezzature e sicurezza negli ambienti di 
lavoro 
 
 
(risultati attesi in coerenza con le finalità di cui alla Convenzione, art. 1) 

 
Gestione efficace ed efficiente delle strutture.  
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COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 
(comprensivo di I.V.A.)    euro 374.000,00  

 
 
FINALITÀ GENERALI DELL’INTERVENTO  

Interventi straordinari strutturali su manufatti gestiti ed utilizzati dall’Ente. 
 
CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO  
Descrizione dell’intervento (dimensioni dei lavori/quantità, localizzazione, modalità operative)  
L’Ente attualmente gestisce le seguenti strutture di scarico e presa d’acqua, che necessitano di 
manutenzioni strutturali anche consistenti: 
Chiavica a 4 luci di Valle Fattibello 
Chiavica a 15 luci di Stazione Foce Foce 
Chiavica di Bellocchio 
Chiavica di Confina  
Chiavica di Caldirolo 
Sifoni Lepri e Casalino e Scorticata  

 
L’importo complessivo degli interventi, è pari ad Euro 374.000 nel triennio, articolato per effettuare 3 
interventi: 
f.1. Manutenzioni apparati elettromeccanici e paratoie metalliche Chiaviche Foce e Fattibello; 
f.2. Manutenzione straordinaria Chiavica Caldirolo; 
f.3. Manutenzione straordinaria del ponte bailey di accesso alla stazione da pesca Foce. 

 
 

 
Obiettivi da conseguire (obiettivi specifici dell’intervento proposto, eventuali criticità che intende 
rimuovere)

Interventi per utilizzo in sicurezza di manufatti, chiaviche, attrezzature e sicurezza negli ambienti di 
lavoro 
 
 
(risultati attesi in coerenza con le finalità di cui alla Convenzione, art. 1) 

 
Gestione efficace ed efficiente delle strutture.  
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DESCRIZIONE DELLE AZIONI PREVISTE E IMPORTO RELATIVO (compilare anche nel caso di azione unica) 

Interventi previsti: 
 
f.1) Manutenzioni apparati elettromeccanici e paratoie metalliche Chiaviche Foce e Fattibello. 

Le due strutture localizzate a circa 200 metri di distanza, ma che scaricano su due diversi canali.  

Si propone un intervento di importo pari ad Euro 104.000 nell’annualità 2024, necessario per effettuare 

lo smontaggio delle paratoie metalliche e degli attuatori , installazione di panconi provvisori di 

protezione della luce, trasporto e lavorazioni in officina specializzata per la struttura a 15 luci (soggetta a 

manutenzione straordinaria delle parti in cemento armato con i fondi del P.O. 2021-2023) e della 

Chiavica a 4 luci (una delle quali riparata con il P.O. 2021-2023) e successivo rimontaggio, taratura e 

collaudo. 

 

f.2) Manutenzione straordinaria Chiavica Caldirolo. 

Sita nella parte nord occidentale delle valli, mette in collegamento le stesse con il canale di bonifica 

Fosse-Foce. Ha due ordini da 4 paratoie in acciaio, ormai non più adeguate al maggior flusso in entrata 

date le alte quote raggiunte dal canale e durante gli eventi meteo eccezionali sempre più frequenti. 

L’intervento ha lo scopo di preservare la struttura in cemento armato, effettuare manutenzione delle 

parti elettromeccaniche (alimentate per mezzo di un gruppo elettrogeno) ed adeguare l’altezza delle 

paratoie in acciaio modo da impedire il riversamento in valle delle acque del canale Fosse Foce. 

L’importo previsto per l’annualità 2024 è pari ad Euro 100.000,00. 

 

f.3) Manutenzione straordinaria del ponte bailey di accesso alla stazione da pesca Foce. 

Realizzato nel secondo dopoguerra costituisce l’unico punto di accesso via terra dei mezzi all’area di 

Stazione Foce. Ristrutturato agli inizi degli anni 2000, necessita di interventi anche consistenti di 

manutenzione straordinaria che potranno prevedere anche la sostituzione di alcuni elementi strutturali 

metallici sia all’impalcato che nelle pile. 

L’importo previsto per l’annualità 2025 è pari ad Euro 170.000,00. 
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DESCRIZIONE DELLE AZIONI PREVISTE E IMPORTO RELATIVO (compilare anche nel caso di azione unica) 

Interventi previsti: 
 
f.1) Manutenzioni apparati elettromeccanici e paratoie metalliche Chiaviche Foce e Fattibello. 

Le due strutture localizzate a circa 200 metri di distanza, ma che scaricano su due diversi canali.  

Si propone un intervento di importo pari ad Euro 104.000 nell’annualità 2024, necessario per effettuare 

lo smontaggio delle paratoie metalliche e degli attuatori , installazione di panconi provvisori di 

protezione della luce, trasporto e lavorazioni in officina specializzata per la struttura a 15 luci (soggetta a 

manutenzione straordinaria delle parti in cemento armato con i fondi del P.O. 2021-2023) e della 

Chiavica a 4 luci (una delle quali riparata con il P.O. 2021-2023) e successivo rimontaggio, taratura e 

collaudo. 

 

f.2) Manutenzione straordinaria Chiavica Caldirolo. 

Sita nella parte nord occidentale delle valli, mette in collegamento le stesse con il canale di bonifica 

Fosse-Foce. Ha due ordini da 4 paratoie in acciaio, ormai non più adeguate al maggior flusso in entrata 

date le alte quote raggiunte dal canale e durante gli eventi meteo eccezionali sempre più frequenti. 

L’intervento ha lo scopo di preservare la struttura in cemento armato, effettuare manutenzione delle 

parti elettromeccaniche (alimentate per mezzo di un gruppo elettrogeno) ed adeguare l’altezza delle 

paratoie in acciaio modo da impedire il riversamento in valle delle acque del canale Fosse Foce. 

L’importo previsto per l’annualità 2024 è pari ad Euro 100.000,00. 

 

f.3) Manutenzione straordinaria del ponte bailey di accesso alla stazione da pesca Foce. 

Realizzato nel secondo dopoguerra costituisce l’unico punto di accesso via terra dei mezzi all’area di 

Stazione Foce. Ristrutturato agli inizi degli anni 2000, necessita di interventi anche consistenti di 

manutenzione straordinaria che potranno prevedere anche la sostituzione di alcuni elementi strutturali 

metallici sia all’impalcato che nelle pile. 

L’importo previsto per l’annualità 2025 è pari ad Euro 170.000,00. 

 

pagina 4 di 9

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... f) Intervento COMPLESSIVO NEL TRIENNIO 320.860,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  263.000,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

 IVA su Lavori  57.860,00 

 altro…….  

Totale A 320.860,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini, imprevisti 4.820,00 

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 26.840,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. 36/2023) 4.528,00 

B.2.3 IVA su spese tecniche 5.904,80 

B.3 Imprevisti 11.047,20 

B.... .......  

 Totale B 53.140,00 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 374.000,00 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... f) Intervento COMPLESSIVO NEL TRIENNIO 320.860,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  263.000,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

 IVA su Lavori  57.860,00 

 altro…….  

Totale A 320.860,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini, imprevisti 4.820,00 

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 26.840,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. 36/2023) 4.528,00 

B.2.3 IVA su spese tecniche 5.904,80 

B.3 Imprevisti 11.047,20 

B.... .......  

 Totale B 53.140,00 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 374.000,00 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO f.1) Manutenzioni Chiaviche Foce e Fattibello 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... f) Manutenzioni parti elettromeccaniche e 
metalliche Chiaviche Foce e Fattibello 

97.600,00 

 di cui:  

 Lavori,  80.000,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

 IVA su Lavori  17.600,00 

   

 altro…….  

Totale A 97.600,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 3.000,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. 36/2023) 1.600,00 

B.2.3 IVA su spese tecniche 660,00 

B.3 Imprevisti 1.140,00 

B.... .......  

 Totale B 6.400,00 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 104.000,00 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO f.1) Manutenzioni Chiaviche Foce e Fattibello 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... f) Manutenzioni parti elettromeccaniche e 
metalliche Chiaviche Foce e Fattibello 

97.600,00 

 di cui:  

 Lavori,  80.000,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

 IVA su Lavori  17.600,00 

   

 altro…….  

Totale A 97.600,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 3.000,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. 36/2023) 1.600,00 

B.2.3 IVA su spese tecniche 660,00 

B.3 Imprevisti 1.140,00 

B.... .......  

 Totale B 6.400,00 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 104.000,00 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO f.2) Intervento sulla Chiavica di Caldirolo 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... f) Intervento sulla Chiavica di Caldirolo 82.960,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  68.000,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

 IVA su Lavori  14.960,00 

 altro…….  

Totale A 82.960,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini 1.220,00 

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 8.840,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. 36/2023) 1.088,00 

B.2.3 IVA su spese tecniche 1.944,80 

B.3 Imprevisti 3.947,20 

B.... .......  

 Totale B 17.040,00 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 100.000,00 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO f.2) Intervento sulla Chiavica di Caldirolo 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... f) Intervento sulla Chiavica di Caldirolo 82.960,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  68.000,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

 IVA su Lavori  14.960,00 

 altro…….  

Totale A 82.960,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini 1.220,00 

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 8.840,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. 36/2023) 1.088,00 

B.2.3 IVA su spese tecniche 1.944,80 

B.3 Imprevisti 3.947,20 

B.... .......  

 Totale B 17.040,00 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 100.000,00 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO f.3) Manutenzione straordinaria ponte bailey 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... f) Intervento di Manutenzione straordinaria 
ponte bailey 

140.300,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  115.000,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

 IVA su Lavori  25.300,00 

 altro…….  

Totale A 140.300,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini, imprevisti 3.600,00 

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 15.000,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. 36/2023) 1.840,00 

B.2.3 IVA su spese tecniche 3.300,00 

B.3 Imprevisti 5.960,00 

B.... .......  

 Totale B 29.700,00 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 170.000,00 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO f.3) Manutenzione straordinaria ponte bailey 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... f) Intervento di Manutenzione straordinaria 
ponte bailey 

140.300,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  115.000,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

 IVA su Lavori  25.300,00 

 altro…….  

Totale A 140.300,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini, imprevisti 3.600,00 

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 15.000,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. 36/2023) 1.840,00 

B.2.3 IVA su spese tecniche 3.300,00 

B.3 Imprevisti 5.960,00 

B.... .......  

 Totale B 29.700,00 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 170.000,00 
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CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione della tipologia (proiezione su scala trimestrale) 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità   
 
X 

 
  

 
x 

       

Progettazione def./esec   X x  x       

Esecuzione   X x  x x x     

Regolare esecuzione      X    x     

 

Cronoprogramma di attuazione degli interventi (proiezione su scala trimestrale) 

Intervento f.1 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità     
 
  

        

Progettazione def./esec.   X x         

Esecuzione    x         

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

   X         

 

Intervento f.2 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità 
 
  

  
 
X 

         

Progettazione def./esec.   X          

Esecuzione   x x         

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

   X         

 

Intervento f.3 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità   
 
  

 
  

 
x 

       

Progettazione def./esec.      x       

Esecuzione      x x x     

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

       x     
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CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione della tipologia (proiezione su scala trimestrale) 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità   
 
X 

 
  

 
x 

       

Progettazione def./esec   X x  x       

Esecuzione   X x  x x x     

Regolare esecuzione      X    x     

 

Cronoprogramma di attuazione degli interventi (proiezione su scala trimestrale) 

Intervento f.1 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità     
 
  

        

Progettazione def./esec.   X x         

Esecuzione    x         

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

   X         

 

Intervento f.2 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità 
 
  

  
 
X 

         

Progettazione def./esec.   X          

Esecuzione   x x         

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

   X         

 

Intervento f.3 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità   
 
  

 
  

 
x 

       

Progettazione def./esec.      x       

Esecuzione      x x x     

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

       x     
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Cronoprogramma di attuazione economico finanziaria dell’intervento (ai sensi dell’allegato 4.2 
D.lgs.118/2011) 

Costo dell’intervento 
(euro) 

Cronoprogramma previsionale di attuazione 
economico-finanziaria (euro/anno) 

2024 2025 2026 

Intervento f.1 104.000,00 0,00 0,00 

Intervento f.2 100.000,00 0,00 0,00 

Intervento f.3 0,00 170.000,00 0,00 

TOTALE 204.000,00 170.000,00 0,00 

  
Il cronoprogramma dell’attuazione economico-finanziaria dell’intervento è elemento fondamentale al fine di definire 

puntualmente la corretta programmazione finanziaria necessaria per gli adempimenti derivanti dalle disposizioni in 

materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 

Trattandosi di interventi finanziati con contributo regionale, dovrà essere indicato dall’Ente il cronoprogramma 
della previsione di spesa collegato alle fasi attuative di realizzazione del progetto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : IL DIRETTORE 

Nome          Massimiliano         Cognome    Costa
 
Recapiti
Via Giuseppe Mazzini 200          Comune      Comacchio
CAP    44022    Provincia   Ferrara
posta certificata    parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
telefono   0533314003    fax     0533318007
e-mail     parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
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Cronoprogramma di attuazione economico finanziaria dell’intervento (ai sensi dell’allegato 4.2 
D.lgs.118/2011) 

Costo dell’intervento 
(euro) 

Cronoprogramma previsionale di attuazione 
economico-finanziaria (euro/anno) 

2024 2025 2026 

Intervento f.1 104.000,00 0,00 0,00 

Intervento f.2 100.000,00 0,00 0,00 

Intervento f.3 0,00 170.000,00 0,00 

TOTALE 204.000,00 170.000,00 0,00 

  
Il cronoprogramma dell’attuazione economico-finanziaria dell’intervento è elemento fondamentale al fine di definire 

puntualmente la corretta programmazione finanziaria necessaria per gli adempimenti derivanti dalle disposizioni in 

materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 

Trattandosi di interventi finanziati con contributo regionale, dovrà essere indicato dall’Ente il cronoprogramma 
della previsione di spesa collegato alle fasi attuative di realizzazione del progetto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : IL DIRETTORE 

Nome          Massimiliano         Cognome    Costa
 
Recapiti
Via Giuseppe Mazzini 200          Comune      Comacchio
CAP    44022    Provincia   Ferrara
posta certificata    parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
telefono   0533314003    fax     0533318007
e-mail     parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
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Allegato 7 


 

 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERATIVO 

PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E 

NATURALISTICA 

DEL COMPLESSO VALLIVO DI COMACCHIO

 

ANNUALITÀ 2021/2023 

 



 



Codice intervento.................  


 
TITOLO 

Ripristino di arginature degradate 

 

 

Data: maggio 2024 
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PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E 

NATURALISTICA 

DEL COMPLESSO VALLIVO DI COMACCHIO

 

ANNUALITÀ 2021/2023 

 



 



Codice intervento.................  


 
TITOLO 

Ripristino di arginature degradate 

 

 

Data: maggio 2024 
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COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 
(comprensivo di I.V.A.)    euro 922.538,46  

  
 
FINALITÀ GENERALI DELL’INTERVENTO  

Interventi di recupero delle arginature più degradate, in particolare: continuazione della ricostruzione 
dell’argine di divisione tra la Valle Campo e la Valle Magnavacca, manutenzione all’argine est di valle 
Campo, che separa la valle omonima dai terreni coltivati, manutenzione di un tratto dellìarginatura 
Canale Ungola di separazione la Valle grande e Valle Campo, interventi arginature in area Boscoforte. 
 
DESCRIZIONE DELLE AZIONI PREVISTE E IMPORTO RELATIVO 
 
CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO  
Descrizione dell’intervento (dimensioni dei lavori/quantità, localizzazione, modalità operative)  

Azione articolata in 4 interventi principali 

h.1) Manutenzione straordinaria tratto sud arginatura perimetrale di valle campo e ad alcuni tratti argine 
degli Angeli.  

La presente azione prosegue un intervento strutturale consistente, in continuazione con l’intervento di 
recupero dell’arginatura perimetrale di Valle Campo avviato nei precedenti due Programmi Operativi. 

L’importo previsto, complessivo di lavori, progettazione, rilievi, imposte e tasse, è pari ad euro 
470.000,00 sulle prime due annualità. 

L’arginatura perimetrale di Valle Campo, che si estende dall’appostamento di Paisolo al canale Ungola 
per circa 11 km, presenta lungo il percorso varie situazioni – anche molto gravi – di degrado strutturale. 
In alcuni tratti si è talmente deteriorato da mettere in comunicazione la valle omonima, affidata per quasi 
18 anni in gestione ad operatori privati, con la Valle Magnavacca.  

Tranne alcuni brevi tratti, i fenomeni erosivi sono localizzati su quasi tutta l’estesa arginale. 

Con i precedenti interventi nei P.O. 2018-2020 e P.O. 2021-2023 si è intervenuto su un tratto di circa 7 
km, partendo da nord in direzione sud. 

Con questo intervento, dato il notevole aumento dei prezzi del legname dal 2022, si prevede di 
intervenire su un tratto di almeno 700/750 metri. 

 

Contestualmente con lo stesso progetto, data la vicinanza e lo stesso punto previsto per 
l’accantieramento, si interverrà con la manutenzione di alcuni tratti dell’argine di Valle Furlana, che 
separa la proprietà pubblica della Valle Magnavacca dalla valle privata a sud-est. 

 

Il rilevato, costituito da materiale prevalentemente argilloso-sabbioso di provenienza valliva, è stato 
realizzato dall’Azienda Valli Comunali negli anni Cinquanta del secolo scorso per una lunghezza 
complessiva di ml. 11.100 circa con larghezza di sommità mediamente di mt. 3,20/3,50 a quote mt. 
11,00-11,20 e scarpate in pendenza del 1 su 1,50. 

Le sponde, sia lato Valle Magnavacca che lato Valle Campo, erano difese da una berma in pietrame 
trachitico-calcareo, dello spessore medio di mt. 0,50, dall’unghia del rilevato a quota mt. 10,80 circa. 

Tale protezione era stata completata, per circa 50% dell’intera estesa, dalla S.I.VAL.CO. S.p.a. negli 
anni dal 1988 al 1992. 

Nell’anno 2002 il Consorzio “Azienda Speciale Valli di Comacchio” aveva provveduto alla ricostruzione 
completa di alcuni tratti spondali gravemente degradati per un’estesa di circa ml. 1.000 (ml. 500 lato 
Vacca e ml. 500 lato Campo). 

Successivamente con operatori esterni sono stati effettuati solo due interventi distinti di riparazione su 
brevi tratti danneggiati conterminati da pali in legno e geotessuto.  

Premesso quanto sopra, nelle more di un rilievo di dettaglio dei tratti su cui intervenire e preso atto dei 
vari fenomeni di erosione esistenti su tutta l’estesa arginale, si descrivono sinteticamente i vari interventi 
di recupero necessari: 

A) Recupero del pietrame scivolato sul fondo e sua semplice ricollocazione sino a quota mt. 10,80 
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COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 
(comprensivo di I.V.A.)    euro 922.538,46  

  
 
FINALITÀ GENERALI DELL’INTERVENTO  

Interventi di recupero delle arginature più degradate, in particolare: continuazione della ricostruzione 
dell’argine di divisione tra la Valle Campo e la Valle Magnavacca, manutenzione all’argine est di valle 
Campo, che separa la valle omonima dai terreni coltivati, manutenzione di un tratto dellìarginatura 
Canale Ungola di separazione la Valle grande e Valle Campo, interventi arginature in area Boscoforte. 
 
DESCRIZIONE DELLE AZIONI PREVISTE E IMPORTO RELATIVO 
 
CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO  
Descrizione dell’intervento (dimensioni dei lavori/quantità, localizzazione, modalità operative)  

Azione articolata in 4 interventi principali 

h.1) Manutenzione straordinaria tratto sud arginatura perimetrale di valle campo e ad alcuni tratti argine 
degli Angeli.  

La presente azione prosegue un intervento strutturale consistente, in continuazione con l’intervento di 
recupero dell’arginatura perimetrale di Valle Campo avviato nei precedenti due Programmi Operativi. 

L’importo previsto, complessivo di lavori, progettazione, rilievi, imposte e tasse, è pari ad euro 
470.000,00 sulle prime due annualità. 

L’arginatura perimetrale di Valle Campo, che si estende dall’appostamento di Paisolo al canale Ungola 
per circa 11 km, presenta lungo il percorso varie situazioni – anche molto gravi – di degrado strutturale. 
In alcuni tratti si è talmente deteriorato da mettere in comunicazione la valle omonima, affidata per quasi 
18 anni in gestione ad operatori privati, con la Valle Magnavacca.  

Tranne alcuni brevi tratti, i fenomeni erosivi sono localizzati su quasi tutta l’estesa arginale. 

Con i precedenti interventi nei P.O. 2018-2020 e P.O. 2021-2023 si è intervenuto su un tratto di circa 7 
km, partendo da nord in direzione sud. 

Con questo intervento, dato il notevole aumento dei prezzi del legname dal 2022, si prevede di 
intervenire su un tratto di almeno 700/750 metri. 

 

Contestualmente con lo stesso progetto, data la vicinanza e lo stesso punto previsto per 
l’accantieramento, si interverrà con la manutenzione di alcuni tratti dell’argine di Valle Furlana, che 
separa la proprietà pubblica della Valle Magnavacca dalla valle privata a sud-est. 

 

Il rilevato, costituito da materiale prevalentemente argilloso-sabbioso di provenienza valliva, è stato 
realizzato dall’Azienda Valli Comunali negli anni Cinquanta del secolo scorso per una lunghezza 
complessiva di ml. 11.100 circa con larghezza di sommità mediamente di mt. 3,20/3,50 a quote mt. 
11,00-11,20 e scarpate in pendenza del 1 su 1,50. 

Le sponde, sia lato Valle Magnavacca che lato Valle Campo, erano difese da una berma in pietrame 
trachitico-calcareo, dello spessore medio di mt. 0,50, dall’unghia del rilevato a quota mt. 10,80 circa. 

Tale protezione era stata completata, per circa 50% dell’intera estesa, dalla S.I.VAL.CO. S.p.a. negli 
anni dal 1988 al 1992. 

Nell’anno 2002 il Consorzio “Azienda Speciale Valli di Comacchio” aveva provveduto alla ricostruzione 
completa di alcuni tratti spondali gravemente degradati per un’estesa di circa ml. 1.000 (ml. 500 lato 
Vacca e ml. 500 lato Campo). 

Successivamente con operatori esterni sono stati effettuati solo due interventi distinti di riparazione su 
brevi tratti danneggiati conterminati da pali in legno e geotessuto.  

Premesso quanto sopra, nelle more di un rilievo di dettaglio dei tratti su cui intervenire e preso atto dei 
vari fenomeni di erosione esistenti su tutta l’estesa arginale, si descrivono sinteticamente i vari interventi 
di recupero necessari: 

A) Recupero del pietrame scivolato sul fondo e sua semplice ricollocazione sino a quota mt. 10,80 
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B) Riformazione parziale in sagoma della sponda con terreno del fondo o di sommità e ricollocamento 
del pietrame sino a quota mt. 10,80 

C) Riformazione parziale in sagoma della sponda con terreno del fondo o di sommità, posa di fascia in 
geotessuto di contenimento e ricollocamento del pietrame sino a quota mt. 10,80. 

D) Ricostruzione arginatura in sagoma con terreno del fondo o di sommità, formazione di presidio in pali 
di castagno all’unghia (n.6/ml. h mt. 4,50 - quota di testa mt. 11 00) posa di fascia in geotessuto di 
contenimento e collocamento del pietrame, sino a quota mt. 10,80. 

Sarà necessario prevedere anche la fornitura esterna di nuovo pietrame, stante l’impossibilità di 
recuperare in gran parte l’esistente scivolato a valle.  

Le lavorazioni sono consistenti, da attuare con escavatori imbarcati su pontone, lavorando anche dentro 
Valle Campo.  

Si prevede di giungere a progettazione esecutiva ed avvio lavori entro il corrente anno, in modo da 
completare i lavori entro il 2025. 

 

h.2) Manutenzione straordinaria Arginatura est di Valle Campo cd. Argine dei Contadini 

Investimento di circa 92 mila euro, da attuarsi entro il corrente anno. 

Si intende intervenire per riprendere alcune importati frane in tale arginatura lunga 2 km, di separazione 
tra la valle grande ed i terreni coltivati, in modo da impedire la commistione e la conseguente rovina 
delle culture, essendo l’argine in gestione all’Ente. 

Sono stati individuati due tratti che necessitano di manutenzione, indicati in planimetria, nella parte sud 
dell’arginatura, per un’estensione lineare di circa 420 metri, su cui si era intervenuti nel 2002 da parte 
dell’allora Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio. 

Anche in questo caso la tecnica costruttiva dei ripristini spondali è quella tradizionale delle Valli di 
Comacchio, con pali di castagno e geotessuto per il contenimento del terreno, similare all’adiacente. 

I lavori saranno effettuati per un tratto dalla sponda, dall’altro con l’utilizzo di mezzi imbarcati su 
galleggianti. 

 

h.3) Manutenzione straordinaria arginatura canale Ungola di tratto di separazione Valle Campo 

Investimento di 180 mila euro, da attuarsi nel 2025. 

Si intende intervenire per riprendere alcune importati frane nell’arginatura est di questo canale, che la 
separa dalla Valle Campo, in modo da evitare ogni commistione tra le acque. 

E’ stato individuato un primo tratto di circa 400 metri, in condizioni molto deteriorate. 

Si interverrà con i ripristini secondo le consolidate tecniche costruttive delle Valli di Comacchio, con pali 
di castagno posti ad interasse di circa 30 cm e geotessuto per il contenimento del terreno. 

I lavori saranno effettuati con l’utilizzo di mezzi imbarcati su galleggianti. 

 

Penisola che si protende all’interno delle Valli di Comacchio, di straordinaria valenza naturalistica, che 
necessita di interventi di protezione spondali per il mantenimento di chiari di acque dolci al proprio 
interno. 

Il “Protocollo d’Intesa “Valli Meridionali di Comacchio” proposto dalla Regione Emilia Romagna, di cui 
all’Allegato A) della Deliberazione di Assemblea n. 8 del 28/04/08 stabilisce che “è interesse prioritario 
per tutti i soggetti sottoscrittori, tanto pubblici che privati, addivenire ad una definizione stabile dei 
modelli gestionali contemporaneamente presenti attraverso la definizione di più strumenti attuativi, 
accordi o altre forme di definizione ….[omissis], stabilendo - tra l’altro, - che gli obiettivi in esso prefissati 
possono essere raggiunti tramite l’articolazione di “specifici atti amministrativi, accordi o contratti sia tra 
soggetti pubblici che tra soggetti pubblici e privati”. 

Il Progetto di Intervento Particolareggiato appositamente redatto ed approvato nel 2008, prevede nella 
“Riorganizzazione del sistema di fruizione turistica” l’accesso a Boscoforte e un nuovo (tra quelli già a 
sistema del Parco), percorso pedonale (Quadrante 3) destinato al pubblico, che sarà consentito a 
gruppi di persone in maniera regolamentata tramite visite guidate, così da alterare il meno possibile 
l’equilibrio e il carattere di luogo incontaminato della penisola.…..[omissis], prevedendone il ripristino 
tramite modesti interventi di manutenzione ordinaria(TAV. 7A e 7B, di PdIP). 
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B) Riformazione parziale in sagoma della sponda con terreno del fondo o di sommità e ricollocamento 
del pietrame sino a quota mt. 10,80 

C) Riformazione parziale in sagoma della sponda con terreno del fondo o di sommità, posa di fascia in 
geotessuto di contenimento e ricollocamento del pietrame sino a quota mt. 10,80. 

D) Ricostruzione arginatura in sagoma con terreno del fondo o di sommità, formazione di presidio in pali 
di castagno all’unghia (n.6/ml. h mt. 4,50 - quota di testa mt. 11 00) posa di fascia in geotessuto di 
contenimento e collocamento del pietrame, sino a quota mt. 10,80. 

Sarà necessario prevedere anche la fornitura esterna di nuovo pietrame, stante l’impossibilità di 
recuperare in gran parte l’esistente scivolato a valle.  

Le lavorazioni sono consistenti, da attuare con escavatori imbarcati su pontone, lavorando anche dentro 
Valle Campo.  

Si prevede di giungere a progettazione esecutiva ed avvio lavori entro il corrente anno, in modo da 
completare i lavori entro il 2025. 

 

h.2) Manutenzione straordinaria Arginatura est di Valle Campo cd. Argine dei Contadini 

Investimento di circa 92 mila euro, da attuarsi entro il corrente anno. 

Si intende intervenire per riprendere alcune importati frane in tale arginatura lunga 2 km, di separazione 
tra la valle grande ed i terreni coltivati, in modo da impedire la commistione e la conseguente rovina 
delle culture, essendo l’argine in gestione all’Ente. 

Sono stati individuati due tratti che necessitano di manutenzione, indicati in planimetria, nella parte sud 
dell’arginatura, per un’estensione lineare di circa 420 metri, su cui si era intervenuti nel 2002 da parte 
dell’allora Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio. 

Anche in questo caso la tecnica costruttiva dei ripristini spondali è quella tradizionale delle Valli di 
Comacchio, con pali di castagno e geotessuto per il contenimento del terreno, similare all’adiacente. 

I lavori saranno effettuati per un tratto dalla sponda, dall’altro con l’utilizzo di mezzi imbarcati su 
galleggianti. 

 

h.3) Manutenzione straordinaria arginatura canale Ungola di tratto di separazione Valle Campo 

Investimento di 180 mila euro, da attuarsi nel 2025. 

Si intende intervenire per riprendere alcune importati frane nell’arginatura est di questo canale, che la 
separa dalla Valle Campo, in modo da evitare ogni commistione tra le acque. 

E’ stato individuato un primo tratto di circa 400 metri, in condizioni molto deteriorate. 

Si interverrà con i ripristini secondo le consolidate tecniche costruttive delle Valli di Comacchio, con pali 
di castagno posti ad interasse di circa 30 cm e geotessuto per il contenimento del terreno. 

I lavori saranno effettuati con l’utilizzo di mezzi imbarcati su galleggianti. 

 

Penisola che si protende all’interno delle Valli di Comacchio, di straordinaria valenza naturalistica, che 
necessita di interventi di protezione spondali per il mantenimento di chiari di acque dolci al proprio 
interno. 

Il “Protocollo d’Intesa “Valli Meridionali di Comacchio” proposto dalla Regione Emilia Romagna, di cui 
all’Allegato A) della Deliberazione di Assemblea n. 8 del 28/04/08 stabilisce che “è interesse prioritario 
per tutti i soggetti sottoscrittori, tanto pubblici che privati, addivenire ad una definizione stabile dei 
modelli gestionali contemporaneamente presenti attraverso la definizione di più strumenti attuativi, 
accordi o altre forme di definizione ….[omissis], stabilendo - tra l’altro, - che gli obiettivi in esso prefissati 
possono essere raggiunti tramite l’articolazione di “specifici atti amministrativi, accordi o contratti sia tra 
soggetti pubblici che tra soggetti pubblici e privati”. 

Il Progetto di Intervento Particolareggiato appositamente redatto ed approvato nel 2008, prevede nella 
“Riorganizzazione del sistema di fruizione turistica” l’accesso a Boscoforte e un nuovo (tra quelli già a 
sistema del Parco), percorso pedonale (Quadrante 3) destinato al pubblico, che sarà consentito a 
gruppi di persone in maniera regolamentata tramite visite guidate, così da alterare il meno possibile 
l’equilibrio e il carattere di luogo incontaminato della penisola.…..[omissis], prevedendone il ripristino 
tramite modesti interventi di manutenzione ordinaria(TAV. 7A e 7B, di PdIP). 
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L’intesa sottoscritta tra l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e la Soc. 
Bonifica Valli Meridionali di Comacchio S.p.a. per la riorganizzazione del sistema di fruizione turistica 
nella parte meridionale della penisola di Boscoforte di cui al P.d.I.P. “Valle Furlana e Fiume Reno da 
S.Alberto al Passo di Primaro” – approvata con Deliberazione di C.E. n. 16 del 27/02/2020, prevede 
all’art. 3: “l’Ente di Gestione si impegna a: “corrispondere alla Società Bonifica Valli meridionali di 
Comacchio una somma per la spesa di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che si rendesse 
necessario effettuare presso la penisola di Boscoforte, a fronte della fruizione turistica ecosostenibile, 
fino ad un massimo di euro 60.000,00 (sessantamila/00) annui, a titolo di compartecipazione alla spesa 
per interventi concordati e autorizzati preventivamente dal Parco, che sarà versata a seguito di apposita 
rendicontazione finale dei lavori eseguiti.” 

L’importo sarà erogato quindi sotto forma di contributo per i lavori di salvaguardia ambientale e 
naturalistica effettuati dalla Soc. Bonifica Valli Meridionali di Comacchio srl per la manutenzione delle 
arginature della penisola di Boscoforte. 

 

Gli interventi principali riguardano la manutenzione e ricostruzione dei cordoni arginali che delimitano 
chiari di acqua dolce, importantissimi per gli habitat e la biodiversità. 
 

 

 

Obiettivi da conseguire (obiettivi specifici dell’intervento proposto, eventuali criticità che intende rimuovere) 

Ripristino della continuità dei corpi arginali per la conservazione della separazione di importanti bacini 
vallivi. 
 
(risultati attesi in coerenza con le finalità di cui alla Convenzione, art. 1)  

 
Mantenimento dell'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli di Comacchio e mantenimento in 
buono stato di conservazione delle specie animali e vegetali e degli habitat presenti, nel rispetto del 
piano di Gestione Valli di Comacchio.  
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L’intesa sottoscritta tra l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e la Soc. 
Bonifica Valli Meridionali di Comacchio S.p.a. per la riorganizzazione del sistema di fruizione turistica 
nella parte meridionale della penisola di Boscoforte di cui al P.d.I.P. “Valle Furlana e Fiume Reno da 
S.Alberto al Passo di Primaro” – approvata con Deliberazione di C.E. n. 16 del 27/02/2020, prevede 
all’art. 3: “l’Ente di Gestione si impegna a: “corrispondere alla Società Bonifica Valli meridionali di 
Comacchio una somma per la spesa di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che si rendesse 
necessario effettuare presso la penisola di Boscoforte, a fronte della fruizione turistica ecosostenibile, 
fino ad un massimo di euro 60.000,00 (sessantamila/00) annui, a titolo di compartecipazione alla spesa 
per interventi concordati e autorizzati preventivamente dal Parco, che sarà versata a seguito di apposita 
rendicontazione finale dei lavori eseguiti.” 

L’importo sarà erogato quindi sotto forma di contributo per i lavori di salvaguardia ambientale e 
naturalistica effettuati dalla Soc. Bonifica Valli Meridionali di Comacchio srl per la manutenzione delle 
arginature della penisola di Boscoforte. 

 

Gli interventi principali riguardano la manutenzione e ricostruzione dei cordoni arginali che delimitano 
chiari di acqua dolce, importantissimi per gli habitat e la biodiversità. 
 

 

 

Obiettivi da conseguire (obiettivi specifici dell’intervento proposto, eventuali criticità che intende rimuovere) 

Ripristino della continuità dei corpi arginali per la conservazione della separazione di importanti bacini 
vallivi. 
 
(risultati attesi in coerenza con le finalità di cui alla Convenzione, art. 1)  

 
Mantenimento dell'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli di Comacchio e mantenimento in 
buono stato di conservazione delle specie animali e vegetali e degli habitat presenti, nel rispetto del 
piano di Gestione Valli di Comacchio.  
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QUADRO TECNICO ECONOMICO 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... h) ripristino arginature degradate, 
COMPLESSIVAMENTE NEL TRIENNIO 

811.350,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  517.500,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

 IVA su Lavori  113.850,00 

 CONTRIBUTO PER BOSCOFORTE 180.000,00 

Totale A 811.350,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini 9.700,00 

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 63.945,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. 36/2023) 8.280,00 

B.2.3 IVA su spese tecniche 14.067,90 

B.3 Imprevisti 15.195,56 

B.... .......  

 Totale B 111.188,46 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 922.538,46 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... h) ripristino arginature degradate, 
COMPLESSIVAMENTE NEL TRIENNIO 

811.350,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  517.500,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

 IVA su Lavori  113.850,00 

 CONTRIBUTO PER BOSCOFORTE 180.000,00 

Totale A 811.350,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini 9.700,00 

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 63.945,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. 36/2023) 8.280,00 

B.2.3 IVA su spese tecniche 14.067,90 

B.3 Imprevisti 15.195,56 

B.... .......  

 Totale B 111.188,46 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 922.538,46 
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Intervento h.1) ripristino tratti argine di Valle Campo e tratti argine degli Angeli anni 2024 e 2025 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... h) ripristino tratti argine di Valle Campo e tratti 
argine degli Angeli 

406.260,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  333.000,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

 IVA su Lavori  73.260,00 

 …..altro…….  

Totale A 406.260,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini 4.880,00 

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 39.960,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023) 5.328,00 

B.2.3 IVA su spese tecniche 8.791,20 

B.3 Imprevisti 4.780,80 

B.... .......  

 Totale B 63.740,00 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 470.000,00 
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Intervento h.1) ripristino tratti argine di Valle Campo e tratti argine degli Angeli anni 2024 e 2025 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... h) ripristino tratti argine di Valle Campo e tratti 
argine degli Angeli 

406.260,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  333.000,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

 IVA su Lavori  73.260,00 

 …..altro…….  

Totale A 406.260,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini 4.880,00 

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 39.960,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023) 5.328,00 

B.2.3 IVA su spese tecniche 8.791,20 

B.3 Imprevisti 4.780,80 

B.... .......  

 Totale B 63.740,00 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 470.000,00 
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Intervento h.2    Argine est di Valle Campo annualità 2024 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... h) ripristino argine di Valle Lamenterio 76.860,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  63.000,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

 IVA su Lavori  13.860,00 

 …..altro…….  

Totale A 76.860,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini 1.220,00 

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 8.190,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023) 1.008,00 

B.2.3 IVA su spese tecniche 1.801,80 

B.3 Imprevisti 3.458,66 

B.... .......  

 Totale B 15.678,46 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 92.538,46 
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Intervento h.2    Argine est di Valle Campo annualità 2024 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... h) ripristino argine di Valle Lamenterio 76.860,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  63.000,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

 IVA su Lavori  13.860,00 

 …..altro…….  

Totale A 76.860,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini 1.220,00 

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 8.190,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023) 1.008,00 

B.2.3 IVA su spese tecniche 1.801,80 

B.3 Imprevisti 3.458,66 

B.... .......  

 Totale B 15.678,46 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 92.538,46 
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Intervento h.3 - manutenzione straordinaria argine Ungola annualità 2025 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... h) manutenzione straordinaria argine Ungola 148.230,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  121.500,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

 IVA su Lavori  26.730,00 

 …..altro…….  

Totale A 148.230,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini 3.600,00 

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 15.795,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023) 1.944,00 

B.2.3 IVA su spese tecniche 3.474,90 

B.3 Imprevisti 6.956,10 

B.... .......  

 Totale B 31.770,00 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 180.000,00 
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Intervento h.3 - manutenzione straordinaria argine Ungola annualità 2025 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... h) manutenzione straordinaria argine Ungola 148.230,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi  121.500,00 

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

 IVA su Lavori  26.730,00 

 …..altro…….  

Totale A 148.230,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini 3.600,00 

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno 15.795,00 

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. n.36/2023) 1.944,00 

B.2.3 IVA su spese tecniche 3.474,90 

B.3 Imprevisti 6.956,10 

B.... .......  

 Totale B 31.770,00 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 180.000,00 
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Intervento h.4    Annualità 2024-2025-2026 
 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... h) manutenzione straordinaria arginature 
penisola di Boscoforte , COMPLESSIVAMENTE 
NEL TRIENNIO 

180.000,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi   

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

 IVA su Lavori   

 CONTRIBUTO PER LAVORI BOSCOFORTE 180.000,00 

Totale A 180.000,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno  

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. 36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche  

B.3 Imprevisti  

B.... .......  

 Totale B  

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 180.000,00 
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Intervento h.4    Annualità 2024-2025-2026 
 

Codice 
voci 

Voci di costo Valori in euro 

A Lavori   

A1 Manutenzione ordinaria  

A2 Ricerca  

A3 Monitoraggio  

A... h) manutenzione straordinaria arginature 
penisola di Boscoforte , COMPLESSIVAMENTE 
NEL TRIENNIO 

180.000,00 

 di cui:  

 Costo del personale   

 Lavori, beni e servizi   

 Spese generali (utenze, carburante, 
assicurazioni, tasse) 

 

 IVA su Lavori   

 CONTRIBUTO PER LAVORI BOSCOFORTE 180.000,00 

Totale A 180.000,00 

B Somme a disposizione di cui:  

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini  

B.2 Progettazione  

 di cui  

B.2.1 Compenso per incarico esterno  

B.2.2 Compenso incentivante (D.lgs. 36/2023)  

B.2.3 IVA su spese tecniche  

B.3 Imprevisti  

B.... .......  

 Totale B  

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 180.000,00 
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CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione della tipologia (proiezione su scala trimestrale) 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità  X x  x    x    

Progettazione def./esec   x  x x    x   

Esecuzione   x x x x x x x  x x 

Regolare esecuzione      x    x    x 

 

Cronoprogramma di attuazione degli interventi (proiezione su scala trimestrale) 

Intervento h.1 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità  x           

Progettazione def./esec.   x          

Esecuzione   x x x x x x     

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

   x    x     

 

Intervento h.2 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità   x          

Progettazione def./esec.   x          

Esecuzione    x         

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

   x         

 

Intervento h.3 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità     x        

Progettazione def./esec.     x        

Esecuzione      x x x     

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

       x     
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CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione della tipologia (proiezione su scala trimestrale) 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità  X x  x    x    

Progettazione def./esec   x  x x    x   

Esecuzione   x x x x x x x  x x 

Regolare esecuzione      x    x    x 

 

Cronoprogramma di attuazione degli interventi (proiezione su scala trimestrale) 

Intervento h.1 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità  x           

Progettazione def./esec.   x          

Esecuzione   x x x x x x     

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

   x    x     

 

Intervento h.2 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità   x          

Progettazione def./esec.   x          

Esecuzione    x         

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

   x         

 

Intervento h.3 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità     x        

Progettazione def./esec.     x        

Esecuzione      x x x     

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

       x     
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Intervento h.4 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità   x  x    x    

Progettazione def./esec.   x   x    x   

Esecuzione   x x x  x x x  x x 

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

   x    x    x 

 

 

Cronoprogramma di attuazione economico finanziaria dell’intervento (ai sensi dell’allegato 4.2 
D.lgs.118/2011) 

Costo dell’intervento 
(euro) 

Cronoprogramma previsionale di attuazione 
economico-finanziaria (euro/anno) 

2024 2025 2026 

Intervento 1 270.000,00 200,000,00 0,00 

Intervento 2 92.538,46 0,00 0,00 

Intervento 3 0,00 180.000,00 60.000,00 

Intervento 4 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

  
Il cronoprogramma dell’attuazione economico-finanziaria dell’intervento è elemento fondamentale al fine di definire 

puntualmente la corretta programmazione finanziaria necessaria per gli adempimenti derivanti dalle disposizioni in 

materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 

Trattandosi di interventi finanziati con contributo regionale, dovrà essere indicato dall’Ente il cronoprogramma 
della previsione di spesa collegato alle fasi attuative di realizzazione del progetto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : IL DIRETTORE 

Nome          Massimiliano         Cognome    Costa 
 
Recapiti 
Via Giuseppe Mazzini 200          Comune      Comacchio 
CAP    44022    Provincia   Ferrara 
posta certificata    parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it 
telefono   0533314003    fax     0533318007 
e-mail     parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it 
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Intervento h.4 

Fasi 2024 2025 2026 

Studio di fattibilità   x  x    x    

Progettazione def./esec.   x   x    x   

Esecuzione   x x x  x x x  x x 

Collaudo / certificato di regolare 
esecuzione /conformità 

   x    x    x 

 

 

Cronoprogramma di attuazione economico finanziaria dell’intervento (ai sensi dell’allegato 4.2 
D.lgs.118/2011) 

Costo dell’intervento 
(euro) 

Cronoprogramma previsionale di attuazione 
economico-finanziaria (euro/anno) 

2024 2025 2026 

Intervento 1 270.000,00 200,000,00 0,00 

Intervento 2 92.538,46 0,00 0,00 

Intervento 3 0,00 180.000,00 60.000,00 

Intervento 4 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

  
Il cronoprogramma dell’attuazione economico-finanziaria dell’intervento è elemento fondamentale al fine di definire 

puntualmente la corretta programmazione finanziaria necessaria per gli adempimenti derivanti dalle disposizioni in 

materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 

Trattandosi di interventi finanziati con contributo regionale, dovrà essere indicato dall’Ente il cronoprogramma 
della previsione di spesa collegato alle fasi attuative di realizzazione del progetto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : IL DIRETTORE 

Nome          Massimiliano         Cognome    Costa 
 
Recapiti 
Via Giuseppe Mazzini 200          Comune      Comacchio 
CAP    44022    Provincia   Ferrara 
posta certificata    parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it 
telefono   0533314003    fax     0533318007 
e-mail     parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it 
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pianti idraulici e 
attrezzature.

TO
T. 

149.230,77 €
5.969,23 €

       
155.200,00 €

3024008384
€ 149.230,77

5.969,23 €
       

155.200,00 €
3025001308

€ 206.153,85
8.246,15 €

       
214.400,00

3026000625
524.800,00 €

c

R
ipristino e valorizzazione ecologica del com

plesso vallivo, 
com

presa la m
anutenzione dei m

anufatti pertinenziali al 
com

plesso vallivo stesso, ripristino delle arginature, 
risezionam

ento dei canali, nonché ogni tipo di intervento 
diretto al m

iglioram
ento del sistem

a di circolazione delle 
acque.

TO
T. 

€ 60.000,00
2.400,00 €

       
62.400,00 €

     
3024008385

€ 60.000,00
2.400,00 €

       
62.400,00 €

     
3025001309

€ 80.000,00
3.200,00 €

       
83.200,00 €

       
3026000626

€ 208.000,00

d
M

onitoraggio e m
antenim

ento degli habitat e delle specie 
protette

TO
T. 

€ 60.000,00
2.400,00 €

       
62.400,00 €

     
3024008386

€ 60.000,00
2.400,00 €

       
62.400,00 €

     
3025001310

€ 60.000,00
2.400,00 €

       
€ 62.400,00

3026000627
€ 187.200,00

TO
TA

LE
€ 269.230,77

€ 10.769,23
€ 280.000,00

€ 269.230,77
€ 10.769,23

€ 280.000,00
€ 346.153,85

€ 13.846,15
€ 360.000,00

€ 920.000,00
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N
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P
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N
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3025001310
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3026000627
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€ 269.230,77

€ 10.769,23
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€ 269.230,77
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€ 346.153,85
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D
ESC

R
IZIO

N
E IN

TER
VEN

TI PR
EVISTI - IN

VESTIM
EN

TI
2024

spese 
generali (4%

)
TO

TA
LE

N
. IM

PEG
N

O
2025

spese 
generali (4%

)
TO

TA
LE

N
. IM

PEG
N

O
2026

spese 
generali 

(4%
)

TO
TA

LE
N

. IM
PEG

N
O

TO
TA

LE

c.1
M

anutenzione straordinaria e rinnovo certificazioni m
otopontone Foce e 

galleggiante Bellocchio
TO

T. 
€ 40.000,00

1.600,00 €
    

41.600,00 €
          

3024008387
€ 5.000,00

200,00 €
         

5.200,00 €
          

3025001311
€ 0,00

-
 €

              
-

 €
                        

//
46.800,00 €

                 

c.2
R

ipristino naturalistico area Stazione foce con dem
olizione strutture 

incongrue e obsolete
TO

T. 
€ 0,00

-
 €

                
-

 €
                         

//
€ 36.538,46

1.461,54 €
     

38.000,00 €
       

3025001312
€ 33.076,92

1.323,08 €
  

34.400,00 €
         

3026000628
72.400,00 €

                 

c.3
M

anutenzione straordinaria cabina M
T e pom

pe flight presso Stazione 
Foce

TO
T. 

€ 25.000,00
1.000,00 €

    
26.000,00 €

          
3024008388

€ 0,00
-

 €
                 

-
 €

                       
//

€ 0,00
-

 €
              

-
 €

                        
//

26.000,00 €
                 

e
R

ealizzazione degli interventi per m
antenere efficiente la foce del 

C
anale G

obbino
TO

T. 
€ 0,00

-
 €

                
-

 €
                         

//
€ 40.000,00

1.600,00 €
     

41.600,00 €
       

3025001313
€ 80.000,00

3.200,00 €
  

83.200,00 €
         

3026000629
124.800,00 €

              

f.1
M

anutenzioni apparati elettrom
eccanici e paratoie m

etalliche C
hiaviche 

Foce e Fattibello
parz.

€ 104.000,00
4.160,00 €

   
€ 108.160,00

3024008389
€ 0,00

-
 €

                
-

 €
                      

//
€ 0,00

-
 €

             
-

 €
                       

108.160,00 €
              

f.2
M

anutenzione straordinaria C
hiavica C

aldirolo
parz.

€ 100.000,00
4.000,00 €

   
€ 104.000,00

3024008390
€ 0,00

-
 €

                
-

 €
                      

//
€ 0,00

-
 €

             
-

 €
                       

104.000,00 €
              

f.3
M

anutenzione straordinaria del ponte bailey di accesso alla stazione da 
pesca Foce

parz.
€ 0,00

-
 €

                
€ 0,00

//
€ 170.000,00

6.800,00 €
    

176.800,00 €
    

3025001314
€ 0,00

-
 €

             
-

 €
                       

176.800,00 €
              

h.1
M

anutenzione straordinaria tratto sud arginatura perim
etrale di valle cam

po 
e ad alcuni tratti argine degli Angeli

parz.
€ 270.000,00

#########
280.800,00 €

      
3024008391

€ 200.000,00
8.000,00 €

    
208.000,00 €

    
3025001315

€ 0,00
-

 €
             

-
 €

                       
//

488.800,00 €
              

h.2
M

anutenzione straordinaria tratto di arginatura est di Valle C
am

po cd. Argine 
dei C

ontadini
parz.

€ 92.538,46
3.701,54 €

   
96.240,00 €

         
3024008392

€ 0,00
-

 €
                

-
 €

                      
//

€ 0,00
-

 €
             

-
 €

                       
//

96.240,00 €
                 

h.3
M

anutenzione straordinaria arginatura canale U
ngola di tratto di separazione 

Valle C
am

po
parz.

€ 0,00
-

 €
               

-
 €

                        
//

€ 180.000,00
7.200,00 €

    
187.200,00 €

    
3025001316

€ 0,00
-

 €
             

-
 €

                       
//

187.200,00 €
              

h.4
M

anutenzione straordinaria arginature Boscoforte
parz.

€ 60.000,00
2.400,00 €

   
62.400,00 €

         
3024008393

€ 60.000,00
2.400,00 €

    
62.400,00 €

       
3025001317

€ 60.000,00
2.400,00 €
 

62.400,00 €
        

3026000630
187.200,00 €

              

TO
TA

LE
€ 719.200,00

€ 719.200,00
€ 180.000,00

1.618.400,00 €
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1.323,08 €
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e
R
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-
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3025001313
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124.800,00 €

              

f.1
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Foce e Fattibello
parz.
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