
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

DELIBERA

1)di recepire, sulla base di quanto indicato in premessa che qui si 
intende integralmente riportato, i contenuti dei verbali della 
Conferenza di Programma del 14/06/2016 e 01/03/2017, sottoscritti
tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Spilamberto (MO);

2)di approvare, pertanto, la lieve modifica al percorso di 
connessione tra la Rocca Rangoni e l’ambito fluviale, di cui al lotto 
funzionale 3, come da documentazione conservata agli atti del 
Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative;

3)di approvare il seguente cronoprogramma degli interventi, che 
sostituisce integralmente quello di cui all'art. 3 dell'Accordo di 
programma sottoscritto in data 07/04/2014:

INTERVENTI Bando
di gara

Agg.
appalto

Inizio
lavori

Fine
lavori

Progetto di 
riqualificazione 
urbana-
realizzazione 
dello stralcio 
riguardante la 
porzione a 
ridosso della 
Rocca: piazzale 
Rangoni, via 
Piccioli, via 
Savani e parte 
dell'annesso 
parco

Lotto 1:
Restauro muro e 
riqualificazione 
via Piccioli

Aprile 2014 Giugno 2014 14 luglio 
2014

29 maggio 
2015

Lotto 2:
Riqualificazione 
Piazzale 
Rangoni, via 
Savani

a) luglio 2015 
per piazzale 
Rangoni  
b) aprile 2016 
per via Savani

a) ottobre 2015

b) novembre 
2016

a) aprile 
2016

b) gennaio 
2017

Giugno 2018

Lotto 3:
collegamento 
Parco Rocca 
Rangoni Percorso 
Natura

Luglio 2017 Settembre 
2017

Novembre 
2017

Giugno 2018

4)di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché 
sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie 
deliberazioni n. 89/2017 e n. 486/2017, il presente provvedimento 
non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

5)di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul 
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.


