
Allegato “A” 
 

PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO ALL’ACCORDO 

SOTTOSCRITTO IN DATA 04/07/2012, DI CUI ALL’ART. 9 DELLA L.R. 19/98: REALIZZAZIONE 

DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI PROMOZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E 

DI RIQUALIFICAZIONE URBANA “MADONNA DELLE CINQUE STRADE” DEL COMUNE DI 

FIORENZUOLA D’ARDA. 
 

 

In data odierna 

TRA 

 

Regione Emilia-Romagna, rappresentata da  ___________________________; 

 

Comune di Fiorenzuola d’Arda, rappresentato da ___________________________; 

 

Acer della Provincia di Piacenza, rappresentato da  ___________________________; 

 

INDACOO società cooperativa per azioni, rappresentato da _________________________; 

 

 

PREMESSO CHE 

 

-in data 4 luglio 2012 è stato sottoscritto, tra Regione Emilia Romagna, il Comune di Fiorenzuola, 

d’Arda, il soggetto privato Indacoo società cooperativa per azioni ed ACER (soggetto operativo per 

il Comune di Fiorenzuola d’Arda), l’accordo di programma di cui all’art. 9 della L.R. n. 19/98 per la 

realizzazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di 

riqualificazione urbana “Madonna delle Cinque Strade” del Comune di Firenzuola d’Arda (PC), 

costituito dai seguenti interventi: 1) opere di urbanizzazione, 2) centro civico polifunzionale, 3) 

edificio ERP 17 alloggi, 4) Asilo nido privato, 5) edifico ERS;  

 

-in data 26 maggio 2014 si è svolta la Conferenza di Programma Convocata dal Comune, il quale ha 

proposto due variazioni al contenuto dell’accordo sottoscritto in data 04/07/2012 consistenti: nella 

sostituzione dell’intervento “Edificio ERS n. 17 alloggi”, non fruente del finanziamento statale,  con 

l’intervento “Edificio ERS n. 24 alloggi in locazione permanente”, il cui soggetto attuatore è la 

medesima Indacoo, precisando che l’intervento non modifica le destinazioni d’uso e gli indici del 

Piano e nella modifica del cronoprogramma degli interventi;  

 

-il soggetto privato che partecipa all’attuazione del PIPERS ha subito pesantemente gli effetti della 

crisi edilizia, non riuscendo, tra l’altro, a rispettare i termini per la conclusione delle opere, ed in 

particolare quelli relativi al completamento delle opere di urbanizzazione, rallentando in tal modo 

anche la conclusione dell’edificio ERP; 

 

-il Comune di Fiorenzuola d’Arda in data 15 novembre 2016, con nota prot. 32158, ha convocato una 

Conferenza di Programma per il 22 novembre 2016 presso la regione Emilia Romagna al fine di 

verificare l'iter attuativo del programma regionale dei Pipers avviato nel 2012; 

 

-la Conferenza di Programma ha preso atto della ultimazione dei lavori dell'intervento 3), “Edificio 

ERS n. 17 alloggi”, avvenuta in data 15/09/16, a differenza del termine previsto nell’accordo di 

programma sottoscritto in data 04/07/2012 e più in generale ha rilevato la necessità di rivedere i 

termini di cui all’art. 3 del citato accordo di programma, anche relativamente agli interventi non 

fruenti del finanziamento statale;   

 



-la tardiva conclusione dei lavori, è connessa al mancato completamento delle opere di 

urbanizzazione che, impendendo l'accessibilità all'edificio di ERP, non ne possono consentire 

l'abitabilità e più in generale agli effetti della crisi edilizia che hanno coinvolto anche i soggetti 

attuatori del Programma, costringendo a un rallentamento dei lavori e una verifica dei costi;  

 

CONSIDERATO che la Conferenza di Programma nelle sedute del 26/05/2014 e del 22/11/2016, 

per le motivazioni sopracitate, ha approvato all'unanimità la proposta di modifiche sostanziali ai 

contenuti dell’accordo di programma sottoscritto in data 04/07/2012, sopra descritte; 

 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

Articolo 1 – Premesse  

Il presente atto costituisce Accordo integrativo all'Accordo di programma di cui all’art. 9 della L.R. 

19/98: Realizzazione del Programma Integrato di promozione di Edilizia Residenziale Sociale e di 

Riqualificazione Urbana “Madonna delle Cinque Strade” del Comune di Fiorenzuola d’Arda, 

sottoscritto in data 04/07/2012.  

Per quanto non modificato dal presente accordo integrativo, si intendono efficaci le disposizioni 

previste dall'Accordo di programma originario, sottoscritto in data 4 luglio 2012.  

 

Articolo 2 – Oggetto del presente accordo di programma integrativo 

Il presente Accordo integrativo prevede la sostituzione dell’intervento, non fruente del finanziamento 

statale, “Edificio ERS n. 17 alloggi”, con l’intervento “Edificio ERS n. 24 alloggi in locazione 

permanente”. 

Elenco elaborati tecnici relativi all’intervento “Edificio ERS n. 24 alloggi in locazione permanente”, 

depositati presso il Comune di Firenzuola d’Arda e il Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative 

della Regione Emilia-Romagna: 

-Permesso di Costruire n. 26/2014 del 19.12.2014 prot. 35581: Variante a permesso di costruire 

n.4/2013 – realizzazione di edificio ERS n. 24 alloggi;  

-Relazione Tecnico Illustrativa;  

Tav. n. 1/9 – Stato di fatto 

Tav. n. 2/9 – Variante in oggetto  

Tav. n. 3/9 – Inquadramento Planimetrico Calcoli Planovolumetrici 

Tav. n. 4/9 – Piano Interrato 

Tav. n. 5/9 – Piano Terra 

Tav. n. 6/9 – Piano tipo 

Tav. n. 7/9 – Pianta Copertura 

Tav. n. 8/9 – Prospetti 

Tav. n. 9/9 - Prospetti 

 

 

Articolo 3- Termini per l’inizio lavori e per la realizzazione degli interventi 

 

Il cronoprogramma degli interventi di cui all’art. 3 dell’Accordo di programma sottoscritto in data 

04/07/2012 è così sostituito: 

 

Interventi Inizio lavori Fine lavori 

1) opere di urbanizzazione  01.02.2013 01.02.2019 



2) centro civico polifunzionale 01.01.2014 01.06.2019 

3) edificio ERP 17 alloggi 01.02.2013 15.09.2016 

4) asilo nido privato 01.01.2015 01.06.2019 

5) edificio ERS  24 alloggi 01.06.2013 01.06.2019 

 

 

Articolo 4- Risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi e la ripartizione 

dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti 

 

Il quadro sinottico degli interventi complessivi per l’attuazione del Programma integrato di 

promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana “Madonna delle Cinque 

Strade” del Comune di Firenzuola d’Arda, con l’articolazione delle risorse finanziarie necessarie per 

la realizzazione degli interventi è così aggiornato e sostituito: 

 

 

A B C D E F G H I  

Intervento 

(specificare la 

tipologia) 

n. 

allo

ggi 

soggetto 

attuatore 

Risorse 

Statali euro 

Risorse del 

Comune  

euro  

Risorse 

regionali 

Programma 

Ers 2010  

Altre risorse: 

ACER euro 

Altre risorse: 

privati euro 

Costo 

intervento euro 

 

OPERE 
URBANIZZAZI

ONE 

 
*** 

 
INDACOO 

 
*** 

 
*** 

 

 

*** 

 
*** 

 
885.495,00 

 
885.495,00 

 

CENTRO 
CIVICO 

POLIFUNZION

ALE  
 

 
 

 

*** 

 
 

 

COMUNE 

 

*** 
 

350.010,00 

 
 

 

*** 

 

*** 
 

*** 
 

350.010,00 

 

EDIFICIO ERP 
 

17 
 

COMUNE 
 

2.031.210,00 
 

 

*** 
 

225.690,00 
*** 

 

2.256.900,00 
 

ASILO NIDO 

PRIVATO 

 
*** 

 
INDACOO 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
300.000,00 

 
300.000,00 

 

EDIFICIO ERS 

IN LOCAZIONE 
PERMANENTE 

 

24 
 

INDACOO 
 

**** 
 

*** 
 

2.934.036,52 
 

*** 
 

1.387.077,65 
 

4.321.114,17   

 

TOTALI 
 2.031.210,00 350.010,00 2.934.036,52 225.690,00 2.572.572,65 

 
8.113.519,17 

 

 

 

 

Articolo 3 – Modalità di approvazione e pubblicazione dell’accordo integrativo 

Il presente accordo di programma integrativo, una volta sottoscritto dal Sindaco o suo delegato, dal 

rappresentante della Regione individuato nella delibera della Giunta Regionale n.       del        e dagli 

ulteriori soggetti firmatari che partecipano all’attuazione degli interventi, viene approvato con decreto 

del sindaco e diventa efficace dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale 

Telematico della Regione Emilia –Romagna.  

 

Per la Regione Emilia-Romagna              ......................................................... 

 

 



Per il Comune di Fiorenzuola d’Arda             ............................................................. 

 

 

Per Acer della Provincia di Piacenza     …............................................................. 

 

 

Per soggetto privato: INDACOO   …............................................................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


